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A

Fasi lavorative

VII MESEI MESE VI MESEII MESE III MESE

Allegato K.2 CRONOPROGRAMMA

Lavori di risanamento conservativo alla centrale idrica di Luciani

VIII MESE

Rimozione terrapieno 

Allestimento cantiere 

V MESE IX MESE X MESEIV MESE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL FABBRICATO – INTERVE NTI EDILI ESTERNI

A

A A

A A A A A

A A A

A

A

Rimozione terrapieno 
addossato all’edificio sui lati 

est, ovest, sud; 

Realizzazione apertura al 
piano interrato per la porta;

Scavo di splateamento per la 
realizzazione dello scannafosso 

con la scopertura del piano 
interrato dell’edificio;

Realizzazione 
scannafosso;(getto soletta, 

muri sostegno)

Predisposizione tubazioni per 
la rete di smaltimento acque;

Realizzazione rampa accesso 
alla centrale -  getto soletta e 

muri;

A

A A

A A

A A

A

Asportazione del calcestruzzo 
degradato e prossimo al 

distacco mediante martello 
demolitore;

piano interrato per la porta;

Modifiche all’interno del 

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURALE DELLE PARETI ESTERNE. MODIFICHE ALLE GRONDE.

Idropulizia a 200 atm di tutte le 
superfici;

Ricostruzione del copri ferro, 
rasatura della superficie, 
applicazione di protettivo;

Trasformazione del precedente 
accesso al locale tecnico del 
piano superiore  in finestra;

A

A A A

A A A A

C C C

A

Modifiche all’interno del 
locale tecnico:taglio di 

porzione di solaio del primo 
piano e modifica delle 

dimensioni delle aperture di 
accesso alle vasche;

Tinteggiatura delle pareti 
esterne;

Realizzazione allargamento 
gronde;

Realizzazione sul solaio di 
copertura,  di aperture di 

INTERVENTI DI  RISANAMENTO E MANUTENZIONE DELLA COPERTURA VASCHE. LATTONERIE

Messa in opera lattoneria

Smontaggio della 
impermeabilizzazione esistente 

sulla copertura;

A

A A A

A

B

B B

copertura,  di aperture di 
dimensioni   80x80 cm

Rifacimento delle 
impermeabilizzazioni della 

copertura esterna della vasca e 
della camera di manovra

Svuotamento vasche come 
dallo schema di progetto;

Rimozione della eventuale 
impermeabilizzazione esistente 

interna alle vasche;

Realizzazione di sistema di 
protezione, contro il rischio di 

caduta dall’alto, sulla 
copertura ( linea vita e punti 

fissi di ancoraggio)

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURALE DELLE PARETI INTERNE DELLE VASCHE

B B

B B

B B

B B

B B B

B B

Ricostruzione del copriferro;

Rasatura della superficie;

Applicazione su tutte le 
superfici interne delle vasche 

Idropulizia a 200 atm o 
sabbiatura di tutte le superfici;

Integrazione delle armature 
esistenti fortemente degradate 

su tutta la superficie della 
copertura;

interna alle vasche;

Asportazione del calcestruzzo 
degradato e prossimo al 

distacco mediante martello 
demolitore leggero;

B

B

A A A A

C

superfici interne delle vasche 
di strato di finitura realizzato 

con rivestimento epossi-
poliamminico;

Realizzazione di nuovi 
allacciamenti passanti alle 

vasche di acqua potabile in c.a. 
con posa in opera di tronchetti 
flangiati in acciaio inox AISI 

316;

VARI LAVORI DI COMPLETAMENTO

Realizzazione soletta di 
chiusura scannafosso e 

marciapiede;

Messa in opera di scale di 
sicurezza verticali in acciaio 

zincato a caldo per l’accesso in 
copertura  e scale interne alle 

vasche;

C C

A

E

A

A

Realizzazione la rete 
smaltimento acque;

LAVORAZIONI CON SFASAMENTO TEMPORALE

LAVORAZIONI CON SFASAMENTO SPAZIALE

Opere elettromeccaniche;

Riprofilatura del terreno 
intorno all’area di intervento;

Smantellamento cantiere

Opere di carpenteria;

• A  -  impresa Appaltatrice (edile, movimento terra); 

• B  -  ditta che realizza il risanamento interno alle vasche (in possesso di abilitazione alle lavorazioni 

nei  luoghi confinati) 

•  C  - impresa addetta alle carpenterie (installazione vari elementi metallici come scale, ringhiere, 

griglie, tubazioni e tronchetti, pluviali, infissi in acciaio zincato ); 

• D  – impresa addetta alle opere elettriche; 

• A  -  impresa Appaltatrice (edile, movimento terra); 

• B  -  ditta che realizza il risanamento interno alle vasche (in possesso di abilitazione alle lavorazioni 

nei  luoghi confinati) 

•  C  - impresa addetta alle carpenterie (installazione vari elementi metallici come scale, ringhiere, 

griglie, tubazioni e tronchetti, pluviali, infissi in acciaio zincato ); 

• D  – impresa addetta alle opere elettriche; 


