Allegato K.2 CRONOPROGRAMMA

Lavori di risanamento conservativo alla centrale idrica di Luciani
I MESE II MESE III MESE IV MESE V MESE VI MESE VII MESE VIII MESE IX MESE X MESE
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Allestimento cantiere A

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL FABBRICATO — INTERVE NTI EDILI ESTERNI
Rimozione terrapienc
addossato all’edificio sui lati

est, ovest, sud; A

Scavo di splateamento per I3
realizzazione dello scannafos§o
con la scopertura del piano
interrato dell’edificio; A A

Realizzazione
scannafosso;(getto soletta,
muri sostegno) A A A A A

Realizzazione rampa accessp
alla centrale - getto soletta g

muri; A A A
Predisposizione tubazioni pe
la rete di smaltimento acque A

Realizzazione apertura al
piano interrato per la porte A

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURALEDELLE PARETI ESTERNE. MODIFICHE ALLE GRONDE.

Asportazione del calcestruzzp
degradato e prossimo al
distacco mediante martello

demolitore; A A

Idropulizia a 200 atm di tutte I¢

superfici; A A

Ricostruzione del copri ferro,
rasatura della superficie,

applicazione di protettivo; A A

o]

Trasformazione del precedenf
accesso al locale tecnico de
piano superiore in finestra; A

Modifiche all'interno del

locale tecnico:taglio di
porzione di solaio del primo
piano e modifica delle
dimensioni delle aperture di
accesso alle vasche; A

Tinteggiatura delle pareti
esterne;

Realizzazione allargamento

gronde; A A A A

Messa in opera lattoneria C C C

INTERVENTI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE DELLA COPERTURA VASCHE. LATTONERIE

Smontaggio della
impermeabilizzazione esistenfe
sulla copertura;

Realizzazione sul solaio di
copertura, di aperture d
dimensioni 80x80 cm

Rifacimento delle
impermeabilizzazioni della
copertura esterna della vascale
della camera di manovra

Realizzazione di sistema di
protezione, contro il rischio di

caduta dall’alto, sulla
copertura ( linea vita e punti

fissi di ancoraggio) A

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURALEDELLE PARETI INTERNE DELLE VASCHE

Svuotamento vasche come
dallo schema di progetto;

Rimozione della eventuale
impermeabilizzazione esistenfe
interna alle vasche B

Asportazione del calcestruzzp
degradato e prossimo al
distacco mediante martello
demolitore leggero;

Idropulizia a 200 atm o
sabbiatura di tutte le superfici B B

Integrazione delle armature

esistenti fortemente degradate
su tutta la superficie della

copertura; B B

Ricostruzione del copriferro;

Rasatura della superficie;

Applicazione su tutte le
superfici interne delle vasch
di strato di finitura realizzato

con rivestimento epossi-

poliamminico; B

Realizzazione di nuo\
allacciamenti passanti alle
vasche di acqua potabile in c.
con posa in opera di tronchetfi
flangiati in acciaio inox AISI

316; B

i

VARI LAVORI DI COMPLETAMENTO

Realizzazione soletta di
chiusura scannafosso e
marciapiede; A A A A

Messa in opera di scale di
sicurezza verticali in acciaio
zincato a caldo per I'accesso

copertura e scale interne allg
vasche; Cc

=]

Opere di carpenteria,;

Realizzazione la rete
smaltimento acque;

Opere elettromeccaniche;

Riprofilatura del terreno
intorno all’'area di intervento;

Smantellamento cantiere

» A - impresa Appaltatrice (edile, movimento terra);
[ | | LAVORAZIONI CON SFASAMENTO TEMPORALE

« B - ditta che realizza il risanamento interno alle vasche (in possesso di abilitazione alle lavorazioni

nei luoghi confinati)

« C - impresa addetta alle carpenterie (installazione vari elementi metallici come scale, ringhiere,
[ | | LAVORAZIONI CON SFASAMENTO SPAZIALE

griglie, tubazioni e tronchetti, pluviali, infissi in acciaio zincato );

« D —impresa addetta alle opere elettriche;




