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PREMESSA

I contenuti del presente elaborato con 1 suoi allegati costituiscono 1l Piano di Sicurezza e Coordinamento (d’ora in poi
PSC) cosi come previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 nell’ambito del contratto denominato "LAVORI DI RISANAMENTI
ED ESTENSIONI DELLE RETT IDRICHE E FOGNARIE” nei Comuni afferenti il centro zona PISA - PONTEDERA. 11
documento si rende necessario ai sensi dell’art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 in quanto il committente ha ritenuto
ragionevole prevedere la presenza di pit imprese esecutrici sul cantiere.

Si richiama il Capitolato Speciale d’Appalto in tutte le sue parti.

Le interferenze non prevedibili alla stesura del presente documento, saranno gestite all’occorrenza con prescrizione di
sfasamento spaziale e/o temporale, con PSC mtegrativi realizzati ad hoc e/o con riunioni di coordinamento nelle quali saranno
coinvolte le imprese esecutrici, eventuali fornitori e lavoratori.

In linea generale non sono ammesse interferenze spaziali o temporali nelle attivitd oggetto del presente piano.

Il documento ha lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti 1 lavoratori presenti in cantiere.

Premessa fondamentale sulla quale si basa tutto il concetto di sicurezza ¢ che sui luoghi di lavoro la sicurezza a livello
operativo ¢ garantita e presidiata dal preposto della sicurezza (che qualora non sia nominato coincide con referente del luogo di
lavoro o con 1l capo squadra) e dal coordinatore della sicurezza che provvede ad espletare quanto definito dagli obblighi di
legge posti a suo carico, ferma restando la responsabilitd individuale di ciascun lavoratore di applicare quanto prescritto da
legge.

Il Coordinatore della sicurezza (d’ora in poi CSE) si interfaccia con le ditte che effettuano le lavorazioni attraverso le
figure del direttore tecnico e del preposto di cantiere.

Il Documento contiene elementi che sono 1l risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi a quanto previsto
dal D.Lgs. 81/08 e s.m.1.

Oggetto del presente PSC sono le attivita di esecuzione di tutte le opere e le provviste necessarie per la realizzazione e
per la completa ultimazione dei lavori di “esecuzione di nuove estensioni ¢/o sostituzione delle reti acquedotto e fognatura” con
specifico riferimento a:

e Nuowi allacciamenti o rifacimento utenze acquedotto e fognatura;

e Nuove estensioni e sostituzioni reti acquedotto e fognatura;

e  Ripristino sedi viarie, marciapiedi, etc.

Sono da intendersi escluse e non autorizzate tutte le opere elettriche.

Presso il cantiere devono essere mantenuti in copia 1 documenti di seguito indicati (ove applicabili):

1. P.S.C. e successive integrazioni e fascicolo tecnico ove previsto

2. Notifica preliminare e successive integrazioni

3. P.O.S. corredato dagli eventuali aggiornamenti delle imprese esecutrici
4.  Accettazione del PSC e successive integrazioni

5. Permessi di lavoro specifici

6. Libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature

7. Copia delle segnalazioni degl infortuni avvenuti nel cantiere

PSC LAVORI DI RISANAMENTO ED ESTENSIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE. ZONA PI-PO
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10.
11.
12.
13.
14.

r

15.

Copia det verbali delle riunioni di coordinamento (preliminare e periodiche) e delle prescrizioni del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori

Schede di sicurezza dei prodotti chimici

Autorizzazione all’accesso n cantiere

Certificati conformita degli impianti elettrici di cantiere

Denuncia dell'impianto di terra di cantiere

Verifiche periodiche e¢/o denuncia di primo impianto di funi e catene e apparecchi di sollevamento

Schede di manutenzione periodiche delle macchine e attrezzature

Piano di montaggio del ponteggio PL.M.U.S. e/o eventuale progetto del ponteggio

La documentazione da tenere in cantiere, deve essere fornita e validata, a cura e sotto la responsabilita dell'impresa

appaltatrice, per le eventuali imprese in sub-appalto o sub-fornitura o per i lavoratort autonomi che accedono al cantiere in

oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.l..

Rimane inteso che la rimanente documentazione deve risultare facilmente rintracciabile e disponibile per eventuali verifiche

nella sede dell'impresa appaltatrice 1 lavori.

Thutti gli operatori presenti in cantiere devono essere muniti di cartellino di riconoscimento ai sensi della normativa vigente.

Definizioni e acronimi:

PS.C. Piano di Sicurezza e Coordinamento
D.L. Direttore dei Lavori
D.PIL Dispositivi di Protezione Individuale
CS.P. Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
C.S.E. Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
P.S.C. Integrativo Versione aggiornata del Piano di Sicurezza e Coordinamento contenente gli adeguamenti di cui
all’art. 92 comma 1 lettera b D.Lgs. 81/2008
Permesso di lavoro: il permesso di lavoro € una dichiarazione formale che disciplina 1 lavorl potenzialmente pericolosi,
abituali o non abituali, che consente a:
= la persona che autorizza il lavoro di garantire che sono stati identificati tutti 1 pericoli
potenziali, le interferenze eventuali ed implementare tutte le necessarie precauziont;
= la persona che svolgera il compito di rendersi conto della natura del lavoro e di capire ed
osservare le precauzioni che devono essere applicate.
Impianto acquedotto: pozzi, sorgenti, prese da frumi, prese da laghi, camerette di manovra,  Depositi, sollevamenti

acquedotto, Casotti valvole, Centrali di potabilizzazione e loro pertinenze (aree a verde, cabine

elettriche, laboratori, uffici, magazzini etc..)

Impianto depurazione:  impianti di dep. biologici, impianti di dep. biologici con digestore anaerobico, sollevamenti fognari,

pozzetti di ispezione della rete fognaria (aree a verde, cabine elettriche, laboratori, uffici, magazzini

etc..)

PSC LAVORI DI RISANAMENTO ED ESTENSIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE. ZONA PI-PO
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

e DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, Testo coordinato con:
o Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
e D.P.R.n. 177 del 14/09/2011 (LUOGHI CONFINATTI)
e DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163
e D.P.R.n. 207/2010 REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL 163
e REGIONE TOSCANA:
=  DPGR 18 dicembre 2013, n. 75/R
= Deliberazione della Giunta Regionale n. 477/2008
®  Legge regionale 13 luglio 2007 n. 38
" Legge regionale 2005 n. 1
IMPORTO LLAVORI
L’ importo stimato del lavori ¢ pari a €. 400.000,00 esclusi gli oneri della sicurezza.
COSTI DELLA SICUREZZA
I costi della sicurezza ammontano a €. 12.251,54 come risultante dal computo allegato.

ENTITA’ DEL CANTIERE

Il numero massimo di operatorl presenti in cantiere ¢ 5. Il numero minimo di operatori presenti in cantiere ¢ 2. Il

numero degli uomini giorno ¢ stimato in 482 come risulta dalla tabella seguente.

VALUTAZIONE DEGLI UOMINI GIORNO PER REALIZZARE LE OPERE
Totale lavori a base d'asta (importo presunto) euro € 400.000,00
Stima Incidenza media della mano d'opera 30%
SQUADRA TIPO n. Prezzo euro
Operaio Specializzato | €33,75
Operaio qualificato 1 € 31,38
Operaio comune 1 € 98,30
Prezzo medio della mano d'opera € 31,14
Importo della mano d'opera euro € 120.000,00
Ore di lavoro 3853
n’ giornate di lavoro con orario di ore 8,00/UOMINI GIORNO 482

NOTIFICA PRELIMINARE

Al sensi dell’art. 99 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008 il committente & tenuto alla trasmissione della notifica

preliminare.

PSC LAVORI DI RISANAMENTO ED ESTENSIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE. ZONA PI-PO
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Referenti per la sicurezza Impresa appaltatrice,

subappaltatrice/fornitrice/esecutore dei lavori
Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente una o piu squadre dell’'impresa principale e una o piu squadre dell’
impresa subappaltatrice/fornitrice, 1 referenti per la sicurezza di quest’ultima, devono essere coordinati dal preposto

dell'impresa principale; rimane inteso che ciascun preposto rimane responsabile per 1 propri lavoratori.

Autorizzazione all’accesso per le imprese appaltatrice, subappaltatrici, fornitori e

lavoratori autonomi

L’accesso 1n cantiere viene gestito come di seguito indicato:

1. Impresa appaltatrice, eventuali imprese subappaltatrici e fornitori che eseguono lavorazioni: ogni accesso al cantiere deve
essere preventivamente autorizzato per iscritto dal CSE che ne verifica 1 requisiti. Tutto 1l personale che accede in cantiere
deve essere debitamente dotato di apposito documento di identificazione.

2. Fornitori che effettuano una mera fornitura senza apportare rischi aggiuntivi e lavoratori autonomi: il personale di imprese

in subfornitura con trasporto in conto proprio o in conto terzi, che svolge una mera attivita di scarico di materiale presso le
aree destinate allo stoccaggio, ¢ quindi non interferente con le attivita proprie del cantiere, puo accedere al cantiere solo
dopo essere stato informato dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione messe e da mettere in campo a
cura e sotto la responsabilita del preposto dell'impresa richiedente la fornitura. Il soggetto che accede dovra attenersi
scrupolosamente a quanto previsto nei documenti della sicurezza di volta in volta applicabili e delle lavorazioni in corso ed
in relazione alle eventuali interferenze. Il preposto dell'impresa richiedente la fornitura ha il compito di mettere a

conoscenza di tutti gli interessati dell’accesso specifico e degli eventuali rischi interferenti.

A. Identificazione e descrizione dell’opera
A.1.Indirizzo del cantiere;

I lavorl in oggetto si svolgono nel territorio di competenza Acque S.p.A. nei comuni afferenti il Centro Zona PISA -

PONTEDERA:

PISA BIENTINA TERRICCIOLA
VECCHIANO BIENTINA FAUGLIA
SAN GIULIANO TERME CALCINAIA CRESPINA
PISA LARI LORENZANA
CALCI CASTELFRANCO DI SOTTO CASCINA TERME
CASCINA SANTA CROCE SULIARNO CHIANNI
BUTI SANTA MARIA A MONTE CAPANNOLI
VICOPISANO MONTOPOLI IN VAL D’ARNO | TERRICCIOLA
PONTEDERA LAJATICO
PONSACCO PALAIA
SAN MINIATO PECCIOLI

PSC LAVORI DI RISANAMENTO ED ESTENSIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE. ZONA PI-PO
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Non sono previsti interventi all'interno degli impianti Acque Spa.
La forma e le dimensioni delle principali opere oggetto dell’appalto non possono essere definite in modo puntuale in
quanto trattasi di interventi non predeterminati nel dettaglio e nel numero, ma resi necessari secondo le esigenze del

Committente. I’esatta ubicazione del cantiere verra indicata nella consegna specifica del lavoro all'impresa e indicata nella

comunicazione giornaliera.

A.2.Descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere

I cantieri di risanamento, potenziamento ed estensione delle reti idriche e fognarie saranno localizzati:

e Jungo strade comunali e provinciali asfaltate o non;

e In contesto urbano e extraurbano.

A.3.Descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,

architettoniche, struttural e tecnologiche;

Si riporta di seguito 'elenco delle principali attivita tipologiche con le note di maggior dettaglio:

n. fase

ATTIVITA'

DETTAGLIO

Allestimento campo base

Allestimento recinzione in pannelli di rete elettrosaldata con piedi di
appogglo in cemento rivestiti in plastica, oppure recinzione rete
plastificata e paletti in legno, apposizione della segnaletica necessaria
(cartello di cantiere, divieto accesso agli estranel, uso dei DPI, ...),
installazione di Box e We chimico e impianti di cantiere (quadro
elettrico)

Allestimento cantiere: apposizione della segnaletica necessaria,
secondo 1l Codice della Strada, apposizione di transenne stradali e/o
recinzione in pannelli per la delimitazione del cantiere e la
regolazione del traffico, installazione di impianti di cantiere, opere
provvisionali, apprestamenti, installati anche a giudizio del CSE quali
blindi, parapetti, per cantieri fissi su strada, per cantieri di breve

2 | Allestimento cantiere stradale durata su strada.
Tracciamento, taglio, fresatura, demolizione del manto stradale,
demolizione del piano viabile di qualunque natura e consistenza,
rimozione pavimentazioni, piastrelle di qualunque natura su strada e
3 | Demolizioni stradali non
Scavo a sezione obbligata e ristretta, scavo di shancamento, scavo per
collegamenti idraulici a rete idrica e fognaria esistente, scavo per
4| Scavo ripristino allacciamenti di utenza
Trasporto del materiale di risulta a discarica o 1l
5 | suo accatastamento in cantiere -
Taglio e asportazione del tratto di tubazione
6 | esistente da risanare -
7 | Allettamento in sabbia -
Posa in opera di nuove condotte idriche e fognarie, posa in opera di
pezzi speciali per derivazioni, curve, inserimento saracinesche,
Posa in opera di condotte idriche e fognarie e rimozione di tratti di tubazione, sostituzione pezzi speciali, posa pezzi
8 | pezzi speciali speciali per allacciamenti
9 | Realizzazione allacciamenti di utenza -
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10

Eventuali lavort edili

Piccole demolizioni e piccole opere di muratura contestuali alla posa
di pezzi speciali (blocchi ancoraggio, pozzetti)

11 | Riempiment

Come da indicazioni D.L. e disciplinari enti competenti

Fresatura, scarifica, rullatura di binder a caldo, a freddo,

12 | Ripristini manutenzione del piano viabile fino alla ripristino definitivo
13 | Ripristini finali pavimentazioni stradali Scarifica e tappeto di usura finale
Esecuzione delle opere per 1 collegamenti idraulici
delle nuove condotte idriche e fognarie a quelle Taglio della tubazione esistente e posa del pezzi speciali di
esistenti e scambio vecchio /nuovo degli derivazione e collegamento alla rete esistente (saracinesche, Tee,
14 | allacciamenti d’utenza curve, riduzioni, ecc....)

15 | Collaudo tubazioni

Trasporto e movimentazione materiali dai
16 | magazzini al cantiere e viceversa

Prelievo dai magazzini dell’Azienda (ovunque ubicati), il trasporto su
mezzi (appositamente autorizzati), 'accatastamento sul luogo di
lavoro det tubi e dei pezzi speciali, saracinesche, ecc., occorrenti per
la realizzazione delle opere

17 | Assistenza al personale di Acque Spa

Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali,
apprestamenti, installati anche a giudizio del CSE quali blindi,

18| Smantellamento cantiere parapetti
Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali,
19| Smantellamento campo base apprestamenti

B.

B.1. Anagrafica di cantiere

Soggetti del cantiere con compiti di sicurezza

Committente

Acque Servizi s.r.l.

Via A. Bellatalla, 1 - 56121 Ospedaletto, Pisa
fax 050 843316

Ing. Roberto Cecchini

via A. Bellatalla, 1 - 56121 Ospedaletto, Pisa
fax 050 843260

Coordinatore per Ia sicurezza in fase di progettazione

Ing. Marco Vigna

Ingegnerie Toscane srl

Via De Sanctis, 49 - 50126 Firenze

fax 050 843111

e-mail: m.vigna@ingegnerietoscane.net

Impresa appaltatrice Da nominare

Direttore Tecnico di Cantiere Da nominare

Preposto di Cantiere Da nominare
Subappaltatore -

Direttore Lavori Ing. Giovanni Simonelli

Ingegnerie Toscane srl
Via De Santics, 49 - 50126 Firenze
fax 050 843111

In riferimento all’organigramma di cantiere 1 soggetti referenti rispondono come segue: 1l direttore tecnico dell'impresa
appaltatrice principale risponde per la buona esecuzione del lavoro ed interfaccia con 1l DL ed il CSE per tutte le questioni
operative, di sicurezza ed ambientali riferite al cantiere stesso anche a nome delle imprese in subappalto e fornitrici; per quanto
riguarda la filiera di responsabilita della sicurezza si rientra nel campo di applicazione del titolo IV del TUS e quindi con

quanto indicato per 1 lavori di questo tipo. Occorre far presente che il preposto indicato dalle imprese esecutrici risponde per il
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personale proprio sottostante e, fermo restando le responsabilita del preposto di fatto, ¢ opportuno che sia presente in cantiere

durante le lavorazioni del personale stesso al quale sovraintende.

B.2. Numeri utili

- POLIZIA 113
- CARABINIERI 112
- PRONTO SOCCORSO 118
- VIGILI DEL FUOCO 115

C. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

Lo scopo del presente PSC ¢ quello di garantire la sicurezza delle lavorazioni in relazione ai possibili rischi interferenti. Per
quanto riguarda 1 rischi specifici propri delle singole lavorazioni, si rimanda al POS di dettaglio redatto e fornito dalla/e ditta/e
esecutrice/1.

Alla data di redazione del presente documento, risultano prevedibili in relazione alle diverse fasi lavorative, 1 rischi

mseriti nelle tabelle esplicative seguenti.

C.1. Rischi sul cantiere dovuti all’ambiente circostante

In relazione alle lavorazioni da eseguire 1 rischi prevedibili sono:
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RISCHI CONNESSI ALLAREA DI
CANTIERE
ity 11| g
Z IeRT T |5 5 ¥
£ ATTIVITA MU ‘5 AR
z SsiisfE [ §] 3] 8
SIREEIT |83 3§
5258 l§ S8 &
"g R "é R S E .. % Q .S
e lERE| el B f] 3
BlOEE| 3§ B B
<8<8S|83] A
1 Allestimento campo base ;q < e
2 Allestimento cantiere stradale b ¢
3 Demolizioni stradali 9 b b 9
4 Scavo B b b b
5 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in cantiere S e
6 Taglio e asportazione del tratto di tubazione esistente da risanare M 9 9 9 M
7 Allettamento 1n sabbia M 9 9
8 Posa in opera di condotte idriche e fognarie e pezzi speciali ;q < < ;q
9 Realizzazione allacciamenti di utenza ;q < < < ;q
10 | Eventuali lavori edili 9 b b 9
11 | Riempimenti 9 b b
12 | Ripristini 9 >~ b
13 | Ripristini finali pavimentazioni stradali M 9 9
14 | Esecuzione delle opere per i collegamenti idraulici delle nuove condotte idriche e
fognarie a quelle esistenti e scambio vecchio /nuovo degli allacciamenti d’utenza ;q < < < ;q
15 | Collaudo tubazioni e
16 | Trasporto ¢ movimentazione materiali dai magazzini al cantiere ¢ viceversa M e
17 | Assistenza al personale di Acque Spa S e
18 | Smantellamento cantiere S e
19 | Smantellamento campo base ;q <

I principali rischi indotti dall’ambiente si riconducono a:
e presenza di eventuali sottoservizi nel sottosuolo, per cui 1 rischi connessi a rottura accidentale delle condotte possono
consistere principalmente durante le fasi di scavo:
o per la posa di manufatti interrati o tubazioni corrugate per cavedi
o per le tubazioni fognarie: rischio biologico e inquinamento del sito
o per le tubazioni idrauliche: annegamento
o pericavidotti e linee elettriche: elettrocuzione
o per le tubazioni del gas: esplosione
e presenza di linee elettriche aeree
e (traffico circostante
e annegamento durante le operazioni di scavo dovuto alla attivita stessa
e avverse condizioni meteorologiche, per cui durante le avversitd atmosferiche quali pioggia intensa, neve intensa, gelo,

nebbia consistente, vento superiore a 50 km/h si prevede la sospensione dei lavori
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e rischio di contaminazione biologica in caso di danneggiamento accidentale di tubazioni esistenti di fognatura o di
collegamenti con le linee fognarie esistenti, opere di scavo e movimentazione di terriccio o materiale sporco per

presenza di spora tetanica

C.2. Rischi sull’ambiente circostante dovuti al cantiere

In linea generale si possono individuare rischi relativi alla trasmissione di polvere, all'impatto da rumore, all'interferenza
con la viabilita ordinaria sia veicolare che pedonale.

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione ambientale in
vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale conformita (esempio corretta
compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle autorizzazioni
ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni Inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle

emergenze ambientali).

EMISSIONI RUMOROSE

L’esito del rapporto di valutazione del rumore cui sono sottoposti 1 lavoratori di ciascuna impresa presenti in cantiere
deve essere contenuto nel relativo POS.

In caso di previsione di superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale, tutte le lavorazioni di
cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente stesso a superare in deroga tali limiti. La richiesta di
autorizzazione ¢ a carico dell’'Impresa responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero 'Impresa Esecutrice dei lavori. Durante le fasi
di lavoro dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti per non superare 1 limiti previsti, oltre alle eventuali prescrizioni
rilasciate in fase autorizzativa; verranno intraprese tutte le misure necessarie a contenere la rumorositd delle operazioni
mediante l'utilizzo di mezzi adeguati e di idonee procedure operative (rallentamento dei mezzi, silenziatori, ecc.).

AMIANTO

Nel caso dovessero essere individuate tubazioni in amianto interferenti con la lavorazione in oggetto, non previste in fase
di programmazione lavori, sulle quali sia necessario intervenire, 1l preposto di cantiere dell'impresa esecutrice ¢ tenuto a
mterrompere le lavorazioni idrauliche, mettere in sicurezza il cantiere e chiamare immediatamente il Responsabile di cantiere,
1l quale attivera la squadra di Acque Servizi autorizzata alla bonifica e al trasporto di materiali contenenti amianto.

EMISSIONI DI POLVERI

Per quanto riguarda la trasmissione di polvere all'esterno le operazioni di demolizione, raccolta dei materiali,
movimentazione e trasporto devono essere effettuate adottando le necessarie modalita di contenimento della polvere, in
particolare provvedendo alla bagnatura dei detriti durante lo scavo/demolizione e la movimentazione, utilizzo di autocarri
coperti con teloni e procedure di pulizia delle aree interessate e del mezzi di movimentazione e trasporto dei detriti.

Per attivita di piccole demolizioni, sabbiature ed altre che possano generare emissioni di polveri localizzate e
significative, si dovra provvedere ove non possibile limitarne la produzione mediante abbattimento per bagnatura con acqua,
allapposizione sulla recinzione di cantiere di reti tessute in polimero HDPE.

SVERSAMENTT BIOLOGICI

Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti consistenti di liquame
biologico nterferenti con la lavorazione in oggetto, il preposto di cantiere dell'impresa esecutrice ¢ tenuto a chiamare
mmediatamente il Direttore Lavori e/o assistente esercizio di zona per lattivazione delle ditte autorizzate alla bonifica e al

trasporto di fanghi.
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STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

Il produttore, ossia 'impresa che effettua 1l lavoro, € tenuto a gestire 1 rifiuti prodotti in cantiere in conformita alle
prescrizioni legislative ambientali e a dare evidenza alla Direzione Lavori della corretta gestione (trasmissione delle quarte copie

de1 formulari, trasmissione delle iscrizioni all’albo gestori rifiuti etc.).

C.3. Ruschi legati alle lavorazioni
Le singole lavorazioni sono state suddivise in fasi di lavoro ed ¢ stata effettua 'analisi dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli

specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. I rischi individuati sono riportati nella tabella

seguente.
RISCHI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI
; -5 g
3 5 3|3
§ & ¥l 3 8§ S ;
S 3 R3} g % 3 g
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1 Allestimento campo base o) =
2 Allestimento cantiere stradale > =
3 Demolizioni stradali > s
4 Scavo ~ | X s < |
) Trasporto del materiale di risulta a discarica o 1l suo accatastamento . .
in cantiere
6 Taglio e asportazione del tratto di tubazione esistente da risanare o allla s
7 Allettamento 1n sabbia > M= =
8 Posa in opera di condotte idriche e fognarie ¢ pezzi speciali o) M| e =
9 Realizzazione allacciamenti di utenza ~ | X i
10 Eventuali lavori edili ~ | X | | X
11 Riempimenti > b = =
12 Ripristini > LR
13 Ripristini finali pavimentazioni stradali o) Ol oM
14 Esecuzione delle opere per 1 collegament idraulici delle nuove
condotte 1driche e fognarie a quelle esistenti e scambio vecchio “‘1 M X > >
/muovo degli allacciamenti d’utenza
15 Collaudo tubazioni R
16 Trasporto ¢ movimentazione materiali dai magazzini al cantiere e v v
viceversa
17 Assistenza al personale di Acque Spa o)
18 Smantellamento cantiere > =
19 Smantellamento campo base s >
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D. Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
D.1. Area di cantiere

Vista la natura delle lavorazioni non ¢ possibile indicare nel presente documento la descrizione dell’area di cantiere,
tipicamente si posso comunque individuare 1 seguenti contesti per 1 quali valgono le indicazioni generali di seguito riportate:
e Intervento di breve durata su strada, contesto urbano e o extra/urbano (1-2 giorni) su rete
e Intervento di lunga durata su strada, contesto urbano e o/extra urbano (cantieri fissi) su rete
La valutazione delle misure preventive e protettive correlate all’area di cantiere ¢ effettuata in funzione del fattori che
caratterizzano 'ambiente circostante. Tali fattori possono essere rappresentati da linee aeree e sottoservizi, nonché da traffico
veicolare e pedonale che possono interferire con lattivita di cantiere. Si tratta comunque di rischi da interferenza non legati alla

contemporaneita di due o pit lavorazioni ma alle caratteristiche del sito in cui il cantiere ¢ collocato.

La localizzazione fisica del cantiere comporta alcune problematiche e vincoli per le scelte da effettuare in fase di
allestimento del cantiere stradale in particolare in funzione della larghezza della strada, 'eventuale presenza di curve, dossi,
incrocl, ecc. che possono ostacolare la visibilita. L'impresa esecutrice dovra comunque fare riferimento al Codice della Strada

per la segnalazione dei cantieri in qualunque contesto.

D.1.1. Eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

D.1.1.1. linee aeree e sottoservizi

I onere dellimpresa esecutrice i lavori verificare preliminarmente all’inizio delle lavorazioni la presenza dei sottoservizi
nel tratto interrato in cui si andra ad operare. La presenza di canalizzazioni interrate deve essere accuratamente verificata
dall'impresa affidataria che, prelimimarmente all'inizio delle lavorazioni, deve prendere contatto con il personale degli enti
gestori per far si che gli stessi visitino 1l luogo di lavoro, individuino le linee o le tubazioni e forniscano le informazioni utili per
evitare il danneggiamento dei servizi ed il conseguente rischio per gli operatori. I tecnici della societa erogatrice dovranno altresi
dare 1struzioni sul pronto intervento in caso di danneggiamento accidentale.

Nel caso in cui 'ente addetto alla segnalazione del sottoservizio, a seguito della richiesta, non provveda in tempi celeri o
nel caso di interventi non programmabili, I'impresa esecutrice provvedera autonomamente e sotto la sua responsabilita alla
segnalazione det sottoservizi con idonel mezzi e strumentazioni (sondaggl, cerca servizi e quanto altro necessario alla preventiva
mdividuazione, compilando 'apposito modulo allegato al presente documento). In caso di rinvenimento di canalizzazioni non
preventivamente segnalate, gli operatori devono eseguire le operazioni di scavo/demolizioni a mano con estrema cautela.

Nel caso di rottura di sottoservizi, nel caso in cui si renda necessario I'intervento da parte degli addetti dell’Ente
proprietario del sottoservizio, devono essere interrotte le altre lavorazioni fino al termine delle riparazioni.

Prima dell’inizio delle attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare I'eventuale
esistenza di linee aeree (con particolare riferimento a quelle elettriche) anche in allestimento, e devono essere stabilite le idonee
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione non protetti o non sufficientemente protetti.

E’ obbligo dell’ Impresa affidataria disporre affinché la propria maestranza usi la massima diligenza e circospezione per

evitare che siano arrecati danni al personale addetto ai lavori ed ai servizi medesimi.
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Non possono essere eseguiti lavorl non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non

protette, o che per circostanze particolari s1 debbano ritenere non sufficientemente protette, € comunque a distanze inferiori ai

Limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX del D.Lgs 81/08. Ferme restando le norme di buona tecnica. Si deve rispettare almeno

una delle seguenti precauzioni:

1. mettere fuorl tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

2. posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;

3. tenere In permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a
distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo

conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere

inferiore ai limiti di cui all’allegato IX (vedere tabella di seguito) o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme

tecniche (es. manuale d’'uso e manutenzione). Il POS deve indicare le procedure operative adottate per lavorare nelle vicinanze

di linee aeree e/o di sottoservizi o altre linee interrate con particolare attenzione alla distanza dovuta alla maggiorazione

ergonomica ed all’oscillazione possibile dei cavi.

Un (kV) Distanza minima
consentita (m)
<1 3
1<Un<30 3,5
30<Un<132 5
> 132 7

Dove Un = tensione nominale

Nel caso in cui si decida la disattivazione deve essere dichiarata e documentata dal’ENEL, con definizione precisa della
data e degli orari nei quali cio awiene. E comunque necessario che I'impresa verifichi la reale disattivazione prima
dell'intervento. I lavoratori devono conoscere esattamente 1 limiti temporali di disattivazione, nonché eventuali procedure di
verifica iniziale e continuata. Nel caso di presenza di linee elettriche protette, occorre comunque verificare preventivamente e
attentamente I'integrita e ’'adeguatezza delle protezioni lungo tutta la linea.

Si ribadisce che:

X e fatto comunque divieto assoluto avviare le attivitd di scavo senza aver presegnalato la presenza e la posizione di

sottoservizl interrati;

[

la segnalazione ¢ onere e responsabilitd dell'impresa esecutrice;

[

¢ fatto divieto svolgere attivita nell’area di interferenza (vedi tabella precedente) di linee elettriche aeree MT, BT

non protette o non sufficientemente protette, senza aver preventivamente concordato tale attivita con 11 DL e il CSE.

D.1.1.2. rischi derivanti da traffico stradale

Per le lavorazioni su strada si segnala I’esistenza del rischio dovuto alla presenza di traffico veicolare e pedonale. In ogni
caso occorre che 'impresa di volta in volta predisponga la segnaletica secondo il codice della strada in maniera da far risaltare e
proteggere il contesto lavorativo. Quando si opera in presenza di traffico veicolare su parte della carreggiata stradale si deve

predisporre una transennatura continua e solida della zona delle operazioni, ad una distanza sufficiente per evitare la
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ripercussione dei sovraccarichi stradali sulla stabilita delle pareti degli eventuali scavi, ed evitare che le maestranze superino
questa transennatura col rischio di essere investiti e comunque non inferiore a 1,5m dal fronte di scavo (ove presente).
Deve essere prestata particolare attenzione alle seguenti prescrizioni prima di iniziare Iattivita lavorativa al fine di ridurre
il rischio per il cantiere dovuto al traffico veicolare:
Per cantieri su strada con ingombro parziale della carreggiata
delimitazione dell’area di cantiere, in prossimita della testata deve essere posto un cartello recante: I'ente
proprietario della strada, estremi dell’ordinanza, denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, inizio e termine

dei lavori, recapito e telefono del responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;

E5|

apposizione di cartellonistica stradale obbligatoria;

X apposizione di segnali luminosi, come previsto dalle normative vigenti con particolare attenzione ai lavori notturni;

% per il personale che opera in cantiere devono essere previsti indumenti ad alta visibilita, le tipologie degli

imndumenti devono rispondere alle normative vigenti in materia.

Per cantieri su strada con ingombro totale della carreggiata e chiusura della stessa:

I provvedimenti in merito all’interferenza del cantiere con la viabilita ordinaria (ordinanze e autorizzazioni) saranno
emessi dagli enti competenti a nome dell'impresa esecutrice che ne rimarra responsabile.

Deve essere predisposto e garantito, con delimitazione continua, un corridoio per il transito pedonale in sicurezza anche
per gli operatori di emergenza (passaggio di una barella 1.20m). Durante le lavorazioni, al passaggio di pedoni o di operatori di
emergenza in detto percorso devono essere interrotte le lavorazioni, riportati in posizione di sicurezza sbracci dei mezzi o
carichi in movimento, e 1l passaggio vigilato da operatore a terra.

D.1.1.3. rischio di annegamento

Il rischio annegamento si configura per la fase di collegamento idraulico tubazioni, quando si ha la necessita di
svuotamento del troncone di tubazione esistente sezionata per 'inserimento del pezzo speciale di collegamento alla nuova
condotta o di riparazione; 1l taglio della tubazione esistente deve avvenire solo previo svuotamento della stessa eseguito a cura
dell’ente gestore del servizio attraverso gli appositi organi di scarico e la bonifica della tubazione a cura di impresa qualificata
attivata dall’esercizio.

Prima di eseguire gli scavi valutare le condizioni del terreno e, nel caso si sospetti un possibile accumulo di acqua,
occorrera prevedere un appropriato sistema di protezione dei lavoratori che dovranno operare all'interno degli scavi. In ogni
caso, se un lavoratore si trova all’ interno dello scavo, almeno un altro lavoratore dovra trovarsi in prossimita dello stesso.

Nelle attivita in presenza di corsi o bacini d’acqua devono essere prese misure per evitare 'annegamento accidentale. 1
lavort superficiali o di escavazione nel letto o i prossimitd di corsi o bacini d’acqua o in condizioni simili devono essere
programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell’acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Gli esposti al
rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere informati e formati sul

comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

D.1.1.4. rischio biologico;
Il cantiere stradale non ¢ esente da contaminazione da rischio biologico, qualora in effetti la valutazione evidenzi un
reale rischio per la salute dei lavoratort dovuto agli agenti biologici, 1l datore di lavoro deve attuare tutte quelle misure tecniche,

organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione agli agenti stessi ( artt 272 e 273 del Titolo X del D.lgs.81/2008). Tra gl
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adempimenti previsti 1l datore di lavoro deve adottare in maniera prioritaria misure di protezione e prevenzione collettiva;
qualora queste non fossero applicabili o non completamente efficaci, si ricorre alle misure di protezione individuale.

Le lavorazioni con particolare rischio di esposizione riguardano 1 lavori di scavo che comportano esposizione al
tetano: grave patologia infettiva causata dalla tossina del batterio clostridium tetani. Le spore del batterio si diffondono
nell’ambiente esterno attraverso le fect di animali erbivori e possono penetrare nell’organismo umano attraverso ferite
contaminate di materiale terroso. La tossina tetanica esercita un’azione di paralisi nervosa. La vaccinazione antitetanica ¢ stata
resa obbligatoria per gli operai , manovali addetti all’edilizia con legge 292 del 5 marzo 1963. Si elencano sommariamente degli
indirizzi comuni per attivita di cantiere generiche, come interventi di protezione e prevenzione:

= gestire 1l cantiere secondo le piu opportune misure organizzative (gestione delle aree, del processo lavorativo, del
lavoratori, delle interferenze)

= evitare accumulo e uso di attrezzature ed oggetti sporchi e arrugginiti

U

elaborare buone pratiche di lavoro specie in ambienti contaminati (lavori in sotterrano ecc)

= formazione e informazione per i lavoratori in merito alle istruzioni di lavoro e corretto uso dei DPI con consultazione

dei risultati delle valutazioni e degli eventuali monitoraggi

= sollecitare norme basi igieniche, lavaggio mani

= non indossare indumenti potenzialmente contaminati in aree lavorative

= non contaminare altre superfici o oggetti comuni.

Il rischio biologico inoltre si configura nel caso di esposizione ad agenti biologici quali microrganismi patogeni presenti su
vasche di raccolta delle acque fognarie, vasche di decantazione/trattamento fanghi impianti di depurazione e potabilizzazione,
sollevamenti fognari, impianti di aspirazione dell’aria o in luoghi con scarsa igiene (es. cunicoli) dove ¢ possibile la presenza
animali, ecc.

1l rischio biologico ¢ valutato non presente nelle attivita previste, salvo 1l caso in cui si presenti un’eventuale intercettazione della

rete fognaria con rottura della condotta durante le lavorazioni o dovessero essere individuati durante le attivitd sversamenti di

liqguame biologico interferenti con la lavorazione in oggetto; in particolare:

% su rete fognaria nell’ambito di interventi di riparazione alle tubazioni
X su rete acquedotto qualora si verificasse la rottura di tubazioni fognarie interferenti con le lavorazioni.

In questi casi, 1l preposto di cantiere dell'impresa esecutrice ¢ tenuto a interrompere tutte le lavorazioni in atto nell’area
mterferente e far allontanare tutti 1 lavoratori presenti. Le attivita all'interno dello scavo e comunque in prossimita della zona di
avvenuto sversamento riprenderanno solo dopo I'avvenuta bonifica ad opera di impresa specializzata e riparazione della
condotta ad opera dell'impresa esecutrice qualora essa sia idonea allo svolgimento dell’attivita o da altra impresa idonea
Incaricata all’uopo.

In linea generale si prescrivono le seguenti misure generali di prevenzione e protezione:
= prima dell’attivita
- prima dell'inizio di ogni attivita nella quale 1 lavoratori possano venire in contatto con agenti biologici nocivi
¢ necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale bonifica del sito
- 1l personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente formato e informato sulla modalita di

corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere
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= durante attivita
- Vietato 1l fumo e l'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro, compresi 1 mezzi di trasporto, e
durante I'esecuzione di operazioni che comportano un rischio espositivo
- Utllizzare dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali o visiera, tute monouso, mascherine facciali
filtranti.
- Adozione di mascherine respiratorie per stazionamento prolungato c/o:

Rete fognaria nell’ambito di interventi di riparazione delle tubazioni

D.1.1.5. rischio luoghi confinaty;

Vengono individuati come “CONFINATT” le seguenti categorie di sito:

Settore Acquedotto

. camerette stradali (pozzetti) con profondita superiore a 1.5 mt;

. disconnettori (pozzetti d’interruzione) con profondita superiore a 1.5 mt;

. cunicoli (corridoi, sorgenti);

. locali tecnicl interrati;

vasche (decantatori, filtr1 a sabbia etc );

pozzi;

silos utilizzati come filtri a sabbia o filtri a carbone;

depositi di acqua potabile trattata con biossido di cloro o ipoclorito di sodio o ozono.

Settore Depurazione e fognatura

gasometri;

digestort;

sollevamenti fognari;

vasche;

cunicoli fognari;

pozzetti di servizio fognari con profondita superiore a 1.5 mt;

camerette di manovra con profondita superiore a 1.5 mt.

I luoghi confinati vengono suddivisi in due categorie A e B in relazione alle loro caratteristiche di pericolosita:

Cat Pericolositd Caratteristiche

TIPO

Luogo di lavoro:

1) in cui un lavoratore debba entrarvi interamente per eseguire un lavoro;
POTENZIALMENTE PERICOLOSO PER 2) che disponga di superfici limitate o ristrette per entrare ed uscire;

LA VITA. 3) che contenga o abbia contenuto sostanze (reflui fognari o prodotti chimici) che possano aver
Presenza di esalazioni nocive e/o tossiche reso l'atmosfera tossica /o nociva;

4) che sia conformato internamente in maniera tale che chi entra puo rimanere intrappolato,
disorientato o asfissiato;

TIPO

NON PERICOLOSO Luogo di lavoro:

PER LA VITA MA COMUNQUE 1) in cui un lavoratore debba entrarvi interamente per eseguire un lavoro;

PERICOLOSO PER LA SICUREZZA DEI 2) che disponga di superfici limitate o ristrette per entrare ed uscire;

LAVORATORI 3) che NON abbia contenuto sostanze (reflui fognari o prodotti chimici) che possano aver reso

E’ escludibile la presenza di esalazioni nocive | 'atmosfera tossica o nociva;
e/o tossiche ma uscire durante un'emergenza | 4) che sia conformato internamente in maniera tale che chi entra puo rimanere intrappolato,
potrebbe rivelarsi estremamente difficoltoso disorientato.

Si prescrivono le seguenti misure di prevenzione e protezione:

1.

o

L’INTERVENTO ALLINTERNO DEI LUOGHI CONFINATI PUO AVVENIRE SOLO DOPO UNA
PREVENTIVA PROGETTAZIONE AD HOC ATTESTATA DAL RILASCIO DA PARTE DEL SUPERVISORE
DEL REILATIVO PERMESSO DI LAVORO.

nel settore depurazione e fognatura, 1 luoghi confinati sono tutti di Tipo A.

ogni attivita/intervento (che comporti 'utilizzo deliberato di prodotti chimici pericolosi in quantita tali da poter arrivare a
livelli di esposizione superiori ai  limiti di legge TLV-TWA, TLV-STEL) effettuate all'interno di luoghi di Tipo B
comporta un innalzamento della pericolosita e quindi una ri-classificazione del luogo a Tipo A (esempio pulizia con

ipoclorito di sodio 3% nelle vasche acquedotto).
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4. 1luoghi confinati con potenziale mancanza o carenza di ossigeno sono classificati di Tipo A

<2

tutte le situazioni anomale vengono classificate automaticamente di Tipo A.

D.1.2. Eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per larea circostante.
Relativamente all'impatto che 1l cantiere produce sul traffico veicolare e pedonale, si raccomandano tutte le necessarie
precauzioni in fase di avvicinamento al cantiere con 1 mezzi di lavoro, di movimentazione degli stessi e di apporre idonea
delimitazione e segnaletica stradale tali da rendere I'area di cantiere visibile anche nelle ore notturne e da non intralciare la
viabilita carrabile e pedonale. Qualora in adiacenza alle aree di intervento siano presenti abitazioni deve essere comunque
garantito 'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza. In particolare:

le transenne/barriere devono essere saldamente vincolate le une alle altre; 1 piedi in cls della recinzione di
cantiere dovranno essere posizionati in modo da impattare 11 meno possibile con la viabilitA esterna, in
particolare dovranno essere posizionati longitudinalmente o ternamente alla recinzione verso 'area di cantiere
n modo da non sporgere verso I’esterno;

eventuali discontinuitd superficiali del manto stradale connesse alla fase transitoria di ripristino in attesa del
tappeto finale, devono essere opportunamente segnalate e, se del caso, interdette:

X  Deve essere segnalato I'ingresso/uscita mezzi dal cantiere:

X Siribadisce che la responsabilitd di gestione e mantenimento del piano viabile /o pedonale oggetto di intervento
e oggetto di manomissione ¢ in capo all'impresa esecutrice dei lavori, particolare attenzione deve essere posta
relativamente alla riapertura della viabilitd a fine giornata in considerazione delle condizioni del manto stradale,
rifioritura superficiale, asfalto a freddo etc....;

Discontinuita superficiali significative, scavi anche di piccola profonditd, tombini in rifacimento e ogni altro
elemento di disconnessione e di intralcio con il normale traffico veicolare e o/pedonale devono essere
opportunamente segnalati e I'accesso interdetto con barriere;

In caso di occupazione temporanea del marciapiedi ¢ necessario disporre idonea segnalazione in avvicinamento
al cantiere sui due lati segnalando I'obbligo per 1 pedoni di passare sull’altro lato in posizione idonea per
I’attraversamento;

"Tombini aperti debbono essere protetti e recintati;

Quando per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere per brevi periodi di tempo la recinzione di
cantiere, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture
che consentono I'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi.

Si ricorda inoltre che durante la fase di carico/scarico, deve essere vietato 'avvicinamento di personale non autorizzato
mediante avvisi e sbarramenti.
All’esterno del cantiere dove avvengono gli accessi deve essere apposta la necessaria cartellonistica di cantiere

contenente 1 dati relativi al cantiere.

D.2. Organizzazione del cantiere
In riferimento alla gestione, organizzazione del cantiere con particolare riferimento alle responsabilita dei datori di

lavoro dell'impresa affidataria e delle imprese subappaltatrici sono richiamati 1 contenuti degli art. 95 (obblighi delle imprese
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esecutrici), 96 (obblighi dell'impresa affidataria ed esecutrice ) e 97(obblighi dell'impresa affidataria) del DLGS 81/2008 e
s.m.L. In particolare si ribadisce che resta in carico all'impresa affidataria la responsabilita e ’'obbligo di rispetto dell’art. 97 : “Il
datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione delle disposizioni e

delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento” e deve “coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96”.

In allegato ¢ riportato la rappresentazione dell’ aree di cantiere stradale tipologiche e per il campo base previsto in caso

di cantierl fissi.

D.2.1. modaliti da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni

Il cantiere deve sempre essere recintato, anche nei casi in cul I'intervento venga svolto all'interno di impianti di Acque

SpA.

I sistemi di delimitazione del cantiere devono risultare continui con particolare riferimento alla zona dello scavo. La
recinzione deve essere tale da impedire l'accesso agli estranei con particolare attenzione alla zona di scavo. Recinzioni,
sbarrament, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili ¢ mantenuti in efficienza per
tutta la durata dei lavori. Ove non risulti sufficiente I'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente.

Quando per la natura dell’ambiente o per 'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione

completa, ¢ necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di
accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza det luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono
costituire pericolo. In ogni caso dovra essere fisicamente delimitata ’area di intervento assimilabile ad un cantiere mobile con
barriere, parapetti, nastro segnaletico, birilli ecc.
Quando per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere per brevi periodi di tempo le recinzioni di cantiere, deve essere
previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono I'accesso di estranei
al luoghi di lavoro pericolosi. T sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare 1 motivi della loro
rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro.

Durante la fase di allestimento del cantiere e di sistemazione delle delimitazioni deve essere garantita la presenza di
personale che disciplini la movimentazione di mezzi e 'interferenza con 1l traffico circostante.

Al fine di segnalare in modo chiaro ed evidente I'area di cantiere, & necessario recintare la stessa lungo tutto 1l perimetro,
delimitando I'area in cui sono 1 depositi, e le attrezzature e mezzi meccanici impiegati. La recinzione deve essere tale da
mmpedire l'accesso agli estranei. Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare
costantemente ben visibili e mantenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.

Per 1 cantier1 e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti
che seguono l'andamento dei lavort e comprendenti, a seconda deil casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione,
oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.

Per cantier1 con progetto a supporto, all'ingresso del cantiere, in prossimita dell’accesso di tipo carraio, deve essere posto
il cartello di identificazione del cantiere.

Il cartello posto nella posizione detta ¢ ben visibile anche dall” accesso pedonale. Accanto a tale cartello ne va posto uno

specifico con indicato 1l divieto di accesso al cantiere da parte del personale non autorizzato.
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D.2.2. servizi igienico-assistenziali
I luoghi di lavoro al servizio di cantier1 edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere, alle
norme specifiche contenute nell” Allegato XIII del D.Lgs. 81/2008.
In relazione al numero degli addetti contemporaneamente impiegati e alla durata dei lavori, all'interno del campo base
devono essere installati almeno 1 monoblocchi prefabbricati con 1 seguenti allestimenti:
= Locale spogliatoio/ricovero.
= WHC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene.
Tali apprestamenti sono eseguiti nella fase “allestimento cantiere” a cura e sotto la conduzione dell'impresa principale,

saranno utilizzati a comune dagli addetti dell'impresa appaltatrice e dalle eventuali altre imprese esecutrici.

Il cantiere puo avere dimensioni e durata insufficienti tali da non giustificare Iallestimento di we e locali. In ogni caso, in
assenza dell’apprestamento di we e baracca di cantiere, ¢ fatto obbligo al datore di lavoro dell’impresa esecutrice presente in
cantiere organizzare il cantiere in modo che sia sempre lasciato disponibile un mezzo di trasporto per gli operatori presenti; su
tale mezzo devono essere disponibile inoltre cassetta di medicazione e estintore a norma.

D.2.3. viabilita principale di cantiere

Si ribadisce che ¢ onere del preposto di cantiere dell’appaltatore vigilare sul traffico dei mezz utilizzati in cantiere al fine
di sconglurare incidenti con mezzi e persone esterne.

Il cantiere deve rimanere recintato e segnalato fino alla fine della fase di ripristino.

I materiali devono essere movimentati con idonei mezzi, certificati per il sollevamento dei carichi.

La movimentazione degli stessi deve essere eseguita esclusivamente con mezz e personale di una sola ditta, evitando
I'interferenza tra due ditte.

Movimentazione materiali a apparecchiature pesanti:

= I carichi devono essere imbragati con fum certificate in ameno due punti ¢ movimentate con idoneo mezzo di
sollevamento e caricati su autocarro per 1l trasporto sul cantiere mobile, previa disposizione sull’autocarro di
idonet sistemi atti a impedire il rotolamento degli stessi;

= I materiali/apparecchiature devono essere disposti in cantiere, mai in prossimitd di eventuali tracce di scavo,
disposti in modo idoneo per evitare rotolamenti e movimenti che possano provocare pericolo agli operatori
presenti: da prevedere nel caso di terreno accidentale o inclinato, degli idonei contrasti e sostegni per impedirne il
rotolamento;

= durante 1l carico e scarico effettuato con imbragatura, non devono sostare persone nel raggio d’azione delle

macchine.
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D.2.4. impianti di alimentazione e reti principali di elettriciti, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tpo

Il cantiere ha in generale dimensioni e durata itali da non giustificare I'allestimento di impianti di cantiere. Nel caso sia
necessario allestire un impianto di cantiere 'impresa esecutrice ne deve dare notizia al CSE; I'ubicazione, le caratteristiche e
tutta la documentazione di sicurezza a supporto dell'impianto deve essere specificata nel verbale di coordinamento, nel quale
verra inserito l'eventuale adeguamento dei costi della sicurezza e la dislocazione degli impianti, tale verbale costituira
aggiornamento del presente documento.

L’allaccio idrico si rende indispensabile in tutti i casi in cui si effettuano operazioni di scavo ¢/o di movimentazione terra
¢/o demolizioni per 1 quali & previsto bagnare 1 materiali al fine di ridurre le emissioni di polvere, oltre ai casi in cui € prevista
I'installazione di lavandino e erogatori di acqua.

In fase preliminare si puo ragionevolmente prevedere che non saranno predisposti impianti fissi di alimentazione
elettrica. Nel caso In cui si ricorra allimpiego di energia elettrica, in genere con l'impiego di moto generatori, € necessario
verificare preliminarmente il funzionamento dei sistemi di protezione ed 1l corretto collegamento elettrico a terra in quanto
necessario, da parte di personale qualificato.

I cavi di alimentazione delle attrezzature devono essere privi di parti conduttrici accessibili e il rivestimento isolante deve
essere adeguato alle condizioni di temperatura ed umidita dell’ambiente ed all'usura meccanica. Tutti 1 cavi devono essere
disposti in modo da non essere di intralcio al transito o alle attivita di lavoro o soggetti a frequenti piegamenti, torsioni o
sfregamenti contro spigoli vivi o parti abradenti. Tutte le apparecchiature ed i conduttori devono essere installati e protetti in
modo che nessuna persona possa essere danneggiata per contatto involontario con le parti in tensione.

Le lavorazioni potranno essere eseguite con attrezzature alimentate tramite sistemi oleodinamici, batteria, compressori

nel rispetto della normativa in vigore.

D.2.5. impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Dove necessario, 'impianto di terra deve essere realizzato, secondo le prescrizioni tecniche richieste dall’installatore
qualificato in prossimita del quadro generale (QG). L'impianto di dispersione deve essere realizzato all'interno dell’area di
cantiere in prossimita della recinzione.

L’Impresa appaltatrice deve prima dell’avvio delle operazioni di cantiere, effettuare il calcolo della probabilita di
fulminazione effettuata ai sensi della norma CEI 81.1 - CEI 81.4.

Gli impianti elettrici, di messa a terra ed 1 dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando necessari, devono essere
progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica riconosciute. La dichiarazione di
conformitd degli impianti (con gli allegati), la richiesta di omologazione dell’impianto di terra e dei dispositivi contro le scariche
atmosferiche devono essere conservate in cantiere.

D.2.6.disposizioni per dare attuazione alla consultazione der rappresentant della sicurezza
(articolo 102 del D.Lgs. 81/08)

Prima dell’accettazione del PSC, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta 1l rappresentate dei lavoratori
per la sicurezza fornendogli tutte le informazioni e 1 chiarimenti sul contenuto del piano.
Il PSC deve essere completo delle firme di approvazione di quanto esposto e dell'impegno al suo rispetto da parte del

dator di lavoro delle imprese esecutrici e dal RLS aziendale o territoriale.
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D.2.7. disposizioni per dare attuazione alla cooperazione ed il coordinamento delle attiviti
nonché alla loro reciproca informazione tra i datori di lavoro, ivi compresi 1 lavoratori
autonomi (articolo 92, comma 1, lettera c))

La prima riunione di coordinamento ¢ indetta preliminarmente all’inizio dei lavori.
Le riunioni successive saranno convocate dal CSE periodicamente ogni qual volta lo ritenga necessario anche a seguito
di quanto emerso dalle visite effettuate sul cantiere e comunque se e quando I'impresa esecutrice intendera far entrare in

cantiere eventuali subappaltatori ¢/o lavoratori autonomi.

D.2.8. macchine, attrezzature di cantiere e principall opere provvisionali di servizio

Il datore di lavoro mette a disposizione dei suol lavoratori solo macchine, attrezzature conformi a quanto previsto nel

D.Lgs 81/2008 e s.m.1. e sottoposte a manutenzioni periodiche da parte di personale competente.

In particolare in cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine ed attrezzature conformi all’art. 70 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.l. idonee ai fini della salute e della sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere, adattate a tali scopi e
utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di
lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto,
saranno conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/2008 s.m.1.

E’ obbligo del datore di lavoro rispettare quanto riportato all’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 s. m. 1.. D1 tutto cio deve
essere data evidenza sul POS della ditta esecutrice 1 lavori.

Considerata la natura degli interventi, si presume I'utilizzo delle seguenti opere provvisionali:

= Scale a mano (scale semplici portatili, a elementi innestati, scale doppie):
Tali attrezzature si possono utilizzare nell’esecuzione dei lavori in oggetto o per accedere a postazioni di lavoro. Esse
devo essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, sufficientemente resistenti nell’ insieme e net
singoli elementi e risultare di dimensioni e lunghezza adeguata e sporgere di almeno un metro oltre 1l piano di sbarco.

11 tutto in conformita all’ Art. 113 e all’ all. XX del D.Lgs. n. 81/2008 € s. m. i.

D.2.9. modalits di accesso dei mezzi di fornitura dei material;
Tutto il personale che accede in cantiere deve essere debitamente dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Sara onere del preposto di cantiere esercitare la sorveglianza sulle operazioni svolte in cantiere dai fornitori sia nel caso

i cui le imprese di fornitura svolgano attivita e lavorazioni proprie del cantiere e quindi potenzialmente interferenti con le
stesse, sia nel caso in cui venga svolta una mera attivita di scarico di prodotti e materiali presso le aree destinate allo stoccaggio.
I rischi connessi all'impiego dei mezzi per la consegna dei varl materiali (materiali sciolti, tubazioni, pezzi speciali, ecc.)
possono sommariamente suddividersi in due tipologie:

1.Circolazione e stazionamento dei mezzi in cantiere per le possibili interferenze con quanto presente: persone,
strutture, cose.

2. Utilizzo delle attrezzature.
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Il movimento e la circolazione der veicoll a servizio della fornitura in canticre deve essere regolamentato dall’ impresa ed

1 particolare dal preposto di cantiere che deve prendersi carico del mezzo indirizzandolo, con 1 segnali manuali convenzionali,

fino al termine delle manovre necessarie al posizionamento nel punto dello scarico o nella piazzola appositamente predisposta.
L'impresa esecutrice 1 lavori dovra assicurare 'adeguatezza delle vie di transito, delle aree di manovra e di scarico a
sostenere senza cedimenti 1l peso del mezzi.
Si ricorda inoltre che durante la fase di scarico deve essere vietato I'avvicinamento di personale non autorizzato
mediante avvisi e sbarramenti.
Nel caso di IMPRESE IN SUBFORNITURA CON ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CONSEGNA O LAVORAZIONI
PROPRIE DEL CANTIERE E QUINDI POTENZIALMENTE INTERFERENTI CON LE STESSE si prescrive quanto
segue. Nel caso in cui tali forniture comportino rischi di interferenze ovvero per le forniture che comportino una qualunque
attivita connessa alla consegna ¢ necessario provvedere alla richiesta di tutta la documentazione applicabile. ’accesso al
cantiere di tale fornitore sara autorizzato solo previa attestazione positiva della verifica dei documenti suddetti da parte del
CSE.
La documentazione da verificare prima del rilascio delle autorizzazioni all’accesso ¢ la stessa richiesta per 'impresa appaltatrice
e per 1 subappaltatori.
Nel caso di IMPRESE. IN SUBFORNITURA CON ATTIVITA’ DI MERA CONSEGNA DI MATERIALE si prescrive
quanto segue. Il personale di imprese i subfornitura con trasporto in conto proprio o in conto terzi, che svolge una mera
attivita di scarico di materiale presso le aree destinate allo stoccaggio, e quindi non interferente con le attivita proprie del
cantiere, pud accedere al cantiere solo dopo essere stato informato dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e
protezione messe e da mettere in campo a cura e sotto la responsabilita del preposto dell'impresa richiedente la fornitura. Il
soggetto che accede dovra attenersi scrupolosamente a quanto previsto nei documenti della sicurezza di volta in volta applicabili
e delle lavorazioni in corso ed in relazione alle eventuali interferenze. Il preposto dell'impresa richiedente la fornitura ha il

compito di mettere a conoscenza di tutti gli interessati dell’accesso specifico e degli eventuali rischi interferenti.

D.2.10. dislocazione degh impianti di cantiere

Il cantiere ha in generale dimensioni e durata tali da non giustificare I'allestimento di impianti di cantiere.

Nel caso sia necessario allestire un impianto di cantiere 'impresa esecutrice ne deve dare notizia al CSE; I'ubicazione, le
caratteristiche e tutta la documentazione di sicurezza a supporto dell'impianto deve essere specificata nel verbale di
coordinamento, nel quale verra inserito I'eventuale adeguamento dei costi della sicurezza e la dislocazione degli impianti stessi,
tale verbale costituird aggiornamento del presente documento. I’ubicazione dell'impianto verra specificata nel verbale di

coordinamento, nel quale verra inserito ’eventuale adeguamento dei costi della sicurezza e la dislocazione degl impianti.
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D.2.11.  dislocazione delle zone di carico e scarico
Per la movimentazione dei carichi devono essere usati in quanto pit possibile mezzi ausiliari atti a diminuire le sollecitazioni
sulle persone. I percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile che
essi Interferiscano con zone 1n cul si trovano persone. Quando cid non sia possibile 1 trasporti e la movimentazione, anche
aerea, del carichi devono essere opportunamente segnalati onde consentire lo spostamento delle persone. Al manovratore del
mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche ricorrendo a
personale ausiliario.
Le attivita di carico e scarico dei materiali si svolgeranno secondo le seguenti procedure:
a.  vietato avvicinarsi al mezzo in movimento; il preposto di cantiere della ditta appaltatrice dirigera le operazioni relative
alla fornitura dei materiali al fine di ridurre al minimo le interferenze nel cantiere;
b. 1 mezzi devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,50 m dagl scavi armati ¢ almeno 2,00 m dagh scavi
non protetti;
c. laccesso alla base dello scavo da parte del personale deve avvenire tramite apposita scala sporgente dal bordo scavo e

fissata.
D.2.12.  Zzone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

E vietato comunque costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.
I depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che 1 materiali possano essere
prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose.

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione ambientale in
vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale conformitd (esempio corretta
compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle autorizzazioni
ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissionl inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle

emergenze ambientali).

D.2.13.  zone di deposito del materiali con pericolo dincendio o di esplosione

Tutti 1 carburanti e combustibili liquidi presentano in varia misura pericolo di incendio ed anche di esplosione a causa
del vapori inflammabili da essi emessi, lo stesso vale per molti solventi e vernicl.

Tutte queste sostanze vanno conservate lontano dai locali di servizio e di lavoro e dai materiali combustibili. Nell’area
del cantiere si prevede la presenza di quantita limitate di materiali infiammabili da ricondurre essenzialmente agli imballaggi dei
materiali, al legno, oltre alle vernici ed ai diluenti eventualmente utilizzati. Un pericolo di incendio potrebbe essere costituito
dalla presenza di vegetazione nell’area limitrofa al cantiere. Si ricorda che ¢ tassativamente vietato bruciare in cantiere

mmballaggi, tavole o quant’altro derivi dalle lavorazioni.
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D.3. Lavorazioni di cantiere e rischi relativi

Le singole lavorazioni sono state suddivide in fasi di lavoro ed & stata effettua l'analisi dei rischi, aggiuntivi rispetto a
quelli specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o del lavoratori autonomi, in riferimento all’area, alle lavorazioni,

all’organizzazione del cantiere. Le prescrizioni relative sono riportate nei paragrafl successivi.

D.3.1. rischio di investimento da veicoli circolanti nell area di cantiere, organi in movimento o
da carichi sospesi

Tale rischio & relativo ai mezzi d’opera delle ditte esecutrici e del fornitorl. Esiste inoltre il rischio relativo agli organi in
movimento dei mezzi d’opera e 1l rischio relativo alla movimentazione dei carichi sospesi.

Sara onere del preposto di cantiere esercitare la sorveglianza sulle operazioni svolte in cantiere dai fornitori. I materiali e
mezzi debbono essere posizionati nelle aree dedicate, segnalati. I materiali disposti in mucchi, pile e cataste debbono essere
protetti in modo da impedirne il rotolamento o il franamento.

Se & necessario lo stazionamento del mezzo al di fuort dell’area di cantiere, tale zona dovra essere opportunamente
presegnalata e recintata in modo da interdire 'accesso al personale non autorizzato. La recinzione non dovra mai ostacolare la
viabilita carrabile e pedonale.

L’area interessata dalla movimentazione dei carichi, dovra essere idoneamente segnalata, delimitata e I'accesso mnterdetto

a terzl.

D.3.2. rischio di seppellimento negli scavi
Nel caso la profondita di scavo dovesse raggiungere o superare 1 1.5 m devono essere attuate le misure previste dalla
normativa vigente ed in particolare art. da 118 a 121 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.1.
Gli scavi di qualunque profonditd dovranno essere eseguiti per quanto possibile con pareti angolate secondo I'angolo di
naturale declivio del terreno, onde evitare la instabilitd delle pareti. Gli scavi a sezione ristretta di profondita superiore a 1.5 mt

e comunque in situazioni in cui sia dubbia la stabilita delle pareti debbono essere armati con idonei sistemi di protezione a 1

sensi degli art. 119-120 del D.Lgs. 81/2008.

Quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti,
s1 deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’ applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le armature delle
pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. Gli scavi devono essere realizzati e armati in relazione alla
natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla stabilita ¢ comunque in modo da impedire slittament, frane, crolli e
da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cichi di gelo e disgelo. Inoltre, laddove la stabilita dello
scavo ¢ incerta, si procedera comunque al blindaggio anche per profondita inferiori ad 1,5m. Onde prevenire pericoli di caduta
entro scavi a fine giornata lavorativa 1 margini dello stesso devono essere protetti con lastre o griglie posizionate al di sopra degli

scavl stessl.

I lavori negli scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei terreni; la
stabilita delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa delle lavorazioni. Si deve

mterdire al personale di circolare nel raggio di azione delle macchine operatrici. Avvicinarsi solo a macchina spenta ed utensile
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a terra. Le aree dove eventualmente vengono lasciati 1 mezzi e le attrezzature durante le ore notturne devono essere segnalati,

delimitati e lluminati.

L’area interessata dallo scavo deve essere segnalata e delimitata con parapetto alto Im dal piano di calpestio, corredato
di tavola fermapiede alta non meno di 20cm poggiante sul piano di calpestio, e distante circa 1,5m dal ciglio. Sul ciglio degli
scavi devono essere vietati i depositi di materiali, il posizionamento di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio
e la sosta di veicoli. Per motivi di sicurezza lo scavo, la posa delle tubazioni ed il riempimento si effettueranno per una certa
distanza in modo che la trincea a fine glornata lavorativa sia completa. L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti
al lavoratori occupati in cantiere deve essere presente nel POS della ditta esecutrice 1 lavori di scavo.

D.3.3. rischio di caduta dall alto

Il rischio di caduta dall’alto si configura nei casi in cui gli scavi abbiano profonditd superiore a 2 mt, in questi casi €

necessario che lungo le pareti dello scavo siano realizzati idonei parapetti o vengano posizionate barriere di delimitazione poste

ad una distanza non inferiore ad 1 mt dal ciglio dello scavo.

In scavi con profondita superiore al 1.50 mt si prescrive la realizzazione di rampa pedonale per la discesa degli operatori

all'interno dello cavo.

E fatto divieto assoluto accedere a luoghi in quota senza che questi siano protetti da 1donel parapetti e senza gl
opportuni dispositivi anticaduta vincolati a idonei punti di ancoraggio nel caso in cul 1 parapetti siano assenti. E’ richiamato Part.

111-112-113-115 del D.Igs. 81/2008.

D.3.4. rischio di insalubriti dellaria nei lavori in galleria
Valutato e non presente.
D.3.5. rischio di instabiliti delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Valutato e non presente.

D.3.6.rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto

Durante la fase di scavo possono essere previste demolizioni di piccole opere in muratura interrate o seminterrate, ipo

pozzetti in muratura e¢/o prefabbricati in cemento. Tali operazioni devono essere svolte in assenza dell’operatore nello scavo.

Le eventuali attivita di demolizione di murature quali traversi, pavimentazioni, piastrella ture, devono essere preventivamente
concordate con la D.L. e con il CSE, in ogni caso le modalitd di individuazione delle aree di attacco debbono essere tali da

garantire la stabilita della struttura rimanente.

Durante la fresatura della pavimentazione al fine di evitare la propagazione di polvere nell’area circostante, ¢ necessario

tenere bagnata la pavimentazione da scarificare e 1l materiale scarificato nelle operazioni di rimozione.
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D.3.7. rschi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati
in cantiere

Tale rischio si configura:

= allorché nell’area del cantiere si preveda la presenza di quantita di materiali infiammabili, da ricondurre
essenzialmente agli imballaggl dei materiali da costruzione, al legno delle tavole per casseri e alle tavole da
ponteggio, oltre a prodotti chimici eventualmente utilizzati quali solventi e vernici;

= nelle fasi di scavo/demolizione stradale, in cui potrebbero essere presenti sottoservizi interrati.

Un pericolo di incendio potrebbe essere costituito dalla presenza di vegetazione nell’area imitrofa al cantiere. A tale
proposito, si ricorda che ¢ tassativamente vietato bruciare in cantiere imballaggi, tavole o quant’altro derivi dalle lavorazioni.

Si configura tale rischio anche nei casi di utilizzo di eventuali bombole per saldatura nelle fasi lavorative specifiche per
Pattivitd di carpenteria e fabbro. Per la gestione di tale rischio si rimanda al POS dell’impresa esecutrice. Il rischio esplosione si
configura all’interno di luoghi confinati in cui vi sia il sospetto di presenza di miscele di gas combustibili generalmente risultato
della decomposizione di materiale organico quali si possono trovare in pozzetti fognari ¢ o vasche fognarie, camerette di
manovra fognarie.

Durante le operazioni con flamma o cannello, e comunque con le attrezzature che costituiscono potenziale fonte di
mnesco, & necessario allontanare dall’area di lavoro tutto il materiale facilmente infiammabile.

Ciascuna squadra operativa su impianti dovra essere dotata di estintore portatile a bordo mezzo.

D.3.8. rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

Valutato e non presente.

D.3.9. rschio di elettrocuzione
Tale rischio si configura:

nelle fasi di scavo/demolizioni stradali, in cui potrebbero esservi sottoservizi interrati;

in presenza di linee aeree interferenti con le lavorazion;

nelle eventuali fasi di lavoro su apparecchiature elettromeccaniche quali pompe, misuratori di portata e simili
limitatamente all’attivita di tipo meccanico.

Prima di avviare le attivita devono essere segnalati a cura dell'impresa esecutrice degli scavi, la presenza dei sottoservizi
Interrati con particolare riferimento alla linea elettrica MT e BT.

Nelle eventuali fasi di lavoro su apparecchiature elettromeccaniche quali pompe, misuratori di portata e simili
limitatamente all’attivita di tipo meccanico: qualunque attivita su apparecchiature meccaniche alimentate elettricamente puo
avvenire solo previa avvenuta disalimentazione e distacco elettrico delle stesse da eseguirsi a cura e sotto la responsabilita del
committente nella persona del responsabile di impianto, il quale allerterd idonea impresa qualificata. Nessuna attivita di tipo
elettrico o su impianti e apparecchiature elettriche e elettromeccaniche di proprieta di Acque SpA alimentate ¢ autorizzata
nell’ambito del presente contratto.

Nel caso di utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente, al fine di prevenire il rischio elettrocuzione, ci si deve

attenere alle seguenti prescrizioni:
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= All'aperto e in condizioni normali di tempo ¢ possibile utilizzare come tensione di alimentazione la 220 Volt
verso terra;

= Naei luoghi bagnati o comunque molto umidi, e a contatto con grandi masse metalliche la tensione di
alimentazione degli utensili non puo superare 1 50 Volt verso terra mentre per le lampade non puo superare 1 25
Volt verso terra; la limitazione di tensione deve avvenire con l'uso di trasformatori di sicurezza, generatorl

autonomi, gruppi elettrogeni etc.

Si debbono effettuare giornalieri controlli a viste dei cavi, ove presenti e interferenti con le lavorazioni, e non
manomettere 1 dispositivi di sicurezza degli impianti elettrici ove presenti. Vietato operare su apparecchiature

elettromeccaniche non disalimentate e distaccate e comunque senza 1l via libera del responsabile di impianto.
D.3.10.  rschio rumore

Il rischio rumore si configura in tutte quelle attivitd per le quali & prevedibile I'uso di attrezzature rumorose.

L’esito del rapporto di valutazione del rumore cui sono sottoposti 1 lavoratori di ciascuna impresa presenti in_cantiere

deve essere contenuto nel relativo POS.

In caso di previsione di superamento dei lmiti imposti dalla classificazione acustica comunale, tutte le lavorazioni di
cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente stesso a superare in deroga tali hmiti. La richiesta di
autorizzazione ¢ a carico dell'Impresa responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero I'Impresa esecutrice dei lavori. Durante le fasi
di lavoro devono essere utilizzati tutti gl accorgimenti atti al non superamento 1 limiti previsti, oltre alle eventuali prescrizioni
rilasciate in fase autorizzativa.

Il personale dovra attenersi alle indicazioni del proprio POS in merito all'uso di otoprotettori.

D.3.11.  rischio dall'uso di sostanze chimiche

Il rischio chimico ¢ legato alla fase di esecuzione dei riempimenti e det ripristini (binder e tappeto), la realizzazione di
piccole opere edili quali pozzetti e blocchi di ancoraggio con utilizzo di materiali per muratura (cls, ecc). Per 'uso delle
sostanze chimiche ci si deve attenere alle disposizioni contenute nelle schede tecniche di sicurezza che devono essere sempre
presenti sul cantiere.

Nel caso vi siano sostanze chimiche che impattano non solo sulla lavorazione e sugli addetti alla lavorazione specifica, ¢
prescritto all'impresa di fornire tali schede tecniche di sicurezza al CSE per tempo affinché possano essere messe in campo le
adeguate azioni di coordinamento e di tutela della sicurezza ed eventualmente salute delle persone in altro modo interessate.

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’'utilizzo di agenti chimici & necessario

condurre 'interessato al piu vicino Pronto Soccorso.
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E. Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale in

riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

E.1. Analisi delle interferenze tra le lavorazioni

All’atto della redazione del presente documento non si hanno informazioni né in merito al nominativo dell'impresa
appaltatrice né in merito ad eventuali subappalti o lavoratori autonomi, pertanto il dettaglio della gestione delle interferenze tra
le lavorazioni sara eventualmente gestito prelimiarmente all’iizio delle lavorazioni una volta individuata 'impresa esecutrice
relativa a ciascuna fase lavorativa.

Attualmente non sono previste interferenze, salvo I'eventuale accesso in cantiere di fornitori, per il quale si rimanda al

paragrafo specifico. Nel caso in cui si verifichino condizioni per le quali & prevista I'interferenza tra pin lavorazioni, 'impresa

¢/o la DL devono contattare lo scrivente CSE che impartird adeguate prescrizioni.

E prevista interferenza tra le lavorazioni nei casi in cui si verificasse la necessitd di  dover effettuare

i0 delle stesse nel qual caso sara

i/interventi di riparazione su tubazioni esistenti in amianto-cemento con

presente in cantiere I'impresa Acque Servizi limitatamente alle fasi di cui al paragrafo successivo.

E.2. Prescrizioni operative

I rischi connessi alle singole lavorazioni sono descritti nei relativi POS delle imprese esecutricl.

L’analisi delle prescrizioni operative di gestione delle eventuali interferenze sara gestita ad hoc nel momento in cui il
CSE sara informato circa la necessita di far accedere al cantiere specifico eventuali subappaltatori e noleggiatori a caldo che
svolgeranno attivamente parte delle lavorazioni previste di cantiere e che comporteranno interferenze nelle lavorazioni stesse.

Sono comunque, da considerarsi prescrizioni operative per la riduzione del rischio interferenza le seguenti:

= Non ¢ ammessa la presenza di pitt imprese sullo stesso cantiere se non preventivamente autorizzata dal CSE;
= In linea generale non sono ammesse lavorazioni interferenti non preventivamente concordate con il CSE;
= La gestione delle eventuali sara oggetto di una riunione di coordinamento convocata ad hoc per il cantiere
specifico e generera se necessario un adeguamento dei costi della sicurezza e del POS specifico. 1l verbale di
tale riunione costituird aggiornamento del presente documento.
Durante le eventuali lavorazioni interferenti vale in generale quanto segue:

X  Teventuale interferenza dovuta alla presenza di pitt imprese & gestita prescrivendo lo sfasamento temporale delle
lavorazioni; la presenza dell’una impresa all’interno del cantiere specifico non & ammessa se sono attive lavorazioni
dellaltra;

durante le lavorazioni interferenti per le quali & impossibile prescrivere lo sfasamento spaziale e/o temporale, gli
operatori cooperano € restano in contatto visivo e/o vocale al fine di adempiere all’art. 19 del D.lgs. 81/08,
ciascuno rispondendo al suo datore di lavoro e insieme al responsabile di cantiere.

[  Nei casi in cui & previsto il collegamento alla rete esistente/riparazione della tubazione in amianto-cemento
esistente con taglio della stessa si prescrive quanto segue:

1) L’impresa che ritrova parte di tubazione in cemento-amianto da rimuovere o comunque da ricollegare, allerta
il DL e il referente Acque Servizi di zona, delimita con transenne, cartelli di segnalazione ed eventuale
lluminazione, segnalando il pericolo amianto con apposito cartello;

2) L’impresa sospende tutte le lavorazioni in corso e si allontana dall’area di cantiere;
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Acque Servizi diviene totalmente responsabile del cantiere, recinzione e segnalazione comprese, durante tutta
la durata della sua fase lavorativa;

Terminato l'intervento da parte di Acque Servizi, 'impresa esecutrice lo scavo provvede al reinterro dello
scavo ed al ripristino della pavimentazione;

Durante ciascuna fase lavorativa gli apprestamenti di cantiere, in qualita e quantitd installati sono gestiti, in
termini di posizionamento e manutenzione, dall'impresa al momento presente in cantiere (impresa esecutrice

o Acque Servizi).

Di seguito la tabella con le prescrizioni operative per la gestione delle interferenze in caso di intervento su tubazione in

amianto nell’ambito di attivita appaltate ad altra impresa:

n. fase ATTIVITA' impresa esecutrice mzf;;ii;e prescrizioni operative
Allestimento cantiere su strada per attivita di non ammessa compresenza in cantiere delle due
1 SCavo Impresa no imprese.

. . N non ammessa compresenza in cantiere delle due
Allestimento cantiere su strada per attivita su L 3 e Q
amianto. Integrazioni allesimento cantiere su . tmprese. D““‘me fa presenza 111"( antiere di A.S. le'

o A.S. su recinzioni di cantiere disposte dallimpresa appaltatrice
1.1 strada, amianto s sono movimentate /o integrate a cura dell'impresa A.S.
S . non ammessa compresenza in cantiere delle due
c Demolizioni stradali .
2 Impresa no imprese.
Seavi non ammessa compresenza in cantiere delle due
3 Impresa no imprese.
Trasporto del materiale di risulta a discarica o il
suo accatastamento in cantiere per il suo riutilizzo non ammessa compresenza in cantiere delle due
4 come riempimento Impresa no imprese.
Taglio e asportazione del tratto di tubazione A.S. su
5 esistente da risanare amianto amianto s non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
non ammessa compresenza in cantiere delle due
6 Allettamento in sabbia Impresa no imprese.
Posa in opera di condotte idriche e pezzi speciali A.S. su
7 su tubazioni amianto amianto sl non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
Realizzazione allacciamenti di utenza su tubazioni A.S. su
8 amianto amiant sl non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
non ammessa compresenza in cantiere delle due
9 Eventuali lavori edili Impresa no imprese.
non ammessa compresenza in cantiere delle due
10 Riempimenti Impresa no imprese.
non ammessa compresenza in cantiere delle due
11 Ripristini Impresa no imprese.
Esecuzione delle opere per 1 collegamenti
idraulici delle nuove condotte e scambio vecchio
/nuovo degli allacciamenti d’utenza per interventi A.S. su
12 su amianto amianto sl non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
Trasporto e movimentazione materiali dai non ammessa compresenza in cantiere delle due
13 magazzini di Acque al cantiere e viceversa Impresa no imprese.
non ammessa compresenza in cantiere delle due
14 Assistenza al personale di Acque Spa Impresa no imprese.
non ammessa compresenza in cantiere delle due
imprese. Durante la presenza in cantiere di A.S. le
recinzioni e segnalazioni di cantiere disposte dallimpresa
Smantellamento cantiere su strada attrezzature appaltatrice sono movimentate a cura dell'impresa A.S.
amianto A.S. su che smantellera solo eventuali apprestamenti da lei
15 amianto sl installati
non ammessa compresenza in cantiere delle due
15.1 Smantellamento cantiere stradale Impresa no imprese.
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Per le macro attivita si riportano di seguito le misure preventive e protettive individuate:

SCAVI, RIEMPIMENTT, RIPRISTINI

Negli scavi di pozzi e di trincee profondi pit di 1,50m, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di

stabilitd, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’ applicazione

delle necessarie armature di sostegno. Le armature delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

Gli scavi devono essere realizzati e armati in relazione alla natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla
stabilita e comunque in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge,
mfltrazioni, cich di gelo e disgelo. Inoltre, laddove la stabilita dello scavo ¢ incerta si procedera comunque al blindaggio anche
per profondita inferiori ad 1,5m.

Onde prevenire pericoli di caduta entro scavi a fine giornata lavorativa 1 margini dello stesso devono essere protetti con
lastre o griglie posizionate al di sopra degli scavi stessi.

I lavori negli scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei terreni; la
stabilita delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa delle lavorazioni. Si deve
mterdire al personale di circolare nel raggio di azione delle macchine operatrici. Avvicinarsi solo a macchina spenta ed utensile
a terra. Le aree dove eventualmente vengono lasciati 1 mezzi e le attrezzature durante le ore notturne devono essere segnalati,
recintatati e illuminati.

L’area interessata dallo scavo deve essere segnalata e delimitata con parapetto alto Im dal piano di calpestio, corredato
di tavola fermapiede alta non meno di 20cm poggiante sul piano di calpestio, e distante circa 1,5m dal ciglio. Sul ciglio degli
scavi devono essere vietati 1 depositi di materiali, 1l posizionamento di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio
e la sosta di veicoli. Per motivi di sicurezza lo scavo, la posa delle tubazioni ed 1l riempimento si effettueranno per una certa
distanza in modo che la trincea a fine glornata lavorativa sia completa. L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti

al lavoratori occupati in cantiere deve essere presente nel POS della ditta esecutrice 1 lavori di scavo.

E.2.1. sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
Non si ravvedono prescrizioni di sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni ulteriori rispetto a quanto riportato

nei paragrafi precedenti. Se risultasse necessaria la presenza contemporanea di due imprese all'interno del cantere, ¢ fatto

obbligo all'impresa principale di comunicare preventivamente tale necessita in modo che il CSE possa progettare ed attuare

tutte le misure di coordinamento necessarie.

E.2.2. modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni

Il rispetto delle prescrizioni sara verificato in cantiere attraverso sopralluoghi da parte del CSE. Tali sopralluoghi
saranno documentati sui verbali di verifica che saranno poi condivisi e trasmessi a tutte le figure coinvolte. Rimane mnteso che
secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 1 del D.Lgs. n.81/08, il preposto di cantiere ha 'obbligo di sovrintendere e vigilare
sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale.

Il CSE esegue 1 sopralluoghi assieme al responsabile dell’impresa (preposto) o ad un suo sostituto per verificare
'attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed

igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.
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Il CSE segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi Interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e propone eventualmente la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere. In caso di pericolo grave e imminente, direttamente

riscontrato, il CSE sospende le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti di sicurezza.

E.2.3. nusure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al
minmo 1 rischi
Tutti gl operatori presenti in cantiere dovranno essere dotati dei DPI previsti dalla normativa vigente.
Nel caso di lavorazioni interferenti potranno essere necessarl ulteriori DPI rispetto a quelli previsti per le singole
lavorazioni, in questo caso 1 DPI devono essere indicati nel verbale di coordinamento specifico del caso concreto con

conseguente aggiornamento dei costi della sicurezza.

Relativamente a tutte le attivitd di cantiere su strada, si prescrive che gli operatori indossino indumenti ad alta visibilita.

E.2.4. Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive in
riferimento alle lavorazioni

Le scelte progettuali e le misure preventive e protettive in riferimento alle lavorazioni di seguito indicate si riferiscono
non ai rischi specifici propri delle singole attivita, ma ai rischi interferenti che possono verificarsi tra lavorazioni differenti che si

S\"()lg()ll() contemporaneamente ¢ non, nella stessa zona.

E.2.4.1. Procedura di gestione delle interferenze per intervento idraulico ad elevata
specializzazione affidato ad Acque Servizi in cantieri gestiti da altra ditta

In cantieri affidati ad altra ditta in cui Acque richieda l'intervento di Acque Servizi, per lavori idraulici altamente

specializzati, Acque Servizi programma l'intervento e lo esegue prendendo in carico il cantiere gia apprestato e provedendo
con propri mezzi, lavoratori e attrezzature all’esecuzione di quanto di sua competenza. In questo caso non ci sono interferenze
tra la ditta principale ed Acque Servizi in quanto le ditte non sono mai contemporaneamente presenti in cantiere.

Anche nei casi in cul Acque attivi un intervento su rete idrica/fognaria in pronto intervento (intervento non
programmato) a mezzo di altra ditta, ¢ prevedibile I'affidamento del lavoro specialistico inerente la parte idraulica ad Acque
Servizi. La compresenza in cantiere delle due imprese esecutrici necessita di una gestione delle interferenze con particolare
riferimento all’organizzazione del cantiere e all’'utilizzo dei mezzi d’opera.

L'impresa Acque Servizi in questi casi ¢ chiamata ad intervenire in cantieri gia allestiti da altra impresa, con presenza di
mezzi e personale di quest’ultima. I’operativita del cantiere prevede la presenza dell'impresa affidataria durante I'intervento
idraulico eseguito da Acque Servizi, con attivita di assistenza alle lavorazioni mediante l'utilizzo del propri mezzi per la
movimentazione del materiali (pezzi speciali e tratti di tubazione) ed eventualmente, per la sagomatura dello scavo 1n relazione
all’evoluzione delle esigenze operative dell'mtervento idraulico. In tale modo vengono ridotti 1 rischi legati alla viabilita
all'interno e in prossimita del cantiere stradale limitando 1l pit possibile il numero di mezzi d’opera presenti.

L’allestimento del cantiere (segnaletica stradale, segnalazioni, delimitazioni) ¢ onere dell'impresa affidataria. Nel caso in

cul per esigenze operative, Acque Servizi ritenga necessario un potenziamento degli apprestamenti presenti sara onere della

ditta affidataria provvedere in tale senso.
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Di seguito un dettaglio delle singole fasi di lavoro con le prescrizioni operative per lesecuzione in sicurezza
dell'intervento e la corretta gestione delle interferenze.

Schema tipologico dellattivita:

Impresa A = impresa affidataria dell'intervento su rete ad eccezione del lavoro idraulico

Acque Servizi = impresa affidataria per la parte idraulica dell'intervento
L . . presenza L L. . . .
fase Attivitd Impresa esecutrice interfe Note attiviti prescrizioni operative per la gestione delle mterferenze
1 Allestimento cantiere | Tmpresa A o Non ammessa compresenza in cantiere delle due
o presz imprese.
9 Demolizioni stradali Impresa A o Non ammessa compresenza in cantiere delle due
SR presa ! imprese.
3 Scavi Impresa A o Non ammessa compresenza in cantiere delle due
¢ e pres: mprese.
Trasporto del materiale
di risulta a discarica o il
4 suo accatastamento in Impresa A o Non ammessa compresenza in cantiere delle due
cantiere per il suo presa s imprese.
rutilizzo come
riempimento
y L Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
L’impresa A posiziona il . . o .
. S movimentazione mezzi utilizzando segnaletica verbale e
mezzo con il gancio in . ,
prossimita del tratto di gestuale preventivamente concordata con I'operatore
> - dell'impresa A. Durante il posizionamento dei mezzi e
Imbracatura del tratto tubazione da imbracare. presa - -
- . . . Acque . , . del gancio non devono essere presenti operatori
5 di tubazione da taglare | Impresa A | .. sl L’addetto Acque Servizi . - " . p p .
Servizi " all'interno dello scavo né nell’area di movimentazione dei
ed asportare provvede all'imbracatura . T - ;
della tubazione con mezzi. Tutti gli operatori devono indossare elmetto
o v | protettivo. L’addetto Acque Servizi accede allo scavo per
l'attrezzatura dell'impresa | . = """ o e o
A I'imbracatura del tronco solo dopo via libera del preposto
i Acque Servizi che verifica arresto dei mezzi.
Lioneratore dellimnresa A Il preposto Acque Servizi esercita la sorveglianza delle
Taglio del tratto di nllan(tiene q mezzl( ) e‘i(l attivitd. Loperatore dell'impresa A mantiene la posizione
. tubazione esistente da Acque . S , del mezzo e il gancio senza movimentazione degli stessi.
6 . Impresa A | . s gancio fermo. L’operatore Y . - ;
risanare Servizi . L : Tutt gli operatori devono indossare elmetto protettivo.
Acque Servizi procede con T PR . PP
le onerazioni di taslio L’operatore Acque Servizi procede con le operazioni di
I s10- taglio.
11 preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione dei carichi utilizzando segnaletica
L'impresa A esegue la verbale e gestuale preventivamente concordata con
T g g I
Asportazione e movimentazione del tratto
movimentazione del
7 tratto di tubazione

Acque
Impresa A 1

di tubazione. L’addetto
Lo s
Servizi

Acque Servizi dirige e
sorveglia la fase di
movimentazione del

loperatore dell'impresa A. L’addetto dell'impresa A

inizia la fase di movimentazione dei carichi solo dopo

l'autorizzazione del preposto Acque Servizi che verifica
esistente da risanare

P'assenza di operatori all'interno dello scavo. Durante la

movimentazione dei carichi non devono essere presenti
carichi. operatori all'interno dello scavo né nell’area di
movimentazione dei mezzi e dei carichi. Tutti gl
operatorl devono indossare elmetto protettivo.
. . Non ammessa compresenza in cantiere delle due
8 Allettamento in sabbia | Impresa A no .
imprese.
11 preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
L’impresa A posiziona il movimentazione mezzi utilizzando segnaletica verbale e
mezzo con il gancio in gestuale preventivamente concordata con 'operatore
prossimita della tubazione dell'impresa A. Durante il posizionamento dei mezzi e
Imbracatura del nuovo . s s . . "
c . . Acque . da imbracare. L’addetto | del gancio non devono essere presenti operatori nell’area
9 tratto di tubazione da Impresa A | . s L . . p p ; T p
osare Servizi Acque Servizi prowede di movimentazione dei mezzi. Tutti gli operatori devono
Posd all'imbracatura della indossare elmetto protettivo. L’addetto Acque Servizi
tubazione con lattrezzatura | procede con I'imbracatura del pezzo solo dopo via libera
dell'impresa A. del preposto Acque Servizi che verifica 'arresto dei
mezzi.
) Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
L’impresa A esegue la . . A .
. . movimentazione dei carichi utilizzando segnaletica
. . movimentazione del
Movimentazione del . .
. tronco di tubazione.
nuovo tratto di Acque .
10 . Impresa A | . s
tubazione da posare Servizi

verbale e gestuale preventivamente concordata con
Lraddetto Acque Servizi l'operatore dell'impresa A. L’addetto dell'impresa A
a 0 Acqu iz . . g . S

- 1 . . inizia la fase di movimentazione dei carichi solo dopo
dirige e sorveglia la fase di s . . U -
l'autorizzazione del preposto Acque Servizi che verifica
I'assenza di operatori all'interno dello scavo. Durante la

movimentazione dei carichi non devono essere presenti
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operatori allinterno dello scavo né nell’area di
movimentazione dei mezzi e dei carichi. Tutti gli
operatori devono indossare elmetto protettivo. L’addetto
Acque Servizi accede allo scavo per le operazioni di
collegamento solo dopo via libera del preposto Acque
Servizi che verifica 'arresto del mezzi.
Durante la posa il preposto Acque Servizi esercita la
sorveglianza delle attivita. L'operatore dell’impresa A
L’operatore dell'impresa A mantiene la posizione del mezzo e il gancio senza
mantiene il mezzo e il movimentazione degli stessi.
gancio fermi. Loperatore | Tutti gli operatori devono indossare elmetto protettivo.
Posa in opera del Acque Servizi procede con | Al termine della posa il preposto Acque Servizi dirige le
nuovo tratto di la operazioni di operazioni di movimentazione del gancio utilizzando
yazione e pezzi cque . collegamento. segnaletica verbale e gestuale preventivamente concordata
11 tul I A A 11 {t let bal tual i It lat:
L mpresa L si .. - .
speciali presa £ Servizi L’addetto Acque Servizia | con loperatore dell'impresa A. L’addetto dell'impresa A
termine provvede alla inizia la fase di movimentazione del gancio solo dopo
rimozione l'autorizzazione del preposto Acque Servizi che verifica
dell'imbracatura. l'assenza di operatori all'interno dello scavo. Durante la
L'impresa A allontana 1 movimentazione del gancio non devono essere presenti
mezzi dall’area di lavoro. operatori all’interno dello scavo né nell’area di
movimentazione dei mezzi. Tutti gl operatori devono
indossare elmetto protettivo.
ealizzazione cque . on ammessa compresenza in cantiere delle due
19 Real A N i lelle d
X X L. s1 R
allacciamenti Servizi imprese.
13 Eventuali lavori edili Ipresa A N Non ammessa compresenza in cantiere delle due
ventuali lavors resa o .
¢ ¢ presa imprese.
14 Riempiment TIpresa A N Non ammessa compresenza in cantiere delle due
resa o .
! presa imprese.
15 Ripristini Imbresa A o Non ammessa compresenza in cantiere delle due
5 esa o .
! presa imprese.
Esecuzione delle opere
per 1 collegamenti
idraulici delle nuove
16 condotte e scambio Acque . Non ammessa compresenza in cantiere delle due
) . . \ .. S1 .
vecchio /muovo degli Servizi mprese.
allacciamenti d’utenza
per interventi su
amianto
Trasporto e
movimentazione . .
- e .. Non ammessa compresenza in cantiere delle due
17 | materiali dai magazzini | Impresa A no .
: . imprese.
di Acque al cantiere e I
viceversa
18 Assistenza al personale I A Non ammessa compresenza in cantiere delle due
. mpresa no .
di Acque Spa presa £ imprese.
19 Smantellamento Ipresa A N Non ammessa compresenza in cantiere delle due
C . esa o .
cantiere stradale presa imprese.

E.3. Verifiche periodiche

Il CSE verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e del lavoratori

autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando 1l piano se necessario

e validando l'aggiornamento conseguente del POS. Le imprese sono tenute a comunicare quotidianamente attraverso un

modello predisposto entro le ore 8:00 di ogni giorno, la presenza o meno sul cantiere specifico, indicando:

1. oggetto del lavoro
2. ubicazione

3. nome e recapito del referente di cantiere

La mancata comunicazione ¢ interpretata come assenza di lavorazioni.

a mezzo sms al CSE incaricato (81pipo@ingegnerietoscane.net).

Il programma deve essere trasmesso via mail al CSE ed eventuali variazioni a tale programma devono essere comunicate
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F.

Misure di coordinamento relative alluso comune da parte di pii imprese e lavoratori
autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

F.1. Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

All’atto della redazione del presente documento non si hanno comunicazioni né 1 merito al nominativo in merito alla

volonta da parte della ditta appaltatrice di voler subappaltare parte delle lavorazioni di cantiere, pertanto non ¢ possibile

individuare misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva. Nel caso in cui la ditta appaltatrice esprimesse la volonta di voler subappaltare parte delle lavorazion, il

CSE provvedera a redigere apposito documento integrativo al PSC in vigore riportante le misure di coordinamento necessarie.

In questa fase si configurano le misure di coordinamento relative al caso di:

lavorazioni nei casi in cui si dovesse verificare la necessita di dover effettuare collegamenti/interventi di
riparazione su tubazioni esistentl in amianto-cemento con taglio delle stesse nel qual caso sara presente in
cantiere 'impresa Acque Servizi

lavorazioni in cantieri affidati ad altra ditta in cui Acque richieda I'imtervento di Acque Servizi, per lavori

idraulici altamente specializzati

Per la gestione delle fasi di allesimento cantiere si rimanda al paragrafo relativo alle prescrizioni operative in riferimento

alle lavorazioni interferenti.

Per 1 casi suddetti si prescrive quanto segue:

L'impresa Acque Servizi diviene totalmente responsabile del cantiere, recinzione e segnalazione comprese,
durante tutta la durata della sua fase lavorativa. Durante ciascuna fase lavorativa gli apprestamenti di cantiere
mstallati, in qualitd e quantita, sono gestitl, in termini di posizionamento e manutenzione, dall’'impresa al
momento presente in cantiere (impresa appaltatrice o Acque Servizi).

In caso di dimensioni e durata del cantiere msufficienti, tali da non giustificare allestimento di we e locali, &
fatto obbligo al datore di lavoro di clascuna impresa esecutrice presente in cantiere, organizzare il cantiere in
modo che sia sempre lasciato disponibile un mezzo di trasporto per i propri operatori presenti.

Limitatamente alle attrezzature si prescrive il divieto di uso comune di attrezzature.

Limitatamente alle infrastrutture quali impianti (gruppi elettrogeni, rei gas, impianti elettrici, reti acqua) si
prescrive il divieto di uso comune di degli stessi. Limitatamente alle infrastrutture intendendo per esse viabilita,
spazzi di sosta e deposito materiali, ¢ previsto I'uso comune attenendosi alle indicazioni del preposto
dell'impresa appaltatrice per la fruizione degli stessi.

Limitatamente ai mezzi e servizi di protezione collettiva, ciascuna impresa deve mettere a disposizione dei

propri operatori estintore e cassetta di medicazione a bordo del mezzo sempre presente in cantiere.

Valutazioni aggiuntive saranno oggetto di riunioni di coordinamento convocate ad hoc dal CSE, 1 verbali delle riunioni

costituiranno parte integrante del PSC 1n vigore.

In cantiere deve essere sempre lasciato disponibile un mezzo di trasporto per gli operatori presenti; su tale mezzo

devono essere disponibili inoltre cassetta di medicazione e estintore a norma.
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F.2. Eventuali integrazioni di nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori

autonomi tenuti ad attivare le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro e le
misure di coordinamento

Per le eventuali integrazioni di nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, si rimanda alla tabella
anagrafica di cantiere; in caso di necessita saranno effettuate le opportune integrazioni al PSC.
G. Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento

Nell’eventualita che nel corso dell’opera vengano selezionate altre imprese esecutrici, 'impresa appaltatrice deve provvedere al

coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dall’Art.97 comma 1 D.Lgs. n.81/2008 ‘Il datore di lavoro dell'impresa

aflidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza

e _coordinamento” e del TUS. Nell’ambito di_questo coordinamento, ¢ compito dell'impresa principale trasmettere alle

imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per

la sicurezza e 1 sopralluoghi svolti dal responsabile dell'impresa assieme al CSE. Le imprese appaltatrici devono documentare al

CSE l'adempimento a queste prescrizioni mediante I'apposizione delle firme di tutte le imprese esecutrici sul PSC e sul POS
delle imprese principali attestanti 'approvazione dei documenti suddetti.

Nei cantieri rientranti nel Titolo IV con progetto a supporto verranno indette dal CSE delle riunioni di coordinamento ad hoc.
In tali riunioni, si programmeranno le aziom finalizzate alla cooperazione ed al coordinamento delle eventuali attivitd
contemporanee con altre imprese, la reciproca informazione tra 1 responsabili di ciascuna impresa, nonché gli interventi di
prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita ed ai rischi connessi alla eventuale presenza simultanea o
successiva delle diverse imprese, ci0 anche al fine di prevedere I'eventuale utilizzo comune delle infrastrutture di cantiere e del
mezzi di protezione collettiva. Alle suddette riunioni parteciperanno contemporaneamente tutte le imprese.

D1 queste riunioni deve essere redatto verbale che sard trasmesso dal CSE a tutte le figure coinvolte.

In occasione della sua presenza in cantiere, 11 CSE eseguira dei sopralluoghi assieme al responsabile dell'impresa esecutrice

(preposto) o ad un suo sostituto per verificare I'attuazione delle misure previste nel presente documento ed il rispetto della

legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere. Il CSE segnala

al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
mosservanze alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. In caso di evidente non rispetto delle norme, 1l CSE fara presente la non
conformita al responsabile di cantiere dell'impresa inadempiente e se I'infrazione non sara grave rilascera un verbale su cui si
evidenzieranno le non conformita ed il richiamo al rispetto della norma. Se il mancato rispetto dei documenti e delle norme di
sicurezza puo causare un pericolo grave ed imminente 11 CSE richiedera I'immediata messa in sicurezza della situazione e, se
10 non fosse possibile procedera all'immediata sospensione della lavorazione dandone comunicazione al committente.

Ogni qual volta nel corso dell’opera vengano selezionate altre imprese esecutrici il CSE provvedera all’adeguamento del

plano e sara convocata una riunione di coordinamento ad hoc.
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H. Gestione emergenze, pronto soccorso, antincendio ed evacuazione

Al sensi del D.Lgs. n.81 del 9/04/2008 art. 18 comma 1 lettera b, devono essere designati preventivamente, a cura del
rispettivi Datori di Lavoro, 1 lavoratori incaricati di attuare le "misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
det lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza”.

In ottemperanza all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e al Decreto n.388/2003, il datore di lavoro di ciascuna
impresa, tenendo conto della natura della attivita e delle dimensioni dell’azienda o della unita produttiva, prende 1
provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

La responsabilita della gestione delle emergenze & in capo al’addetto emergenza nominato da ciascuna impresa e
indicato nel POS.

Nel caso di infortunio 'addetto al primo soccorso deve attivare le procedure di soccorso specifiche per quanto occorso
ed attivare 1 mezzi di soccorso pubblici. Successivamente occorre che il preposto di cantiere rediga una relazione specifica
sull'infortunio da trasmettersi al CSE. Per quanto riguarda le procedure operative specifiche da attuare in caso di emergenza si
rimanda alla gestione delle emergenze di ciascun POS.

Il Preposto di cantiere ¢ colui che richiede 'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e da istruzioni affinché 1 lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa. Sara quindi 1l preposto di cantiere a garantire che tutti 1 lavoratori presenti in cantiere seguano le
indicazioni prescritte dal Piano delle Emergenze suddetto.

Ciascuna Impresa deve garantire 1l primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con 1 propri lavoratori
mcaricati (All. IV 5. Primo Soccorso del D.Lgs. 81/2008).

In cantiere deve essere presente almeno una persona adeguatamente formata in materia di pronto soccorso e un addetto

antincendio.

In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici o riconducibili all’'utilizzo di agenti chimici, ¢ necessario attivare
il 118 per 1l trasferimento dell’interessato al piu vicino centro di Pronto Soccorso.

Nel caso in cul 'infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile, ¢ necessario che questultimo
venga allontanato con un supporto in materiale isolante (es. con una tavola di legno ben asciutta), eseguendo un movimento
rapido e preciso. Se 1l suolo ¢ bagnato occorre che il soccorritore si isoli anche da terra ad es. mettendo sotto 1 piedi una tavola
di legno asciutta. Se non ¢ possibile rimuovere 1l conduttore & necessario spostare 'infortunato. In questo caso il soccorritore
deve:

a) controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di costruzioni o di impalcature o di
macchinari bagnati o metallici);

b) isolare bene le mani anche con mezzi di fortuna (es.: maniche della giacca);

¢) prendere I'infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle), possibilmente con una mano
sola;

d) allontanare I'infortunato con una manovra rapida e precisa;

e) dopo aver provveduto ad isolare I'infortunato ¢ indispensabile attivare il 118 per 1l trasferimento al pronto soccorso piu
VICINoO.

Per 1 cantieri mobili dove gli interventi sono effettuati da piccole squadre di lavoratori, (2 o 3 dipendenti) occorre che ogni

squadra sia in possesso, di un estintore portatile e il capo squadra sia incaricato dell’emergenza con le prescrizione suindicate.
PSC LAVORI DI RISANAMENTO ED ESTENSIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE. ZONA PI-PO
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Sorveglianza sanitaria, visite mediche e formazione del personale
Per 1l rilascio dell’autorizzazione all’avvio dei lavori da parte del CSE, 1l personale presente in cantiere deve essere in possesso
del certificato medico di idoneita con 'indicazione delle eventuali prescrizioni restrittive, rilasciato dal medico competente
dopo la visita medica preventiva o periodica.
Il personale presente in cantiere deve inoltre possedere attestazione di vaccinazione antitetanica.
I lavoratori devono aver ricevuto idonea formazione e informazione specifica riguardante 1 rischi relativi alla mansione svolta

nel singolo cantiere a cura di ciascun datore di lavoro e prima dell” accesso in cantiere.

Di seguito si riporta la procedura di emergenza contenuta nell’'informativa rischi redatta dal committente.

PROCEDURA DI EMERGENZA
ALLA SEGNALAZIONE DI UNA EMERGENZA SI DEVE: CHI RILEVA UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA DEVE:

e Sospendere immediatamente ogni attivita; e Avvertire immediatamente il personale interno mantenendo la calma e
e Per quanto possibile mettere in sicurezza le apparecchiature ed cercando di fornire tutte le informazioni relative all’emergenza in

attrezzature in uso ed evitare di lasciare materiali che possano €Ors0;

intralciare lo sfollamento; e Seguire le indicazioni del personale interno o del soccorsi esterni,
e Allontanarsi rapidamente dalla zona interessata dall’emergenza evitare azioni individuali avventate;

seguendo I'apposita segnaletica e le indicazioni del personale preposto e Se non ¢ possibile contattare 1l personale mterno contattare

alla gestione dell’emergenza o di eventuali soccorsi esterni. direttamente 1 Vigili del Fuoco al n® 115.

PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio & necessario avvertire il personale presente nell'impianto che provvedera ad attivare 'apposita procedura interna oppure chiamare il n°
118 per attivare i soccorsi esterni.

I Cronologia delle lavorazioni, fascicolo tecnico

I.1. cronologia delle lavorazioni
La durata presunta dei lavori € stimata in 730 giorni naturali e consecutivi. Nel caso di attivita di manutenzione da
svolgere per 1 cantierl con progetto a supporto, 'impresa principale deve fornire, prima dell'inizio dei lavori, al CSE/DL, al
responsabile di gestione di zona e al responsabile dell'impianto il cronoprogramma esecutivo det lavori, ad ogni variazione sia
per quanto attiene le lavorazioni da svolgere in cantiere che la durata delle stesse, tale documento deve essere ritrasmesso alle
figure sopra indicate. Per tutti gl altri cantieri valgono quale cronoprogramma dei lavori le comunicazioni giornaliere. La
mancanza di comunicazione ¢ intesa come assenza di lavorazione.
Sono previsti lavort in turno giornaliero ordinario, non previste lavorazioni nei giorni festivi. Non ¢ previsto il servizio di
reperibilita.
1.2. fascicolo tecnico
1l fascicolo tecnico non sara redatto nel caso di manutenzione ordinaria (art. 91 comma 1 lettera b del D.lgs. 81/08) ossia
mterventi su impianti e reti che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e quelle necessarie a integrare o mantenere in
efficienza gl impianti tecnologici esistenti. Nel caso in cui 1 lavori eseguiti non rientrino nelle casistiche sopra descritte, sara

redatto dal CSE un fascicolo tecnico specifico.

J. Stima dei costi della sicurezza
Il seguente computo & elaborato sulla base di quanto previsto all'Allegato XV ai sensi del punto 4.1. sui contenuti minimi
del piani di sicurezza nel cantieri temporanel ¢ mobili (D.Lgs. 81/2008). I costi della sicurezza sono risultanti dal computo

seguente e saranno contabilizzati a misura.
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L’accettazione da parte dell'impresa del presente PSC tramite la firma del datore di lavoro dell'impresa esecutrice sulla
prima pagina attesta 'integrale accettazione del documento e degh allegati di seguito riportati.
K. Procedure complementari e di dettaglio al PSC connesse alle scelte autonome dell'impresa
esecutrice da esplicare nel POS
Non si ravvedono particolarita delle lavorazioni tali da richiedere procedure complementari di dettaglio al PSC connesse
alle scelte autonome dell'impresa esecutrice da esplicare nel POS; in caso di necessita saranno effettuate le opportune

mtegrazioni al PSC.

L. ALLEGATI
L.1. Cartello di cantiere
L.2. Stima dei costi della sicurezza
L.3. Layout tipo cantieri stradali e campo base
L.4. Verbale segnalazione sottoservizi
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COMUNE DI:

PROVINCIA DI:

COMMITTENTE:
ACQUE SERVIZI s.r.l.

LAVORI DI:
RISANAMENTI ED ESTENSIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE. ZONA PISA - PONTEDERA

IMPRESA ESECUTRICE:

REFERENTE DELL’IMPRESA ESECUTRICE:

IMPRESA SUBAPPALTATRICE:

REFERENTE DELL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE:

PER IL COMMITTENTE:
ACQUE S.p.A. - Ing. ROBERTO CECCHINI

DIRETTORE LAVORI:
Ing. GIOVANNI SIMONELLI di Ingegnerie Toscane srl

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. MARCO VIGNA di Ingegnerie Toscane srl

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
DATA DI CONSEGNA LAVORI:

DATA DEL TERMINE DEI LAVORI:

IMPORTO LAVORI:

€. 400.000,00 (esclusi gli oneri di sicurezza)

ONERI DI SICUREZZA:
€. 12.251,54
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA - Lavori di risanamenti ed
estensioni delle reti idriche e fognarie Zona Pisa-Pontedera

COMMITTENTE:

Data, 20/09/2016

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
SSIC_.CP5
08/02/2013

2
SSIC_05
08/02/2013

3
SSIC_17
08/02/2013

4
SSIC_.CP1.0
2

11/11/2015

LAVORI A MISURA

CANTIERE SU RETE. Oneri per la sicurezza dei lavoratori per
installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del
D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO SU RETE.
E' compreso 1'utilizzo di: traverse di delimitazione, nastro segnaletico,
cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali
stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI), coni di delimitazione.
1l materiale ¢ e resta di proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre la
predisposizione di accesso pedonabile sicuro allo scavo e l'attivita di
moviere per la fase di allestimento e smobilizzo cantiere. A corpo per
ogni intervento di durata inferiore o uguale a 3 giorni. Per cantieri di
durata superiore a 3 giorni, per cause non imputabili all'impresa, si
applica per ogni giorno in pit lo stesso prezzo con una riduzione del
40%.

SOMMANO a corpo

Costo per I’esecuzione di riunioni di coordinamento, Riunioni di
coordinamento con il direttore tecnico di cantiere convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori;
criticitd connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarieta. Sono compresi: 1’uso del prefabbricato o
del locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato
per la riunione. Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di
cantiere (dirigenti).SIC_S7.02.0020.002

SOMMANO ora

Lastra in acciaio a forte spessore per attraversamento scavi
compreso:trasporti, posizionamento, bloccaggio e rimozione: dim.
3mx1,5m, sp 15mm, rif EP Acque CAT. 8 - Nr150- 004.10.001.011
per i primi 30 gg. o frazione

SOMMANO cadauno

LUOGO CONFINATO SU STRADA ENTRO 3 ORE. Oneri per la
sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del
cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della Strada per
INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO SU STRADA, eseguito
da squadra tipo composta da n.1 o pit operatori all'interno del luogo
confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di
sorveglianza all'esterno. E' compreso I'utilizzo di: traverse di
delimitazione, transenna modulare di testata, nastro segnaletico,
cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei,
divieto di eseguire manovre, pedoni lato opposto, segnali stradali,
utilizzo DPI), coni di delimitazione, quadrilatero di delimitazione
temporanea di chiusini, tuta in tyvek per n.2 operatori, guanti di
protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2 operatori,
semimaschera per n.1 operatore, imbracatura e fune di sicurezza con
moschettoni e dissipatore di energia a due punti di attacco per n.3
operatori, treppiede, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola
estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala
metallica portatile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove necessario. I
materiale ¢ e resta di proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre:
attivita di moviere per la fase di allestimento e smobilizzo cantiere,
messa in posizione di andatoie pedonabili per la limitazione della luce
libera a max 0.50 m per l'attivita di bonifica dall'esterno, prestazione

100,00

100,00

6,00

6,00

5,00

5,00

20,34 2°034,00

48,90 293,40

24,02 120,10

A RIPORTARE

27°447,50

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

27°447,50

5
SSIC_.CP2.0
2

11/11/2015

6
SSIC_06
08/02/2013

7
SSIC_03
08/02/2013

d'opera dell'operatore di sorveglianza, prestazione d'opera
dell'operatore di emergenza, attivita di pianificazione dell'intervento
mediante valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul
posto. A corpo per ogni intervento di durata inferiore o uguale a 3
ore.

SOMMANO a corpo

LUOGO CONFINATO SU STRADA OLTRE 3 ORE. Oneri per la
sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del
cantiere nel rispetto del D.1gs. 81/08 e del Codice della Strada per
INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO SU STRADA, eseguito
da squadra tipo composta da n.1 o piu operatori all'interno del luogo
confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di
sorveglianza all'esterno. E' compreso I'utilizzo di: traverse di
delimitazione, transenna modulare di testata, nastro segnaletico,
cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei,
divieto di eseguire manovre, pedoni lato opposto, segnali stradali,
utilizzo DPI), coni di delimitazione, quadrilatero di delimitazione
temporanea di chiusini, tuta in tyvek per n.2 operatori, guanti di
protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2 operatori,
semimaschera per n.1 operatore, imbracatura e fune di sicurezza con
moschettoni e dissipatore di energia a due punti di attacco per n.3
operatori, treppiede, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola
estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala
metallica portatile a sfilo o a pioli UNI EN 131 ove necessario. Il
materiale ¢ e resta di proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre:
attivita di moviere per la fase di allestimento e smobilizzo cantiere,
messa in posizione di andatoie pedonabili per la limitazione della luce
libera a max 0.50 m per l'attivita di bonifica dall'esterno, prestazione
d'opera dell'operatore di sorveglianza, prestazione d'opera
dell'operatore di emergenza, attivita di pianificazione dell'intervento
mediante valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul
posto. Costo orario per ogni intervento di durata superiore a 3 ore.

SOMMANO h

Fornitura e posa in opera di postazione semaforica completa di n2
colonne con sovrastante semaforo a tre luci e della centralina
automatica per il regolare funzionamento, compreso il collegamento
alla rete del'ENEL o I'impiego di un adeguato gruppo elettrogeno o
apposita batteria di pile, il montaggio, lo smontaggio ed il relativo
trasporto, la sorveglianza per il regolare funzionamento diurno e
notturno e quant'altro occorra per dare 1'apparecchiatura perfettamente
funzionante da posizionarsi su lavori eseguiti direttamente
dall'appaltatore o no (per la prima giornata o frazione) rif EP Acque
CAT2-Nr 409-B.1660.003

SOMMANO a corpo

LAMPEGGIANTE SIC_S4.10.0060 Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante da cantiere a led di colore
giallo o rosso con alimentazione a batterie, emissione luminosa a
360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1’uso per la durata
della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalita e 1’efficienza; 1’allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I’utilizzo temporaneo del lampeggiante. Misurate per ogni giorno di
uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

5,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

10,00

10,00

10,00

319,92 1279,68

106,64 426,56

79,67 796,70

A RIPORTARE

10,00

47950,44
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10,00

47950,44

8
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9
SSIC_23
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10
SSIC_29
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11
SSIC_08
08/02/2013

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sacchetti di
zavorra per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi:
T'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine
di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e 1'efficienza;
l'accatastamento e 1'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.S4.01.0030

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di quadrilatero per
delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di
modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100,
con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono
compresi: I’uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero al
fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non
piu idonee; I’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni di riferimento: lato m 1,00. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per 1’utilizzo temporaneo del quadrilatero. Misurato
cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.SIC_S1.04.0070

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di andatoic
da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della
larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, d:
cm 120 quando € previsto il trasporto di materiali, protetta da
entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza
non puo essere maggiore del 25% e se la lunghezza risulta elevata (
oltre m 6) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano.
Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a
distanza non superiore al passo di una persona (cm 40) che trasporta
dei carichi. Sono compresi: 1'uso per la durata delle fasi di lavoro che
lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute pitt volte durante le fasi di lavoro;
l'accatastamento e 1'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per 1'utilizzo temporaneo dell'andatoia. Misurato a metro
lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.
Larghezza utile di passaggio cm 60. S1.01.0120.001

SOMMANO m

Costo di rilevazione sottoservizi, per la sicurezza dei lavoratori, da
effettuarsi a mezzo di localizzatore di sottoservizi interrati per
rilevazione e tracciamento di tubature metalliche e cavi elettrici per la
profondita di scavo necessaria. Sono compresi: I'uso per la durata
della fase di lavoro; la manutenzione e le revisioni periodiche, la
compilazione a firma di operatore istruito del verbale di avvenuta
segnalazione secondo il modulo allegato ai documenti di gara.
L'impianto ¢ e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato

10,00

3,00

10,00

2,00

10,00

100,00

100,00

10,00

10,00

6,00

6,00

0,87

0,27

0,59

27,60

8,70

27,00

5,90

165,60

A RIPORTARE

57157,64
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57157,64
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08/02/2013
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SSIC_46
08/02/2013

15
SSIC_13
08/02/2013

cadauno per ogni intervento di segnalazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cadauno

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
armatura di protezione per contenimento del terreno delle pareti
scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e
pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno g
in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L’apprestamento si
rende obbligatorio, superata di regola la profondita di m 1,50, quando
il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla
esecuzione delle fasi da compiere all’interno dello scavo e quando
non ¢ possibile allargare la trincea secondo 1’angolo di attrito del
materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la
sezione di scavo. L’armatura di protezione deve emergere dal bordo
dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: I’uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pil
volte durante la fase di lavoro; I’accatastamento e lo smaltimento a
fine opera. Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell’impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’utilizzo temporaneo
della armatura di protezione. Misurata a metro quadrato di armatura
(pannelli e puntoni) posta in opera al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per
profondita dello scavo non superiore m 3,50._S1.02.0010.001

SOMMANO mq

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
rete elettrosaldata (dimensioni indicative 3.5mx2m) e basi in
cemento, compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio ; per
periodo fino a 7 gg, al giorno (Rif. EP CAT8 Acque 2011-2012 N.
138 004.09.003.001)

SOMMANO m

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
rete elettrosaldata (dimensioni indicative 3.5mx2m) e basi in
cemento, compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio; al
giorno, oltre i primi 7 giorni e fino ad un massimo di 30 al giorno
(Rif.EP CAT8 Acque N. 139 004.09.003.002 )

SOMMANO m

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico
per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e postc
in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi che prevedono
I'impiego del nastro al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non piu idonee; I'accatastamento e 1'allontanamento
a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.Misurato a metro lineare
posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.S1.04.0060

6,00

5,00

5,00

5,00

8,00

10,00

10,00

100,00

7,000

23,000

100,00

100,00

48,00

48,00

350,00

350,00

17150,00

17150,00

500,00

9,00 900,00

44,30 27126,40

1,25 437,50

0,12 138,00

A RIPORTARE

500,00

87759,54
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500,00

87759,54
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SOMMANO m

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi: 1'uso per la
durata della fase che prevede i coni al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
I'accatastamento e 1'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce
rifrangenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei coni. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per|
la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Cono FINO altezza cm 50,00 con strisce bianche e
rosse.S51.04.0130.002

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare,
tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i
segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono
compresi: 'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine
di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita
e l'efficienza; I'accatastamento e 1'allontanamento a fine fase di lavoro|
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o
alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, S4.01.0010.001

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e ’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione
di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm. 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: I’uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e 1’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pill volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
I’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); 1'uso
dell’autogru per la movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per 1’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi
accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre compresc

5,00

5,00

5,00

10,00

30,000

30,000

500,00

750,00

750,00

1°500,00

1°500,00

0,36 180,00

0,30 225,00

0,17 255,00

A RIPORTARE
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9°419,54
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quanto altro occorre per I’utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza , la
salute e I’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di
cantiere, per il primo mese o frazione. SIC_S1.03.0030.001

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per la salute e I’igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la
rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e 1'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:
I’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire ’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza e 1’igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute pil volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per I’'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere;
la preparazione della base di appoggio; ’uso dell’autogru per la
movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
I’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per 1’utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e ’igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per il primo mese o frazione.SIC_S1.03.0070.001

SOMMANO mese

TRANSENNA PARAPEDONALE metallica, lunghezza 2,5 mt
omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/
rossa,Sono compresi: 1'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, 1'accatastamento e 1'allontanamento a fine opera.
Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta
dell'impresa E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria.

cadauna al giorno

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 20/09/2016

11 Tecnico

5,00

3,00

30,000

4,00

4,00

4,00

4,00

450,00

450,00

351,00

294,00

0,56

1°404,00

17176,00

252,00

127251,54

127251,54
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PLANIMETRIA CANTIERE STRADALE TIPO

SOLUZIONE 1
Ingresso/uscita Ingresso/Uscita pedonale
pedonale di cantiere e mezzi di cantiere
SOLUZIONE 2
L)X DO MO PO xC (o (3 O
N ]
L» d a;a;ﬁ—/L -x&h.x&hv“v*v#wﬂ.\éxﬁﬂ.&\‘a&ﬁ *Lﬁ_L»ﬁﬁ;« _;/.—;/-—;/- A-A-A-L-\\A‘- > -\A
Ingresso pedonale e Uscita pedonale e
mezzi di cantiere mezzi di cantiere
Area di cantiere X Viabilita mezzi di cantiere

Viabilita senso unico alternato
regolato da semafori/movieri

Viabilita pedonale di cantiere

mmmm Andatoia per attraversamento ‘v“g Trincea di scavo

pedonale trincea di scavo




PLANIMETRIA CANTIERE STRADALE TIPO - RIPRISTINI STRADALI FINALI

o
Rullé Fresatrice
Ingresso/uscita Ingresso/Uscita pedonale
pedonale di cantiere € mezzi di cantiere
Area di cantiere X\ Viabilita mezzi di cantiere

Viabilita senso unico alternato

regolato da semafori/movieri Viabilita pedonale di cantiere

O Ingresso/uscita temporaneo laterale regolato con movieri




PLANIMETRIA CANTIERE STRADALE TIPO - SCAVI IN ATTRAVERSAMENTO

SEDE STRADALE SU STRADA URBANA ASFALTATA

‘ “ SN NIN N
00&‘ 9:9:9:9:9.9.9.0. 0.

— N TN

Ingresso/uscita

pedonale di cantiere
@ B Ingresso/Uscita pedonale
e mezzi di cantiere
I 10m | 10 m |
m Area di cantiere VAN Viabilita mezzi di cantiere
W Viabilita senso unico alternato o _ .
/A regolato da semafori/movieri Viabilita pedonale di cantiere

Q Ingresso/uscita mezzi di cantiere regolato con movieri




PLANIMETRIA CANTIERE STRADALE TIPO CON CATENARIA

Zona scavo con  Zonaposa tubazioni Zona riempimento
Catenaria e pezzi speciali

||| Catenara BN . Bl BN EE ER =S == L P D B ¢
S Pala >
meccanica
Ingresso/uscita Ingresso/Uscita pedonale
pedonale e mezzi di cantiere: ACCESSO 1 e mezzi di cantiere ACCESSO 2

[ j Area di cantiere "N\ Viabilita mezzi di cantiere

Viabilita pedonale esterna Viabilita pedonale di cantiere

« AN . .
& & Trincea di scavo
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ENTRATA/USCITA
AUTOMEZZI E
PERSONALE

2

1

e ———————————— e L

LAYOUT CAMPO BASE

@ cassetta pronto soccorso

baracca uso ufficio

baracca uso spogliatoio

wc chimico

area deposito materiali

area deposito mezzi e attrezzature

4 Viabilita automezzi di cantiere

Viabilita pedonale interna all'area di

AQhWN=

cantiere
L, N . , .
¥ % Viabilita pedonale interna all'area di
cantiere
Area movimentazione mezzi di
cantiere




[0 SOLLOSCIITEO ettt st st st et e inqualita di .ccoevevveeieieieene, della ditta
..................................................................... , titolare dell’affidamento/contratto N° .......ccoecvvvcevcieiseinecn,

DICHIARO
e di conoscere il funzionamento e le istruzioni di uso dello strumento utilizzato,
e che l'intervento consiste in scavo per:

[1 riparazione

[0 sostituzione tubazione per una lunghezza stimata di ....... m
[0 Altro:
e diaver eseguito, prima dell’inizio dello scavo in Via .....ccccceveeveveeerecneen. , Civico......... , comune di

............................................. , larilevazione dei sottoservizi nell’area di intervento e di essere a
conoscenza della loro posizione, con il seguente esito:

[1 sottoservizi metallicin. ...........
[0 Nessun sottoservizio
00 Altro:

e che il localizzatore utilizzato & il seguente:

L marca .ovveevvneeneens

[
3
o
o
o
o

[l Profondita limite di rilevazione m.............

e che la rilevazione e stata eseguita fino alla max profondita di rilevazione dello strumento e
comungue non inferiore alla profondita attesa di scavo, in conformita a quanto previsto dall’art.
......... lett. ......... “Oneri ed Obblighi diversi a carico dell’Appaltatore” del Capitolato Speciale
d’Appalto.

e In caso di profondita di scavo superiori al limite di rilevabilita dello strumento ripetere la
segnalazione prima di raggiungere la quota limite e allegare altro verbale.

Data Firma

Il presente verbale costituisce parte integrante della contabilita del singolo intervento e in quanto tale deve
essere allegato al Buono d’Ordine in sede di contradditorio con il committente.



