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PREMESSA

I contenuti del presente elaborato con 1 suoi allegati costituiscono 1l Piano di Sicurezza e Coordinamento (d’ora in poi PSC)
cosi come previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 nell’ambito del contratto denominato: “Opere di manutenzione e di
costruzione nuovi pozz idrici”. Il documento si rende necessario ai sensi dell’art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 in quanto il
committente ha ritenuto ragionevole prevedere la presenza di piti imprese esecutrici sul cantiere ed ¢ allegato ai documenti di
gara.

Non fanno parte dei documenti di gara gli elaborati progettuali che consentano di individuare puntualmente gli interventi che
saranno eseguitl; noltre, pur ammettendo la presenza di piu imprese, non ¢ possibile, in sede di stesura del presente
documento, prevedere se e quali attivita 'impresa appaltatrice intendera subappaltare nonché se e quali fornitori e/o lavoratori
autonomi potranno essere presenti in cantiere.

Si richiama il capitolato speciale d’appalto in tutte le sue parti.

Le iterferenze non prevedibili alla stesura del presente documento, saranno gestite all’'occorrenza con prescrizione di
sfasamento spaziale e/o temporale, con PSC mtegrativi realizzati ad hoc e/o con riunioni di coordinamento nelle quali saranno
coinvolte le imprese esecutrici, eventuali fornitori e lavoratori.

In linea generale non sono ammesse interferenze spaziali o temporali nelle attivita oggetto del presente piano.

Il documento ha lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti 1 lavoratori presenti in cantiere.

Premessa fondamentale sulla quale si basa tutto il concetto di sicurezza ¢ che sui luoghi di lavoro la sicurezza a livello operativo
¢ garantita e presidiata dal preposto della sicurezza (che qualora non sia nominato coincide con referente del luogo di lavoro o
con 1l capo squadra) e dal coordinatore della sicurezza che provvede ad espletare quanto definito dagl obblighi di legge posti a
suo carico ferma restando la responsabilita individuale di ciascun lavoratore di applicare quanto prescritto da legge.

Il Coordinatore della sicurezza (d’ora in poi CSE) si interfaccia con le ditte che effettuano le lavorazioni attraverso le figure del
direttore tecnico e del preposto di cantiere.

II Documento contiene elementi che sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi a quanto previsto dal

D.Lgs. 81/08 e s.m.1.

Presso 1l cantiere devono essere mantenuti in copia 1 documenti di seguito indicati (ove applicabili):

1.  PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) e fascicolo tecnico ove previsto
2. Notifica preliminare

3. POS corredato degli eventuali aggiornamenti

4.  Permessi di lavoro specifici
5. Libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature
6. Copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere

7. Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento (preliminare e periodiche) e delle prescrizioni del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori

8. Schede di sicurezza dei prodotti chimici

9. Autorizzazione all’accesso n cantiere

10. Certificati conformita degli impianti elettrici di cantiere

11. Denuncia dell'impianto di terra di cantiere

12. Verifiche periodiche e¢/o denuncia di primo impianto di funi e catene e apparecchi di sollevamento
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13. Schede di manutenzione periodiche delle macchine e attrezzature

14. Piano di montaggio del ponteggio PL.M.U.S. e/o eventuale progetto del ponteggio
La documentazione da tenere in cantiere, deve essere fornita e validata, a cura e sotto la responsabilita dell'impresa
appaltatrice, per le eventuali imprese in sub-appalto o sub-fornitura o per 1 lavoratori autonomi che accedono al cantiere in
oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.l..
Rimane inteso che la rimanente documentazione deve risultare facilmente rintracciabile e disponibile per eventuali verifiche
nella sede dell'impresa appaltatrice 1 lavori.

Thutti gli operatori presenti in cantiere devono essere muniti di cartellino di riconoscimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, Testo coordinato con:
¢ Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

D.P.R. n. 207/2010 REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL 163

D.M. 10/07/2002 (schemi tecnici per il segnalamento temporaneo)
REGIONE TOSCANA:

¢ DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R

¢ Deliberazione della Giunta Regionale n. 477/2008

K & M &

*  Legge regionale 13 luglio 2007 n. 38

*  Legge regionale 2005 n. 1

IMPORTO LAVORI

L’ importo stimato del lavori dalla convenzione ¢ pari a €. 350.000,00 inclusi gli oneri della sicurezza.
COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza ammontano a €. 13.000,00 come risultante dal computo allegato.

NOTIFICA PRELIMINARE

Al sensi dell’art. 99 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008 il committente & tenuto alla trasmissione della notifica
preliminare.
Referenti per la sicurezza Impresa subappaltatrice/fornitrice/esecutore dei lavori

Nel caso in cul siano presenti contemporaneamente una o piu squadre dell'impresa principale e una o pit squadre dell’
mmpresa subappaltatrice/fornitrice, 1 referenti per la sicurezza di questultima, devono essere coordinati dal preposto

dell’impresa principale; rimane inteso che ciascun preposto rimane responsabile per 1 propri lavoratori.

Autorizzazione all’accesso per le imprese subappaltatrici, formtori e lavoratori

autonomi

L’accesso 1n cantiere viene gestito come di seguito indicato:
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Imprese subappaltatrici e fornitori che eseguono lavorazioni: ogni accesso al cantiere deve essere preventivamente
autorizzato per iscritto dal CSE che ne verifica 1 requisiti. Tutto 1l personale che accede in cantiere deve essere
debitamente dotato di apposito documento di 1dentificazione.

Fornitori che effettuano una mera fornitura senza apportare rischi aggiuntivi € lavoratori autonomi: il personale di
imprese in subfornitura con trasporto in conto proprio o in conto terzi, che svolge una mera attivita di scarico di
materiale presso le aree destinate allo stoccaggio, e quindi non interferente con le attivitd proprie del cantiere, puo
accedere al cantiere solo dopo essere stato informato dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione
messe ¢ da mettere in campo a cura e sotto la responsabilita del preposto dell'impresa richiedente la fornitura. Il
soggetto che accede dovra attenersi scrupolosamente a quanto previsto nei documenti della sicurezza di volta in volta
applicabili e delle lavorazioni in corso ed in relazione alle eventuali interferenze. Il preposto dell'impresa richiedente
la fornitura ha il compito di mettere a conoscenza di tutti gli interessati dell’accesso specifico e degli eventuali rischi

interferenti.

Identificazione e descrizione dell’opera
A.1.Indirizzo del cantiere;

I lavori in oggetto si svolgono nel territorio di competenza Acque S.p.A. nelle zone afferenti al Centro Zona

EMPOLESE - VALDELSA, LUCCHESIA - VALDINIEVOLLE, PISA - PONTEDERA, suddivisi nei comuni di:

EMPOLESE VALDELSA LUCCHESIA VALDINIEVOLE
EMPOLI CASTELFIORENTINO ALTOPASCIO BUGGIANO
MONTELUPO GAMBASSE TERME CAPANNORI CHIESINA UZZANESE
FIORENTINO
VINCI MONTAIONE MONTECARLO LAMPORECCHIO
MONTESPERTOLI CERTALDO PORCARI LARCIANO
CERRETO GUIDI POGGIBONSI VILLA BASILICA | MARLIANA
FUCECCHIO SAN GIMIGNANO MASSA E COZZILE
SAN MINIATO BARBERINO VAL D’ELSA MONSUMMANO

TERME
CAPRAIA E LIMITE MONTECATINI
TERME
PESCIA
PIEVE A NIEVOLE
PONTE BUGGIANESE
UZZANO
PISA BIENTINA TERRICCIOLA
VECCHIANO BIENTINA FAUGLIA
SAN GIULIANO | CALCINAIA CRESPINA
TERMLE
PISA LARI LORENZANA
CALCI CASTELFRANCO DI SOTTO | CASCINA TERME
CASCINA SANTA CROCE SULIARNO | CHIANNI
BUTI SANTA MARIA A MONTE CAPANNOLI
VICOPISANO MONTOPOLI IN VAL | TERRICCIOLA
D’ARNO
PONTEDERA LAJATICO
PONSACCO PALAIA
SAN MINIATO PECCIOLI
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Oggetto del presente PSC sono le attivita di manutenzione e realizzazione nuovi pozzi idrici in gestione ad acque spa cosi
come meglio specificato nel seguito del documento e in particolare:

Installazione e smontaggio cantiere di trivellazione, compresa la movimentazione del materiale di risulta,
allontanamento delle acque di spurgo, creazione di opere provvisorie e di strade daccesso al cantiere, sistemazione
dellarea a lavori ultmati, fornitura e posa m opera raccorderia testa pozzo, realizzazione di soletta i calcestruzzo
armato.

Perforazione, condizionamento, sviluppo, collaudo, smaltimento residui e rifiuti.

Sostituzione tubo pozzo, condizionamento, sviluppo e collaudo.

Ogni intervento viene contestualizzato con la trasmissione da parte del committente all'impresa incaricata di un ordine
di intervento, indicante il numero infrastruttura, la localizzazione e attivita da eseguire. L'impresa esecutrice ha 'obbligo di
trasmettere al CSE la comunicazione giornaliera delle lavorazioni, con la localizzazione degli interventi in programma.

Per la realizzazione di nuovi impianti, € per 1 cantierl con progetto a supporto, la localizzazione specifica ¢ indicata nella

documentazione di progetto; per tali interventi verra redatto un PSC specifico.

A.2.Descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere
I cantier1 saranno localizzati negli impianti del servizio acquedotto e in corrispondenza di pozzi, essendo finalizzati per 1
pozzi esistenti: alla manutenzione delle carpenterie idrauliche, alla manutenzione di apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche, alla manutenzione edile degli impianti e alla manutenzione del verde presente esternamente agli impianti
stessi; per 1 nuovi pozzi: alla trivellazione del nuovo pozzo, realizzazione di manufatti in cls armato, posa in opera carpenterie
idrauliche, posa in opera apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche, sistemazione del verde.

A.3.Descrizione sintetica dellopera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,

architettoniche, strutturali e tecnologiche;
In generale le attivita e le lavorazioni oggetto del presente piano sono sinteticamente le seguenti:

Manutenzioni straordinarie e programmate dei pozzi e realizzazione di nuovi pozzi

Montaggio/Smontaggio/riparazione ¢/o esecuzione di pezzi speciali e carpenterie metalliche;

Smontaggio, riparazione e reinstallazione di apparecchiature elettromeccaniche di sollevamento e di processo;
Smontaggio, reinstallazione di apparecchiature meccaniche es: valvole, saracinesche..;

Lavori edili;

Manutenzione pozzi esistenti;

Realizzazione di nuovi pozzi:

0 Installazione e smontaggio cantiere di trivellazione, compresa la movimentazione del materiale di risulta,
allontanamento delle acque di spurgo, creazione di opere prowvisorie e di strade d'accesso al cantiere,
sistemazione dell'area a lavori ultimati, fornitura e posa in opera raccorderia testa pozzo, realizzazione di
soletta in calcestruzzo armato.

0 Perforazione, condizionamento, sviluppo, collaudo, smaltimento residui e rifiuti.

0 Sostituzione tubo pozzo, condizionamento, sviluppo e collaudo.
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st riporta di seguito I'elenco delle principali attivita tipologiche con le note di maggior dettaglo:

n. fase

ATTIVITA'

DETTAGLIO

Allestimento cantiere
perforazione/manutenzione pozzo.

Spianatura e livellazione area di cantiere, realizzazione strada di accesso
al cantiere, taglio della vegetazione. Allestimento recinzione in pannelli di
rete elettrosaldata con piedi di appoggio in cemento rivestiti in plastica,
oppure recinzione rete plastificata e paletti in legno. Apposizione della
segnaletica necessaria (cartello di cantiere, divieto accesso agli estranel,
uso dei DPI, ...) e secondo il Codice della Strada, installazione di Box,
‘We chimico, impianti di cantiere, generatore.

Apposizione di transenne stradali /o recinzione in pannelli per la
delimitazione del cantiere e la regolazione del traffico, opere
provvisionali, apprestamenti, installati anche a giudizio del CSE.
Verifica della compatibilita del reticolo idrografico presente con la
produzione di acqua prevista in fase di sviluppo e in fase di collaudo;
adeguamento del reticolo secondo le indicazioni della DL.
Preparazione aree di stoccaggio temporaneo di terre e rocce da scavo.

Demolizione opere murarie e
smantellamento testa pozzo esistente.

Disconnessione energia elettrica. Demolizione manufatto in muratura e
calcestruzzo armato che contengono la testa pozzo e il quadro elettrico.
Smontaggio armadietto e carpenteria di testa pozzo.

Smaltimento macerie di demolizione,
trasporto a discarica materiale escavato.

Smaltimento degli inerti provenienti dalla precedente fase di demolizione
e smaltimento a discarica.

Estrazione pompa pozzo esistente.

S

Trasporto e allestimento impianti per
perforazione.

Trasporto e posizionamento macchine e attrezzature; posizionamento
impianto di perforazione, vasche di circolazione e/o accumulo, cassoni.
Allestimento del sistema di circolazione del fanghi o di trattamento delle
acque di restituzione; posizionamento vasche e aste di perforazione.
Preparazione fosse per scarico acque di restituzione.

Per perforazione con rotopercussione: realizzazione impianto di
trattamento acque di restituzione per separazione residui solidi prima
della reimmissione al reticolo superficiale.

Per esecuzione collaudo: generatore o collegamento elettrico tra pompa e
punto di approvvigionamento energia elettrica, pompa sommersa, quadro
di controllo, sistema di misurazione portata, tubazione di mandata dotata
di saracinesca per regolazione della portata con annesso tubo per misura
livelli e esecuzione del collaudo in condizioni di sicurezza.

Manutenzione pozzo esistente mediante
lavaggio meccanico e/o chimico.

Metodi di manutenzione: pistonaggio meccanico, hidropuls®, jetting
tool, spazzolatura. Eventuale abbinamento a lavaggio chimico secondo le
mdicazioni della DL.

Manutenzione pozzo esistente mediante
ritubaggio.

Posa di nuova stringa di completamento, ovvero tubo cieco, filtri, dreno e
eventualmente inerte da frantumazione, all’'interno di un pozzo la cui
camicia (tubo cieco e filtri) si presenti lesionata al punto da impedire la
fruibilita dell’oepra. Prima del ritubaggio eventuale esecuzione di
manutenzione al fine di ripulire e /o liberare 1l vecchio tubo pozzo da
incrostazioni €/o nerti, secondo le indicazioni della DL che potra
eventualmente eseguire un log televisivo dopo la manutenzione e prima
del ritubaggio.

Ricostruzione pozzo esistente con
estrazione delle tubazioni.

Estrazione vecchio tubo pozzo con tubo carotiere o con sonda a
circolazione inversa opportunamente modificata. La rimozione del
dreno, dei tamponi e delle cementazioni avviene attraverso successiva
rialesatura del perforo, nel caso di utilizzo del tubo carotiere, o &
contestuale nel caso di utilizzo di sonda a circolazione inversa.

Realizzazione avampozzo tramite scavo e
inserimento tubazione.

Secondo 1l progetto e/o le indicazione della DL. Esecuzione di scavo a
sezione obbligata con mezzi convenzionali alla profonditd inserimento di
AVampoOZzzO Provvisorio.

8 di 56




Piano di Sicurezza e
Coordinamento

Esecuzione della perforazione secondo il metodo previsto nel progetto
esecutivo o comandato dalla DL; svuotamento vasche se necessario;
gestione dei residui solidi. Tecniche di perforazione: percussione,

10 | Perforazione pozzo. circolazione inversa, circolazione diretta, rotopercussione.
Esecuzione di carotaggl geofosici all'interno della perforazione eseguita
con la fase precedente. Attivitd propria della D.L. con l'assistenza
dellimpresa di perforazione. L'attivita ¢ guidata dalla D.L. e I'impresa che
opera 1n assistenza segue totalmente le direttive della D.L. Previsto
accesso 1n cantiere del consulente tecnico per 'apparecchiatura dedicata
11 | Prove geofisiche (logs). alle prove di LOGS.
Completamento. Sistemazione Posa in opera del tubo cieco, det filtri, dei tamponi e delle cementazionti,
carpenterie funzionali per prove di del dreno, tutto secondo lo schema di completamento stabilito dalla DL.
12 | portata. Posa in opera di carpenterie metalliche esterne al pozzo.
Spurgo del pozzo tramite air - lift, pistonaggio o qualunque altro metodo.
Sviluppo tramite pompaggio.
Pistonaggio meccanico, air -lift a semplice o doppia colonna, pistonaggio
pneumatico, lavaggio con ugelli (jetting tool) , pompaggio tramite
elettropompa sommersa.
Operazioni funzionali alla messa in Air - lift per eliminazione residui derivati dalle operazioni di
13 | esercizio del pozzo (spurgo, sviluppo). manutenzione.
Installazione impianto di sollevamento tramite pompa sommersa;
pompaggio. Esecuzione del collaudo del pozzo con prove di portata:
14| Collaudo (prove di portata). prova a gradini; prova di lunga durata.
Esecuzione di log TV a cura della DL. Per pozzi esistenti dopo
I'esecuzione della video 1spezione la DL ordina le operazioni di
manutenzione necessarie secondo il metodo e col mezzi ritenuti piti
15 | Prove televisive log TV. opportuni.
Invio presso impianti di depurazione autorizzati. Le acque di processo
16 | Smaltimento acque di processo. devono circolare in apposito circuito chiuso vasca/perforo.
Acque sotterranee intercettate dalla perforazione ma non funzionali al
proseguo della perforazione stessa e le acque derivanti dalle operazioni
funzionali alla messa in esercizio dei pozzi successive alla fase di
perforazione. Devono essere ricondotte al reticolo superficiale secondo le
17 | Smaltimento acque di restituzione. modalita specificate nel progetto e/o secondo le indicazion della DL.
Distribuzione omogenea delle terre e rocce da scavo derivanti dalla
perforazione secondo le indicazioni progettuali ¢/o della DL. In
18 | Gestione terre e rocce da scavo. alternativa invio ad impianto di recupero/smaltimento.
Rimozione impianti, macchine, attrezzature e apprestamenti.
19 | Espianto cantiere di perforazione. Ripristino area di cantiere.
Apposizione della segnaletica necessaria, secondo il Codice della Strada,
apposizione di transenne stradali e/o recinzione in pannelli per la
delimitazione del cantiere e la regolazione del traffico, installazione di
Allestimento cantiere per opere di impianti di cantiere, opere provvisionali, apprestamenti, installati anche a
20 | completamento post - perforazione. giudizio del CSE.
Scavo per predisposizione collegamento | Scavo a sezione ristretta per individuazione posa condotta di
21 | idrualico. collegamento al collettore esistente e cavidotti.
Reinstallazione pompa di esercizio pozzo
22 | esistente. -
Installazione testa pozzo, colonna e Secondo le indicazioni progettuali. Posa in opera di carpenterie
23 | pompa. idrauliche tramite unioni saldate /o bullonate, attivita di taglio tubazioni.
Posa in opera di cavidotti, condotte Posa in opera di nuove condotte, posa in opera di pezzi speciali per
idriche e pezzi speciali all'interno dello derivazioni, curve e inserimento saracinesche, rimozione di tratti di
scavo, taglio tubazioni, unioni bicchierate | tubazione, sostituzione pezzi speciali, posa pezzi speciali per collegamenti
24 | e/o bullonate. idraulici.
Come da indicazioni D.L. e disciplinari enti competent.
In caso di abbandono del perforo: riempimento e messa in sicurezza
25 | Allettamento in sabbia/riempimenti. secondo le indicazioni della DL (riempimento con inerti, cementazione,
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tamponamento).

26 | Lavori di arte muraria/getti in cls.

Esecuzione della recinzione definitiva, della platea di testa pozzo.

Posa in opera del quadro elettrico e del
quadro di telecontrollo, collegamento

27 | elettrico. Montaggio quadro e collegamento elettrico pompa.
Fresatura, scarifica, rullatura di binder a caldo, a freddo, manutenzione
del piano viabile fino alla ripristino definitivo per interventi su strada,
28 | Ripristini. ripristino come da indicazioni di DL per interventi fuori strada.

Posa in opera dell’armadietto di
protezione testa pozzo.

29

Esecuzione di collegamento elettrico del pozzo al punto di fornitura enel.

Smantellamento del cantiere per opere
di completamento post - perforazione.

30

Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali, apprestamenti,
impianti, macchine, attrezzature. Ripristino area.

B.

Soggetti del cantiere con compiti di sicurezza

B.1. Anagrafica di cantiere
Committente ACQUE SERVIZI S.R.L.
Ing. Roberto Cecchini
via A. Bellatalla, 1 - 56121 Ospedaletto, Pisa
tel. 050 843111 - fax 050 843260
Direttore Lavori Ing. Giovanni Simonelli

Ingegnerie Toscane srl
Via di Villamagna, 90/c - 50126 Firenze
tel. 050 843111 - fax 050 843400

Coordinatore per Ia sicurezza in fase di progettazione

Ing. Claudio Gangemi

Ingegnerie Toscane srl

Via di Villamagna, 90/c - 50126 Firenze
tel. 050 843111 - fax 050 843360

e-mail: c.gangemi@ingegnerietoscane.net

Impresa appaltatrice -
Direttore Tecnico di Cantiere -
Preposto di Cantiere -
B.2. Numeri utili
POLIZIA 113
CARABINIERI 112
X PRONTO SOCCORSO 118
X VIGILI DEL FUOCO 115
X COMMITTENTE presso Acque Spa tel. 050843111
[ DIRETTORE DEI LAVORI presso Ingegnerie Toscane tel. 050843111
X COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE presso Ingegnerie Toscane tel. 050843111

C.

Lo scopo del presente PSC ¢ quello di garantire la sicurezza delle lavorazioni in relazione ai possibili rischi interferenti. Per

quanto riguarda i rischi specifici propri delle singole lavorazioni, si rimanda al POS di dettaglio redatto e fornito dalla/e ditta/e

esecutrice/1.

Alla data di redazione del presente documento, risultano prevedibili in relazione alle diverse fasi lavorative, 1 rischi

mseriti nelle tabelle esplicative seguenti.

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
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C.1. Rischi sul cantiere dovuti all’ambiente circostante

I rischi prevedibili sono:

n. fase

ATTIVITA'

RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI

CANTIERE

\A. rischio derivante dalla presenza nellarea di

cantiere di linee aeree;

24

\A. rischio derivante dalla presenza nellarea di
cantiere di condutture sotterranee: sottoservizi

.
¢4

. rischio derivante al traffico circostante,
to;

\B2. rischio di annegamen

irischio di biologico;

ed

' confinat;

irischio spazi

Allestimento cantiere perforazione/manutenzione pozzo.

DO [ —

Demolizione opere murarie e smantellamento testa pozzo esistente.

X

Smaltimento macerie di demolizione, trasporto a discarica materiale
escavato.

=

Estrazione pompa pozzo esistente.

Cr

Trasporto e allesimento impianti per perforazione.

Manutenzione pozzo esistente mediante lavaggio meccanico e/o
chimico.

Manutenzione pozzo esistente mediante ritubaggio.

Ricostruzione pozzo esistente con estrazione delle tubazioni.

QORI

Realizzazione avampozzo tramite scavo e inserimento tubazione.

10

Perforazione pozzo.

XX X|X| X |[X|X| X |X|X

XX\ X|X| X

Prove geofisiche (logs).

12

Completamento. Sistemazione carpenterie funzionali per prove di
portata.

X |x|x|lx|x|x| ¥ |x|x| x |x|x|BI

13

Operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo (spurgo,
sviluppo).

14

Collaudo (prove di portata).

15

Prove televisive log TV.

16

Smaltimento acque di processo.

17

Smaltimento acque di restituzione.

18

Gestione terre e rocce da scavo.

19

Espianto cantiere di perforazione.

20

Allestimento cantiere per opere di completamento post -
perforazione.

21

Scavo per predisposizione collegamento idrualico.

22

Reinstallazione pompa di esercizio pozzo esistente.

23

Installazione testa pozzo, colonna e pompa.

Posa in opera di cavidotti, condotte idriche e pezzi speciali all'interno
dello scavo, taglio tubazioni, unioni bicchierate e¢/o bullonate.

Allettamento in sabbia/riempimenti.

Lavori di arte muraria/getti in cls.

X X| X |[X|X|X| X |X|X

X X

Posa in opera del quadro elettrico e del quadro di telecontrollo,
collegamento elettrico.

X | X|X| X |[X|X|X| X |X|X|X|X|X|X X

11 di 56



Piano di Sicurezza e
Coordinamento

28 | Ripristini.

29 | Posa in opera dell’armadietto di protezione testa pozzo.

XX
XX

Smantellamento del cantiere per opere di completamento post -
30 | perforazione.

I principali rischi indotti dall’ambiente si riconducono a:

3]

X [

presenza di eventuali sottoservizi nel sottosuolo, per cui 1 rischi connessi a rottura accidentale delle condotte
possono consistere principalmente durante le fasi di scavo:

0 per le tubazioni fognarie: rischio biologico e inquinamento del sito

0 per le tubazioni idrauliche: annegamento

0 peri cavidotti e linee elettriche: elettrocuzione

0 per le tubazioni del gas: esplosione
presenza di linee elettriche aeree
traffico circostante
avverse condizioni meteorologiche, per cui durante le avversitd atmosferiche quali pioggia intensa, neve intensa,
gelo, nebbia consistente, vento superiore a 50 km/h si prevede la sospensione dei lavori

rischio di contaminazione biologica in caso di danneggiamento accidentale di tubazioni esistenti di fognatura

Al fine di poter gestire correttamente 1 rischi interferenziali presenti o potenzialmente presenti sul cantiere si definiscono

moltre 1 rischi di interferenze propri degl impianti in relazione alle:

1. attita ordinarie di conduzione, manutenzione e controllo svolte da personale di Acque SpA: tali attivita sono svolte

da personale di Acque SPA e gestite e ordinate dal responsabile di impianto che ¢ messo a conoscenza dei contenuti

del presente documento e delle prescrizioni fornite dal CSE in sede di riunione di coordinamento.

2. eventuali attivita ordinarie e straordinarie di manutenzione e servizi svolte da imprese esterne: tali attivita sono svolte

da mmprese esterne ad Acque SPA e gestite e ordinate dal responsabile di impianto che € messo a conoscenza dei

contenuti del presente documento e delle prescrizioni fornite dal CSE in sede di riunione di coordinamento.

3. eventuali attivita di cantiere strutturato

Il coordinamento tra le operazioni svolte in cantiere e le attivita connesse all'impianto verranno pianificate e condivise

tra tutte le parti comvolte.

C.2. Rischi sull’ambiente circostante dovuti al cantiere

In linea generale si possono individuare rischi sull’ambiente circostante dovuti al cantiere relativi a:

K B XK KK X X

Residui di perforazioni

Rifiuti da demolizioni

Smaltimento delle acque di processo e restituzione delle acque sotterranee
Fasi lavorative con emissioni rumorose

Tubazioni in amianto interferenti con le lavorazioni in oggetto

Fasi lavorative con emissioni di polveri

Sversamenti biologici interferenti con le lavorazioni in oggetto

Stoccaggio dei rifiuti

Viabilita ordinaria veicolare e pedonale
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C.3. Rischi legati alle lavorazioni
Le singole lavorazioni sono state suddivise in fasi di lavoro ed ¢ stata effettua 'analisi dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli
specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
In relazione ai lavori di Manutenzioni straordinarie e programmate sui pozzi e realizzazione di nuovi pozz 1 rischi

connessl alle lavorazioni sono evidenziati nella tabella seguente:
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RISCHI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI
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Allestimento cantiere . .
1 | perforazione/manutenzione pozzo.
Demolizione opere murarie e
] . > > > >
2 | smantellamento testa pozzo esistente.
Smaltimento macerie di demolizione,
3 | trasporto a discarica materiale escavato.
4 | Estrazione pompa pozzo esistente.
Trasporto e allestimento impianti per .
5 | perforazione.
Manutenzione pozzo esistente mediante . . . .
6 | lavaggio meccanico e/o chimico.
Manutel'lzlone pozzo esistente mediante < v < <
7 | ritubaggio.
Ricostruzione pozzo esistente con estrazione
.. > = > >
8 | delle tubazioni.
Rt:ali:zzazione avampozzo tramite scavo e ¢ ¢ < .
9 | inserimento tubazione.
10 | Perforazione pozzo. >
11 | Prove geofisiche (logs). L)
‘ (‘Jon.lpleta.mento. Sistt:mazione carpenterie ¢ ¢ ¢ ¢ S ¢ S«
12 | funzionali per prove di portata.
Operazioni funzionali alla messa in esercizio . . .
13 | del pozzo (spurgo, sviluppo).
14| Collaudo (prove di portata). L)
15 | Prove televisive log TV. >
16 | Smaltimento acque di processo. > >
17 | Smaltimento acque di restituzione. )
18 | Gestione terre e rocce da scavo. o > > >
19 | Espianto cantiere di perforazione. > >
20 | Allestimento cantiere per opere di ol >
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completamento post - perforazione.
tScavo'per predisposizione collegamento ¢ ¢ < ¢ . ¢
21 | idrualico.
Reinstallazione pompa di esercizio pozzo
22 | esistente.
23 | Installazione testa pozzo, colonna e pompa. > > > >
Posa in opera di cavidotti, condotte idriche
e pezzi speciali all'interno dello scavo, taglio > > > > > >
24 | tubazioni, unioni bicchierate e/o bullonate.
25 | Allettamento in sabbia/riempimenti. > > > L) > >
26 | Lavori di arte muraria/getti in cls. ) > > > >
Posa in opera del quadro elettrico e del
quadro di telecontrollo, collegamento > >
27 | elettrico.
28 | Ripristini. L) > > >
Posa in opera dell’armadietto di protezione
29 | testa pozzo.
Smantellamento del cantiere per opere di . .
30 | completamento post - perforazione.
C.A4. Rischi legati alle lavorazioni interferenti

All’atto della redazione del presente documento non si hanno informazioni in merito ad eventuali subappalti o
lavoratori autonomi, pertanto il dettaglio della gestione delle interferenze tra le lavorazioni sara eventualmente gestito
preliminarmente all'inizio delle lavorazioni una volta individuata I'impresa esecutrice relativa a clascuna fase lavorativa.
Attualmente non sono previste interferenze, salvo I'eventuale accesso in cantiere di fornitori, per il quale si rimanda al
paragrafo specifico. Nel caso in cui si verifichino condizioni per le quali & prevista 'interferenza tra piu lavorazioni, I'impresa

e/o la DL devono contattare lo scrivente CSE che impartira adeguate prescrizioni.

E prevista interferenza tra le lavorazioni nei casi in cui si dovesse verificare la necessita di dover effettuare
collegamenti/interventi di riparazione su tubazioni esistenti in amianto-cemento con taglio delle stesse nel qual caso sara
presente in cantiere 'impresa Acque Servizi limitatamente alle fasi indicate nel paragrafo relativo alle prescrizioni operative per
lavorazioni interferenti.

Nell’ambito delle attivita di manutenzioni straordinarie e programmate dei pozzi e realizzazione di nuovi pozzi € prevista
interferenza tra le lavorazioni in quanto & possibile ’eventuale esecuzione di attivitd specialistiche da parte di imprese terze. Per
le prescrizioni operative si rimanda al paragrafo specifico. Nel caso in cui si verifichino condizioni per le quali sono previste
mterferenza aggiuntive o diverse da quelle analizzate, I'impresa e/o la DL devono contattare lo scrivente CSE. che impartira

adeguate prescrizioni.

D. Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
D.1. Area di cantiere

Vista la natura delle lavorazioni non ¢ possibile indicare nel presente documento la descrizione dell’area di cantiere,
tipicamente si possono comungque individuare 1 seguenti contesti per 1 quali valgono le indicazioni generali di seguito riportate:

¥ Intervento all'interno di impianti di acquedotto recintati
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% Cantiere per la trivellazione di nuovo pozzo
% Intervento all'interno di area recintata su pozzi esistenti

La valutazione delle misure preventive e protettive correlate all’area di cantiere ¢ effettuata in funzione dei fattori che
caratterizzano 'ambiente circostante. Tali fattorl1 possono essere rappresentati da linee aeree e sottoservizi, nonché da traffico
veicolare e pedonale che possono interferire con I'attivita di cantiere. Si tratta comunque di rischi da interferenza non legati alla
contemporaneita di due o pit lavorazioni ma alle caratteristiche del sito in cui il cantiere & collocato.

Alcuni impianti possono essere localizzati in aree con caratteristiche tali da costituire un rischio legato alla difficolta di
raggiungimento del luogo di lavoro, nonché caratterizzate da una consistenza del terreno tale da rendere necessaria una verifica
da parte del preposto di cantiere della stabilita del terreno prima di eseguire le operazioni di posizionamento e stabilizzazione
del mezzo, della consistenza del piano di appoggio di eventuali stabilizzatori; tali condizioni dovranno permanere per tutto lo
svolgimento delle attivita.

L’ impresa riceve I'informativa rischi da parte del Committente relativa all’area di lavoro all'interno dell'impianto oggetto
di intervento.

Si rimanda alle procedure specifiche per 'organizzazione del cantiere che le imprese esecutrici devono dettagliare nel
proprio POS.

L’'impresa esecutrice dovra comunque fare riferimento al Codice della Strada per la segnalazione dei cantieri in

qualunque contesto.

D.1.1. Eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per 1l cantiere

D.1.1.1. linee aeree e sottoservizi

E’ onere dell'impresa esecutrice i lavori verificare preliminarmente all’inizio delle lavorazioni la presenza dei sottoservizi
nel tratto interrato in cui si andrd ad operare. La presenza di canalizzazioni interrate deve essere accuratamente verificata
dall'impresa affidataria che, prelimimarmente all'inizio delle lavorazioni, deve prendere contatto con il personale degli enti
gestorl per far si che gli stessi visitino 1l luogo di lavoro, individuino le linee o le tubazioni e forniscano le informazioni utili per
evitare 1l danneggiamento dei servizi ed 1l conseguente rischio per gli operatori. I tecnici della societa erogatrice dovranno altresi
dare 1struzioni sul pronto intervento in caso di danneggiamento accidentale.

Nel caso in cui 'ente addetto alla segnalazione del sottoservizio, a seguito della richiesta, non provveda in tempi celeri o
nel caso di interventi non programmabili, I'impresa esecutrice provvedera autonomamente e sotto la sua responsabilita alla
segnalazione dei sottoservizi con idonel mezzi e strumentazioni (sondaggi, cerca servizi e quanto altro necessario alla preventiva
individuazione. In caso di rinvenimento di canalizzazioni non preventivamente segnalate, gli operatori devono eseguire le
operazioni di scavo/demolizioni a mano con estrema cautela.

Nel caso di rottura di sottoservizi, nel caso in cui si renda necessario l'intervento da parte degli addetti dell’Ente
proprietario del sottoservizio, devono essere interrotte le altre lavorazioni fino al termine delle riparazioni.

Prima dell’inizio delle attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare I'eventuale
esistenza di linee aeree (con particolare riferimento a quelle elettriche) anche in allestimento, e devono essere stabilite le idonee
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione non protetti o non sufficientemente protetti.

E’ obbligo dell’ Impresa affidataria disporre affinché la propria maestranza usi la massima diligenza e circospezione per

evitare che siano arrecati danni al personale addetto ai lavori ed ai servizi medesimi.
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Non possono essere eseguiti lavorl non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non

protette, o che per circostanze particolari s1 debbano ritenere non sufficientemente protette, € comunque a distanze inferiorl ai

Limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX del D.Lgs 81/08. Ferme restando le norme di buona tecnica.

Si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
1. mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavort;
2. posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
3. tenere In permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a
distanza di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone

tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve

essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX (vedere tabella di seguito) o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti

norme tecniche (es. manuale d’'uso e manutenzione). Il POS deve indicare le procedure operative adottate per lavorare nelle

vicinanze _di linee aeree e/o di sottoservizi o altre linee interrate con particolare attenzione alla distanza dovuta alla

maggiorazione ergonomica ed all’oscillazione possibile dei cavi.

Un (V) Distanza minima
consentita (m)
<1 3
1 <Un<30 3,5
30 <Un<132 5
> 132 7

Dove Un = tensione nominale
D.lgs. 81/08 Allegato IX tab. 1
Nel caso in cui si decida la disattivazione deve essere dichiarata e documentata dal’ENEL, con definizione precisa della
data e degli orari nei quali cio avviene. E comunque necessario che l'impresa verifichi la reale disattivazione prima
dell'intervento. I lavoratori devono conoscere esattamente 1 limiti temporali di disattivazione, nonché eventuali procedure di
verifica miziale e continuata. Nel caso di presenza di linee elettriche protette, occorre comunque verificare preventivamente e
attentamente I'integrita e 'adeguatezza delle protezioni lungo tutta la linea.
Si ribadisce che:
¢ fatto comunque divieto assoluto avviare le attivita di scavo senza aver presegnalato la presenza e la posizione di
sottoservizl interrati;
% la segnalazione & onere e responsabilita dell'impresa esecutrice;
X & fatto divieto svolgere attivita nell’area di interferenza (vedi tabella precedente) di linee elettriche aeree MT, BT non

protette o non sufficientemente protette, senza aver preventivamente concordato tale attivita con il DL e il CSE.

D.1.1.2. rischi derivanti da traffico stradale

Per le lavorazioni interessanti impianti su strada si segnala Iesistenza del rischio dovuto alla presenza di traffico veicolare
e pedonale; per le lavorazion all'interno di impianti recintati si segnala Pesistenza del rischio dovuto alla presenza di traffico
veicolare e pedonale relativo a mezzi e personale di pertinenza degli impianti Acque spa.

In ogni caso occorre che I'impresa di volta in volta predisponga la segnaletica secondo 1l codice della strada in maniera

da far risaltare e proteggere 1l contesto lavorativo. Quando si opera in presenza di traffico veicolare su parte della carreggiata
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stradale si deve predisporre una transennatura continua e solida della zona delle operazioni, ad una distanza sufficiente per

evitare

la ripercussione dei sovraccarichi stradali sulla stabilitd delle pareti degli eventuali scavi, ed evitare che le maestranze

superino questa transennatura col rischio di essere investiti e comunque non inferiore a 1,5m dal fronte di scavo (ove presente).

fine di

=

5]

L'impresa esecutrice deve prestare particolare attenzione alle seguenti prescrizioni prima di iniziare lattivita lavorativa al
ridurre 1l rischio per il cantiere dovuto al traffico veicolare:
Per cantieri presso impianti con ingombro parziale della carreggiata
valutare la necessita della presenza di almeno un moviere a terra per la sorveglianza durante le fasi di allestimento e
smobilizzo del cantiere su strada;
concordare con il corpo dei Vigili Urbani di zona le modalita di gestione del traffico nel rispetto della vigente
legislazione in materia;
delimitazione dell’area di cantiere, in prossimita della testata deve essere posto un cartello recante: 'ente proprietario
della strada, estremi dell’ordinanza, denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, nizio e termine del lavori,
recapito e telefono del responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;
apposizione di cartellonistica stradale obbligatoria secondo il Codice della Strada e la normativa vigente;
apposizione di segnali luminosi, come previsto dalle normative vigenti con particolare attenzione ai lavori notturni;
per il personale che opera in cantiere devono essere previsti indumenti ad alta visibilita, le tipologie degli indumenti
devono rispondere alle normative vigenti in materia. Nei casi in cui la posizione del cantiere sia in zona a visibilita

precaria occorre prevedere la presenza di addetti al segnalamento del cantiere (movieri).

Per cantieri presso impianti con ingombro totale della carreggiata e chiusura della stessa

I provvedimenti in merito all’interferenza del cantiere con la viabilita ordinaria (ordinanze e autorizzazioni) saranno
emessi dagli enti competenti a nome dell'impresa esecutrice che ne rimarra responsabile.

Deve essere predisposto e garantito, con delimitazione continua, un corridoio per il transito pedonale in sicurezza
anche per gli operatori di emergenza (passaggio di una barella 1.20m). Durante le lavorazioni, al passaggio di pedoni o
di operatori di emergenza in detto percorso devono essere interrotte le lavorazioni, riportati in posizione di sicurezza

sbracci dei mezzi o carichi in movimento, e 1l passaggio vigilato da operatore a terra.

Per cantieri all’aperto ma all’interno di impianti Acque spa (si segnala P'esistenza del rischio dovuto alla presenza dei

mezzi e del personale addetto all'impianto)

3]

E5|

rispettare quanto prescritto da CSE e concordato con 1l preposto dell'impianto relativamente alle modalita di
esecuzione dei lavori, nel rispetto della vigente legislazione;

predisponga lapposita segnaletica e 1 percorsl necessarl per eliminare 'interferenza con le lavorazioni in sito, o che
concordi con 1l preposto dell'impianto e con il CSE , una viabilita temporanea e le modalita di esecuzione dei lavori,
nel rispetto della vigente legislazione.

delimiti 'area di cantiere in modo da interdirne I'accesso agli estranel e in prossimita della testata deve essere posto un
cartello recante: denominazione dell'impresa esecutrice del lavori, inizio e termine del lavori, recapito e telefono del
responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;

apponga la cartellonistica obbligatoria;

apponga 1 segnali luminosi, come previsto dalle normative vigenti con particolare attenzione ai lavori notturni;
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X per il personale che opera in cantiere devono essere inoltre previsti indumenti ad alta visibilita; le tipologie degli
imndumenti devono rispondere alle normative vigenti in materia. Nei casi in cui la posizione del cantiere sia in zona a
visibilita precaria occorre prevedere la presenza di addetti al segnalamento del cantiere (movieri).

Per cantieri all'interno di fabbricati all'interno di impianti Acque spa (si segnala 'esistenza del rischio dovuto alla
presenza del mezzi e del personale addetto all'impianto)

% rispettare quanto prescritto da CSE e concordato con il preposto dell'impianto relativamente alle modalita di
esecuzione det lavori, nel rispetto della vigente legislazione;

predisponga I'apposita segnaletica e 1 percorsi necessarl per eliminare 'interferenza con le lavorazioni in sito, o che
concordi con 1l preposto dell'impianto e con il CSE , una viabilita temporanea e le modalita di esecuzione dei lavori,
nel rispetto della vigente legislazione.

% delimiti I'area di cantiere in modo da interdirne I'accesso agli estranei e in prossimita della testata deve essere posto un
cartello recante: denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, inizio e termine del lavori, recapito e telefono del
responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;

apponga la cartellonistica obbligatoria.

D.1.1.3 rischio di annegamento

Il rischio annegamento si configura nelle seguenti attivita:
per la fase di collegamento idraulico tubazioni, allacciamenti e risanament, sostituzione di pezzi speciali su linee di
carpenteria idraulica, quando si ha la necessita di svuotamento del troncone di tubazione esistente sezionata per
I'inserimento del pezzo speciale di collegamento alla nuova condotta o di riparazione; il taglio della tubazione esistente
o la rimozione del pezzo speciale esistente deve avvenire solo previo svuotamento della stessa eseguito a cura o su
precisa indicazione dell’ente gestore del servizio attraverso gli appositi organi di scarico e la bonifica della tubazione a

cura di impresa qualificata attivata dal esercizio;

Prima di eseguire gli scavi valutare le condizioni del terreno e, nel caso si sospetti un possibile accumulo di acqua,
occorrera prevedere un appropriato sistema di protezione del lavoratori che dovranno operare all'interno degli scavi. In ogni
caso, se un lavoratore si trova all’ interno dello scavo, almeno un altro lavoratore dovra trovarsi in prossimita dello stesso.

Nelle attivita in presenza di corsi o bacini d’acqua devono essere prese misure per evitare 'annegamento accidentale. T
lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimitd di corsi o bacini d’acqua o in condizioni simili devono essere
programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell’acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Gli esposti al
rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere informati e formati sul

comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

D.1.1.4. rischio biologico;

Qualora la valutazione evidenzi un reale rischio per la salute dei lavoratori dovuto agli agenti biologici, 1l datore di
lavoro deve attuare tutte quelle misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione agli agenti stessi ( artt
272 e 273 del Titolo X del D.lgs.81/2008). Tra gl adempimenti previsti il datore di lavoro deve adottare in maniera prioritaria
misure di protezione e prevenzione collettiva; qualora queste non fossero applicabili o non completamente efficaci, si ricorre

alle misure di protezione individuale.
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Le lavorazioni con particolare rischio di esposizione riguardano lavori sotterranei e scavi che comportano esposizione
al tetano: grave patologia infettiva causata dalla tossina del batterio clostridium tetani. Le spore del batterio si diffondono
nell’ambiente esterno attraverso le feci di animali erbivori e possono penetrare nell’organismo umano attraverso ferite
contaminate di materiale terroso. La tossina tetanica esercita un’azione di paralisi nervosa. La vaccinazione antitetanica ¢ stata
resa obbligatoria per gli operai , manovali addetti all’edilizia con legge 292 del 5 marzo 1963. Si elencano sommariamente degli
indirizzi comuni per attivita di cantiere generiche, come interventi di protezione e prevenzione:

gestire 1l cantiere secondo le pit opportune misure organizzative (gestione delle aree, del processo lavorativo, dei

lavoratori, delle interferenze)

evitare accumulo e uso di attrezzature ed oggetti sporchi e arrugginiti

elaborare buone pratiche di lavoro specie in ambienti contaminati (lavori in sotterrano ecc)

formazione e informazione per 1 lavoratori in merito alle istruzioni di lavoro e corretto uso dei DPI con consultazione

dei risultati delle valutazioni e degli eventuali monitoraggi

sollecitare norme basi igieniche, lavaggio mani

non indossare indumenti potenzialmente contaminati in aree lavorative

non contaminare altre superfici o oggetti comuni.

Il rischio biologico & presente nelle attivita previste nel caso In cul si presenti un’eventuale intercettazione della rete
fognaria con rottura della condotta durante le lavorazioni o dovessero essere individuati durante le attivitah sversamenti di
liquame biologico interferenti con la lavorazione in oggetto; in particolare su rete acquedotto qualora si verificasse la rottura di
tubazioni fognarie interferenti con le lavorazioni.

Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti di liquame biologico
mterferenti con la lavorazione in oggetto, 1l preposto di cantiere dell'impresa esecutrice ¢ tenuto a interrompere tutte le
lavorazioni in atto nell’area interferente e far allontanare tutti 1 lavoratori presenti. Le attivita all'interno dello scavo e comunque
i prossimita della zona di avvenuto sversamento riprenderanno solo dopo 'avvenuta bonifica ad opera di impresa specializzata
e riparazione della condotta ad opera dell'impresa esecutrice qualora essa sia idonea allo svolgimento dell’attivita o da altra
immpresa idonea incaricata all’'uopo.

D.1.15. Rischi presenti presso impianti Acque SpA

Sono richiamati i contenuti del PROTOCOLLO INFORMATIVO INFRAGRUPPO - All. 4 PII 8.3 Procedura
gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza redatto dal committente Acque SpA. Tale documento &
trasmesso alle imprese esecutive che ne prendono visione e lo accettano mediante firma del datore di lavoro.

Si riporta di seguito, estratto dall’All. 4 PII 8.3, 'FINDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI presenti nei luoghi di lavoro
di Acque SpA i cul ¢ possibile la presenza dell'impresa esecutrice e le relaive MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE.
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Individuazione dei pericoli:

7. Piattaforme di

4. acquedotto
5. depurazione

trattamento
ifiuti liquidi
ITL);

3. laboratori

dij
acqua

Impianti

distribuzione di

Potenziali Pericoli

]

TIPO A

impianti
otabilizzazione

prodotti chimici, filtrazione, disinfezione ¢
isinfezione e distribuzione di acqua a caduta

trattamento acqua controlavaggio
superficiale e sotterranea con dosaggio di vari

otabilizzazione e distribuzione di acqua
lprodotti chimici, filtrazione, disinfezione
k.3 impianti TIPO C - Impianti, depositi e/o
lisinfezione e distribuzione di acqua con
lisinfezione e distribuzione di acqua a caduta
5.2 impianti di dep. biologici con digestore
lanaerobico
5.4 Pozzetti di ispezione della rete fognaria

lelettropompe
K5 impianti TIPO E - Depositi senza

3.1 Lab. ChimicoMicrob. Empoli

3.2 Lab. Chimico Pontedera

3.2 Lab. Chimico Pagnana

3.3 Lab. Microbiologico Pisa

K2 impianti TIPO B - Impianti di

4.4 impianti TIPO D - Impianti senza
H.7 Camerette di manovra

1.8 Pozzetti di ispezione

5.1 impianti di dep. biologici

5.3 sollevamenti fognari

1. uffici
lacqua
6. officine

# superficiale e sotterranea con dosaggio di varij
< [sorgenti, con disinfezione e distribuzione di
< [4.6 impianti TIPO F - Sorgenti senza

¥ [2. magazzini

i
i
<
<
M

Cadute dall'alto

o
o
H
sl
H
=
A
A
=

Cadute in profondita

Scivolamenti, Cadute in
piano

w | | % | % [7.1 ITL Pagnana
H | # | # | ¥ [7.2 ITL Pisa sud

# | % | % | % [7.8 ITL Pontedera
Ho| #< | % | e [7.4 ITL Poggibonsi
wo| | » | 4 |76 ITL S.Jacopo

»
sl
A
I
4
I
o
o
o
o
sl Il
H
»
o
=
I
A
=
e

Caduta di gravi
dall'alto

Lavori in ambienti
sospetti di
inquinamento X X X X X X | X | X X X | X X | X | X | X |[X
(LUOGHI
CONFINATT)

Viabilita/ transito
veicoli

PERICOLI DI
NATURA
MECCANICA generati
da forma, posizione X X X X X X X X X X X X X X
relativa,

massa, stabilitd,
accumulo di energia

PERICOLI DI
NATURA
ELETTRICA (contatto | X X | X X X X X X X X X X X X | X | X | X |X|[X
diretto e/o contatto
indiretto)

PERICOLI DI
NATURA TERMICA
Bruciature o altre
lesioni provocate dal
possibile contatto con
oggetti o materiali a
temperature
estremamente elevate o
basse, da fiamme o da
esplosioni e anche

per radiazioni da
sorgenti di calore

Esposizione al rumore X X X X X X X X | X | X | X |X|[X

Esposizione a <
radiazioni ionizzanti

Esposizione a
radiazioni ottiche X | X[ X[ X X
artificiali

Agenti chimici X X | X | X | X X X X X X X | X | X | X |X|[X

Agenti
cancerogeni/mutageni

Presenza amianto X X X X X X X X X

Agenti biologici X X | X | X | X X X X | X X | X | X | X | X

Formazione Atmosfere
Esplosive (ATEX) X X X X X

Presenza
sostanze/materiali X | X[ X[ X X
esplosivi

Incendio X | X [X|[X]|X]|X X X X X X X X | X[ X X X | X[ XX [X | X | X | X

Misure di prevenzione generali: 1l personale esterno, per poter accedere ed operare nei edifici ed aree di pertinenza di

Acque SpA e delle Societa del gruppo deve rispettare le seguenti disposizioni:
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esporre la tessera di riconoscimento;

X K K X X K X

e di lavoro;

indossare gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
rispettare il divieto di fumo, non mangiare e bere negli ambienti di lavoro;

attuare tutte le misure di prevenzione e protezione previste;

attenersi e rispettare le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
non ingombrare con materiali e attrezzature 1 percorsi di esodo e le uscite di emergenza;

non lasciare incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito

movimentare 1 materiali e le attrezzature in sicurezza, evitandone 1l trasporto e la collocazione in equilibrio instabile;

non abbandonare rifiuti di nessun genere, provvedendo al loro smaltimento.

Per le MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER AREA OMOGENEA si rimanda alle tabelle contenute

nell’All. 4 PIT 8.3 suddivise per tipologia di impianto.

Si riporta di seguito, estratto dall’Informativa rischi di sito - All. 4/a PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e
delle interferenze della sicurezza redatto dal committente Acque SpA, il DETTAGLIO ATTIVITA ORDINARIE presenti
presso gli impianti Acque SpA in cui ¢ possibile la presenza dell'impresa esecutrice e le relative MISURE DI PREVENZIONE

E PROTEZIONE.
Dettaglio attivitd ordinarie:
Attivith Descrizione

Conduzione ordinaria impianto svolta da personale di
Acque Spa

Attivita ordinaria; presenza personale Acque SpA sugli impianti

Conduzione ordinaria della piattaforma svolta da
personale di Acque Industriali

Attivita ordinaria; presenza personale Acque Industriali sugli impianti

Deposito mezzi personale di A. Servizi

Attivita ordinaria

Trasportatori di rifiuti liquidi da e per la piattaforma di
Acque Industriali

Attivita ordinaria

Taglio dell’erba

Attivita regolata da contratto; accesso all'impianto 2/3 volte 'anno

Derattizzazione

Attivita regolata da contratto; accesso all'impianto 5/6 volte 'anno

Attivita di scarico di prodotti chimici funzionali alla
conduzione dell'impianto di Acque SPA

Attivita regolata da contratto

Attivita di scarico di prodotti chimici funzionali alla
conduzione dell'impianto di Acque Industriali

Attivita regolata da contratto

Attivita di fornitura di prodotti chimici/reagenti presso il
laboratorio

Attivita regolata da contratto

Attivita di ritiro rifiuti sanitari presso il laboratorio

Attivita regolata da contratto

Probabile presenza di tecnici o collaboratori scientifici
presso il laboratorio

Accesso all'impianto 2/3 volte 'anno

Attivita di consegna e prelievo campioni di laboratorio

Attivita regolata da contratto

Attivita di prelievo e scarico fanghi di depurazione

Attivita ordinaria

Attivita di manutenzione straordinaria elettrica,
elettromeccanica, meccanica, carpenteria, idraulica, edile

Attivita svolte da imprese esterne o da Acque Servizi

Attivita di pulizia vasche

Attivita svolte da imprese esterne o da Acque Servizi

Attivita di manutenzione periodica presidi antincendio

Attivita svolte da impresa esterna; attivita regolata da contratto; accesso 1 volta ogni 6 mesi

Attivita di manutenzione caldaia

Attivita svolte da impresa esterna; attivita regolata da contratto; accesso 1/2 volte 'anno

Attivita di manutenzione periodica impianto di
condizionamento

Attivita svolte da impresa esterna; attivita regolata da contratto; accesso 1/2 volte 'anno

Accesso del personale di Lavanderia per il
ritiro/consegna di indumenti lavorativi

Attivita svolta la mattina prima dell'inizio del turno di lavoro degli operatori Acque SpA; attivita
regolata da contratto; accesso all'impianto 2/3 volte al mese

Attivita dei Vigili Giurati per sorveglianza notturna

Attivita ordinaria svolta ogni notte
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Presenza del personale della ditta di pulizia Attivita regolata da contratto; attivita svolta ogni giorno dopo la fine del turno di lavoro

Tecnici per la manutenzione dell'impianto di
telecontrollo

Attivita ordinaria

Attivita di fornitura varia Le ditte fornitrici di materiali/corriert. Attivita ordinaria

=

Misure di prevenzione e protezione:

verifica pre-accesso da parte del preposto di Acque spa, secondo quanto indicato precedentemente;

qualunque attivita non rispettosa dei requisiti minimi della sicurezza deve essere immediatamente sospesa da chiunque
ne attesti la non conformita e comunicata alla scrivente immediatamente;

la viabilita deve essere rispettata in relazione alla segnaletica fissa o mobile apposta e la velocita non deve mai superare
1 10 km/h durante 1l transito interno del mezzi occorre fare particolare attenzione alla presenza eventuale di personale;
1 pedoni non devono assolutamente transitare per I'impianto se non espressamente autorizzati ed in ogni caso devono
percorrere la viabilitd agh estremi della stessa ed attraversare solo dopo aver accertato I'assenza del sopraggiungere di
eventuali mezzi;

il cancello di ingresso ai mezzi ed ai pedoni deve essere inderogabilmente chiuso;

la gestione delle emergenze deve essere concordata con la squadra di emergenza presente, nominata e formata
dell'impianto nei casi di lavorazioni con cantiere specifico e strutturato;

le attivita svolte in giorni feriali ed in notturna devono essere necessariamente concordate prima con la scrivente e
presidiate (anche non totalmente) dal tecnico reperibile che assume la veste di preposto di impianto; durante le
attivita fertali e notturne le ditte dovranno organizzarsi autonomamente rispetto alle squadre di gestione delle
emergenze e non affidarsi alla gestione di Acque spa;

nessun minore deve assolutamente essere impiagato per una qualunque attivita di cui sopra;

anomalie, incidenti e quasi incidenti ¢ non conformita devono essere segnalati al preposto presente sul luogo di

lavoro.

Si riportano inoltre le seguenti misure di prevenzione e protezione:

Tutti gh operatori di impianti e di cantiere dovranno utilizzare 1 DPI specifici per il rischio connesso alle lavorazioni in
essere ed alla protezione del rischio interferente. I’ prescritto che tutti gli operatori presenti sull’impianto siano dotati
di indumenti ad alta visibilita.

Le aree di lavoro (ed 1 mezzi della ditta) dovranno essere idoneamente recintate, segnalate e 'accesso a tale aree dovra
essere interdetto ai non addetti ai lavori (apposizione di idonea segnaletica). Le aree di deposito, ricovero attrezzature
e materiali (ed 1 mezz1)) dovranno essere all'interno della recinzione di cantiere. Durante la fase di
allestimento/smobilizzo del cantiere ed in particolare durante le fasi di transito dei mezzi da un’area all’altra, per
trasferimento materiale di risulta o attrezzature, dovra essere sempre presente un addetto dell'impresa esecutrice alla
sorveglhanza della viabilitd e delle manovre del mezz stessi;

I mezzi accedenti al cantiere non potranno per nessun motivo stazionare nelle aree di impianto non facenti parte delle
aree di cantiere;

Le imprese esecutrict dovranno rispettare le tempistiche dettate dal responsabile d’impianto; in caso di necessita non
programmata di interruzione delle lavorazioni, in riferimento alle necessita di esercizio dell'impianto, la DL e la ditta
concorderanno I'eventuale possibilita di effettuare lavorazioni non interferenti o impattanti sulle problematiche

impiantistiche per garantire il rispetto del tempi.
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Tali misure di prevenzione e coordinamento potranno subire delle modifiche o degli aggiornamenti in funzione delle
indicazioni contenute nei POS specifici, delle indicazioni della direzione lavori ed in relazione al programma esecutivo dei
lavori, con conseguente aggiornamento del PSC o riunione di coordinamento.

E’fatto assoluto divieto di transitare in aree dell’impianto non funzionali alle attivitd di manutenzione.

D.1.2. Eventuali rischi che le Ilavorazioni di cantiere possono comportare per larea
circostante.

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione ambientale in
vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale conformita (esempio corretta
compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle autorizzazioni
ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni Inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle

emergenze ambientali).

D.1.2.1 residui solidi di perforazione
Il materiale solido derivante direttamente dalla perforazione potra essere ricollocato sul posto In quanto questa
operazione rispetta le condizioni previste dall’art. 183 comma 1, lettera p del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/2008.
I residui solidi di perforazione soddisfano infatti 1 requisiti indicati dal sopracitato articolo:

1. 1residui solidi di perforazione saranno originati da un processo (la perforazione del pozzo) non direttamente destinato
alla loro produzione;

2. 1l loro impiego integrale, certo sin dalla fase di produzione, avverra direttamente nel corso del processo di produzione
e sara mirato al ripristino e sistemazione dell’area di perforazione, area che sara poi destinata ad accogliere la parte
idraulica esterna del pozzo e gli eventuali impianti sussidiari. L’area sulla quale verranno reimpiegati 1 residui solidi
corrisponde alla zona di tutela assoluta (art. 94 DILgs 152/06) e come tale dovra essere recintata;

3. 1 residui solidi di perforazione potranno essere destinati al riutilizzo sul posto senza necessita di trattamento o di
trasformazioni preliminari. Il loro impiego non dara luogo ad emissioni e pit in generale non dara luogo ad impatti
ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per 1l sito
dove sono destinati ad essere riutilizzati che coincidendo con l'area di tutela assoluta non puo essere destinato ad altre
attivita che non siano quelle connesse alla gestione del pozzo stesso;

4. ¢ garantito un elevato livello di tutela ambientale in quanto i residui solidi di perforazione verranno riutilizzati sul

posto evitando le fasi di stoccaggio e trasporto. Inoltre essendo piuttosto umidi sara evitata la formazione di polveri;

<2

le conoscenze geologiche ed idrogeologiche del sito di perforazione permettono di escludere che lo stesso sia da
ritenersl contaminato;

6. le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche (si tratta di materiale inerte umido) sono tali che il loro reimpiego sul
posto non determina rischi per la salute e per la qualita delle matrici ambientali interessate. Il loro reimpiego sul posto
avverra inoltre nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degh

habitat e delle aree naturali protette.

D.1.2.2. rifiutt da demolizione

Per le operazioni di smantellamento suddette si prevede la generazione di rifiuti di cui ai codici CER 170107 (miscugh o

scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06), CER 170405 (ferro e acciaio
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derivanti da operazioni di demolizione), CER160214 ¢ CER 160216 (apparecchiature elettriche fuori uso e componenti
derivanti da apparecchiature fuori uso).
Sara onere dell’appaltatore in qualita di produttore del rifiuto provvedere al trasporto e smaltimento a discarica o

mmpianti di riciclaggio autorizzati dei detriti e fornirne alla D.L. copia dei documenti (DDT e formulari).

D.1.23. smaltimento delle acque di processo e restituzione delle acque sotterranee
In conformita a quanto prescritto dall’art. 52 del decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 8 settembre
2008 n. 46/R, “condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e da perforazioni diversi da quelli di cui all’art.
11 comma 8 lettera a della legge regionale”, 1l presente progetto prevede:

riguardo alle acque utilizzate nei processi di perforazione al fine di permettere 'esecuzione della perforazione stessa
(fanghi di perforazione) I'invio presso impianti di depurazione debitamente autorizzati (art. 52 comma 1);

riguardo alle acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzi, successive alla

fase di perforazione e che sono da considerare acque di restituzione (art. 52 comma 3), queste saranno ricondotte al

reticolo idrico superficiale (fosse campestri) che, anche in considerazione delle modeste portate previste ¢ in grado di

ricevere tali acque. Durante tutta la durata delle operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzi successive alla

fase di perforazione, che prevedono la restituzione di acque sotterranee al reticolo superficiale, sara premura della

Direzione Lavori, attraverso la presenza costante di un Direttore Operativo, il monitoraggio della corretta esecuzione

di tali operazioni in modo da poter eventualmente comandare il fermo della restituzione per favorire il deflusso e

comunque disporre tutte le operazioni integrative e correttive del caso.

D.1.24. emissioni rumorose

L’esito del rapporto di valutazione del rumore cui sono sottoposti 1 lavoratori di ciascuna impresa presenti in cantiere
deve essere contenuto nel relativo POS.

In caso di previsione di superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale, tutte le lavorazioni di
cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente stesso a superare in deroga tali lmiti. La richiesta di
autorizzazione ¢ a carico dell’ Impresa responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero I'Impresa Esecutrice dei lavori. Durante le fasi
di lavoro dovranno essere utilizzati tutti gl accorgimenti per non superare 1 limiti previsti, oltre alle eventuali prescrizioni
rilasciate in fase autorizzativa; verranno intraprese tutte le misure necessarie a contenere la rumorosita delle operazioni

mediante l'utilizzo di mezzi adeguati e di idonee procedure operative (rallentamento dei mezzi, silenziatori, ecc.).

D.1.25. amianto
Nel caso dovessero essere individuate tubazioni in amianto interferenti con la lavorazione in oggetto, non previste in fase
di programmazione lavori, sulle quali sia necessario intervenire, il preposto di cantiere dell'impresa esecutrice ¢ tenuto a
mterrompere le lavorazioni, mettere in sicurezza il cantiere e chiamare immediatamente il Responsabile di cantiere, il quale
attivera la squadra di Acque Servizi autorizzata alla bonifica e al trasporto di materiali contenenti amianto.

Per le prescrizioni operative si rimanda al paragrafo specifico delle lavorazioni interferenti.
D.1.2.6. emissioni di polveri

Per quanto riguarda la trasmissione di polvere allesterno le operazioni di demolizione, raccolta dei materiali,

movimentazione e trasporto devono essere effettuate adottando le necessarie modalita di contenimento della polvere, in
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particolare provwedendo alla bagnatura dei detriti durante lo scavo/demolizione e la movimentazione, utilizzo di autocarri
coperti con teloni e procedure di pulizia delle aree interessate e del mezzi di movimentazione e trasporto dei detriti.

Per attivita di piccole demolizioni, sabbiature ed altre che possano generare emissioni di polveri localizzate e
significative, si dovra provvedere ove non possibile limitarne la produzione mediante abbattimento per bagnatura con acqua,

allapposizione sulla recinzione di cantiere di reti tessute in polimero HDPE.

D.1.2.7. sversamenti biologici
Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti consistenti di liquame
biologico mterferenti con la lavorazione in oggetto, il preposto di cantiere dell'impresa esecutrice ¢ tenuto a chiamare
mmediatamente il Direttore Lavori e/o assistente esercizio di zona per lattivazione delle ditte autorizzate alla bonifica e al

trasporto di fanghi.

D.1.28. Stoccaggio dei rifiuti

Il produttore, ossia I'impresa che effettua il lavoro, ¢ tenuto a gestire 1 rifiuti prodotti in cantiere in conformita alle
prescrizioni legislative ambientali e a dare evidenza alla Direzione Lavori della corretta gestione (trasmissione delle quarte copie
de1 formulari, trasmissione delle iscrizioni all’albo gestori rifiuti etc.).

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione ambientale in
vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale conformita (esempio corretta
compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle autorizzazioni
ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni Inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle

emergenze ambientali).

D.1.2.9. traffico veicolare e pedonale
Relativamente all'impatto che il cantiere produce sul traffico veicolare e pedonale si raccomandano tutte le necessarie
precauzioni in fase di avvicinamento al cantiere con 1 mezz di lavoro, di movimentazione degli stessi e di apporre idonea
delimitazione e segnaletica tali da rendere I'area di cantiere visibile anche nelle ore notturne e da non intralciare la viabilita
carrabile e pedonale. Qualora in adiacenza alle aree di intervento siano presenti abitazioni deve essere comunque garantito
I'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza. In particolare:
le transenne/barriere devono essere saldamente vincolate le une alle altre; 1 piedi in cls della recinzione di cantiere
dovranno essere posizionati in modo da impattare 11 meno possibile con la viabilita esterna, in particolare dovranno
essere posizionati longitudinalmente o internamente alla recinzione verso I'area di cantiere in modo da non sporgere
verso |'esterno;
eventuali discontinuita superficiali del manto stradale connesse alla fase transitoria di ripristino in attesa del tappeto
finale, devono essere opportunamente segnalate e, se del caso, interdette;
Deve essere segnalato I'ingresso/uscita mezzi dal cantiere:
Si ribadisce che la responsabilitd di gestione e mantenimento del piano viabile e¢/o pedonale oggetto di intervento e
oggetto di manomissione ¢ in capo all'impresa esecutrice dei lavori, particolare attenzione deve essere posta
relativamente alla riapertura della viabilita a fine giornata in considerazione delle condizioni del manto stradale,

rifioritura superficiale, asfalto a freddo etc....;
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X Discontinuita superficiali significative, scavi anche di piccola profondita, tombini in rifacimento e ogni altro elemento
di disconnessione e di intralcio con il normale traffico veicolare e o/pedonale devono essere opportunamente segnalati
e I'accesso mterdetto con barriere;

In caso di occupazione temporanea dei marciapiedi ¢ necessario disporre idonea segnalazione in avvicinamento al
cantiere sul due lati segnalando l'obbligo per 1 pedoni di passare sull’altro lato in posizione idonea per

I’attraversamento;

5|

Tombini aperti debbono essere protetti e recintati;
&  Quando & possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono
essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per 'arresto degli stessi;
Quando per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere per brevi periodi di tempo la recinzione di cantiere,
deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono
laccesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi.
Si ricorda inoltre che durante la fase di carico/scarico, deve essere vietato I'avvicinamento di personale non autorizzato
mediante avvisi e sbarramenti.
All’esterno del cantiere dove avvengono gli accessi deve essere apposta la necessaria cartellonistica di cantiere

contenente 1 dati relativi al cantiere.

D.

In riferimento alla gestione, organizzazione del cantiere con particolare riferimento alle responsabilita dei datori di

. Organizzazione del cantiere

lavoro dell'impresa affidataria ¢ delle imprese subappaltatrici sono richiamati 1 contenuti degh art. 95 (obblighi delle imprese
esecutrici), 96 (obblighi dell'impresa affidataria ed esecutrice ) e 97(obblighi dell'impresa affidataria) del DLGS 81/2008 e
s.m.L. In particolare si ribadisce che resta in carico all'impresa affidataria la responsabilitd e 'obbligo di rispetto dell’art. 97 : “Il
datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e 'applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento” e deve “coordinare gl interventi di cui agli articoli 95 e 96”.

In allegato ¢ riportato la rappresentazione dell’area di cantiere stradale tipologica e per il campo base.

D.2.1. modaliti da seguire per Ia recinzione del cantiere, gii accessi e le segnalazionr

Il cantiere deve sempre essere recintato, anche nei casi in cui I'intervento venga svolto all’interno di impianti di Acque
SpA.

I sistemi di delimitazione del cantiere devono risultare continui, con particolare riferimento alla zona dello scavo. La
recinzione deve essere tale da impedire l'accesso, anche involontario, agli estranei con particolare attenzione alla zona di scavo.
Recinzioni, sbarramenti, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili e mantenuti in
efficienza per tutta la durata dei lavorl. Ove non risulti sufficiente I'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati
artificialmente.

Quando per la natura dell’ambiente o per 'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione
completa, ¢ necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di
accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza det luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono
costituire pericolo. In ogni caso dovra essere fisicamente delimitata area di intervento assimilabile ad un cantiere mobile con

barriere, parapetti, nastro segnaletico, birilli ecc.
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Quando per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere per brevi periodi di tempo le recinzioni di cantiere, deve
essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono 'accesso di
estranel ai luoghi di lavoro pericolosi. I sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare 1 motivi
della loro rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause di
lavoro.

Quando ¢ possibile 1l passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono
essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per 'arresto degli stessi. Fino al
completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevat, la
zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall’alto deve essere delimitata e/o sorveghata al fine di evitare la
presenza di persone.

Durante la fase di allestimento del cantiere e di sistemazione delle delimitazioni deve essere garantita la presenza di
personale che disciplini la movimentazione di mezzi e 'interferenza con il traffico circostante.

Quando gli accessi carrabile e pedonale all’area di cantiere avvengono percorrendo la viabilitd interna di impianti di
acquedotto o di depurazione dove sono presenti mezzi e personale addetto agli impianti stessi, ¢ necessario che 'impresa
esecutrice predisponga 'apposita segnaletica e 1 percorsi necessari per eliminare 'interferenza con le lavorazioni in sito, rispetti
sempre la segnaletica stradale interna e che 1 mezzi utilizzati sitano movimentati nel tratti strettamente necessari all’accesso nelle
aree di cantiere.

Anche all'interno di impianti di acque SpA, si raccomandano tutte le necessarie precauzioni in fase di avvicinamento al
cantiere con 1 mezzi di lavoro, di movimentazione degli stessi e di apporre idonea delimitazione con transenne, recinzioni a
rete, cartelll e quant'altro necessario affinché l'area di cantiere risulti visibile anche nelle ore notturne.

Al fine di segnalare in modo chiaro ed evidente l'area di cantiere, ¢ necessario recintare la stessa lungo tutto il perimetro,
delimitando I’area in cui sono 1 depositi, e le attrezzature e mezzi meccanici impiegati.

Per 1 cantier1 e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti
che seguono I'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda del casi, mezz1i materiali di segregazione e segnalazione,
oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.

Per cantieri con progetto a supporto, all'ingresso del cantiere, in prossimita dell’accesso di tipo carraio, deve essere posto
1l cartello di identificazione del cantiere.

Il cartello posto nella posizione detta € ben visibile anche dall’accesso pedonale. Accanto a tale cartello ne va posto uno

specifico con indicato il divieto di accesso al cantiere da parte del personale non autorizzato.

D.2.2. servizi igienico-assistenziali
I luoghi di lavoro al servizio di cantiern edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere, alle
norme specifiche contenute nell’ Allegato XIII del D.Lgs. 81/2008.
In relazione al numero degli addetti contemporaneamente impiegati e alla durata dei lavori, all'interno del campo base
devono essere installati almeno 1 monoblocchi prefabbricati con 1 seguenti allestimenti:
Xl Locale spogliatoio/ricovero.
& WC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene.
Tali apprestamenti sono eseguiti nella fase “allestimento cantiere” a cura e sotto la conduzione dell'impresa principale,

saranno utilizzati a comune dagh addetti dell’'impresa appaltatrice e dalle eventuali altre imprese esecutricl.
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Nel caso in cui 1l cantiere venga installato all'interno dell'impianto di depurazione, ¢ vietato allestire un locale mensa
all'interno dell’area di cantiere.

Il cantiere puo avere dimensioni e durata insufficienti tali da non giustificare 'allestimento di we e locali, pertanto
I'impresa appaltatrice 1 lavori puo sostituire 'allesimento dei suddetti apprestamenti tramite Dattestazione di specifiche
convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico. In ogni caso, in assenza dell’apprestamento di wc e baracca di cantiere, &
fatto obbligo al datore di lavoro dell’impresa esecutrice presente in cantiere organizzare il cantiere in modo che sia sempre
lasciato disponibile un mezzo di trasporto per gli operatori presenti; su tale mezzo devono essere disponibile inoltre cassetta di
medicazione e estintore a norma.

Si rimanda alle procedure specifiche per I'organizzazione del cantiere che le imprese esecutrici devono dettagliare nel
proprio POS.

Si rimanda inoltre alla rappresentazione dell’area di cantiere tipologica.

D.2.3. wiabilita principale di cantiere

Si ribadisce che ¢ onere del preposto di cantiere dell’appaltatore vigilare sul traffico dei mezzi utilizzati in cantiere al fine
di scongiurare incidenti con mezzi e persone esterne.

Il cantiere deve rimanere recintato e segnalato fino alla fine della fase di ripristino.

I materiali devono essere movimentati con idonei mezzi, certificati per il sollevamento dei carichi.

La movimentazione degl stessi deve essere eseguita esclusivamente con mezz e personale di una sola ditta, evitando
I'interferenza tra due ditte.

Movimentazione materiali, apparecchiature pesanti e tubazioni:

I carichi devono essere imbragati con funi certificate in almeno due punti e movimentate con idoneo mezzo di
sollevamento e caricati su autocarro per il trasporto sul cantiere mobile, previa disposizione sull’autocarro di idone1
sistemi atti a impedire 1l rotolamento degli stessi;

I materiali/apparecchiature devono essere disposti in cantiere, mai in prossimita di eventuali tracce di scavo, disposti in
modo 1doneo per evitare rotolamenti e movimenti che possano provocare pericolo agh operatori presenti: da
prevedere nel caso di terreno accidentale o inclinato, degli idonei contrasti e sostegni per impedirne 1l rotolamento;

durante il carico e scarico effettuato con imbragatura, non devono sostare persone nel raggio d’azione delle macchine.

Per gli interventi di realizzazione nuovi pozzi, nella fase successiva all’esecuzione dell’avampozzo, si prescrive che, una
volta eseguito 1l riempimento dello scavo, sia disposto del materiale stabilizzato di cava 4-7 per la stabilizzazione del piano di
lavoro mtorno al pozzo stesso, con particolare riferimento al transito in sicurezza dei pedoni.

E’ necessario differenziare il piu possibile 1 percorsi per uomini e mezzi. La dislocazione degli accessi al cantiere ¢
vincolata alla viabilita esterna ed alla percorribilita interna. Sovente comporta esigenze, oltre che di recinzione, di personale
addetto al controllo ed alla vigilanza. Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
lluminate secondo le necessita diurne e notturne.

Si rimanda alla rappresentazione dell’area di cantiere tipologica.

D.2.4. impianti di alimentazione e reti principali di elettriciti, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo

Il cantiere ha in generale dimensioni e durata itali da non giustificare I'allestimento di impianti di cantiere.
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Nel caso sia necessario allestire un impianto di cantiere 'impresa esecutrice ne deve dare notizia al CSE; I'ubicazione, le
caratteristiche e tutta la documentazione di sicurezza a supporto dell'impianto deve essere specificata nel verbale di
coordinamento, nel quale verra inserito I'eventuale adeguamento dei costi della sicurezza e la dislocazione degh impianti, tale
verbale costituira aggiornamento del presente documento.

L’allaccio idrico si rende indispensabile in tutti i casi in cui si effettuano operazioni di scavo e/o di movimentazione terra
¢/o demolizioni per 1 quali & previsto bagnare 1 materiali al fine di ridurre le emissioni di polvere, per la lavorazione di leganti
per murature e piccoli getti In opera oltre ai casi in cui € prevista I'installazione di lavandino e erogatori di acqua.

In fase preliminare si puo ragionevolmente prevedere che non saranno predisposti impianti fissi di alimentazione
elettrica. Nel caso in cui si ricorra allimpiego di energia elettrica, in genere con l'impiego di moto generatori, € necessario
verificare preliminarmente il funzionamento dei sistemi di protezione ed 1l corretto collegamento elettrico a terra in quanto
necessario, da parte di personale qualificato.

I cavi di alimentazione delle attrezzature devono essere privi di parti conduttrici accessibili e il rivestimento 1solante deve
essere adeguato alle condizioni di temperatura ed umidita dell’ambiente ed all'usura meccanica. Tutti 1 cavi devono essere
disposti in modo da non essere di intralcio al transito o alle attivita di lavoro o soggetti a frequenti piegamenti, torsioni o
sfregamenti contro spigoli vivi o parti abradenti. Tutte le apparecchiature ed i conduttori devono essere installati e protetti in
modo che nessuna persona possa essere danneggiata per contatto involontario con le parti in tensione.

All'interno degli impianti di Acque Spa ¢ fatto divieto all'impresa di eseguire manovre sulle apparecchiature elettriche ed
idrauliche dell'impianto. In generale ¢ preferibile alimentare le apparecchiature elettriche tramite gruppo elettrogeno fornito
dall'impresa, ¢ ammissibile, previa autorizzazione del responsabile di impianto, fare uso delle prese interbloccate presenti
sull'impianto solo ed esclusivamente attraverso idoneo quadro di cantiere derivato: non & permesso alimentare direttamente le

attrezzature dell’impresa attraverso prese presenti sugli impianti.

D.2.5. impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Dove necessario, 'impianto di terra deve essere realizzato, secondo le prescrizioni tecniche richieste dall’installatore
qualificato in prossimita del quadro generale (QG). L’impianto di dispersione deve essere realizzato all'interno dell’area di
cantiere in prossimita della recinzione.

L’Impresa appaltatrice deve prima dell’avvio delle operazioni di cantiere, effettuare il calcolo della probabilita di
fulminazione effettuata ai sensi della norma CEI 81.1 - CEI 81.4.

Gli impianti elettrici, di messa a terra ed 1 dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando necessari, devono essere
progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica riconosciute. La dichiarazione di
conformitd degl impianti (con gl allegati), la richiesta di omologazione dell'impianto di terra e dei dispositivi contro le scariche

atmosferiche devono essere conservate in cantiere.

D.2.6. disposizioni per dare attuazione alla consultazione der rappresentanti della sicurezza
(articolo 102 del D.Lgs. 81/08)

Prima dell’accettazione del PSC, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentate dei lavoratori
per la sicurezza fornendogli tutte le informazioni e 1 chiarimenti sul contenuto del piano.
Il PSC deve essere completo delle firme di approvazione di quanto esposto e dell'impegno al suo rispetto da parte del

dator di lavoro delle imprese esecutrici e dal RLS aziendale o territoriale.
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D.2.7. disposizioni per dare attuazione alla cooperazione ed il coordinamento delle attiviti
nonché alla loro reciproca informazione tra 1 datori di lavoro, 1vi compresi 1 lavoratori
autonomi (articolo 92, comma 1, lettera c))

La prima riunione di coordinamento ¢ indetta preliminarmente all’inizio dei lavori.

Le riunioni successive saranno convocate dal CSE periodicamente ogni qual volta lo ritenga necessario anche a seguito
di quanto emerso dalle visite effettuate sul cantiere e comunque se e quando I'impresa esecutrice intendera far entrare in
cantiere eventuali subappaltatori ¢/o lavoratori autonomi.

I verbali delle riunioni di coordinamento costituiscono parte integrante del presente piano.

D.2.8. macchine, attrezzature di cantiere e principali opere prowvisionall di servizio

Il datore di lavoro mette a disposizione dei suoi lavoratori solo macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi a
quanto previsto nel D. lgs 81/2008 e s.m.i. e sottoposte a verifiche € manutenzioni periodiche da parte di personale
competente.

Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro a verifiche iniziali e periodiche secondo quanto previsto nel D.lgs.
81/2008 e s.m.L.; U'esito di tali verifiche deve essere sempre presente tra la documentazione di cantiere. Non ¢ ammesso 1'uso
di attrezzature prive delle verifiche previste per legge (verifica iniziale mancante o verifiche periodiche scadute); sara cura del
datore di lavoro pianificare le verifiche periodiche conformemente alla normativa vigente e nei tempi da essa imposti.

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine ed attrezzature conformi all’art. 70 del D.Lgs. 81/2008 e
s.am.l. idonee ai fini della salute e della sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere, adattate a tali scopi e utilizzate
conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro
costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente
all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, saranno conformi ai
requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/2008 s.m.1.

Le suddette attrezzature dovranno essere date in uso solo a personale specificamente formato e informato per il loro
utilizzo, nonché dotato dei previsti attestati di formazione in base alla normativa vigente (DLGS 81/2008, Accordo Stato
Regioni 22-2-2012 “attrezzature con obbligo di formazione”). Tutto il personale presente in cantiere dovra inoltre essere
formato e informato, sotto la responsabilita del datore di lavoro competente, in base a quanto previsto dall’Accordo Stato
Regioni 21-12-2011 “formazione di lavoratori”.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e I’'aggiornamento del registro di controllo
delle attrezzature di lavoro ove previsto.

E’ obbligo del datore di lavoro rispettare quanto riportato all’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 s. m. 1.. D1 tutto cio deve

essere data evidenza sul POS della ditta esecutrice 1 lavori.

D.2.9. modaliti di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
Tutto il personale che accede in cantiere deve essere debitamente dotato di apposito tesserino di riconoscimento.
Per manutenzioni o servizi programmati effettuati presso impianti, occorre che gli accessi al cantiere siano rendicontati
sul registro impianti.
Sara onere del preposto di cantiere esercitare la sorveglianza sulle operazioni svolte in cantiere dai fornitori sia nel caso

in cui le imprese di fornitura svolgano attivita e lavorazioni proprie del cantiere e quindi potenzialmente interferenti con le
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stesse, sia nel caso in cul venga svolta una mera attivita di scarico di prodotti e materiali presso le aree destinate allo stoccaggio.
I rischi connessi all'impiego del mezzi per la consegna dei varl materiali (materiali sciolti, tubazioni, pezzi speciali, ecc.)
possono sommariamente suddividersi in due tipologie:
1. Circolazione e stazionamento dei mezzi in cantiere per le possibili interferenze con quanto presente: persone,
strutture, cose;
2. Utihzzo delle attrezzature.

Il movimento e la circolazione dei veicoli a servizio della fornitura in cantiere deve essere regolamentato dall’ impresa
ed in particolare dal preposto di cantiere che deve prendersi carico del mezzo indirizzandolo, con 1 segnali manuali
convenzionali, fino al termine delle manovre necessarie al posizionamento nel punto dello scarico o nella piazzola
appositamente predisposta.

Si ricorda inoltre che durante la fase di scarico deve essere vietato 'avvicinamento di personale non autorizzato
mediante avvisi e sbarramenti.

Nel caso di IMPRESE IN SUBFORNITURA CON ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CONSEGNA O
LAVORAZIONI PROPRIE DEL CANTIERE E QUINDI POTENZIALMENTE INTERFERENTI CON LE STESSE si
prescrive quanto segue. Nel caso in cui tali forniture comportino rischi di interferenze ovvero per le forniture che comportino
una qualunque attivita connessa alla consegna & necessario provvedere alla richiesta di tutta la documentazione applicabile.
L’accesso al cantiere di tale fornitore sara autorizzato solo previa attestazione positiva della verifica dei documenti suddetti da
parte del CSE.

La documentazione da verificare prima del rilascio delle autorizzazioni all’accesso ¢ la stessa richiesta per 'impresa appaltatrice
e per 1 subappaltatori.

Nel caso di IMPRESE IN SUBFORNITURA CON ATTIVITA’ DI MERA CONSEGNA DI MATERIALE si
prescrive quanto segue. Il personale di imprese in subfornitura con trasporto in conto proprio o in conto terzi, che svolge una
mera attivita di scarico di materiale presso le aree destinate allo stoccaggio, e quindi non interferente con le attivitd proprie del
cantiere, puod accedere al cantiere solo dopo essere stato informato dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e
protezione messe ¢ da mettere in campo a cura e sotto la responsabilita del preposto dell'impresa richiedente la fornitura. 11
soggetto che accede dovra attenersi scrupolosamente a quanto previsto neit documenti della sicurezza di volta in volta applicabili
e delle lavorazioni in corso ed in relazione alle eventuali interferenze. Il preposto dell'impresa richiedente la fornitura ha il

compito di mettere a conoscenza di tutti gh interessati dell’accesso specifico e degli eventuali rischi interferenti.

L'impresa esecutrice 1 lavori dovra assicurare la viabilita di cantiere, intesa come adeguatezza delle vie di transito e delle
aree di manovra a sostenere senza cedimenti il peso del mezzi; particolare attenzione deve essere posta all’eventuale presenza
di terreni di riporto che possono inficiare la stabilitd del terreno, e alla eventuale non transitabilita sopra a tubazioni sotterranee
e a linee elettriche interrate.

Il terreno deve garantire la portata del peso complessivo del mezzi senza cedimenti, in particolare nell’area adibita al
plazzamento del mezzo per Deffettuazione dello scarico del materiale; in detta area inoltre non dovra esserci la presenza,
ovvero la stessa dovra essere adeguatamente segnalata, di pozzetti o tubazioni sotterranee che potrebbero cedere sotto 1l peso

del mezzo provocandone il ribaltamento.
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L’area di scarico dovra essere consolidata, livellata e mantenuta sgombra da materiali che possano costituire ostacolo o
disturbo alla manovra di posizionamento del mezzo; particolare attenzione dovra essere posta alle interferenze dovute alla
vicinanza di altri edifici, manufatti, o impalcature e di altri mezzi di sollevamento.

Prima di accedere al cantiere 1 fornitori devono in ogni caso avere il consenso del referente dell'impresa interessata alla
fornitura, che esercitera anche la sorveglianza. Il preposto di cantiere dirigera le operazioni.

Durante le fasi di getto in opera si osserveranno le seguenti procedure:

vietato ad avvicinarsi al mezzo in movimento; il preposto di cantiere della ditta appaltatrice dirigera le operazioni
relative alla fornitura di calcestruzzo al fine di ridurre al minimo le interferenze nel cantiere;

Xl 1 mezzi devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,50 m dagli scavi armati e almeno 2,00 m dagli scavi
non protetti dalle casseforme metalliche;

Paccesso alla base dello scavo da parte del personale deve avvenire tramite apposita scala sporgente dal bordo scavo e
fissata;

riferimento nel POS della ditta affidataria, realizzato in base alle norme vigenti.

D.2.10.dislocazione degl impianti di cantiere
Il cantiere ha in generale dimensioni e durata tali da non giustificare I'allestimento di impianti di cantiere.
Nel caso sia necessario allestire un impianto di cantiere I'impresa esecutrice ne deve dare notizia al CSE; I'ubicazione, le
caratteristiche e tutta la documentazione di sicurezza a supporto dell'impianto deve essere specificata nel verbale di
coordinamento, nel quale verra inserito I'eventuale adeguamento dei costi della sicurezza e la dislocazione degli impianti stessi,

tale verbale costituira aggiornamento del presente documento.

D.2.11. dislocazione delle zone di carico e scarico

Per la movimentazione dei carichi devono essere usati in quanto pit possibile mezzi ausiliari atti a diminuire le
sollecitazioni sulle persone.

I percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile che essi
mterferiscano con zone in cui si trovano persone. Quando c¢id non sia possibile 1 trasporti e la movimentazione, anche aerea,
dei carichi devono essere opportunamente segnalati onde consentire lo spostamento delle persone. Al manovratore del mezzo
di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche ricorrendo a personale
ausiliario.

Le attivita di carico e scarico dei materiali si svolgeranno secondo le seguenti procedure:

1. wvietato avvicinarsi al mezzo in movimento; il preposto di cantiere della ditta appaltatrice dirigera le operazioni relative
alla fornitura deil materiali al fine di ridurre al minimo le interferenze nel cantiere;

2. 1 mezzi devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,50 m dagli scavi armati e almeno 2,00 m dagli scavi
non protetti;

3. Tlaccesso alla base dello scavo da parte del personale deve avvenire tramite apposita scala sporgente dal bordo scavo e

fissata.
D.2.12. zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e der rifiuti

In merito allo smaltimento delle carpenterie metalliche esistenti si prescrive quanto segue: durante la fase di smontaggio

delle carpenterie metalliche esistenti, 'impresa deve provvedere all’accantonamento del materiale nel rispetto della normativa
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vigente in materia di depositi temporanei. Il materiale viene disposto in posizione tale da non costituire interferenza con le
lavorazioni dell'impresa e con la normale gestione dell’esercizio Acque Spa e idoneamente accantonate con appositi sistemi di
bloccaggio che ne impediscano eventuale rotolamenti/spostamenti accidentali.

E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni
di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo. I depositi
In cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che 1 materiali possano essere prelevati
senza dover ricorrere a manovre pericolose. Ove necessario 1 depositi vanno protetti dalle intemperie ricorrendo, a seconda
dei casl, a baracche chiuse, tettoie fisse o teli per la copertura provvisoria.

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione ambientale in
vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale conformita (esempio corretta
compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle autorizzazioni
ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle

emergenze ambientali).

D.2.13. zone di deposito del materiali con pericolo dincendio o di esplosione

Tutti 1 carburanti € combustibili liquidi presentano in varia misura pericolo di incendio ed anche di esplosione a causa
del vapori inflammabili da essi emessi, lo stesso vale per molti solventi e vernicl.

Tutte queste sostanze vanno conservate lontano dai locali di servizio e di lavoro e dai materiali combustibili. Nell’area
del cantiere si prevede la presenza di quantita limitate di materiali inflammabili da ricondurre essenzialmente agli imballaggi dei
materiali, al legno, oltre alle vernici ed ai diluenti eventualmente utilizzati. Un pericolo di incendio potrebbe essere costituito
dalla presenza di vegetazione nell’area limitrofa al cantiere. Si ricorda che ¢ tassativamente vietato bruciare in cantiere

mmballaggi, tavole o quant’altro derivi dalle lavorazioni.

D.3. Lavorazioni di cantiere e rischi relativi

Le singole lavorazioni sono state suddivide in fasi di lavoro ed & stata effettua I'analisi del rischi, aggiuntivi rispetto a
quelli specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, in riferimento all’area, alle lavorazioni,

all’organizzazione del cantiere. Le prescrizioni relative sono riportate nei paragrafl successivi.

D.3.1. mschio di investimento da vercoli circolanti nellarea di cantiere, organi in movimento o
da carichi sospesi

Tale rischio € relativo a1 mezzi d’opera delle ditte esecutrici e dei fornitori. Esiste inoltre 1l rischio relativo agli organi in
movimento dei mezzi d’opera e 1l rischio relativo alla movimentazione dei carichi sospesi.

Per iterventi all'interno di impianti, poiché 'accesso all’area di cantiere avviene percorrendo la viabilita interna dove

. . . b . \ . . . N . s . s .
sono presenti mezzi e personale addetto all'impianto stesso, ¢ necessario che 1 mezzi utilizzati per I'esecuzione dell’opera
rispettino sempre la segnaletica stradale interna, mantengano una velocita massima di 10km/h, e che siano movimentati nei

tratti strettamente necessari all’accesso nelle aree di cantiere.
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Sara onere del preposto di cantiere esercitare la sorveglianza sulle operazioni svolte in cantiere dai fornitori. I materiali e
mezzi debbono essere posizionati nelle aree dedicate, segnalati. I materiali disposti in mucchi, pile e cataste debbono essere
protetti in modo da impedirne 1l rotolamento o 1l franamento.

Se & necessario lo stazionamento del mezzo al di fuort dell’area di cantiere, tale zona dovra essere opportunamente
presegnalata e recintata in modo da interdire 'accesso al personale non autorizzato. La recinzione non dovra mai ostacolare la
viabilita carrabile e pedonale.

L’area interessata dalla movimentazione dei carichi, dovra essere idoneamente segnalata, delimitata e 'accesso interdetto
a terzi. Durante le attivita che prevedono organi in movimento o carichi sospesi tutti gli operatori dovranno indossare il casco di
protezione.

Relativamente alla movimentazione di materiali da o verso luoghi confinati si prescrive che 1l passaggio avvenga sempre
tramite passo d’'uomo sgombro da attrezzature di recupero di operatori posizionati all'interno; nel caso di luoghi confinati in cui
sla presente una sola via di transito, la movimentazione dei materiali potra avvenire solo quando all'interno non sia presente

alcun operatore.

D.3.2. nschio di seppellimento negli scavi

Nel caso la profondita di scavo dovesse raggiungere o superare i 1.5 m devono essere attuate le misure previste dalla
normativa vigente ed in particolare art. da 118 a 121 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.1.

Gli scavi di qualunque profonditd dovranno essere eseguiti per quanto possibile con pareti angolate secondo I'angolo di
naturale declivio del terreno, onde evitare la instabilitd delle pareti. Gli scavi a sezione ristretta di profondita superiore a 1.5 mt
e comunque 1n situazioni in cui sia dubbia la stabilita delle pareti debbono essere armati con idonei sistemi di protezione a 1
sensi degli art. 119-120 del D.Lgs. 81/2008.

Quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle paret,
s1 deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’ applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le armature delle
pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. Gli scavi devono essere realizzati e armati in relazione alla
natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla stabilita e comunque in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e
da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cichi di gelo e disgelo. Inoltre, laddove la stabilita dello
scavo € Incerta, s1 procedera comunque al blindaggio anche per profondita inferiori ad 1,5m. Onde prevenire pericoli di caduta
entro scavi a fine giornata lavorativa i margini dello stesso devono essere protetti con lastre o griglie posizionate al di sopra degli
scavi stessl.

I lavori negli scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei terreni; la
stabilita delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa delle lavorazioni. Si deve
mterdire al personale di circolare nel raggio di azione delle macchine operatrici. Avvicinarsi solo a macchina spenta ed utensile
a terra. Le aree dove eventualmente vengono lasciati 1 mezzi e le attrezzature durante le ore notturne devono essere segnalati,
delimitati e illuminati.

L’area interessata dallo scavo deve essere segnalata e delimitata con parapetto alto 1m dal piano di calpestio, corredato
di tavola fermapiede alta non meno di 20cm poggiante sul piano di calpestio, e distante circa 1,5m dal ciglio. Sul ciglio degli
scavi devono essere vietati 1 depositi di materiali, 1l posizionamento di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, 1l passaggio

e la sosta di veicoli. Per motivi di sicurezza lo scavo, la posa delle tubazioni ed 1l riempimento si effettueranno per una certa

35di 56



Piano di Sicurezza e
Coordinamento

distanza in modo che la trincea a fine giornata lavorativa sia completa. L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti

al lavoratori occupati in cantiere deve essere presente nel POS della ditta esecutrice 1 lavori di scavo.

D.3.3. mschio di caduta dall’alto

Il rischio di caduta dall’alto si configura nei casi in cui gli scavi abbiano profonditd superiore a 2 mt e quando sono
previste lavorazioni in quota nell’ambito delle attivita di manutenzione edile degli impianti. Per lavorazioni in quota sono da
mtendersi lavorazioni con piano di calpestio posto a quota 2 mt o pit dal piano stabile, sia esso posto a piano campagna o in
locali seminterrati o interrati. I necessario che tutte le aperture o gli scavi che espongono 1 lavoratori al rischio di caduta
dall’alto siano protetti con idonel parapetti o barriere di delimitazione poste ad una distanza non inferiore ad 1 mt dal ciglio
dello scavo o della apertura.

In scavi con profondita superiore al 1.50 mt si prescrive la realizzazione di rampa pedonale per la discesa degli operatori

all'interno dello scavo.

D.3.4. rschio di insalubrita dellaria nei lavori in galleria

Valutato e non presente.

D.3.5. rmschio di instabilita delle pareti e della volta ner lavori in galleria

Valutato e non presente.

D.3.6. mschi denivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto

Valutato e non presente.

Pur tuttavia, per analogia, durante la fase di scavo possono essere previste demolizioni di piccole opere in muratura
Interrate o seminterrate, tipo pozzetti in muratura e¢/o prefabbricati in cemento. Tali operazioni devono essere svolte In assenza
dell’operatore nello scavo. Le eventuali attivita di demolizione di murature quali traversi, pavimentazioni, piastrellature, devono
essere preventivamente concordate con la D.L. e con il CSLE, in ogni caso le modalita di individuazione delle aree di attacco
debbono essere tali da garantire la stabilitd della struttura rimanente.

Durante la fresatura/demolizione della pavimentazione al fine di evitare la propagazione di polvere nell’area circostante,

¢ necessario tenere bagnata la pavimentazione da scarificare e il materiale scarificato nelle operazioni di rimozione.

D.3.7. nschi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosri utilizzati
n cantiere

Tale rischio si configura:
allorché nell’area del cantiere si preveda la presenza di quantita di materiali infiammabili, da ricondurre
essenzialmente agl imballaggi dei materiali da costruzione, al legno delle tavole per casseri e alle tavole da ponteggio,
oltre a prodotti chimici eventualmente utilizzati quah solventi e vernici;
nelle fasi di scavo/demolizione stradale, in cui potrebbero essere presenti sottoservizi interrati.
Un pericolo di incendio potrebbe essere costituito dalla presenza di vegetazione nell’area limitrofa al cantiere. A tale
proposito, si ricorda che ¢ tassativamente vietato bruciare in cantiere imballaggi, tavole o quant’altro derivi dalle lavorazioni.
Si configura tale rischio anche nei casi di utilizzo di eventuali bombole per saldatura nelle fasi lavorative specifiche per
Iattivita di carpenteria e fabbro, negli interventi su coperture legati alla giunzione di guaine con fiaccola. Per la gestione di tale

rischio si rimanda al POS dell'impresa esecutrice.
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Il rischio esplosione si configura all'interno di luoghi confinati in cui vi sia 1l sospetto di presenza di miscele di gas
combustibili generalmente risultato della decomposizione di materiale organico quali si1 possono trovare in pozzetti fognari e o
rasche fognarie, camerette di manovra fognarie, oppure per la presenza di gas prodotti di combustione quali attivita di saldatura

o taglio con fiamma. Nello stesso modo 1l rischio € connesso con 'uso di sostanze infiammabili quali quelle per le finiture edili.

Per sospetta presenza di miscele di gas combustibili in luoghi confinati verificare preventivamente e durante tutte le
lavorazioni con idoneo strumento rilevatore.

Quando si sia accertata la presenza di gas inflammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante
idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di
apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti
ad incendiare 1l gas. Si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di
fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario I'impiego
di lampade, queste devono essere di sicurezza.

Durante le operazioni con fiamma o cannello, ¢ comunque con le attrezzature che costituiscono potenziale fonte di
mnesco, ¢ necessario allontanare dall’area di lavoro tutto 1l materiale facilmente inflammabile.

Ciascuna squadra operativa dovra essere dotata di estintore portatile a bordo mezzo.

Nel caso di lavorazioni svolte all'interno di impianti gestiti da acque SpA, si riporta di seguita la valutazione di tale rischio

effettuata dal Committente.

Area omogenea Suddivisione per sotto - area Rischio
Sedi tecnico amministrative Uftici MEDIO
Sedi commerciali Ufhici BASSO
Ullici BASSO
Zona trattamento acque BASSO
Impianti Acquedotto Officina/magazzino BASSO
Cabina elettrica BASSO
Z.ona biossido di cloro MEDIO
Uffici e spogliatol BASSO
Z.ona trattamento acque BASSO
Impianti Depurazione con digestore Olﬁcing/nmgazzino - BASSO
Z.ona digestore (torcia, linea biogas) MEDIO
Cabina elettrica BASSO
Nastropressa BASSO
Uffici e spogliatol BASSO
Zona trattamento acque BASSO
Impianti Depurazione con digestore Officina/magazzino BASSO
Cabina elettrica BASSO
Nastropressa BASSO
Laboratori Uthici - BASSO
Laboratori MEDIO
Magazzini Utfici — BASSO
Magazzini BASSO

Le misure generali di prevenzione sono:
Xl divieto assoluto di fumare all’interno dei luoghi di lavoro;
Xl obbligo di mantenere 1 luoghi di lavoro in ordine e puliti;
X ¢ vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezz di protezione predisposti dalla ditta appaltante

(estintor, segnaletica, ecc.);
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X particolare attenzione deve essere prestata quando si effettuano lavori a caldo (saldatura elettrica o con il cannello
ossigeno/acetilene, taglio con cannello ossigeno/acetilene, taglio di metalli ferrosi con il flessibile, saldature di guaine
bituminose a caldo o uso di fiamme libere). Tutte le lavorazioni a caldo devono essere espressamente previste nel
POS delle ditte esecutrici. Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno
del luogo di lavoro. Mantenere le bombole lontano da apparecchiature elettriche o componenti di impianti elettrict

(min 1,5 m), sostanze inflammabili o materiale combustibile e font di calore.

Gli esiti della classificazione delle aree a rischio formazione atmosfere esplosive (ATEX) effettuata dal Committente ¢ la

seguente:
Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Area omogenea . .
(classificazione)
Uffici NON APPLICABILE
Magazzini ZONA 2 (zone di ricarica batterie dei carrelli)
Laboratorio Empoli ZONA 2
Laboratori Léll)()r;lt()l‘%() Pontedera 7ZONA 2
Laboratorio Pagnana ZONA 2
Laboratorio Pisa 7ZONA 2
Centrali NON APPLICABILE
Acquedotto Cel.llrali con disinfezione a biossido di cloro 7ZONA 2
Reti Acquedotto NON APPLICABILE
Camerette manovra NON APPLICABILE
Sono presenti aree a rischio esplosione,
classificate ZONE 2, ossia aree in cui la presenza
L . . . dell’atmosfera esplosiva durante le normali attivita
Impianti di depurazione con digestori . . . . .
non ¢ probabile o sia unicamente di breve durata
Depurazione (ad eccezione di ZONE 1 limitatamente all’intorno
degli sfiati delle valvole di sicurezza)
Impianti di depurazione ZONA 2
Stazioni sollevamento 7ZONA 2
Reti Fognarie ZONA 2
Officine NON APPLICABILE

Le misure da adottare per evitare la presenza di sorgenti attive sono:

divieto di fumo;

% divieto di utilizzo di fiamme libere;

% divieto di utilizzo del cellulare;

Xl divieto di utilizzo di attrezzature ed utensili non antiscintilla;

[ non effettuare attivita durante periodi di perturbazioni elettriche atmosferiche o grandinate.

Interventi su apparecchi o impianti in pressione devono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato. E’
vietato manomettere o modificare dispositivi di sicurezza, utilizzare le apparecchiature o gli impianti in modo improprio.
Divieto di introdurre nella zona pericolosa sorgenti di innesco.

Rischio da bombole portatili di gas: la presenza di bombole di gas costituisce rischio di infortunio con possibilita di

esplosione, se la bombola viene urtata e cade al suolo. Le misure di prevenzione da adottare sono:
Non toccare le bombole di gas;
Qualora la presenza di bombole ostacoli 1l lavoro, richiedere al Responsabile di reparto/Servizio lo spostamento delle
bombole;

¥ ILe bombole devono rimanere fissate con catenelle lontano dalla zona di transito o in carrelli e/o contenitori dedicati;
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Mantenere le bombole lontano da apparecchiature elettriche o componenti di impianti elettrici (min 1,5 m), sostanze
inflammabili o0 materiale combustibile e fonti di calore;

Proteggere riduttori e flussimetri da azioni meccaniche.

D.3.8. rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

Valutato e non presente.

D.3.9. mschio di elettrocuzione

Tale rischio si configura:

3]

nelle fasi di scavo/demolizioni stradali, in cui potrebbero esservi sottoservizi interrati;

3]

in presenza di linee aeree interferenti con le lavorazioni;

nelle fasi di demolizione di murature e pavimentazioni all'interno dei fabbricati, in cui potrebbero esservi cavi relativi

all'impianto elettrico;

nelle eventuali fasi di lavoro su apparecchiature elettromeccaniche quali pompe, misuratori di portata e simili

limitatamente all’attivita di tipo meccanico.

Prima di avviare le attivita devono essere segnalati a cura dell'impresa esecutrice degli scavi, la presenza dei sottoservizi
mterrati con particolare riferimento alla linea elettrica MT e BT; allo stesso modo prima dell’esecuzione di lavorazioni
all’imterno di fabbricati devono essere presi accordi con il responsabile di impianto affinché vengano segnalati 1 cavi elettrici
presenti e affinché vengano disattivate le linee interferenti con 'area oggetto dell’intervento.

Nelle eventuali fasi di lavoro su apparecchiature elettromeccaniche quali pompe, misuratori di portata e simili
limitatamente all’attivita di tipo meccanico: qualunque attivita su apparecchiature meccaniche alimentate elettricamente puo
avvenire solo previa avvenuta disalimentazione e distacco elettrico delle stesse da eseguirsi a cura e sotto la responsabilita del
committente nella persona del responsabile di impianto, il quale allertera idonea impresa qualificata. Nessuna attivita di tipo
elettrico o su impianti e apparecchiature elettriche e elettromeccaniche di proprieta di Acque SpA alimentate ¢ autorizzata
nell’ambito del presente contratto.

Solo il personale autorizzato puo intervenire su macchine, impianti € apparecchi elettrici; il rimanente personale deve
assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici. E’ vietato I'accesso alle cabine elettriche
al personale non autorizzato. I locali e gli accessi a1 quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da
materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti inflammabili. Si deve sempre fare attenzione a
non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ci0 succede si deve immediatamente avvertire il responsabile
dell'impianto.

Nel caso di utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente, al fine di prevenire il rischio elettrocuzione, ci si deve
attenere alle seguenti prescrizioni:

X  All’aperto e in condizioni normali di tempo & possibile utilizzare come tensione di alimentazione la 220 Volt verso

terra;

Nei luoghi bagnati o comunque molto umidi, e a contatto con grandi masse metalliche la tensione di alimentazione
degli utensili non puo superare 1 50 Volt verso terra mentre per le lampade non puo superare 1 25 Volt verso terra; la
limitazione di tensione deve avvenire con 'uso di trasformatori di sicurezza, generatori autonomi, gruppi elettrogeni
etc.
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Si debbono effettuare giornalieri controlli a viste dei cavi, ove presenti e interferenti con le lavorazioni, e non
manomettere 1 dispositivi di sicurezza degli impianti elettrici ove presenti. I vietato operare su apparecchiature

elettromeccaniche non disalimentate e distaccate e comunque senza 1l via libera del responsabile di impianto.

D.3.10. rischio rumore

Il rischio rumore si configura in tutte quelle attivitd per le quali & prevedibile I'uso di attrezzature rumorose.

L’esito del rapporto di valutazione del rumore cui sono sottoposti 1 lavoratori di ciascuna impresa presenti in cantiere
deve essere contenuto nel relativo POS.

In caso di previsione di superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale, tutte le lavorazioni di
cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente stesso a superare in deroga tali lmiti. La richiesta di
autorizzazione ¢ a carico dell'Impresa responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero I'Impresa esecutrice dei lavori. Durante le fasi
di lavoro devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti atti al non superamento 1 limiti previsti, oltre alle eventuali prescrizioni
rilasciate in fase autorizzativa.

Il personale dovra attenersi alle indicazioni del proprio POS in merito all'uso di otoprotettori.

All'interno degli impianti gestiti da Acque SpA, tutte le postazioni di lavoro con livello equivalente uguale o superiore a
85 dB(A) e livello di picco uguale o superiore a 137 dB(C) sono segnalate. In tal caso devono essere adottate le seguenti misure
di prevenzione:

& Non avvicinarsi alle fonti di emissione del rumore se non necessario.
X Se necessario per lo svolgimento delle attivita si dovranno utilizzare otoprotettori (tappi o cuffie).
In caso di presenza contemporanea di pit imprese sul cantiere o in caso di attivita da svolgersi in impianti presidiati per

cui sia mappato tale rischio specifico dalla committenza, 11 CSE provvedera a dare le relative prescrizioni, ove necessarie.

D.3.11. rschio dalluso di sostanze chimiche

Il rischio chimico ¢ legato alla fase di esecuzione del riempimenti e del ripristini (binder e tappeto e nelle fasi in cui &
prevista la verniciatura, la impermeabilizzazione, 'uso di collanti per guaine, 1 materiali per muratura, la realizzazione di piccole
opere edili quali pozzetti e blocchi di ancoraggio con utilizzo di materiali per muratura (cls, ecc), la verniciatura di carpenterie.

Nel caso vi siano sostanze chimiche che impattano non solo sulla lavorazione e sugli addetti alla lavorazione specifica, &
prescritto all'impresa di fornire tali schede tecniche di sicurezza al CSE per tempo affinché possano essere messe in campo le
adeguate azioni di coordinamento e di tutela della sicurezza ed eventualmente salute delle persone in altro modo interessate.

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici ¢ necessario
condurre I'interessato al pit vicino Pronto Soccorso.

La valutazione del rischio chimico risulta essere irrilevante per le operazioni ordinarie svolte dal personale di Acque
SpA, restano escluse e quindi da valutare come rischio specifico i lavori che comportino attivita presso stoccaggl di prodotti
chimici o sezioni di impianto dove sia presente un trattamento chimico o qualunque altra operazione che comporti 'utilizzo di
un prodotto chimico.

I previsto I'utilizzo di sostanze chimiche nell’ambito delle manutenzione e realizzazione pozzi.

Per I'uso delle sostanze chimiche & necessario attenere alle disposizioni contenute nelle schede tecniche di sicurezza che

devono essere sempre presenti sul cantiere.
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Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

Le prescrizioni operative e le misure preventive e protettive in riferimento alle lavorazioni di seguito indicate si

riferiscono non ai rischi specifici propri delle singole attivita, ma ai rischi interferenti che possono verificarsi tra lavorazioni

differenti che si svolgono contemporaneamente e non, nella stessa zona.

E.1. Prescrizioni operative

I rischi connessi alle singole lavorazioni sono descritti nei relativi POS delle imprese esecutrici.

L’analisi delle prescrizioni operative di gestione delle eventuali interferenze sara gestita ad hoc nel momento in cui il

CSE sara informato circa la necessita di far accedere al cantiere specifico eventuali subappaltatori e noleggiatori a caldo che

svolgeranno attivamente parte delle lavorazioni previste di cantiere e che comporteranno interferenze nelle lavorazioni stesse.

Sono comunque, da considerarsi prescrizioni operative per la riduzione del rischio interferenza le seguenti:

Non & ammessa la presenza di piu imprese sullo stesso cantiere se non preventivamente autorizzata dal CSE;

[

In linea generale non sono ammesse lavorazioni interferenti non preventivamente concordate con il CSE;

La gestione delle eventuali interferenze sara oggetto di una riunione di coordinamento convocata ad hoc per 1l cantiere

specifico e generera se necessario un adeguamento dei costi della sicurezza e del POS specifico; 1l verbale di tale

riunione costituira aggiornamento del presente documento.

Durante le eventuali lavorazioni interferenti vale in generale quanto segue:

P’eventuale interferenza dovuta alla presenza di pit imprese & gestita prescrivendo lo sfasamento temporale delle

lavorazioni; la presenza dell’'una impresa all'interno del cantiere specifico non & ammessa se sono attive lavorazioni

dell’altra;

durante le lavorazioni interferenti per le quali ¢ impossibile prescrivere lo sfasamento spaziale e/o temporale, gli

operatori cooperano € restano in contatto visivo /o vocale al fine di adempiere all’art. 19 del D.lgs. 81/08, ciascuno

rispondendo al suo datore di lavoro e insieme al responsabile di cantiere.

Nei casi in cui & previsto il collegamento alla rete esistente/riparazione della tubazione in amianto-cemento esistente

con taglio della stessa si prescrive quanto segue:

1.

<2

L’impresa che ritrova parte di tubazione in cemento-amianto da rimuovere o comunque da ricollegare, allerta il
DL e lassistente esercizio Acque SpA di zona, delimita con transenne, cartelli di segnalazione ed eventuale
illuminazione, segnalando il pericolo amianto con apposito cartello;

L’ impresa sospende tutte le lavorazioni in corso e si allontana dall’area di cantiere;

Dal momento in cui Acque Servizi giunge sul luogo di intervento, questa diviene totalmente responsabile del
cantiere di loro competenza, recinzione e segnalazione comprese, durante tutta la durata della sua fase lavorativa e
provvedera ad integrare le recinzioni e la cartellonistica in base alle necessita;

Terminato 'intervento da parte di Acque Servizi, 'impresa esecutrice lo scavo provvede al reinterro dello scavo
ed al ripristino della pavimentazione;

Durante clascuna fase lavorativa gli apprestamenti di cantiere, in qualita e quantita installati, sono gestiti, in

termini di cura e posizionamento, sotto la responsabilitd dell'impresa al momento presente in cantiere; in caso di

41 di 56



Piano di Sicurezza e
Coordinamento

allontanamento dallo stesso tale responsabilita € in carico all'impresa che per ultima ha lasciato 1l cantiere salvo

diverse indicazioni.

Di seguito la tabella con le prescrizioni operative per la gestione delle interferenze in caso di intervento su tubazione in

amianto nell’ambito di attivith appaltate ad altra impresa:

9
§ - 3 | 88
' . . . .
= ATTIVITA E 2 2 hg prescrizioni operative
s §8 §8
Q ] 5
51
Allestimento cantiere su strada per attivita di o
=
SCavo = ) ) .
1 = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
. . N - non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese. Durante la
Allestimento cantiere su strada per attivita su Z = . . . L . .
. - . . = presenza in cantiere di A.S. le recinzioni di cantiere disposte
amianto. lntegrazl()m allestimento cantiere su A =S - . . .
e 1. < =) dall'impresa appaltatrice sono movimentate ¢/o integrate a cura
strada. ] . - o
1.1 sl dell'impresa A.S.
=
Demolizioni stradali z,
2
g . . .
2 = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
I
g
Scavi 2,
g
3 - no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Trasporto del materiale di risulta a discarica o il 5
suo accatastamento in cantiere per il suo riutilizzo z,
. . =
4 come riempimento = . . L . .
no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Taglio e asportazione del tratto di tubazione S
esistente da risanare amianto 2 g
<4 £
IS s - . § . . . )
5 s non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
I
g
g
. . . = . . .
6 Allettamento in sabbia = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Posa in opera di condotte idriche e pezzi speciali o o
S - 2
su tubazioni amianto 2 g
[ ]
-
7 sl non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
Realizzazione allacciamenti di utenza su tubazioni 2 =
. .S
amianto wn =
P E . . . .
8 < & s non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
I
g
g
g
9 Eventuali lavori edili ~ no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
«
2
£
10 Riempimenti — no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
«
2
£
11 Ripristini — no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Esecuzione delle opere per 1 collegamenti = g
idraulici delle nuove condotte e scambio vecchio -
/nuovo degli allacciamenti d’utenza per interventi ~ %
12 su amianto s non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
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. . T =
Trasporto e movimentazione materiali dai =
13 magazzini di Acque al cantiere e viceversa — no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
I
z
v
Assistenza al personale di Acque Spa =
14 = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese. Durante la
z £ presenza in cantiere di A.S. le recinzioni e segnalazioni di cantiere
Smantellamento cantiere su strada attrezzature = disposte dallimpresa appaltatrice sono movimentate a cura
amianto < 5 dell'impresa A.S. che smantellera solo eventuali apprestamenti da lei
15 s1 installati
<
o
=
2
g
15.1 Smantellamento cantiere stradale — no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.

Manutenzioni straordinarie e programmate sui pozzi e realizzazione di nuovi pozzi:

Schema tipologico dell’attivita:

Impresa A = impresa esecutrice attivita specifiche categorie OS21
Impresa B = impresa esecutrice attivita specifiche categorie OG6 e opere edili

Ingegnerie Toscane = Attivita di Direzione Lavori
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INTERFERENZE E COORDINAMENTO

[5) L
QY .S G = s
§€ ' E qﬁ g bS] E
< | ATTIVITA' POZZ1 3 5§ E%
g 2 S g
2 S| S8
Q Q.0 -5 -§
] E .
N Q
@« QS QL
8 kY 5 5
E‘ ISIRY s g
§ ISia~ S =
S8
Spianatura e livellazione area di cantiere, realizzazione
strada di accesso al cantiere, taglio della vegetazione.
Allestimento recinzione in pannelli di rete elettrosaldata con
piedi di appoggio in cemento rivestiti in plastica, oppure
recinzione rete plastificata e paletti in legno. Apposizione
della segnaletica necessaria (cartello di cantiere, divieto
accesso agli estranel, uso dei DPI, ...) e secondo il Codice
- della Strada, installazione di Box, We chimico, impianti di
Allestimento cantiere | < cantiere, generatore. . .
N . Z .. . > . . . | Non ammessa compresenza in cantiere
1 | perforazione/manutenzione | £ Apposizione di transenne stradali e/o recinzione in pannelli .
2 R . . - con altre imprese.
poZz0. g per la delimitazione del cantiere e la regolazione del traffico,
= opere provvisionali, apprestament, installati anche a
giudizio del CSE.
Verifica della compatibilita del reticolo idrografico presente
con la produzione di acqua prevista in fase di sviluppo e in
fase di collaudo; adeguamento del reticolo secondo le
indicazioni della DL.
Preparazione aree di stoccaggio temporaneo di terre e rocce
da scavo.
.. < Disconnessione energia elettrica. Demolizione manufatto in
Demolizione opere | « . .
. z muratura e calcestruzzo armato che contengono la testa Non ammessa compresenza in cantiere
murarie ¢ smantellamento | £ . . . . .
. a pozzo e 1l quadro elettrico. Smontaggio armadietto e con altre imprese.
testa pozzo esistente. = ..
—_ carpenteria di testa pozzo.
Smaltimento macerie di | <
demolizione, trasporto a| % Smaltimento degli inerti provenienti dalla precedente fase di | Non ammessa compresenza in cantiere
discarica materiale | £ demolizione e smaltimento a discarica. con altre imprese.
escavato. i=
<
. 3] . .
Estrazione pompa pozzo | % Non ammessa compresenza in cantiere
esistente. g con altre imprese.
g
=
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Trasporto e posizionamento macchine e attrezzature;
posizionamento impianto di perforazione, vasche di
circolazione e/o accumulo, cassoni.
Allestimento del sistema di circolazione dei fanghi o di
trattamento delle acque di restituzione; posizionamento
vasche e aste di perforazione. Preparazione fosse per scarico
acque di restituzione.

< Per perforazione con rotopercussione: realizzazione
Trasporto e allestimento | % impianto di trattamento acque di restituzione per Non ammessa compresenza in cantiere
impianti per perforazione. g separazione residui solidi prima della reimmissione al con altre imprese.
i reticolo superficiale.
Per esecuzione collaudo: generatore o collegamento
elettrico tra pompa e punto di approvvigionamento energia
elettrica, pompa sommersa, quadro di controllo, sistema di
misurazione portata, tubazione di mandata dotata di
saracinesca per regolazione della portata con annesso tubo
per misura livelli e esecuzione del collaudo in condizioni di
sicurezza.
5
Manutenzi < Metodi di manutenzione: pistonaggio meccanico,
Manutenzione Y0770 | = . Lo s . .
N fent liante 1 pozz Z hidropuls®, jetting tool, spazzolatura. Eventuale Non ammessa compresenza in cantiere
esistente mediante lavaggio | £ . . o P .
o € i S &8 g abbinamento a lavaggio chimico secondo le indicazioni della con altre imprese.
meccanico ¢/o chimico. g DL
= .
6
Posa di nuova stringa di completamento, ovvero tubo cieco,
filtr1, dreno e eventualmente inerte da frantumazione,
- all'interno di un pozzo la cui camicia (tubo cieco e filtri) si
Manutenzione pozzo | = present lesionata al punto da impedire la fruibilita . .
: . Z , . . . . . Non ammessa compresenza in cantiere
esistente mediante | 2 dell’oepra. Prima del ritubaggio eventuale esecuzione di .
. . a . - S . . . con altre imprese.
ritubaggio. g manutenzione al fine di ripulire e /o liberare 1l vecchio tubo
pozzo da incrostazioni ¢/o inerti, secondo le indicazioni
della DL che potra eventualmente eseguire un log televisivo
dopo la manutenzione e prima del ritubaggio.
7
Estrazione vecchio tubo pozzo con tubo carotiere o con
Ricostruzione . < sonda a circolazione inversa opportunamente modificata. La
costruzio 72, = . . . . L . .
esistente _con  estr 1pi()ne 2 rimozione del dreno, dei tamponi e delle cementazioni Non ammessa compresenza in cantiere
sis ¢ straz § . A . .
delle tubazioni g avviene attraverso successiva rialesatura del perforo, nel caso con altre imprese.
ubazioni. g o . N )
= di utilizzo del tubo carotiere, o ¢ contestuale nel caso di
utilizzo di sonda a circolazione inversa.
8
Non ammessa compresenza in cantiere
con altre imprese. Parapettare lo scavo,
. . < . . s N . divieto accesso degli operatori
Realizzazione  avampozzo | = Secondo il progetto ¢/o le indicazione della DL. Esecuzione - ‘ &1 Operd
. . . z . ;i . . . . all'interno dello scavo. Una volta
tramite scavo e inserimento | 2 di scavo a sezione obbligata con mezzi convenzionali alla . 5 . .
. a T . . L ultimato I'avampozzo e il relativo
tubazione. g profondita inserimento di avampozzo provvisorio. . . . . .
= riempimento, disporre materiale arido
40-70 (mm) nell'area di attivita
9 operatori a piedi intorno al testa pozzo.
- Esecuzione della perforazione secondo il metodo previsto
) nel progetto esecutivo o comandato dalla DL; svuotamento . .
. Z . . S . | Non ammessa compresenza in cantiere
Perforazione pozzo. L vasche se necessario; gestione dei residui solidi. Tecniche di .
a2 . ; . . . . . con altre imprese.
g perforazione: percussione, circolazione inversa, circolazione
= . .
diretta, rotopercussione.
10
& Esecuzione di carotaggi geofosici all'interno della
=
g serforazione eseguita con la fase precedente. Attivita
< | Z I - suIld o I - . Ammessa compresenza dell Tmpresa A
s | = propria della D.L. con l'assistenza dell'impresa di . o
L. 2| F . T T . e della DL di Ingegnerie Toscane.
Prove geofisiche (logs). 2| .e perforazione. Lattivita ¢ guidata dalla D.L. e I''mpresa che p T
2|5 . . L L'impresa A svolge attivita di assistenza
g opera in assistenza segue totalmente le direttive della D.L. A
g i totalmente le direttive della D.L
= | & . . . . secondo le direttive della DL.
g Previsto accesso in cantiere del consulente tecnico per
] l'apparecchiatura dedicata alle prove di LOGS.
11
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Completamento. < Posa in opera del tubo cieco, dei filtri, dei tamponi e delle
3 . - < . . . . .
Sistemazione  carpenterie | % cementazioni, del dreno, tutto secondo lo schema di Non ammessa compresenza in cantiere
funzionali per prove di| Z completamento stabilito dalla DL. Posa in opera di con altre imprese.
9 portata. i carpenterie metalliche esterne al pozzo.
1 G
Spurgo del pozzo tramite air - lift, pistonaggio o qualunque
s
- altro metodo. Sviluppo tramite pompaggio.
Operazioni funzionali alla | Pistonaggio meccanico, air -lift a semplice o doppia . .
. L Z . . . . L Non ammessa compresenza in cantiere
messa in  esercizio del | 2 colonna, pistonaggio pneumatico, lavaggio con ugelli (jetting .
. a . . con altre imprese.
pozzo (spurgo, sviluppo). g tool) , pompaggio tramite elettropompa sommersa.
= Air - lift per eliminazione residui derivati dalle operazioni di
manutenzione.
13
< . L . .
< o Installazione impianto di sollevamento tramite pompa . .
Collaudo (prove di| # . . Non ammessa compresenza in cantiere
1 sommersa; pompaggio. Esecuzione del collaudo del pozzo .
portata). 2, . i .. . con altre imprese.
g con prove di portata: prova a gradini; prova di lunga durata.
=
14
) . . - . . Ammessa compresenza dell Tmpresa A
R Esecuzione di log TV a cura della DL. Per pozzi esistenti < ! A el mpress
5 g R . . . . . e della DL di Ingegnerie Toscane.
.. I 2= dopo I'esecuzione della video ispezione la DL ordina le . A
Prove televisive log T'V. % 2 L . . . Limpresa A svolge le eventuali attivita
g2 operazioni di manutenzione necessarie secondo il metodo e L S
e . o A . di assistenza secondo le direttive della
— €Ol mezz1 ritenutl pia opportuni. DL
15
. . o= Invio presso impianti di depurazione autorizzati. Le acque . .
Smaltimento  acque  di| % . . . Lo . Non ammessa compresenza in cantiere
| di processo devono circolare in apposito circuito chiuso .
processo. a - con altre imprese.
g vasca/perforo.
=
16
Acque sotterranee intercettate dalla perforazione ma non
< funzionali al proseguo della perforazione stessa e le acque
Smaltimento  acque di| £ derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio | Non ammessa compresenza in cantiere
[
restituzione. g dei pozzi successive alla fase di perforazione. Devono essere con altre imprese.
i ricondotte al reticolo superficiale secondo le modalita
specificate nel progetto e/o secondo le indicazioni della DL.
17
< Distribuzione omogenea delle terre e rocce da scavo
Gestione terre e rocce da | £ derivant dalla perforazione secondo le indicazioni Non ammessa compresenza in cantiere
[
scavo. g progettuali ¢/o della DL. In alternativa invio ad impianto di con altre imprese.
18 RS recupero/smaltimento.
. . -~ Rimozione impianti, macchine, attrezzature e . .
Espianto cantiere di| 7 . Non ammessa compresenza in cantiere
- . = apprestamenti. .
perforazione. a L . . con altre imprese.
g Ripristino area di cantiere.
=
19
Apposizione della segnaletica necessaria, secondo il Codice
Allesti " " o) della Strada, apposizione di transenne stradali ¢/o
estimento cantiere per ~ L . . R . . .
i < et ! ) z recinzione in pannelli per la delimitazione del cantiere e la | Non ammessa compresenza in cantiere
opere di completamento I . : . . S . .
I | complet a regolazione del traffico, installazione di impianti di cantiere, con altre imprese.
post - perforazione. g o . S .
= opere provvisionali, apprestamenti, installati anche a
2 giudizio del CSE.
s}
Scavo per predisposizione & Scavo a sezione ristretta per individuazione posa condotta di | Non ammessa compresenza in cantiere
collegamento idrualico. g collegamento al collettore esistente e cavidotti. con altre imprese.
g
=]
21 B
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<
. . . < . .
Reinstallazione pompa di & Non ammessa compresenza in cantiere
esercizio pozzo esistente. a con altre imprese.
g
=
22
Non ammessa compresenza in cantiere
Sy con altre imprese. Le lavorazioni di
. B Secondo le indicazioni progettuali. Posa in opera di saldatura a flamma ossidrica oppure gli
Installazione testa pozzo, A L. . . . S
o | carpenterie idrauliche tramite unioni saldate ¢/o bullonate, ossitagli non permettono la
colonna e pompa. = S o . o
= attivita di taglio tubazioni. contemporaneita con altre attivita nella
o . .
< stessa zona, si prescrive pertanto lo
o stasamento spaziale delle attivita.
23
Posa in opera di cavidotti, -
condotte idriche e pezzi E Posa in opera di nuove condotte, posa in opera di pezzi
speciali all'interno dello & | speciali per derivazioni, curve e inserimento saracinesche, | Non ammessa compresenza in cantiere
scavo, taglio tubazioni, £ | rimozione di tratti di tubazione, sostituzione pezzi special, con altre imprese.
unioni bicchierate /o 4: posa pezzi speciali per collegamenti idraulici.
24 | bullonate. )
2o} Come da indicazioni D.L. e disciplinari enti competenti.
Allettamento n b In caso di abbandono del perforo: riempimento e messa in | Non ammessa compresenza in cantiere
sabbia/rlempiment. g sicurezza secondo le indicazioni della DL (riempimento con con altre imprese.
g - :
= inertl, cementazione, tamponamento).
25
s}
Lavori di arte muraria/getti e Esecuzione della recinzione definitiva, della platea di testa | Non ammessa compresenza in cantiere
in cls. a pozzo. con altre imprese.
g
=
26
In relazione al rischio di elettrocuzione
. 8 debbono essere osservati 1 requisiti di
Posa in opera del quadro z . o c
. . o) sicurezza di cui agh art.81 e 82 del
elettrico ¢ del quadro di A . . LT
o Montaggio quadro e collegamento elettrico pompa. D.lgs 81/08. Le lavorazioni di impianto
telecontrollo, collegamento = i . .
. i = elettrico avranno uno svolgimento
elettrico. S .
< singolare. Non ammessa compresenza
in cantiere con altre imprese.
27
= Fresatura, scarifica, rullatura di binder a caldo, a freddo,
< . . oy L - .. . .
Rinristini z manutenzione del piano viabile fino alla ripristino definitivo | Non ammessa compresenza in cantiere
Ipristini. © . . R AT .
I g per interventi su strada, ripristino come da indicazioni di con altre imprese.
i DL per interventi fuori strada.
28
Posa in opera g o . . . . . .
el licto di 2.-Z| Lsecuzione di collegamento elettrico del pozzo al punto di | Non ammessa compresenza in cantiere
dell’armadietto di oz c .
o g 9 fornitura enel. con altre imprese.
<<
99 protezione testa pozzo. @
Smantellamento del 2=} . - . L .. .
. . o Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali, . .
cantiere per opere di z o . ot Non ammessa compresenza in cantiere
= apprestamenti, impianti, macchine, attrezzature. Ripristino .
completamento post - 2, con altre imprese.
. g area.
| perforazione. =
30

Per le macro attivita si riportano di seguito le misure preventive e protettive individuate:

Scavi, riempimenti e ripristini:
Negli scavi di pozzi e di trincee profondi piu di 1,50m, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di
stabilitd, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’ applicazione

delle necessarie armature di sostegno. Le armature delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
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Gli scavi devono essere realizzati e armati in relazione alla natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla
stabilita e comunque in modo da impedire slittament, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge,
mfiltrazioni, cichi di gelo e disgelo. Inoltre, laddove la stabilita dello scavo ¢ incerta si procedera comunque al blindaggio anche
per profondita inferiori ad 1,5m.

Onde prevenire pericoli di caduta entro scavi a fine giornata lavorativa 1 margini dello stesso devono essere protetti con
lastre o griglie posizionate al di sopra degli scavi stessi.

I lavori negli scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei terreni; la
stabilita delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa delle lavorazioni. Si deve
mterdire al personale di circolare nel raggio di azione delle macchine operatrici. Avvicinarsi solo a macchina spenta ed utensile
a terra. Le aree dove eventualmente vengono lasciati 1 mezzi e le attrezzature durante le ore notturne devono essere segnalati,
recintatati e lluminati.

L’area interessata dallo scavo deve essere segnalata e delimitata con parapetto alto 1m dal piano di calpestio, corredato
di tavola fermapiede alta non meno di 20cm poggiante sul piano di calpestio, e distante circa 1,5m dal ciglio. Sul ciglio degli
scavi devono essere vietati 1 depositi di materiali, il posizionamento di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, 1 passaggio
e la sosta di veicoli. Per motivi di sicurezza lo scavo, la posa delle tubazioni ed 1l riempimento si effettueranno per una certa
distanza in modo che la trincea a fine glornata lavorativa sia completa. L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti

al lavoratori occupati in cantiere deve essere presente nel POS della ditta esecutrice 1 lavori di scavo.

Perforazione del pozzo:

Durante lo svolgimento di questa fase ¢ vietata la contemporaneita con altre lavorazioni in cantiere.

Onde prevenire pericoli di caduta entro scavi durante e dopo la giornata lavorativa 1 margini dello stesso dovranno
essere protetti con lastre o griglie posizionate al di sopra degli scavi stessi.

E’ permesso rimuovere le protezioni superficiali sullo scavo soltanto per effettuare le operazioni di riempimento del

pozzo. Si riporta di seguito la tabella con le prescrizioni relative alla gestione interferenze per ogni attivita riguardo la macrofase

Nel caso insorgano durante le lavorazioni i rischi di seguito riportati € non prevedibili preliminarmente all’inizio dei
lavori, & fatto obbligo all'impresa esecutrice interrompere le lavorazioni e darne comunicazione al CSE affinché possa

aggiornare il PSC, attuare le misure di coordinamento necessario e rilasciare eventuali permessi di lavoro specifici:

luoghi confinati;

lavori in quota fuori dall’ordinario (ad es: serbatoi pensili, coperture...);

interventi con rischio seppellimento nei casi in cui sia difficoltosa la messa in sicurezza dello scavo;

lavori elettrici eseguiti sotto tensione nei casi in cul non sia possibile disattivare la linea e/o in luoghi con rischio di
esplosione o rischio incendio alto;

interventi che espongono 1 lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolart per la

sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorveghate come definite dalla vigente

normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni zonizzanti;
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lavori che espongono ad un rischio annegamento;
lavori in pozzi, sterri sotterranei o gallerie;

lavori di montaggio/smontaggio di elementi prefabbricati pesanti;

XK X K X

interventi particolarmente critici per motivi di sicurezza.
E.1.1. sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
Non si ravvedono prescrizioni di sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni ulteriori rispetto a quanto riportato
nei paragrafi precedenti.
Se risultasse necessaria la presenza contemporanea di due imprese all'interno del cantiere, & fatto obbligo all'impresa
principale di comunicare preventivamente tale necessita in modo che 1l CSE possa progettare ed attuare tutte le misure di

coordinamento necessarie.

E.1.2. modaliti di verifica del rispetto delle prescrizioni

Il rispetto delle prescrizioni sara verificato in cantiere attraverso sopralluoghi da parte del CSE. Tali sopralluoghi
saranno documentati sui verbali di verifica che saranno poi condivisi e trasmessi a tutte le figure coinvolte.

Rimane mteso che secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 1 del D.Lgs. n.81/08, il preposto di cantiere ha I'obbligo
di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte del singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso del mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
mdividuale.

Il CSE esegue 1 sopralluoghi assieme al responsabile dell'impresa (preposto) o ad un suo sostituto per verificare
I'attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

Il CSE segnala al committente e al responsabile del lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi Interessati, le nosservanze alle prescrizioni del piano e propone eventualmente la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere. In caso di pericolo grave e imminente, direttamente

riscontrato, il CSE sospende le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti di sicurezza.

E.1.3. misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al
minimo I rischi

Tutti gli operatori presenti in cantiere dovranno essere dotati dei DPI previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di lavorazioni interferenti potranno essere necessari ulteriori DPI rispetto a quelli previsti per le singole
lavorazioni, in questo caso 1 DPI devono essere indicati nel verbale di coordinamento specifico del caso concreto con
conseguente aggiornamento dei costi della sicurezza.

Nei costi della sicurezza sono stati inseriti 1 DPI derivanti dalla presenza del rischio interferente residuo per le
lavorazioni da svolgersi all'interno degli impianti di Acque SpA. L'impresa dovra attenersi alle prescrizioni indicate sulla
cartellonistica presente in impianto.

Relativamente a tutte le attivita di cantiere su strada, si prescrive che gli operatori indossino indumenti ad alta visibilita.
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E.2. Verifiche periodiche

Il CSE verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e det lavoratori
autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando 1l piano se necessario
e validando I'aggiornamento conseguente del POS.

Le imprese sono tenute a comunicare quotidianamente attraverso un modello predisposto entro le ore 8:00 di ogni

giorno, la presenza o meno sul cantiere specifico, indicando:

1. oggetto del lavoro
2. ubicazione
3. nome e recapito del referente di cantiere

La mancata comunicazione ¢ interpretata come assenza di lavorazioni.
Il programma deve essere trasmesso via mail al CSE ed eventuali variazioni a tale programma devono essere comunicate

tempestivamente a mezzo sms al CSE incaricato.

F. Misure di coordinamento relative alluso comune da parte di pii imprese e lavoratori
autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

F.1. Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

All’atto della redazione del presente documento non si hanno comunicazioni in merito alla volonta da parte della ditta
appaltatrice di voler subappaltare parte delle lavorazioni di cantiere, pertanto non ¢ possibile individuare misure di
coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Nel
caso 1n cul la ditta appaltatrice esprimesse la volonta di voler subappaltare parte delle lavorazioni, i1l CSE provvedera a redigere
apposito documento integrativo al PSC in vigore riportante le misure di coordinamento necessarie.

In questa fase si configurano le misure di coordinamento relative al caso di interventi misti ditta appaltatrice impresa
specializzata rimozione amianto Acque Servizi: durante cilascuna fase lavorativa gl apprestamenti di cantiere, in qualita e
quantita installati, sono gestiti, in termini di cura e posizionamento, sotto la responsabilita dell’impresa al momento presente in
cantiere; in caso di allontanamento dallo stesso tale responsabilita € in carico all'impresa che per ultima ha lasciato 1l cantiere
salvo diverse indicazioni.

Valutazioni aggiuntive saranno oggetto di riunioni di coordinamento convocate ad hoc dal CSE, 1 verbali delle riunioni

costituiranno parte integrante del PSC 1n vigore.

F.2. Eventuali integrazioni di nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi tenuti ad attivare le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo 1 rischi di lavoro e le
misure di coordinamento

Per le eventuali integrazioni in fase di esecuzione di nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi il CSE
provvedera all’adeguamento del piano con le opportune integrazioni e sarad convocata una riunione di coordinamento ad hoc;
si rimanda alla tabella anagrafica di cantiere.
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G. Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento

Nell’eventualita che nel corso dell’opera vengano selezionate altre imprese esecutrici, I'impresa appaltatrice deve
provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dall’Art. 97 comma 1 D.Lgs. n.81/2008 ‘Il datore di lavoro
dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza det lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano
di sicurezza e coordinamento” e del TUS. Nell’ambito di questo coordinamento, & compito dell'impresa principale trasmettere
alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni
per la sicurezza e 1 sopralluoghi svolti dal responsabile dell'impresa assieme al CSE. Le mmprese appaltatrici devono
documentare al CSE 'adempimento a queste prescrizioni mediante 'apposizione delle firme di tutte le imprese esecutrici sul
PSC e sul POS delle imprese principali attestanti 'approvazione dei documenti suddetti.

L’accettazione da parte dell'impresa del presente PSC, tramite apposizione di timbro e firma del datore di lavoro e del
RLS sulla prima pagina, attesta 'integrale accettazione del documento e dei suoi allegati.

Nei cantieri rientranti nel Titolo IV con progetto a supporto il CSE incaricato redigera il PSC specifico e terra delle
riunioni di coordinamento ad hoc.

In tali riunioni, si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione ed al coordinamento delle eventuali attivita
contemporanee con altre imprese, la reciproca informazione tra 1 responsabili di cliascuna impresa, nonché gli interventi di
prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita ed ai rischi connessi alla eventuale presenza simultanea o
successiva delle diverse imprese, cio anche al fine di prevedere 'eventuale utilizzo comune delle infrastrutture di cantiere e dei
mezzi di protezione collettiva. Alle suddette riunioni parteciperanno contemporaneamente tutte le imprese.

Di queste riunioni deve essere redatto verbale che sara trasmesso dal CSE a tutte le figure comvolte.

In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE eseguird dei sopralluoghi assieme al responsabile dell’impresa
esecutrice (preposto) o ad un suo sostituto per verificare I'attuazione delle misure previste nel presente documento ed il
rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

Il CSE segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. In caso di evidente non rispetto delle norme, il
CSE fara presente la non conformitd al responsabile di cantiere dell'impresa mmadempiente e se I'infrazione non sara grave
rilascera un verbale su cui si evidenzieranno le non conformita ed il richiamo al rispetto della norma. Se il mancato rispetto dei
documenti e delle norme di sicurezza pud causare un pericolo grave ed imminente i1l CSE richiedera I'immediata messa in
sicurezza della situazione e, se cid0 non fosse possibile, procedera all'immediata sospensione della lavorazione dandone
comunicazione al committente.

Il CSE provvedera, quando necessario, all’adeguamento del presente piano mediante la redazione di PSC integrativi o
mediante riunioni di coordinamento, il cui verbale costituira parte integrazione del piano. Ciascun aggiornamento del PSC

deve essere accettato dalle imprese esecutricl.
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H. Gestione emergenze, pronto soccorso, antincendio ed evacuazione

Al sensi del D.Lgs. n.81 del 9/04/2008 art. 18 comma 1 lettera b, devono essere designati preventivamente, a cura del
rispettivi Datori di Lavoro, 1 lavoratori incaricati di attuare le "misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
det lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza”.

In ottemperanza all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e al Decreto n.388/2003, il datore di lavoro di ciascuna
impresa, tenendo conto della natura della attivita e delle dimensioni dell’azienda o della unitd produttiva, prende i
provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

La responsabilita della gestione delle emergenze ¢ in capo all’addetto emergenza nominato da ciascuna impresa e
indicato nel POS.

Nel caso di infortunio 'addetto al primo soccorso deve attivare le procedure di soccorso specifiche per quanto occorso
ed attivare 1 mezzi di soccorso pubblici. Successivamente occorre che 1l preposto di cantiere rediga una relazione specifica
sullinfortunio da trasmettersi al CSE. Per quanto riguarda le procedure operative specifiche da attuare in caso di emergenza si
rimanda alla gestione delle emergenze di ciascun POS.

Nel caso 'emergenza di cui sopra coinvolga I'impianto e il personale dell'impianto occorre che I'addetto della squadra
del cantiere avverta il personale dell'impianto e gestisca 'emergenza congiuntamente. Nel caso 'emergenza si verifichi a causa
del processi svolti presso 'impianto 1l referente di impianto o preposto presente segnalera anche al personale di cantiere
quanto avvenuto coinvolgendo 1l personale del cantiere SOLO nel caso di pericolo per mezzi e persone del cantiere stesso.

Nel caso si sviluppt un incendio in cantiere sara onere del responsabile della gestione delle emergenze avvertire
immediatamente il responsabile di Impianto per concordare I'attuazione delle misure previste nel Piano di gestione delle
Emergenze.

Per quanto riguarda le procedure operative da attuare in caso di emergenza, in caso di allarme per evacuazione tutto il
personale presente in cantiere dovra eseguire quanto previsto nel suddetto Piano, abbandonare il cantiere e portarsi nel punto
di raccolta.

Ciascuna Impresa deve garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con 1 propri lavoratori
mcaricati (All. IV 5. Primo Soccorso del D.Lgs. 81/2008).

In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici o riconducibili all’'utilizzo di agenti chimici, ¢ necessario attivare
il 118 per 1l trasferimento dell’interessato al piu vicino centro di Pronto Soccorso.

Nel caso in cul I'infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile, ¢ necessario che
quest’ultimo venga allontanato con un supporto in materiale isolante (es. con una tavola di legno ben asciutta), eseguendo un
movimento rapido e preciso. Se 1l suolo € bagnato occorre che il soccorritore si isoli anche da terra ad es. mettendo sotto 1
piedi una tavola di legno asciutta. Se non ¢ possibile rimuovere il conduttore ¢ necessario spostare I'infortunato. In questo caso
1l soccorritore deve:

1. controllare che 1l suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di costruzioni o di impalcature o di
macchinari bagnati o metallici);

2. 1solare bene le mani anche con mezz di fortuna (es.: maniche della giacca);

3. prendere l'infortunato per gl abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle), possibilmente con una
mano sola;

4. allontanare I'infortunato con una manovra rapida e precisa;
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5. dopo aver proveduto ad isolare I'infortunato ¢ indispensabile attivare il 118 per il trasferimento al pronto soccorso
pIu vicino.

Per 1 cantiert mobili dove gli interventi sono effettuati da piccole squadre di lavoratori, (2 o 3 dipendenti) occorre che
ogni squadra sia in possesso di un estintore portatile e 1l capo squadra sia incaricato dell’emergenza con le prescrizione
suindicate.

Sorveglianza sanitaria, visite mediche e formazione del personale:

Per 1l rilascio dell’autorizzazione all’avvio dei lavori da parte del CSE, il personale presente in cantiere deve essere in
possesso del certificato medico di idoneita con I'indicazione delle eventuali prescrizioni restrittive, rilasciato dal medico
competente dopo la visita medica preventiva o periodica.

Il personale presente in cantiere deve inoltre possedere I'attestazione di vaccinazione antitetanica.

I lavoratori devono aver ricevuto idonea formazione e informazione specifica riguardante 1 rischi relativi alla mansione

svolta nel singolo cantiere a cura di ciascun datore di lavoro e prima dell’ accesso in cantiere.

D1 seguito si riporta la procedura di emergenza contenuta nell’informativa rischi redatta dal committente, per interventi
all'interno di impianti Acque Spa:

Chiunque individui una situazione di emergenza deve rivolgersi immediatamente, indicano la tipologia di evento, al
Referente del luogo di lavoro o comunque al personale dipendente che attivera la squadra di emergenza. Coloro che al
momento dell'emergenza si trovano alla guida di mezz di trasporto, avvisati del pericolo, devono sospendere ogni attivita ed
attenersi strettamente alle indicazioni del Referente del luogo di lavoro di emergenza. I mezzi, in situazione di emergenza, non
devono essere parcheggiati in prossimita di uscite o in posizioni di intralcio alla gestione dell'emergenza in atto, non deve essere
lasciato 1l motore acceso, non devono essere chiusi a chiave gli sportelli del mezzo e le chiavi devono essere lasciate nel quadro

di accensione per consentire l'eventuale spostamento.

PROCEDURA DI EMERGENZA

ALLA SEGNALAZIONE DI UNA EMERGENZA SI DEVE: CHI RILEVA UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA DEVE:
¢ Sospendere immediatamente ogni attivita; e Avvertire immediatamente il personale interno mantenendo la calma e
e Per quanto possibile mettere in sicurezza le apparecchiature ed cercando di fornire tutte le informazioni relative all’emergenza in
attrezzature in uso ed evitare di lasciare materiali che possano €Ors0;
intralciare lo sfollamento; e Seguire le indicazioni del personale interno o dei soccorsi esterni,
* Allontanarsi rapidamente dalla zona interessata dall’emergenza evitare azioni individuali avventate;
seguendo I'apposita segnaletica e le indicazioni del personale preposto e Se non ¢ possibile contattare 1 personale mterno contattare
alla gestione dell’emergenza o di eventuali soccorsi esterni. direttamente 1 Vigili del Fuoco al n° 115.

PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio & necessario avvertire il personale presente nell'impianto che provvedera ad attivare 'apposita procedura interna oppure chiamare il n°
118 per attivare i soccorsi esterni.

I servizi di Pronto soccorso degli ospedali di riferimento sono:
Area Empolese - Valdelsa:
& Ospedale San Giuseppe, via Boccaccio - Empoli;
X altri ospedali della zona hanno attivo il servizio di Primo Soccorso, in particolare 'ospedale di San Miniato e
lospedale di Fucecchio;

Ospedale Alta Valdelsa di Poggibonsi, localita Campostaggia - Poggibonsi.

Area Valdinievole:
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Ospedale del Ceppo, viale Matteotti - Pistoia;
Ospedale SS. Cosma e Damiano, via Battisti - Pescia.
I. Durata delle lavorazioni ed entita presunta del cantiere

Il termine dei lavori coincidera con I'esaurimento dell'importo contrattuale, oppure indipendentemente dall’'importo del
lavort realizzati, comunque al termine di due anni (24 mesi) dalla data della stipula dello stesso.

Nel caso di attivita di manutenzione da svolgere per 1 cantieri con progetto a supporto, I'impresa principale deve fornire,
prima dell'inizio dei lavori, al CSE/DL, al responsabile di gestione di zona e al responsabile dell'impianto il cronoprogramma
esecutivo del lavori, ad ogni variazione sia per quanto attiene le lavorazioni da svolgere in cantiere che la durata delle stesse, tale
documento deve essere ritrasmesso alle figure sopra indicate. Per tutti gli altri cantieri valgono, quale cronoprogramma dei
lavorl, le comunicazioni giornaliere trasmesse dall’impresa esecutrice. La mancanza di comunicazione ¢& intesa come assenza di
lavorazione.

Sono prevedibili lavorazioni nei giorni festivi e in notturna in relazione al servizio di reperibilita.

Il numero massimo di operatori presenti in cantiere ¢ 5. Il numero minimo di operatori presenti in cantiere ¢ 2. Il

numero degli uomini giorno ¢ stimato in 406 come risulta dalla tabella seguente.

VALUTAZIONE DEGLI UOMINI GIORNO PER REALIZZARE LE OPERE
Totale lavori a base d'asta (importo presunto) euro € 337.000,00
Stima Incidenza media della mano d'opera 30%
SQUADRA TIPO n. Prezzo euro
Operaio Specializzato 1 € 33,75
Operaio qualificato 1 € 31,38
Operaio comune 1 € 98,30
Prezzo medio della mano d'opera € 31,14
Importo della mano d'opera euro € 101.100,00
Ore di lavoro 3246
n° giornate di lavoro con orario di ore 8,00/UOMINI GIORNO 406
J. Stima dei costi della sicurezza

I costi della sicurezza ammontano a €. 13.000,00 cosi come risultante dal computo allegato e saranno contabilizzati a
misura.
Il computo 1n allegato ¢ elaborato sulla base di quanto previsto all'Allegato XV ai sensi del punto 4.1. sui contenuti
minimi del piani di sicurezza nei cantieri temporanel e mobili (D.Lgs. 81/2008).
L’elenco prezz della sicurezza ¢ riportato in allegato.
K. Procedure complementari e di dettaglio al PSC connesse alle scelte autonome dell’impresa
esecutrice da esplicare nel POS

Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS le procedure operative da attuare per lavorare nelle vicinanze

di linee aeree e/o di sottoservizi o altre linee interrate, con particolare attenzione alla distanza dovuta alla maggiorazione

ergonomica ed all’oscillazione possibile dei cavi.
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Il cantiere pud avere dimensioni e durata insufficienti tali da non giustificare Iallestimento di we e locali, pertanto
I'impresa appaltatrice 1 lavori puo sostituire Iallestimento dei suddetti apprestamenti tramite attestazione di specifiche
convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico. Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS le procedure

specifiche da attuare per 'organizzazione del cantiere.

Nel POS della ditta esecutrice deve essere data evidenza del rispetto degli obblighi del datore con particolare riferimento

alle attrezzature di lavoro (art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 s. m. 1).

Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS la gestione del rischio incendio connesso con le lavorazioni

che prevedono l'utilizzo di bombole per saldatura per Pattivita di carpenteria e fabbro e negli interventi su coperture legati alla

giunzione di guaine con fiaccola.

Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS le procedure operative specifiche da attuare in caso di

emergenza.

Non si ravvedono ulteriori particolarita delle lavorazioni tali da richiedere procedure complementari di dettaglio al PSC
connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice da esplicare nel POS; in caso di necessita saranno effettuate le opportune
mtegrazioni al PSC.

L. Fascicolo tecnico

Il fascicolo tecnico non sara redatto nel caso di manutenzione ordinaria (art. 91 comma 1 lettera b del D.lgs. 81/08) ossia
mterventi su impianti e reti che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e quelle necessarie a integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Nel caso in cui 1 lavori eseguiti non rientrino nelle casistiche sopra descritte, sara

redatto dal CSE un fascicolo tecnico specifico.

M. ALLEGATI

M.1. Cartello di cantiere tipo

M.2. Stima dei costi della sicurezza

M.3. Layout di cantiere

M. 4. Verbale di segnalazione sottoservizi
M.J. Elenco prezzi sicurezza
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COMUNE DI:
PROVINCIA DI:

COMMITTENTE:

LAVORI DI:

IMPRESA ESECUTRICE:

REFERENTE DELL’TMPRESA ESECUTRICE:

IMPRESA SUBAPPALTATRICE:

PER IL COMMITTENTE:

DIRETTORE LAVORI:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

DATA DI CONSEGNA LAVORI:

DATA DEL TERMINE DEI LAVORI:

IMPORTO LAVORI, COMPRENSIVI DELLA SICUREZZA: €.

ONERI DI SICUREZZA: €.
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | ONERI SICUREZZA OPERE DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE
NUOVI POZZI IDRICI

COMMITTENTE: | ACQUE SERVIZI S.R.L.

Data, 09/04/2013

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

SsIC_.CP3

SSIC_05

3

SSIC_.CP4

SsIC_03

SsIC_25

ssic o1

SSIC_19

LAVORI A MISURA

INTERVENTO SU IMPIANTO CON MEZZO
ALL'INTERNO.Oneri per lasicurezzadei lavoratori per
installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del
D.Igs. 81/08 e del Codic ... ni, per cause non imputabili
all'impresa, si applica per ogni giorno in piu o stesso prezzo con
unariduzione del 40%.

Manutenzione impianti

SOMMANO acorpo

Costo per I’ esecuzione di riunioni di coordinamento, Riunioni di
coordinamento con il direttore tecnico di cantiere convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per particolari esi ... ttrezzato per la
riunione. Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di
cantiere (dirigenti).SIC_S7.02.0020.002

Manutenzione impianti

SOMMANO ora

INTERVENTO SU IMPIANTO CON MEZZO ALL'ESTERNO.
Oneri per lasicurezzadel lavoratori per installazione, sorveglianze
egestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 edel Codi ...
ni, per cause non imputabili al'impresa, si applica per ogni giorno
in piu lo stesso prezzo con unariduzione del 40%.

Manutenzione impianti

SOMMANO acorpo

LAMPEGGIANTE SIC_$4.10.0060 Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante da cantiere aled di colore
giallo o rosso con alimentazione a batterie, emissionel ...
Misurate per ogni giorno di uso, per laduratadellafase di lavoro,
d fine di garantire lasicurezzadei lavoratori.

Cantieri fissi pozzi

SOMMANO giorno

TRANSENNA PARAPEDONALE metallica, lunghezza 2,5 mt
omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/
rossa,Sono compresi: I'uso per ladurata dei lavori a finedi a...
esa E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria.

cadauna al giorno

Cantieri fissi pozzi

SOMMANO cadauno

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni indicative 3.5mx2m) e
basi in cemento; compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio; uso mensile per durate superiore amesi uno (Rif.
prezziario Roma)

Cantieri fissi pozzi

SOMMANO m

Costo di utilizzo, per lasicurezza, lasalute el’igiene dei
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio
eservizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... teel’igiene dei
lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

60,000

60,000

2,000

200,00

200,00

4,00

4,00

200,00

200,00

960,00

960,00

960,00

960,00

320,00

320,00

4,42 884,00

48,90 195,60

6,84 1"368,00

0,87 835,20

0,56 537,60

13,10 4192,00

A RIPORTARE

8012,40

COMMITTENTE: ACQUE SERVIZI SR.L.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8012,40

SSIC 20

ssic_21

10
ssic 22

11
ssic_13

12
ssic 14

13
ssic_15

14
SSIC_16

mese o frazione. SIC_S1.03.0030.001
Cantieri fiss pozzi

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per lasicurezza, lasalute el’igiene dei
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio
eservizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... el’igiene dei
lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese
in pit o frazione. SIC_S1.03.0030.002

Cantieri fissi pozzi

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per lasalute el’igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di
parti significative metalliche. Dautilizz ... garantirelasalutee
I"igiene del lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese
o frazione.SIC_S1.03.0070.001

Cantieri fissi pozzi

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per lasalute el’igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di
parti significative metalliche. Da utilizz ... rantire lasalute e
I"igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mesein
piti o frazione.SIC_S1.03.0070.002

Cantieri fissi pozzi

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di nastro
segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati,
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di color ... nastro
segnaletico.Misurato a metro lineare posto in opera, a finedi
garantire lasicurezza dei lavoratori.S1.04.0060

Cantieri fissi pozzi

SOMMANO m

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di coni per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono comp ... a finedi
garantire lasicurezza dei lavoratori. Cono FINO atezza cm 50,00
con strisce bianche e rosse.S1.04.0130.002

Cantieri fissi pozzi

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di segnali da
impiegare al'interno e all'esterno del cantiere, di formatriangolare
tonda, quadrata, rettangolare, indicanti d ... ine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. In lamiera o aluminio, con lato cm 60,00,
oppure cm 90,00, $4.01.0010.001

Cantieri fissi pozzi

SOMMANO giorno
Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di sacchetti di

zavorra per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono
compresi: I'uso per ladurata dellafase che preve ... i per ogni

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

6,00

8,00

60,000

60,000

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

400,00

400,00

1°440,00

1°440,00

17920,00

17920,00

351,00

136,00

294,00

81,00

0,36

0,30

0,17

1'404,00

544,00

1'176,00

324,00

144,00

432,00

326,40

A RIPORTARE

12°362,80

COMMITTENTE: ACQUE SERVIZI SR.L.
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Data, 09/04/2013

Il Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°362,80
giorno di uso, per laduratadellafase di lavoro a fine di garantire
lasicurezza dei lavoratori.S4.01.0030
Cantieri fissi pozzi 4,00 8,00 60,000, 1920,00
SOMMANO giorno 1920,00 0,27 518,40
15 Costo per I’ esecuzione di riunioni di coordinamento, Riunioni di
SSIC_05 coordinamento con il direttore tecnico di cantiere convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per particolari esi ... ttrezzato per la
riunione. Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di
cantiere (dirigenti).SIC_S7.02.0020.002
Cantieri fissi pozzi 4,00
SOMMANO ora 4,00 48,90 195,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 13°076,80
TOTALE euro 13°076,80

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUE SERVIZI SR.L. ['oneri sic_pozzi_apri3.def’ (C:\Users\b.centoni\Desktop\PSC POZZI\) v.1/15]



LAYOUT CANTIERE

ACCESSO CARRABILE E PEDONALE

DEPOSITO MATERIALI

BARACCA RICOVERO ATTREZZATURE

wC

BARACCA RICOVERO OPERATORI

ZONA DEPOSITO MATERIALI A RISCHIO INCENDIO
MACCHINA PERFORATRICE

PASSAGGI PEDONALI

COMPRESSORE

10 GRUPPO ELETTROGENO

11 VASCHE RACCOLTA FANGHI

12 AREA MOVIMENTAZIONE MEZZI D’OPERA

13 POZZO

@ CASSETTA PRONTO SOCCORSO E ESTINTORE
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To X0} (o1 ol ] 1 o JU USSR inqualita di ..coeeevveeieieieiee, della ditta
..................................................................... , titolare dell’affidamento/contratto N° .......cccoevevvvecccveiseineen,

DICHIARO
e di conoscere il funzionamento e le istruzioni di uso dello strumento utilizzato,

e che l'intervento consiste in scavo per:

[l riparazione
[J sostituzione tubazione per una lunghezza stimata di ....... m
[] Altro:
e diaver eseguito, prima dell’inizio dello scavo in Via ......cccceeevvrvrvvcennnen. , Civico......... , comune di

............................................. , la rilevazione dei sottoservizi nell’area di intervento e di essere a
conoscenza della loro posizione, con il seguente esito:

[1 sottoservizi metallicin. ...........
[J Nessun sottoservizio
[0 Altro:

e che il localizzatore utilizzato € il seguente:

L marca .oeveevvneeneens

[
3
(@]
o
o
o

[1 Profondita limite di rilevazione m.............

e che la rilevazione e stata eseguita fino alla max profondita di rilevazione dello strumento e
comungue non inferiore alla profondita attesa di scavo, in conformita a quanto previsto dall’art.
......... lett. ......... “Oneri ed Obblighi diversi a carico dell’Appaltatore” del Capitolato Speciale
d’Appalto.

e In caso di profondita di scavo superiori al limite di rilevabilita dello strumento ripetere la
segnalazione prima di raggiungere la quota limite e allegare altro verbale.

Data Firma

Il presente verbale costituisce parte integrante della contabilita del singolo intervento e in quanto tale deve
essere allegato al Buono d’Ordine in sede di contradditorio con il committente.



























