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PREMESSA

| contenuti del presente elaborato con i suoi allegati costituiscono il Piano di Sicurezza e Coordinamento (d’ora in poi PSC)
di gara, cosi come previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, nell’ambito del contratto “Lavori di fornitura e posa per
manutenzione ordinaria e straordinaria su reti ed impianti acquedotto, fognatura e depurazione” nei Comuni afferenti il
Centro Zona Empolese Valdelsa.

Sono da intendersi escluse e non autorizzate tutte le opere elettriche.

Si richiama il Capitolato Speciale d’Appalto in tutte le sue parti.

Il documento si rende necessario ai sensi dell’art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 in quanto il committente ha ritenuto
ragionevole prevedere la presenza di piu imprese esecutrici sul cantiere.

Le interferenze non prevedibili alla stesura del presente documento, saranno gestite all’'occorrenza con prescrizione di
sfasamento spaziale e/o temporale, con PSC integrativi realizzati ad hoc e/o con riunioni di coordinamento nelle quali
saranno coinvolte le imprese esecutrici, eventuali fornitori e lavoratori.

In linea generale non sono ammesse interferenze spaziali o temporali nelle attivita oggetto del presente piano.

Il documento ha lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori presenti in cantiere.

Premessa fondamentale sulla quale si basa tutto il concetto di sicurezza e che sui luoghi di lavoro la sicurezza a livello
operativo & garantita e presidiata dal preposto della sicurezza (che qualora non sia nominato coincide con referente del
luogo di lavoro o con il capo squadra) e dal coordinatore della sicurezza che provvede ad espletare quanto definito dagli
obblighi di legge posti a suo carico, ferma restando la responsabilita individuale di ciascun lavoratore di applicare quanto
prescritto da legge.

Il Coordinatore della sicurezza (d’ora in poi CSE) si interfaccia con le ditte che effettuano le lavorazioni attraverso le figure
del direttore tecnico e del preposto di cantiere.

Il Documento contiene elementi che sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi a quanto previsto dal

D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Assoggettamento del cantiere al D.Lgs. 81/2008

Il cantiere di cui al presente piano e soggetto al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U.S.L.), Titolo IV recante le “Misure per la salute
e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, riscontrandosi le condizioni di cui all’art. 88 del suddetto decreto. Il presente

|Il

documento é il “piano di sicurezza e di coordinamento” di cui all’art.91, c. 1, lett. a) e di cui all’art. 100 del gia richiamato
decreto.

Si sottolinea come il presente PSC sia necessariamente di natura tipologica in quanto riferito ad attivita, quali
quelle previste nell’appalto, ben definite e codificate ma per loro stessa natura non perfettamente quantificabili in sede di

stesura del presente elaborato tecnico.
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Dichiarazione di conformita all’Allegato XV del T.U.S.L. e ad altre

norme

A conferma di quanto al punto 2.1 dell’Allegato XV del D.Lgs 81/08 ed ai fini dell’approvazione e validazione del
piano, con la sottoscrizione del frontespizio il professionista coordinatore dichiara che: IL PRESENTE PSC E CONFORME ALLE
SPECIFICHE DI CUI AL D.LGS. 81/2008.

Il presente PSC esamina puntualmente gli elementi richiamati dall’Allegato XV, punto 2.1.2 (elementi minimi) secondo lo
schema delle corrispondenze di seguito riportato;
- 2.1.2, lett. a) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione A - Identificazione e descrizione dell’opera
- 2.1.2, lett. b) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione B - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
- 2.1.2, lett. c) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione C - Relazione
- 2.1.2, lett. d) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione D - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
- 2.1.2, lett. e) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione E - Prescrizioni operative, misure preventive e protetive, e dispositivi di protezione individuale in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni
- 2.1.2, lett. f) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione F - Misure di coordinamento
- 2.1.2, lett. g) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione G - Modalita operative della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro
- 2.1.2, lett. h) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione H - Organizzazione pronto soccorso, antincendio, evacuazione
- 2.1.2, lett. i) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione | - Durata prevista delle lavorazioni
- 2.1.2, lett. I) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione J - Stima dei costi per la sicurezza
e sono integrati e completati, al fine della rispondenza ai requisiti di cui al T.U.S.L. art. 100, di cui

all’Allegato XV punto 2.1.1, e di cui al D.P.R. 554/99, art. 41.

Documenti da tenere in cantiere

Presso il cantiere devono essere mantenuti in copia i documenti di seguito indicati (ove applicabili):
1. PSCdebitamente firmato e successive integrazioni e fascicolo tecnico (ove previsto)

2. Notifica preliminare e successive integrazioni
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3. Piano Operativo di Sicurezza (d’ora in poi POS) corredato dagli eventuali aggiornamenti delle imprese esecutrici
4. Permessi di lavoro specifici (ove previsti)
5. Libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature
6. Copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere
7. Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento (preliminare e periodiche) e delle prescrizioni del coordinatore

10.
11.
12.
13.

per I'esecuzione dei lavori

Schede di sicurezza dei prodotti chimici

Autorizzazione all’accesso in cantiere

Certificati conformita degli impianti elettrici di cantiere (ove previsti)

Denuncia dell'impianto di terra di cantiere (ove previsto)

Denuncia di primo impianto e ultima verifica periodica di funi e catene e apparecchi di sollevamento (ove previsto)

Piano di montaggio del ponteggio PI.M.U.S. e/o eventuale progetto del ponteggio (ove previsto)

La documentazione da tenere in cantiere, deve essere fornita e validata, a cura e sotto la responsabilita dell'impresa

appaltatrice, per le eventuali imprese in sub-appalto o sub-fornitura o per i lavoratori autonomi che accedono al cantiere in

oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Rimane inteso che la rimanente documentazione deve risultare facilmente rintracciabile e disponibile per eventuali

verifiche nella sede dell'impresa appaltatrice i lavori.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, Testo coordinato con le successive modificazioni in particolare:
o Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
o  Legge 136/2010 (tesserini di riconoscimento)
o  Legge 101/2012 (trasporti e microimprese)
o  Legge 177/2012 (bonifica ordigni bellici)
o  Legge 98/2013 (Decreto del fare)
D.P.R. n. 177 del 14/09/2011 (LUOGHI CONFINATI)
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163
D.P.R. n.207/2010 REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163
REGIONE TOSCANA:
o DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R
o  Deliberazione della Giunta Regionale n. 477/2008
o legge regionale 13 luglio 2007 n. 38
o  Legge regionale 2005 n. 1
SEGNALETICA DI CANTIERE:
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Decreto Interministeriale 04/03/2013 (criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare)

Decreto Ministeriale 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”

D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”

Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 “Codice della Strada”

. EMISSIONI RUMOROSE:

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”

D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”

Delibera C.R. 22 febbraio 2000, n. 77 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti
locali ai sensi dell'art.2, della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico"".

D.P.G.R. 8 gennaio 2014, n. 2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1,

della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89”

IMPORTO LAVORI

L'importo dei lavori di gara e € 2.500.000,00 inclusi i costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso.

Di seguito si riporta una suddivisione puramente indicativa dell'importo per categorie di lavori:

N. | Designazione delle categorie omogenee Categoria |Incidenza
prevalente |%

1 Manutenzioni/Riparazioni di tubazioni reti; 0gb6 60%

2 Manutenzione e Nuovi allacciamenti utenza; ogb 10%

3 Manutenzione impianti; og6 3%

4 Nuove estensioni e sostituzioni reti; ogb 7%

5 Ripristino sedi viarie, marciapiedi, etc. 0gb6 7%

6 Carpenteria metallica e idraulica su impianti e reti; ogb 5%

7 Manutenzione opere edili e nuove modeste costruzioni; ogl 5%

8 Interventi idraulici in luoghi confinati og6 3%
Totale 100,00%

COSTI DELLA SICUREZZA

| costi della sicurezza ammontano a € 97.660,20 cosi come risultante dal computo allegato.
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NOTIFICA PRELIMINARE

Ai sensi dell’art. 99 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008 il committente & tenuto alla trasmissione della notifica

preliminare.

Referenti per la sicurezza Impresa subappaltatrice / fornitrice / esecutore dei

lavori

Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente una o piu squadre dell'impresa principale e una o pil squadre
dell’ impresa subappaltatrice/fornitrice, i referenti per la sicurezza di quest’ultima, devono essere coordinati dal preposto

dell’impresa principale; rimane inteso che ciascun preposto rimane responsabile per i propri lavoratori.

Autorizzazione all’accesso per le imprese subappaltatrici, fornitori e lavoratori

autonomi

L’accesso in cantiere viene gestito come di seguito indicato:

1. Imprese subappaltatrici e fornitori che eseguono lavorazioni: ogni accesso al cantiere deve essere
preventivamente autorizzato per iscritto dal CSE che ne verifica i requisiti. Tutto il personale che accede in cantiere
deve essere debitamente dotato di apposito documento di identificazione.

2. Fornitori che effettuano una mera fornitura senza apportare rischi aggiuntivi e lavoratori autonomi: il personale
di imprese in subfornitura con trasporto in conto proprio o in conto terzi, che svolge una mera attivita di scarico di
materiale presso le aree destinate allo stoccaggio, e quindi non interferente con le attivita proprie del cantiere,
pud accedere al cantiere solo dopo essere stato informato dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e
protezione messe e da mettere in campo a cura e sotto la responsabilita del preposto dell'impresa richiedente la
fornitura. Il soggetto che accede dovra attenersi scrupolosamente a quanto previsto nei documenti della sicurezza
di volta in volta applicabili e delle lavorazioni in corso ed in relazione alle eventuali interferenze. Il preposto
dell'impresa richiedente la fornitura ha il compito di mettere a conoscenza di tutti gli interessati dell’accesso

specifico e degli eventuali rischi interferenti.

A. Identificazione e descrizione dell’opera

A.l. Indirizzo del cantiere;
I lavori in oggetto si svolgono nel territorio di competenza Acque S.p.A. nelle zone afferenti al Centro Zona Empolese

Valdelsa, presso gli impianti acquedotto, depurazione e fognatura, sulle reti idriche e fognarie presenti nei comuni di:
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La forma e le dimensioni delle principali opere oggetto dell’appalto non possono essere definite in modo puntuale in
questa fase in quanto trattasi di interventi di manutenzione non predeterminati nel dettaglio e nel numero, ma resi
necessari secondo le esigenze del Committente. L’esatta ubicazione del cantiere verra indicata nella consegna specifica del
lavoro all'impresa e indicata nella comunicazione giornaliera delle lavorazioni che I'impresa € tenuta a trasmettere secondo
qguanto indicato nel presente documento.

| lavori in oggetto sono localizzati lungo le reti idriche e fognarie e presso gli impianti acquedotto, depurazione e
sollevamenti fognari gestiti da Acque SpA, nei comuni sopraindicati. Le reti e gli impianti in gestione ad Acque SpA sono
individuati con un numero identificativo (numero infrastruttura) all’interno di un database, con lindicazione delle
caratteristiche impiantistiche e la localizzazione.

Ogni intervento viene contestualizzato con la trasmissione da parte del committente Acque SpA all'impresa
incaricata di un ordine di intervento, indicante il numero infrastruttura, la localizzazione e I'attivita da eseguire. L'impresa
esecutrice ha I'obbligo di trasmettere al CSE la comunicazione giornaliera delle lavorazioni, con la localizzazione degli
interventi in programma.

Per la realizzazione di nuovi impianti e per i cantieri con progetto a supporto, la localizzazione specifica € indicata

nella documentazione di progetto; per tali interventi verra redatto un PSC specifico.

A.2. Descrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere;

| cantieri saranno localizzati:

- in contesto urbano e extraurbano, in prossimita di strade comunali;

- lungo strade comunali e provinciali asfaltate o non, su aree a verde, piazzole, piazzali, parcheggi;

- lungo la rete esistente, prevalentemente sulla rete stradale in contesto urbano e extraurbano, essendo finalizzati
all’esecuzione di manutenzione e risanamenti di tratti di rete idrica;

- negli impianti del servizio acquedotto (sorgenti, prese da laghi e da fiumi, depositi, sollevamenti, camerette di
manovra, manufatti valvole, centrali di potabilizzazione) o loro pertinenze (aree a verde, cabine elettriche,
lavoratori, uffici, magazzini, ecc ...) essendo finalizzati alla manutenzione di tratti di tubazioni idrauliche interni agli
impianti, alla manutenzione delle carpenterie idrauliche, alla manutenzione delle carpenterie metalliche, alla
manutenzione di apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche, alla manutenzione edile degli impianti;

- negliimpianti di depurazione e sollevamenti fognari o loro pertinenze (aree a verde, cabine elettriche, lavoratori,

uffici, magazzini, ecc ...), essendo finalizzati alla manutenzione di tratti di tubazioni idrauliche interni agli impianti,
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alla manutenzione delle carpenterie idrauliche e metalliche, alla manutenzione edile sia degli impianti che dei
sollevamenti.
Sono escluse le attivita di manutenzione delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche ed opere elettriche;
| cantieri di manutenzione potranno essere localizzati in aree private ove siano ubicati gli impianti e reti di cui ai
punti precedenti in presenza di servitu.

L’esatta ubicazione dei cantieri sara indicata nella comunicazione giornaliera.

A.3. Descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

Come indicato in premessa la forma e le dimensioni delle principali opere oggetto dell’appalto non possono essere definite
in modo puntuale in quanto trattasi di interventi non predeterminati nel dettaglio e nel numero, ma resi necessari secondo
le esigenze della stazione Appaltante.
In generale le attivita e le lavorazioni oggetto del presente Piano sono finalizzate alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle reti e degli impianti idrici e fognari gestiti da Acque Spa nell’area indicata; in particolare si potranno
individuare sinteticamente, cosi come desumibili dal Capitolato Speciale d’Appalto, le seguenti attivita:
- Interventi su reti idriche e fognarie
e Riparazione e risanamento fognature;
e Estensione/Potenziamento rete fognaria e/o acquedotto;
e Realizzazione di collegamenti idrici e fognari ;
e Realizzazione di allacciamenti di utenza alle reti dell’acquedotto e della fognatura;
e Lavori edili (costruzione camerette di manovra, blocchi di ancoraggio,...);
e Riempimento e ripristini stradali;
e Riparazione e risanamento condotte idriche;
e Montaggio/Smontaggio/riparazione e/o esecuzione di pezzi speciali e carpenterie metalliche.
- Manutenzione degli impianti del servizio acquedotto
e Riparazione e interventi su tubazioni presenti in impianti di acquedotto;
e Montaggio/Smontaggio/riparazione e/o esecuzione di pezzi speciali e carpenterie metalliche;
e Smontaggio, reinstallazione di apparecchiature meccaniche es: valvole, saracinesche..;
e Lavori edili.
- Manutenzione degli impianti del servizio depurazione e sollevamenti fognari
e Riparazione e interventi su tubazioni presenti in sollevamenti fognari e impianti di depurazione;
e Montaggio/Smontaggio/ riparazione e/o esecuzione di pezzi speciali e carpenterie metalliche;
e Smontaggio, reinstallazione di apparecchiature meccaniche es:valvole, saracinesche.;

e Lavori edili.
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In relazione alla macrofase Manutenzioni reti idriche e fognarie, si riporta di seguito |’elenco delle principali attivita

tipologiche con le note di maggior dettaglio:

Q
é,. ATTIVITA' DETTAGLIO
<
Allestimento recinzione in pannelli di rete elettrosaldata con piedi di
Allestimento campo base (ove ritenuto necessario appo.g.gio n cemer?tf) rivestiti in p.la.stica, ) oppure re.cinzione ret.e
1 dal CSE) plast|f|cata.e palgttl in .Ie.gno, apposmone_ della segnaletlca .necessarla
(cartello di cantiere, divieto accesso agli estranei, uso dei DPI, ..),
installazione di Box e Wc chimico e impianti di cantiere (quadro elettrico).
Allestimento cantiere: apposizione della segnaletica necessaria, secondo
il Codice della Strada apposizione di transenne stradali e/o recinzione in
pannelli per la delimitazione del cantiere e la regolazione del traffico,
2 | Allestimento cantiere di lavoro installazione di impianti di cantiere, opere provvisionali, apprestamenti,
installati anche a giudizio del CSE quali blindi, parapetti, ponteggi,
dispositivi treppiede per recupero da luoghi confinati, per cantieri fissi su
strada, per cantieri di breve durata su strada.
Tracciamento, taglio, fresatura, demolizione del manto stradale,
N . demolizione del piano viabile di qualunque natura e consistenza,
3 | Demolizioni stradali . . . Lo .
rimozione pavimentazioni, piastrelle di qualunque natura su strada e
non.
scavo a sezione obbligata e ristretta, scavo di sbancamento, scavo per
4 | Scavi collegamenti idraulici a rete idrica e fognaria esistente, scavo per
ripristino allacciamenti di utenza
5 Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo |
accatastamento in cantiere
6 Taglio e asportazione del tratto di tubazione i
esistente da risanare
7 | Allettamento in sabbia -
Posa in opera di nuove condotte idriche e fognarie, posa in opera di pezzi
3 Posa in opera di condotte idriche e fognarie e pezzi | speciali per derivazioni, curve e inserimento saracinesche, rimozione di
speciali tratti di tubazione, sostituzione pezzi speciali, posa pezzi speciali per
allacciamenti
9 | Realizzazione allacciamenti di utenza -
Piccole demolizioni e piccole opere di muratura contestuali alla posa di
10 pezzi speciali (blocchi ancoraggio, pozzetti), rifacimento di tratti di
Eventuali lavori edili fognature danneggiate, ecc..
11 | Riempimenti Come da indicazioni D.L. e disciplinari enti competenti
S Fresatura, scarifica, rullatura di binder a caldo, a freddo, manutenzione
12 | Ripristini . e L L
del piano viabile fino alla ripristino definitivo
Esecuzione delle oper.e p.erlcollegam?nt| idraulici Taglio della tubazione esistente ed inserimento dei pezzi speciali di
13 de.”e nup\{e con.dott.e |dr|cheefognar|eaqu.elle derivazione e di collegamento alla rete esistente (saracinesche, Tee,
esistenti (inclusi amianto cemento) e scambio e
. . . S curve, riduzioni, ecc....).
vecchio /nuovo degli allacciamenti d’utenza
14 | Collaudo tubazioni -
Trasporto su mezzi , accatastamento sul luogo di lavoro dei tubi e dei
15 | Trasporto e movimentazione materiali pezzi speciali, saracinesche, ecc., occorrenti per la realizzazione delle
opere
16 | Assistenza al personale di Acque Spa. -
Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali, apprestamenti,
17 | Smantellamento cantiere installati anche a giudizio del CSE quali blindi, parapetti, ponteggi,
dispositivi trepiede per recupero da luoghi confinati
18 | Smantellamento campo base Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali, apprestamenti
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In relazione alla macrofase Manutenzioni impianti del servizio acquedotto e fognatura, si riporta di seguito I'elenco

delle principali attivita tipologiche con le note di maggior dettaglio:

n. fase

ATTIVITA' IMPIANTI

DETTAGLIO

Allestimento campo base (ove ritenuto necessario
dal CSE)

Allestimento recinzione in pannelli di rete elettrosaldata con piedi di
appoggio in cemento rivestiti in plastica, , oppure recinzione rete
plastificata e paletti in legno, apposizione della segnaletica necessaria
(cartello di cantiere, divieto accesso agli estranei, uso dei DP], ...),
installazione di Box e Wc chimico e impianti di cantiere (quadro elettrico)

Allestimento cantiere di lavoro e opere
provvisionali.

Allestimento cantiere: apposizione della segnaletica necessaria, secondo
il Codice della Strada, apposizione di transenne stradali e/o recinzione in
pannelli per la delimitazione del cantiere e la regolazione del traffico,
installazione di impianti di cantiere, opere provvisionali, apprestamenti,
installati anche a giudizio del CSE quali blindi, parapetti, ponteggi,
dispositivi treppiede per recupero da luoghi confinati, per cantieri fissi su
impianti, per cantieri di breve durata su impianti

Demolizioni stradali

Tracciamento, taglio, fresatura, demolizione del manto stradale,
demolizione del piano viabile di qualunque natura e consistenza,
rimozione pavimentazioni, piastrelle di qualunque natura su strada e
non, all'interno e all'esterno di impianti.

Scavi

Scavo a sezione obbligata e ristretta, scavo di sbhancamento, scavo per
collegamenti idraulici a rete idrica e fognaria esistente

Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo
accatastamento in cantiere.

[e)]

Trasporto di materiali e apparecchiature in cantiere

Allettamento in sabbia

Posa in opera di carpenterie idrauliche (condotte
idrauliche e pezzi speciali)

Posa in opera di nuove condotte idriche e fognarie, posa in opera di pezzi
speciali per derivazioni, curve e inserimento saracinesche, rimozione di
tratti di tubazione, sostituzione pezzi speciali, posa pezzi speciali per
allacciamenti, all'interno di scavi e/o presso impianti

Esecuzione delle opere per i collegamenti idraulici
delle nuove condotte a quelle esistenti

Taglio della tubazione esistente e posa dei pezzi speciali di derivazione e
collegamento alla rete esistente (saracinesche, Tee, curve, riduzioni,
ecc...)

10

Opere murarie su rete idrica e fognaria

Piccole demolizioni e piccole opere di muratura contestuali alla posa di
pezzi speciali (blocchi ancoraggio, pozzetti), rifacimento di tratti di
fognature danneggiate, ecc..

11

Riempimenti

Come da indicazioni D.L. e disciplinari enti competenti

12

Ripristini

Fresatura, scarifica, rullatura di binder a caldo, a freddo, manutenzione
del piano viabile fino alla ripristino definitivo

13

Interventi su coperture

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture (rivestimenti,
ripristini, guaine)

14

Rimozione impianti, carpenterie idrauliche e
metalliche esistenti all'interno di impianti

Rimozione degli impianti esistenti, compreso la rimozione dei sanitari,
delle rubinetterie e di quant'altro non piu utilizzabile; rimozione
carpenterie idrauliche esistenti; demolizione, rimozione e smaltimento di
manufatti esistenti quali parapetti, scale, cancelli, pianerottoli di sbarco,
botole, recinzioni, grigliati, carpenterie idrauliche in qualsiasi materiale e
pezzi speciali ecc., e quant’altro necessario per la realizzazione di nuove
opere, anche all'interno di vasche.

15

Collaudo tubazioni.

16

Trasporto e movimentazione materiali dai
magazzini dell’Azienda al cantiere e viceversa.

Prelievo dai magazzini dell’Azienda (ovunque ubicati), il trasporto su
mezzi (appositamente autorizzati), I’accatastamento sul luogo di lavoro
dei tubi e dei pezzi speciali, saracinesche, ecc., occorrenti per la
realizzazione delle opere.

17

Assistenza al Personale di Acque S.p.A.

18

Finiture

Opere di finimento riguardanti infissi, tinteggiature e opere di fabbro

19

Demolizioni edili

Demolizione di pavimentazioni e del sottostante vespaio; demolizioni di
rivestimenti e murature

20

Lavori edili

Rifacimento delle opere strutturali, realizzazione di muratura portante in
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poroton o altro laterizio; realizzazione delle scale di accesso in c.a.;
realizzazione di solaio in latero-cemento, previa realizzazione di travi di
fondazione debitamente ammorsate ai muri esistenti; esecuzioni di
pavimentazioni e rivestimenti; intonaci; opere murarie per realizzazione
di divisori interni; realizzazione di opere esterne comprendenti il
rifacimento della pavimentazione esterna in lastricato di pietra;
realizzazione di basamenti, impermeabilizzazioni, rifacimenti civili ed
impiantistici di interni, pavimentazioni,tramezzi, rivestimenti, opere di
tinteggiatura, servizi igienico-sanitari, controsoffitti su impianti di
potabilizzazione, di sollevamenti fognari e su impianti di depurazione,
compreso interventi all'interno di vasche, pozzetti

21 | Esecuzione interventi di manutenzione in quota -
Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali, apprestamenti,
installati anche a giudizio del CSE quali blindi, parapetti, ponteggi,

22 | Smantellamento cantiere di lavoro dispositivi treppiede per recupero da luoghi confinati

23 | Smantellamento campo base Smobilizzo segnaletiche, recinzioni, opere provvisionali, apprestamenti

Riempimenti e ripristini saranno conformi ai disciplinari vigenti dei comuni interessati dal cantiere specifico.
| pezzi speciali installati rispetteranno gli standard del gestore del servizio per tecnica di installazione e per tipologia

dei materiali.

B. Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. b) Soggetti del cantiere con

compiti di sicurezza)
La presente sezione del P.S.C. & predisposta per essere necessariamente completata ed aggiornata, in particolare

I'individuazione delle imprese e lavoratori autonomi sara aggiornata in base all'appalto, agli eventuali subappalti ed alle
opere effettivamente affidate alle diverse imprese. L’aggiornamento della sezione puo essere eseguito dal Coordinatore
per I'esecuzione dei lavori mediante ristampa completa del piano aggiornato, o anche, a discrezione del Coordinatore,
mediante semplice ristampa della Sezione B1 aggiornata, da custodirsi in allegato al piano o comunque a disposizione dei
soggetti legittimamente interessati. Allo stato attuale non & dato di sapere o di stimare il numero di imprese che
opereranno, & pero doveroso ipotizzare (anche ai fini della nomina del Coordinatore) che in cantiere saranno chiamate ad
operare pill imprese.

Qualora non vi sia subappalto (perche non previsto o autorizzato, o perché non richiesto
dall'Appaltatore/affidatario) e tutte le operazioni di lavoro siano eseguite da un'unica impresa, sara sufficiente aggiornare il
piano con i dati dell'Appaltatore/affidatario (impresa 1 nell’elenco che segue). Qualora i lavori siano affidati ad A.T.I.
(associazione temporanea di imprese) o Consorzio, esclusivamente ai fini del presente piano e della sua applicazione
I'impresa mandataria o capogruppo viene assimilata all'Appaltatore (di cui alla presente anagrafica di cantiere), le imprese
mandanti o consorziate ai Subappaltatori. Nel presente piano “Appaltatore” ed “Affidatario” sono termini equivalenti ed
individuano I'impresa affidataria di cui al T.U.S.L. (Testo unico sicurezza lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), art. 89, c. 1, lett.

i) che con 'accettazione del piano riceve in capo in forma esclusiva gli oneri di cui all’art. 97 del T.U.S.L.

B.1. Anagrafica di cantiere
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ING. ROBERTO CECCHINI
. Acque S.p.A.
Committente

Via A. Bellatalla, 1 — 56121 Ospedaletto, Pisa

tel. 050 843111 - fax 050 843260

Direttore Lavori

Arch. GIORGIO CITI
INGEGNERIE TOSCANE S.r.l.

Via A. Bellatalla, 1 — 56121 Ospedaletto, Pisa

g.citi@ingegnerietoscane.net
cell. 349 4753646

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Ing. LUCA CERRI
INGEGNERIE TOSCANE S.r.l.

Via A. Bellatalla, 1 — 56121 Ospedaletto, Pisa

l.cerri@ingegnerietoscane.net
cell. 331 3510007

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Ing. LUCA CERRI
INGEGNERIE TOSCANE S.r.l.

Via A. Bellatalla, 1 — 56121 Ospedaletto, Pisa

l.cerri@ingegnerietoscane.net
cell. 331 3510007

Imprese o lavoratori autonomi:

IMPRESA APPALTATRICE

Da assegnare

Ragione sociale e P. IVA

Indirizzo

Tel - Fax

Legale rappresentante

Responsabile del servizio di protezione e prevenzione

RLS

Medico competente

Responsabile tecnico per il cantiere

Preposto di cantiere

Luoghi confinati

IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Ragione sociale e P. IVA

Indirizzo

Tel - Fax

Legale rappresentante

Responsabile del servizio di protezione e prevenzione

RLS

Medico competente

Responsabile tecnico per il cantiere

Preposto di cantiere

Opere o fasi di competenza:
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IMPRESA SUBAPPALTATRICE
Ragione sociale e P. IVA
Indirizzo

Tel - Fax

Legale rappresentante

Responsabile del servizio di protezione e prevenzione
RLS

Medico competente

Responsabile tecnico per il cantiere

Preposto di cantiere

Opere o fasi di competenza:

IMPRESA NOLO a CALDO

Ragione sociale e P. IVA

Legale rappresentante
Responsabile del servizio di protezione e prevenzione
RLS

Medico competente

Responsabile tecnico per il cantiere
Capo Cantiere

Preposto di cantiere

Opere o fasi di competenza:

Note

In riferimento all’organigramma di cantiere i soggetti referenti rispondono come segue: il direttore tecnico
dell'impresa Appaltatrice principale risponde per la buona esecuzione del lavoro ed interfaccia con il DL ed il CSE per tutte
le questioni operative, di sicurezza ed ambientali riferite al cantiere stesso anche a nome delle imprese in subappalto e
fornitrici; per quanto riguarda la filiera di responsabilita della sicurezza si rientra nel campo di applicazione del titolo IV del
TUS e quindi con quanto indicato per i lavori di questo tipo. Occorre far presente che il preposto indicato dalle imprese
esecutrici risponde per il personale proprio sottostante ed € opportuno che sia presente in cantiere durante le lavorazioni

del personale stesso al quale sovraintende.

B.2. Struttura organizzativa impresa affidataria
Si rimanda ai POS delle imprese esecutrici.

B.3. Numeri utili
- POLIZIA 113
- CARABINIERI 112
- PRONTO SOCCORSO 118
- VIGILI DEL FUOCO 115
- RESPONSABILE DEI LAVORI presso Acque S.p.A. tel. 050 843111
- DIRETTORE DEI LAVORI presso Ingegnerie Toscane S.r.l. tel. 349 4753646

- COORDINATORE IN FASE
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DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE presso Ingegnerie Toscane S.r.l. tel. 331 3510007
Relazione

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. c)

La relazione contiene l'individuazione dei rischi in riferimento ad area, organizzazione, lavorazioni interferenti, rischi

aggiuntivi.

C. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

(in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri

dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi)
Lo scopo del presente PSC & quello di gestire la sicurezza delle lavorazioni in relazione ai possibili rischi interferenti. Per
quanto riguarda i rischi specifici propri delle singole lavorazioni, si rimanda al POS di dettaglio redatto e fornito dalla/e

ditta/e esecutrice/i.

Per rischio interferente si intende il rischio che la lavorazione “standard” da eseguire apporta all’ambiente circostante e
viceversa. Le lavorazioni “standard” sono le principali fasi che compongono i vari interventi in oggetto. L'individuazione dei
rischi interferenti e stata effettuata per ogni lavorazione “standard” e in funzione del contesto in cui I'area di cantiere e
collocata.
La mappatura delle lavorazioni “standard” e dei rischi interferenti verra illustrata specificatamente nella seconda parte del
PSC relativa alle prescrizioni di carattere specifico.

Sulla base delle informazioni reperibili dal CSP all’atto della redazione del presente documento, risultano prevedibili i

rischi riassunti nei paragrafi seguenti attraverso tabelle esplicative nelle quale sono inserite le fasi lavorative.
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C.1. Rischi sul cantiere dovuti all’ambiente circostante
In relazione alla macrofase Manutenzioni reti idriche e fognarie i rischi prevedibili sono:

RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE
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1 | Allestimento campo base x x
2 | Allestimento cantiere di lavoro x x
3 | Demolizioni stradali x x x x
4 | Scavi x x x x
Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in x x x
5 | cantiere
6 | Taglio e asportazione del tratto di tubazione esistente da risanare x x x x x
7 | Allettamento in sabbia x x x
8 | Posa in opera di condotte idriche e fognarie e pezzi speciali x x x x x
9 | Realizzazione allacciamenti di utenza x x x x
10 | Eventuali lavori edili x x x x x
11 | Riempimenti x x x
12 | Ripristini x x
Esecuzione delle opere per i collegamenti idraulici delle nuove condotte
idriche e fognarie a quelle esistenti e scambio vecchio /nuovo degli x x x x x x
13 | allacciamenti d’utenza
14 | Collaudo tubazioni x
15 | Trasporto e movimentazione materiali x x
16 | Assistenza al personale di Acque Spa x x
17 | Smantellamento cantiere di lavoro x x
18 | Smantellamento campo base x x
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In relazione alla macrofase Manutenzioni impianti del servizio acquedotto e fognatura i rischi prevedibili sono:

RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE
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1 | Allestimento campo base x x x
2 | Allestimento cantiere di lavoro e opere provvisionali x x x x x
3 | Demolizioni stradali x x x x
4 | Scavi x x x x
Trasporto del materiale di risulta a discarica o il suo accatastamento in x x x
5 | cantiere
6 | Trasporto di materiali e apparecchiature in cantiere x x x
7 | Allettamento in sabbia x x x x
8 | Posa in opera di carpenterie idrauliche (condotte idrauliche e pezzi speciali) x x x x x x
Esecuzione delle opere per i collegamenti idraulici delle nuove condotte a x x x x x x
9 | quelle esistenti
10 | Opere murarie su rete idrica e fognaria x x x x x
11 | Riempimenti x x x x
12 | Ripristini x x x
13 | Interventi su coperture x x x
Rimozione impianti, carpenterie idrauliche e metalliche esistenti all'interno x x x x x
14 | di impianti
15 | Collaudo tubazioni x x
16 | Trasporto e movimentazione materiali x x x
17 | Assistenza al Personale di Acque S.p.A. x x x
18 | Finiture x x x x
19 | Demolizioni edili x x x x x x
20 | Lavori edili x x x x x x
21 | Esecuzione interventi di manutenzione in quota x x x x
22 | Smantellamento cantiere di lavoro. x x x x
23 | Smantellamento campo base. x x x
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* Il rischio biologico é da intendersi legato agli impianti di depurazione, sollevamenti o trattamenti in genere che

comportano la produzione di fanghi di processo.

| principali rischi indotti dall’ambiente si riconducono a:
e presenza di eventuali sottoservizi nel sottosuolo, per cui i rischi connessi a rottura accidentale delle
condotte possono consistere principalmente durante le fasi di scavo:
o per le tubazioni fognarie: rischio biologico e inquinamento del sito
o per le tubazioni idrauliche: annegamento
o pericavidotti e linee elettriche: elettrocuzione
o per le tubazioni del gas: esplosione
e presenza di linee elettriche aeree
e traffico veicolare circostante in fase di avvicinamento al cantiere
e annegamento durante le operazioni di scavo dovuto all’attivita stessa, annegamento durante interventi
all'interno di vasche acquedotto, annegamento durante interventi in locali confinati con presenza condotte
idriche in pressione
e avverse condizioni meteorologiche, per cui durante le avversita atmosferiche quali pioggia intensa, neve
intensa, gelo, nebbia consistente, vento superiore a 50 km/h si prevede la sospensione dei lavori
e rischio di contaminazione biologica in caso di danneggiamento accidentale di tubazioni esistenti di
fognatura o di collegamenti con le linee fognarie esistenti o per interventi all'interno di impianti di
depurazione in aree classificate come interessate da rischio biologico
e rischi connessi agli spazi confinati (asfissia, annegamento, ecc...)

e  Attivita presenti all'interno degli impianti Acque Spa

Al fine di poter gestire correttamente i rischi interferenziali presenti o potenzialmente presenti sul cantiere si
definiscono inoltre i rischi di interferenze propri degli impianti in relazione alle:

1. attivita ordinarie di conduzione, manutenzione e controllo svolte da personale di Acque SpA: tali attivita sono
svolte da personale di Acque SPA e gestite e ordinate dal responsabile di impianto che & messo a conoscenza dei
contenuti del presente documento e delle prescrizioni fornite dal CSE in sede di riunione di coordinamento.

2. eventuali attivita ordinarie e straordinarie di manutenzione e servizi svolte da imprese esterne: tali attivita sono
svolte da imprese esterne a Acque SPA e gestite e ordinate dal responsabile di impianto che &€ messo a conoscenza
dei contenuti del presente documento e delle prescrizioni fornite dal CSE in sede di riunione di coordinamento.

3. eventuali attivita di cantiere strutturato

Il coordinamento tra le operazioni svolte in cantiere e le attivita connesse all'impianto verranno pianificate e

condivise tra tutte le parti coinvolte.
C.2. Rischi sull’ambiente circostante dovuti al cantiere
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In linea generale si possono individuare rischi sul’ambiente circostante dovuti al cantiere relativi a:
e Residui di perforazioni
e Rifiuti da demolizioni
e Smaltimento delle acque di processo e restituzione delle acque sotterranee
e  Fasi lavorative con emissioni rumorose
e Tubazioni in amianto interferenti con le lavorazioni in oggetto
e  Fasi lavorative con emissioni di polveri
e Sversamenti biologici interferenti con le lavorazioni in oggetto
e  Stoccaggio dei rifiuti

e Viabilita ordinaria veicolare e pedonale

C.3. Rischi legati alle lavorazioni
L’elenco delle principali attivita € riportato nel paragrafo A.3.Le singole lavorazioni sono state suddivide in fasi di lavoro ed

e stata effettua I'analisi dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi. | rischi individuati sono riportati nelle tabelle seguenti.
In relazione alla macrofase Manutenzioni reti idriche e fognarie i rischi connessi alle lavorazioni sono evidenziati

nella tabella seguente:
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/ GEGNERIE TOSCANE

RISCHI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI
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1 | Allestimento campo base x x
Allestimento cantiere di lavoro e opere x x
2 | provvisionali
3 | Demolizioni stradali x x x x
4 | Scavi x x x x x x
Trasporto del materiale di risulta a discarica o il x x
5 | suo accatastamento in cantiere
Tagli rtazion | tr i zion
mm ommmcolﬁm one del tratto di tubazione x x x x x x x
6 | esistente da risanare
7 | Allettamento in sabbia x x x x x
Posa in opera di condotte idriche e fognarie e
. o x x x x x x
8 | pezzi speciali
9 | Realizzazione allacciamenti di utenza x x x x x x
10 | Eventuali lavori edili x x x x x x x x
11 | Riempimenti x x x x x x
12 | Ripristini x x x x
Esecuzione delle opere per i collegamenti
idraulici delle nuove condotte idriche e
) . . . . x x x x x x x
fognarie a quelle esistenti e scambio vecchio
13 /nuovo degli allacciamenti d’utenza
14 | Collaudo tubazioni x
Trasporto e movimentazione materiali dai
magazzini di Acque/Acque Servizi al cantiere e x x
15 | viceversa
16 | Assistenza al personale di Acque Spa x x
17 | Smantellamento cantiere di lavoro x x
18 | Smantellamento campo base x x
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In relazione alla macrofase Manutenzioni impianti del servizio acquedotto e fognatura i rischi connessi alle

lavorazioni sono evidenziati nella tabella seguente:

RISCHI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI
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1 | Allestimento campo base x x
Allestimento cantiere di lavoro e opere
. i x x x x
2 | provvisionali
3 | Demolizioni stradali x x x x
4 | Scavi x x x x x x
Trasporto del materiale di risulta a discarica o il x x
5 | suo accatastamento in cantiere.
Trasporto di materiali e apparecchiature in x x
6 | cantiere.
7 | Allettamento in sabbia. x x x x x
Posa in opera di carpenterie idrauliche
c. . P - o x x x x x x
8 | (condotte idrauliche e pezzi speciali).
Esecuzione delle opere per i collegamenti
. o . . x x x x x x x
9 | idraulici delle nuove condotte a quelle esistenti
10 | Opere murarie su rete idrica e fognaria x x x x x x x x
11 | Riempimenti x x x x x x
12 | Ripristini x x x x
13 | Interventi su coperture x x x x x x x
Rimozione impianti, carpenterie idrauliche e
. . M R x x x x x x x
14 | metalliche esistenti all'interno di impianti
15 | Collaudo tubazioni. x
16 | Trasporto e movimentazione materiali x x
17 | Assistenza al Personale di Acque S.p.A. x x
18 | Finiture x x x x x x
19 | Demolizioni edili x x x x x x x
20 | Lavori edili x x x x x x x x
21 | Esecuzione interventi di manutenzione in quota x x x
22 | Smantellamento cantiere di lavoro. x x x x
23 | Smantellamento campo base. x x
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C.4. Rischi legati alle lavorazioni interferenti

All'atto della redazione del presente documento non si hanno informazioni in merito ad eventuali subappalti o
lavoratori autonomi, pertanto il dettaglio della gestione delle interferenze tra le lavorazioni sara eventualmente gestito
preliminarmente all’inizio delle lavorazioni una volta individuata I'impresa esecutrice relativa a ciascuna fase lavorativa.
Attualmente non sono previste interferenze, salvo I'eventuale accesso in cantiere di fornitori, per il quale si rimanda al
paragrafo specifico. Nel caso in cui si verifichino condizioni per le quali & prevista I'interferenza tra piu lavorazioni,

I'impresa e/o la DL devono contattare lo scrivente CSE che impartira adeguate prescrizioni.

E prevista interferenza tra le lavorazioni nei casi in cui si dovesse verificare la necessita di dover effettuare
collegamenti/interventi di riparazione su tubazioni esistenti in amianto-cemento con taglio delle stesse. In tal caso sara
presente in cantiere I'impresa qualificata limitatamente alle fasi indicate nel paragrafo relativo alle prescrizioni operative

per lavorazioni interferenti.

E prevista interferenza tra le lavorazioni in cantieri affidati ad altra ditta in cui Acque SpA richiede
specificatamente l'intervento di Acque Servizi, per lavori idraulici altamente specializzati. Acque Servizi programma
I'intervento e lo esegue prendendo in carico il cantiere gia apprestato e provvedendo con propri mezzi, lavoratori e
attrezzature all’esecuzione di quanto di sua competenza. In questo caso non ci sono interferenze tra la ditta esecutrice ed
Acque Servizi in quanto le ditte non sono mai contemporaneamente presenti in cantiere.

Anche nei casi in cui Acque attivi un intervento su rete idrica/fognaria in pronto intervento (intervento non
programmato) a mezzo di altra ditta, & prevedibile I'affidamento del lavoro specialistico inerente la parte idraulica ad
Acque Servizi. La compresenza in cantiere delle due imprese esecutrici necessita di una gestione delle interferenze con
particolare riferimento all’organizzazione del cantiere e all’utilizzo dei mezzi d’opera.

L'impresa Acque Servizi in questi casi € chiamata ad intervenire in cantieri gia allestiti da altra impresa, con presenza
di mezzi e personale di quest’ultima. L'operativita del cantiere prevede la presenza dell'impresa esecutrice durante
I'intervento idraulico eseguito da Acque Servizi, con attivita di assistenza alle lavorazioni mediante I'utilizzo dei propri mezzi
per la movimentazione dei materiali (pezzi speciali e tratti di tubazione) ed eventualmente, per la sagomatura dello scavo
in relazione all’evoluzione delle esigenze operative dell’'intervento idraulico. In tale modo vengono ridotti i rischi legati alla
viabilita all'interno e in prossimita del cantiere stradale limitando il piu possibile il numero di mezzi d’opera presenti.

L’allestimento del cantiere (segnaletica stradale, segnalazioni, delimitazioni) &€ onere dell'impresa esecutrice. Nel
caso in cui per esigenze operative Acque Servizi ritenga necessario un potenziamento degli apprestamenti presenti sara

onere della ditta esecutrice provvedere in tale senso.

In linea generale non sono previste né ammesse interferenze tra le fasi lavorative dell'impresa Appaltatrice e delle

imprese subappaltatrici.

24 di 78+allegati



INGTOS Prot. 0002842/2016 del 22/07/2016 GENERICO

Piano di Sicurezza e Coordinamento QNGEGNERIE TOSCANE

A
ACQU

ACQUE s | Senvizi Idkici

Le imprese esecutrici dichiareranno nei loro POS che ciascuna impresa operera autonomamente in cantieri separati,
pertanto I'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici non lavoreranno mai insieme sullo stesso cantiere; e
previsto lo sfasamento temporale delle lavorazioni.

Eventuali imprese di trasporto conto terzi saranno invece presente nei cantieri ma non parteciperanno attivamente

alle lavorazioni.

Per le lavorazioni di manutenzione reti idriche e fognarie e di realizzazione nuovi allacci acquedotto e fognatura, le

lavorazioni previste sono di tipo ripetitivo (scavo, posa tubazione e pezzi speciali, riempimento, ripristini) ma non si

sovrappongono tra loro. Di norma, infatti, le fasi lavorative sono consecutive tra loro.

In considerazione di quanto sopra risulta che:
e Nei cantieri fuori dagli impianti presidiati Acque Spa non sono previste interferenze, salvo I'eventuale
accesso in cantiere di fornitori, per la quale attivita si rimanda al paragrafo specifico.
e Nei cantieri all’interno degli impianti presidiati Acque spa |'interferenza & gestita preliminarmente all’inizio
delle lavorazioni tramite redazione del Permesso di lavoro specifico ed aggiornamento del/INFORMATIVA
RISCHI INTERFERENTI DI SITO .

Per ultriori prescrizioni operative si rimanda al paragrafo E.

D. Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive

Le scelte progettuali e le misure legate all’organizzazione del cantiere si riferiscono all’allestimento vero e proprio dell’area.
Una corretta organizzazione dell’area di cantiere costituisce un’insieme di misure preventive e protettive per i rischi

interferenti con 'ambiente circostante e per quelli specifici del cantiere stesso.

D.1. Area di cantiere
Vista la natura delle lavorazioni non e possibile indicare nel presente documento la descrizione dell’area di cantiere,

tipicamente si posso comunque individuare i seguenti contesti per i quali valgono le indicazioni generali di seguito
riportate:

e Intervento di breve durata su strada, contesto urbano e o extra/urbano su rete

e Intervento di lunga durata su strada, contesto urbano e o/extra urbano (cantieri fissi) su rete

e Intervento all’interno di impianti di depurazione o sollevamento fognario

e Intervento all’interno di impianti di acquedotto

e In contesto urbano e extraurbano, in prossimita di strade comunali e provinciali asfaltate o meno, su aree a

verde, piazzole, piazzali, parcheggi, ...

La valutazione delle misure preventive e protettive correlate all’area di cantiere e effettuata in funzione dei fattori
che caratterizzano I'ambiente circostante. Tali fattori possono essere rappresentati da linee aeree e sottoservizi, nonché da

traffico veicolare e pedonale che possono interferire con I'attivita di cantiere. Alcuni impianti possono essere localizzati in
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aree con caratteristiche tali da costituire un rischio legato alla difficolta di raggiungimento del luogo di lavoro, nonché
caratterizzate da una consistenza del terreno tale da rendere necessaria una verifica da parte del preposto di cantiere della
stabilita del terreno prima di eseguire le operazioni di posizionamento e stabilizzazione del mezzo, della consistenza del
piano di appoggio di eventuali stabilizzatori; tali condizioni dovranno permanere per tutto lo svolgimento delle attivita.

L'impresa riceve I'informativa rischi da parte del Committente relativa all’area di lavoro all’'interno dell'impianto
oggetto di intervento. Per i lavori su rete la localizzazione dell’area di intervento ¢ indicata nel relativo ordine emesso dal
Committente.

Si rimanda alle procedure specifiche per I'organizzazione del cantiere che le imprese esecutrici devono dettagliare
nel proprio POS.

Si tratta comunque di rischi da interferenza non legati alla contemporaneita di due o piu lavorazioni ma alle
caratteristiche del sito in cui il cantiere & collocato.
L'impresa esecutrice dovra comunque fare riferimento al Codice della Strada per la segnalazione dei cantieri in qualunque
contesto.
L'impresa esecutrice dovra comunque fare riferimento al Codice della Strada ed al nuovo Decreto Interministeriale 04

marzo 2013 per la segnalazione dei cantieri in qualunque contesto.

D.1.1. Eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere
relativi a:

D.1.1.1. linee aeree e sottoservizi
(con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee)

E’ onere dellimpresa esecutrice i lavori verificare preliminarmente all’inizio delle lavorazioni la presenza dei
sottoservizi nel tratto interrato in cui si andra ad operare. La presenza di canalizzazioni interrate deve essere
accuratamente verificata dall'impresa affidataria che, preliminarmente all’inizio delle lavorazioni, deve prendere contatto
con il personale degli enti gestori per far si che gli stessi visitino il luogo di lavoro, individuino le linee o le tubazioni e
forniscano le informazioni utili per evitare il danneggiamento dei servizi ed il conseguente rischio per gli operatori. | tecnici
della societa erogatrice dovranno altresi dare istruzioni sul pronto intervento in caso di danneggiamento accidentale.

Nel caso in cui I'ente addetto alla segnalazione del sottoservizio, a seguito della richiesta, non provveda in tempi
celeri o nel caso di interventi non programmabili, I'impresa esecutrice provvedera autonomamente e sotto la sua
responsabilita alla segnalazione dei sottoservizi con idonei mezzi e strumentazioni (sondaggi, cerca servizi e quanto altro
necessario alla preventiva individuazione). In caso di rinvenimento di canalizzazioni non preventivamente segnalate, gli
operatori devono eseguire le operazioni di scavo/demolizioni a mano con estrema cautela.

Nel caso di rottura di sottoservizi, nel caso in cui si renda necessario l'intervento da parte degli addetti dell’Ente
proprietario del sottoservizio, devono essere interrotte le altre lavorazioni fino al termine delle riparazioni.

Prima dell’inizio delle attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare
I'eventuale esistenza di linee aeree (con particolare riferimento a quelle elettriche) anche in allestimento, e devono essere
stabilite le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione non protetti o non

sufficientemente protetti.
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E’ obbligo dell’ Impresa affidataria disporre affinché la propria maestranza usi la massima diligenza e circospezione
per evitare che siano arrecati danni al personale addetto ai lavori ed ai servizi medesimi.

Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive

non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comungue a distanze

inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX del D.Lgs 81/08. Ferme restando le norme di buona tecnica.

Si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
1. mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
2. posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;
3. tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le
persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di

sicurezza non _deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX (vedere tabella di seguito) o a quelli risultanti

dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche (es. manuale d’uso e manutenzione). Il POS deve indicare le procedure

operative adottate per lavorare nelle vicinanze di linee aeree e/o di sottoservizi o altre linee interrate con particolare

attenzione alla distanza dovuta alla maggiorazione ergonomica ed all’oscillazione possibile dei cavi.

Un (kV) Distanza minima
consentita (m)
<1 3
1<Un<30 3,5
30<Un<132 5
> 132 7

Dove Un = tensione nominale
D.lgs. 81/08 Allegato IX tab. 1
Nel caso in cui si decida la disattivazione deve essere dichiarata e documentata dall’'ENEL, con definizione precisa
della data e degli orari nei quali cid avviene. E comunque necessario che I'impresa verifichi la reale disattivazione prima
dell’intervento. | lavoratori devono conoscere esattamente i limiti temporali di disattivazione, nonché eventuali procedure
di verifica iniziale e continuata. Nel caso di presenza di linee elettriche protette, occorre comunque verificare
preventivamente e attentamente I'integrita e 'adeguatezza delle protezioni lungo tutta la linea.
Si ribadisce che:
- e fatto comunque divieto assoluto avviare le attivita di scavo senza aver presegnalato la presenza e la posizione di
sottoservizi interrati;
- lasegnalazione € onere e responsabilita dell'impresa esecutrice;
- e fatto divieto svolgere attivita nell’area di interferenza (vedi tabella precedente) di linee elettriche aeree MT, BT
non protette o non sufficientemente protette, senza aver preventivamente concordato tale attivita con il DL e il

CSE.
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D.1.1.2. rischi derivanti da traffico stradale
Per le lavorazioni su strada si segnala I'esistenza del rischio dovuto alla presenza di traffico veicolare e pedonale; per

le lavorazioni all'interno di impianti recintati si segnala I'esistenza del rischio dovuto alla presenza di traffico veicolare e

pedonale relativo a mezzi e personale di pertinenza degli impianti Acque spa.

In ogni caso occorre che I'impresa di volta in volta predisponga la segnaletica secondo il codice della strada in

maniera da far risaltare e proteggere il contesto lavorativo. Quando si opera in presenza di traffico veicolare su parte della

carreggiata stradale si deve predisporre una transennatura continua e solida della zona delle operazioni, ad una distanza

sufficiente per evitare la ripercussione dei sovraccarichi stradali sulla stabilita delle pareti degli eventuali scavi, ed evitare

chele

maestranze superino questa transennatura col rischio di essere investiti e comunque non inferiore a 1,5m dal fronte

di scavo (ove presente).

L'impresa esecutrice deve prestare particolare attenzione alle seguenti prescrizioni prima di iniziare I'attivita

lavorativa al fine di ridurre il rischio per il cantiere dovuto al traffico veicolare:

Per cantieri su strada, o presso impianti, con ingombro parziale della carreggiata
valutare la necessita della presenza di almeno un moviere a terra per la sorveglianza durante le fasi di allestimento
e smobilizzo del cantiere su strada;
concordare con il corpo dei Vigili Urbani di zona le modalita di gestione del traffico nel rispetto della vigente
legislazione in materia;
delimitazione dell’area di cantiere, in prossimita della testata deve essere posto un cartello recante: I'ente
proprietario della strada, estremi dell’ordinanza, denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, inizio e termine
dei lavori, recapito e telefono del responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;
apposizione di cartellonistica stradale obbligatoria secondo il Codice della Strada e la normativa vigente;
apposizione di segnali luminosi, come previsto dalle normative vigenti con particolare attenzione ai lavori notturni;
per il personale che opera in cantiere devono essere previsti indumenti ad alta visibilita, le tipologie degli
indumenti devono rispondere alle normative vigenti in materia. Nei casi in cui la posizione del cantiere sia in zona
a visibilita precaria occorre prevedere la presenza di addetti al segnalamento del cantiere (movieri).

Per cantieri su strada, o presso impianti, con ingombro totale della carreggiata e chiusura della stessa
| provvedimenti in merito all'interferenza del cantiere con la viabilita ordinaria (ordinanze e autorizzazioni)
saranno emessi dagli enti competenti a nome dell'impresa esecutrice che ne rimarra responsabile.
Deve essere predisposto e garantito, con delimitazione continua, un corridoio per il transito pedonale in sicurezza
anche per gli operatori di emergenza (passaggio di una barella 1.20m). Durante le lavorazioni, al passaggio di
pedoni o di operatori di emergenza in detto percorso devono essere interrotte le lavorazioni, riportati in posizione
di sicurezza sbracci dei mezzi o carichi in movimento, e il passaggio vigilato da operatore a terra.

Per cantieri all’aperto ma all’interno di impianti Acque spa (si segnala I'esistenza del rischio dovuto alla presenza

dei mezzi e del personale addetto all'impianto)

rispettare quanto prescritto da CSE e concordato con il preposto dell'impianto relativamente alle modalita di

esecuzione dei lavori, nel rispetto della vigente legislazione;

28 di 78+allegati



INGTOS Prot. 0002842/2016 del 22/07/2016 GENERICO

A

Piano di Sicurezza e Coordinamento QNGEGNERIE TOSCANE

ACQU

ACQUE «»

| Servizi Ickici

predisponga |'apposita segnaletica e i percorsi necessari per eliminare I'interferenza con le lavorazioni in sito, o
che concordi con il preposto dell'impianto e con il CSE , una viabilita temporanea e le modalita di esecuzione dei
lavori, nel rispetto della vigente legislazione.

delimiti I'area di cantiere in modo da interdirne I'accesso agli estranei e in prossimita della testata deve essere
posto un cartello recante: denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, inizio e termine dei lavori, recapito e
telefono del responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;

apponga la cartellonistica obbligatoria;

apponga i segnali luminosi, come previsto dalle normative vigenti con particolare attenzione ai lavori notturni;

per il personale che opera in cantiere devono essere inoltre previsti indumenti ad alta visibilita; le tipologie degli
indumenti devono rispondere alle normative vigenti in materia. Nei casi in cui la posizione del cantiere sia in zona
a visibilita precaria occorre prevedere la presenza di addetti al segnalamento del cantiere (movieri).

Per cantieri all'interno di fabbricati all’interno di impianti Acque spa (si segnala I'esistenza del rischio dovuto alla

presenza dei mezzi e del personale addetto all'impianto)

rispettare quanto prescritto da CSE e concordato con il preposto dell'impianto relativamente alle modalita di
esecuzione dei lavori, nel rispetto della vigente legislazione;

predisponga I'apposita segnaletica e i percorsi necessari per eliminare |'interferenza con le lavorazioni in sito, o
che concordi con il preposto dell’impianto e con il CSE , una viabilita temporanea e le modalita di esecuzione dei
lavori, nel rispetto della vigente legislazione.

delimiti I'area di cantiere in modo da interdirne I'accesso agli estranei e in prossimita della testata deve essere
posto un cartello recante: denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, inizio e termine dei lavori, recapito e
telefono del responsabile del cantiere, ecc. secondo le normative vigenti;

apponga la cartellonistica obbligatoria.

D.1.1.3. rischio di annegamento;
Il rischio annegamento si configura nelle seguenti attivita:

per la fase di allestimento cantiere intendendo con questo le eventuali attivita di installazione opere provvisionali
quali ponteggi, trabattelli, parapetti per attivita da svolgere all'interno o sopra vasche; I'impresa dovra adottare
sistemi di evacuazione immediata del personale. Tali attivita debbono essere preventivamente concordate con
I'esercizio, che dovra eseguire le manovre di sezionamento e messa in sicurezza, secondo istruzione tecnica
specifica di Lock out — Tag out (LOTO), e il CSE incaricato.

per la fase di collegamento idraulico tubazioni, allacciamenti e risanamenti, sostituzione di pezzi speciali su
linee di carpenteria idraulica, quando si ha la necessita di svuotamento del troncone di tubazione esistente
sezionata per l'inserimento del pezzo speciale di collegamento alla nuova condotta o di riparazione; il taglio della
tubazione esistente o la rimozione del pezzo speciale esistente deve avvenire solo previo svuotamento della stessa
eseguito a cura o su precisa indicazione dell’ente gestore del servizio attraverso gli appositi organi di scarico e la
bonifica della tubazione a cura di impresa qualificata attivata dal esercizio;

per le fasi di lavori edili, opere murarie, demolizioni, rimozioni e/o posa di carpenterie metalliche o idrauliche e

finiture quando queste si configurano all’interno di pozzetti fognari, vasche di depurazione, vasche di
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sollevamento fognario, vasche acquedotto o locali acquedotto interrati con presenza di carpenterie idrauliche.
Tali attivita debbono essere preventivamente concordate con l'esercizio che, dovra eseguire le manovre di
sezionamento e messa in sicurezza, secondo istruzione tecnica specifica di Lock out — Tag out (LOTO), e il CSE

incaricato.

Prima di eseguire gli scavi valutare le condizioni del terreno e, nel caso si sospetti un possibile accumulo di acqua,
occorrera prevedere un appropriato sistema di protezione dei lavoratori che dovranno operare all'interno degli scavi. In
ogni caso, se un lavoratore si trova all’ interno dello scavo, almeno un altro lavoratore dovra trovarsi in prossimita dello
stesso.

Nelle attivita in presenza di corsi o bacini d’acqua devono essere prese misure per evitare I'annegamento
accidentale. | lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimita di corsi o bacini d’acqua o in condizioni simili
devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell’acqua, prevedendo mezzi per la rapida
evacuazione. Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere

informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.
D.1.1.4. rischio biologico;

Il cantiere stradale non é esente da contaminazione da rischio biologico, qualora in effetti la valutazione evidenzi
un reale rischio per la salute dei lavoratori dovuto agli agenti biologici, il datore di lavoro deve attuare tutte quelle misure
tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione agli agenti stessi (artt 272 e 273 del Titolo X del
D.lgs.81/2008). Tra gli adempimenti previsti il datore di lavoro deve adottare in maniera prioritaria misure di protezione e
prevenzione collettiva; qualora queste non fossero applicabili o non completamente efficaci, si ricorre alle misure di
protezione individuale.

Le lavorazioni con particolare rischio di esposizione riguardano lavori sotterranei e scavi che comportano
esposizione al tetano: grave patologia infettiva causata dalla tossina del batterio clostridium tetani. Le spore del batterio si
diffondono nell’ambiente esterno attraverso le feci di animali erbivorie possono penetrare nell’organismo umano
attraverso ferite contaminate di materiale terroso. La tossina tetanica esercita un’azione di paralisi nervosa. La
vaccinazione antitetanica e stata resa obbligatoria per gli operai , manovali addetti all’edilizia con legge 292 del 5 marzo
1963. Si elencano sommariamente degli indirizzi comuni per attivita di cantiere generiche, come interventi di protezione e
prevenzione:

- gestire il cantiere secondo le piu opportune misure organizzative (gestione delle aree, del processo lavorativo, dei
lavoratori, delle interferenze)

- evitare accumulo e uso di attrezzature ed oggetti sporchi e arrugginiti

- elaborare buone pratiche di lavoro specie in ambienti contaminati (lavori in sotterrano ecc)

- formazione e informazione per i lavoratori in merito alle istruzioni di lavoro e corretto uso dei DPI con
consultazione dei risultati delle valutazioni e degli eventuali monitoraggi

- sollecitare normali basi igieniche, lavaggio mani

- nonindossare indumenti potenzialmente contaminati in aree lavorative
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- non contaminare altre superfici o oggetti comuni.

Il rischio biologico si configura nel caso di esposizione ad agenti biologici: microrganismi patogeni presenti su tubazioni
e pozzetti fognari, vasche di raccolta delle acque fognarie, vasche di decantazione/trattamento fanghi impianti di
depurazione e potabilizzazione, sollevamenti fognari, impianti di aspirazione dell’aria o in luoghi con scarsa igiene (es.
cunicoli) dove é possibile la presenza animali, ecc. Gli interventi oggetto del presente piano vengono svolti anche
nell’ambito del servizio depurazione fognatura.

Il rischio biologico & presente nelle attivita previste nel caso in cui si presenti un’eventuale intercettazione della rete
fognaria con rottura della condotta durante le lavorazioni o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti di
liguame biologico interferenti con la lavorazione in oggetto; in particolare su rete acquedotto qualora si verificasse la
rottura di tubazioni fognarie interferenti con le lavorazioni.

Come previsto dal documento di valutazione del rischio biologico redatto dal Committente le aree ove & presente il
rischio biologico in maniera non irrilevante sono:

e all'interno di impianti di depurazione

e all'interno dn i impianti di sollevamento fognario

e allinterno di pozzetti fognari

e surete fognaria nell’ambito di interventi di riparazione alle tubazioni

e sugliimpianti di potabilizzazione con trattamento delle acque di controlavaggio

Presso gli impianti sono indicate, mediante idonea segnaletica di sicurezza, le zone con maggior rischio di esposizione.

Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti di liquame biologico
interferenti con la lavorazione in oggetto, il preposto di cantiere dell'impresa esecutrice e tenuto a interrompere tutte le
lavorazioni in atto nell’area interferente e far allontanare tutti i lavoratori presenti. Le attivita all’'interno dello scavo e
comungue in prossimita della zona di avvenuto sversamento riprenderanno solo dopo I'avvenuta bonifica ad opera di
impresa specializzata e riparazione della condotta ad opera dell'impresa esecutrice qualora essa sia idonea allo svolgimento
dell’attivita o da altra impresa idonea incaricata all’'uopo.
In linea generale si prescrivono le seguenti misure generali di prevenzione e protezione:

- prima dell’attivita:

. prima dell’inizio di ogni attivita nella quale i lavoratori possano venire in contatto con agenti biologici
nocivi € necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale bonifica del
sito

. il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente formato e informato sulla
modalita di corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere

- durante I'attivita:

. Vietato il fumo e I'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro, compresi i mezzi di trasporto, e
durante I'esecuzione di operazioni che comportano un rischio espositivo

. Utilizzare specifici dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali o visiera, tute monouso,

mascherine facciali filtranti.
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. Adozione di mascherine respiratorie per stazionamento prolungato c/o:

o Vasche di ossidazione

o Vasche di sedimentazione

e} Nastro presse

o Centrifughe

o Stazione di grigliatura

o Sollevamenti fognari

o Rete fognaria nell’ambito di interventi di riparazione delle tubazioni

In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici € necessario condurre I'interessato al piu vicino centro di

Pronto Soccorso.

D.1.1.5.

rischio luoghi confinati;

Vengono individuati come “CONFINATI” e seguenti categorie di sito:

Settore Acquedotto .

. pozzi;

camerette stradali (pozzetti) con profondita superiore a 1.5 mt;

. disconnettori (pozzetti d’interruzione) con profondita superiore a 1.5 mt;
. cunicoli (corridoi, sorgenti);

. locali tecnici interrati;

. vasche (decantatori, filtri a sabbia etc );

. silos utilizzati come filtri a sabbia o filtri a carbone;
. depositi di acqua potabile trattata con biossido di cloro o ipoclorito di sodio o ozono.

Settore Depurazione e fognatura

. digestori;

. vasche;

gasometri;

. sollevamenti fognari;

. cunicoli fognari;
. pozzetti di servizio fognari con profondita superiore a 1.5 mt;
[ camerette di manovra con profondita superiore a 1.5 mt.

I luoghi confinati vengono suddivisi in due categorie A e B in relazione alle loro caratteristiche di pericolosita:

Cat

Pericolosita

Caratteristiche

TIPO
X

POTENZIALMENTE PERICOLOSO PER LA
VITA.
Presenza di esalazioni nocive e/o tossiche

Luogo di lavoro:
1) in cui un lavoratore debba entrarvi interamente per eseguire un lavoro;

2) che disponga di superfici limitate o ristrette per entrare ed uscire;

3) che contenga o abbia contenuto sostanze (reflui fognari o prodotti chimici) che possano
aver reso I'atmosfera tossica e/o nociva;

4) che sia conformato internamente in maniera tale che chi entra puo rimanere intrappolato,
disorientato o asfissiato;

TIPO
ngn

NON PERICOLOSO

PER LA VITA MA COMUNQUE PERICOLOSO
PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

E’ escludibile la presenza di esalazioni nocive
e/o tossiche ma uscire durante
un'emergenza potrebbe rivelarsi
estremamente difficoltoso

Luogo di lavoro:

1) in cui un lavoratore debba entrarvi interamente per eseguire un lavoro;

2) che disponga di superfici limitate o ristrette per entrare ed uscire;

3) che NON abbia contenuto sostanze (reflui fognari o prodotti chimici) che possano aver reso
"atmosfera tossica o nociva;

4) che sia conformato internamente in maniera tale che chi entra puo rimanere intrappolato,
disorientato.

Si prescrivono le seguenti misure di prevenzione e protezione:

1.

L'intervento in luogo confinato puo avvenire solo dopo una progettazione ad hoc attestata da un permesso di

lavoro specifico rilasciato dal Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (DPR 177 del 14 settembre

2011, articolo 3, comma 2);
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2. nel settore depurazione e fognatura, i luoghi confinati sono tutti di Tipo A;

3. ogni attivita/intervento (che comporti I'utilizzo deliberato di prodotti chimici pericolosi in quantita tali da poter
arrivare a livelli di esposizione superiori ai limiti di legge TLV-TWA, TLV-STEL) effettuate all’interno di luoghi di Tipo
B comporta un innalzamento della pericolosita e quindi una ri-classificazione del luogo a Tipo A (esempio pulizia
con ipoclorito di sodio 3% nelle vasche acquedotto);

4. iluoghi confinati con potenziale mancanza o carenza di ossigeno sono classificati di Tipo A;

5. tutte le situazioni anomale vengono classificate automaticamente di Tipo A;

6. Lintervento pud essere svolto solo da imprese qualificate ai sensi del DPR 177/2011 e da personale
adeguatamente formato e informato nonché dotato delle attrezzature e dei dpi previsti;

7. LUintervanto in luogo confinato dovra essere svolto nel rispetto del DPR 177/2011.

Nell’ambito del presente contratto sono previsti accessi a luoghi confinati nei seguenti casi:

e posa in opera di condotte idriche e/o fognarie e pezzi speciali: quando queste si verifichino all'interno di
vasche e/o pozzetti

e esecuzione delle opere per i collegamenti idraulici delle nuove condotte a quelle esistenti: quando queste si
verifichino all’interno di vasche e/o pozzetti o comunque in locali dove I'accesso e I'uscita siano difficoltosi
(nella fattispecie locali interrati con accesso tramite scale alla marinara o a pioli dove non sia installata una
linea vita e/o un sistema per il recupero)

e lavori edili: di muratura e/o impermeabilizzazione all'interno di vasche di depositi di acqua trattata con
biossido di cloro o ipoclorito di sodio o ozono, decantatori, filtri a sabbia/carbone, pozzi, cunicoli, o
comunque in locali dove I'accesso e 'uscita siano difficoltosi (nella fattispecie locali interrati con accesso
tramite scale alla marinara o a pioli dove non sia installata una linea vita e/o un sistema per il recupero)

Nel caso si configurasse la necessita di intraprendere una lavorazione in cui si prevede la presenza di questo rischio

fatto obbligo all'impresa contattare preliminarmente il CSE. Non sono ammessi interventi all’interno di spazi confinati se

|ll

non preliminarmente concordati e autorizzati dal coordinatore mediante il rilascio del “permesso di lavoro luoghi

confinati”.
Si riporta, a titolo esemplificativo non esaustivo, un elenco dei dispositivi previsti: treppiedi o altro sistema di ancoraggio
certificato, imbracature di sicurezza, dispositivi anticaduta e di recupero, maschere filtranti, autorespiratori, strumenti

rilevatori multi gas, ventilatori, estrattori d’aria, ecc.

D.1.1.6. Rischi presenti presso impianti Acque SpA;

Sono richiamati i contenuti del PROTOCOLLO INFORMATIVO INFRAGRUPPO - All. 4 PIl 8.3 Procedura gestione
del coordinamento e delle interferenze della sicurezza redatto dal committente Acque SpA. Tale documento é trasmesso
alle imprese esecutive che ne prendono visione e lo accettano mediante firma del datore di lavoro.

Si riporta di seguito, estratto dall’All. 4 Pl 8.3, 'INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI presenti nei luoghi di lavoro di
Acque SpA in cui e possibile la presenza dell'impresa esecutrice e le relative MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
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Individuazione dei pericoli:

. acquedotto
7. Piattaforme di

ftrattamento
rifiuti liquidi

5. depurazione
(ITL);

3. laboratori

dil
acqua

Impianti
disinfezione ¢

trattamento acqua controlavaggio

Potenziali Pericoli

filtrazione,
iltrazione, disinfezione

TIPO A

chimici,

impianti
potabilizzazione e distribuzione di

potabilizzazione e distribuzione di acqua
superficiale e sotterranea con dosaggio di vari
4.3 impianti TIPO C - Impianti, depositi e/o
disinfezione e distribuzione di acqua a caduta
5.2 impianti di dep. biologici con digestore
lanaerobico

5.4 Pozzetti di ispezione della rete fognaria

3.1 Lab. ChimicoMicrob. Empoli
3.2 Lab. Chimico Pontedera

3.2 Lab. Chimico Pagnana

3.3 Lab. Microbiologico Pisa

4.2 impianti TIPO B - Impianti di
4.4 impianti TIPO D - Impianti senza
4.5 impianti TIPO E - Depositi senza
4.6 impianti TIPO F - Sorgenti senza
4.7 Camerette di manovra

4.8 Pozzetti di ispezione

5.3 sollevamenti fognari

1. uffici

4.1

prodotti
lacqua
lelettropompe
6. officine

Cadute dall'alto

> [2. magazzini

> [superficiale e sotterranea con dosaggio di vari

>

= [sorgenti, con disinfezione e distribuzione di

x [disinfezione e distribuzione di acqua con

> |disinfezione e distribuzione di acqua a caduta

<

X [5.1 impianti di dep. biologici

<

> [7.1ITL Pagnana
> |7.2ITL Pisa sud
> |7.3ITL Pontedera

> |7.4ITL Poggibonsi

> [7.5ITL S.Jacopo

Cadute in profondita

<

>

>

<

<

<

<

<

>

>

>
>
>

<

>

Scivolamenti, Cadute in

<

>

<

>

<

>
=<
=<
=<

=<

>

piano

Caduta di gravi dall'alto X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lavori in ambienti
sospetti di
inquinamento (LUOGHI
CONFINATI)

Viabilita/transito
veicoli

PERICOLI DI NATURA
MECCANICA generati
da forma, posizione
relativa,

massa, stabilita,
accumulo di energia

PERICOLI DI NATURA
ELETTRICA (contatto
diretto e/o contatto
indiretto)

PERICOLI DI NATURA
TERMICA Bruciature o
altre lesioni provocate
dal possibile contatto
con oggetti o materiali
atemperature
estremamente elevate
o

basse, da fiamme o da
esplosioni e anche
per radiazioni da
sorgenti di calore

Esposizione al rumore X X X X X X X X X X X X

Esposizione a
radiazioni ionizzanti

Esposizione a
radiazioni ottiche X X X X X
artificiali

Agenti chimici X X X X X X X X X X X X X X X

Agenti
cancerogeni/mutageni

Presenza amianto X X X X X X X X X

Agenti biologici X X X X X X X X X X X X X

Formazione Atmosfere
Esplosive (ATEX)

Presenza
sostanze/materiali X X X X X
esplosivi

Incendio X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Misure di prevenzione generali: il personale esterno, per poter accedere ed operare nei edifici ed aree
pertinenza di Acque SpA e delle Societa del gruppo deve rispettare le seguenti disposizioni:

- esporre la tessera di riconoscimento;
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indossare gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;

- rispettare il divieto di fumo, non mangiare e bere negli ambienti di lavoro;

- attuare tutte le misure di prevenzione e protezione previste;

- attenersi e rispettare le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;

- noningombrare con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;

- non lasciare incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di
transito e di lavoro;

- movimentare i materiali e le attrezzature in sicurezza, evitandone il trasporto e la collocazione in equilibrio

instabile;

- non abbandonare rifiuti di nessun genere, provvedendo al loro smaltimento.

Per le MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER AREA OMOGENEA si rimanda alle tabelle contenute nell’All. 4 Pl
8.3 suddivise per tipologia di impianto.

Si riporta di seguito, estratto dall’Informativa rischi di sito - All. 4/a PIl 8.3 Procedura gestione del coordinamento e
delle interferenze della sicurezza redatto dal committente Acque SpA, il DETTAGLIO ATTIVITA ORDINARIE presenti presso
gli impianti Acque SpA in cui & possibile la presenza dell'impresa esecutrice e le relative MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE.

Dettaglio attivita ordinarie:

Attivita Descrizione

Conduzione ordinaria impianto svolta da personale di Attivita ordinaria; presenza personale Acque SpA sugli impianti
Acque Spa

Conduzione ordinaria della piattaforma svolta da Attivita ordinaria; presenza personale Acque Industriali sugli impianti

personale di Acque Industriali

Attivita ordinari
Deposito mezzi personale di A. Servizi ttivita ordinaria

Trasportatori di rifiuti liquidi da e per la piattaforma di Attivita ordinaria
Acque Industriali

Taglio dell’erba Attivita regolata da contratto; accesso all'impianto 2/3 volte I'anno

Derattizzazione Attivita regolata da contratto; accesso all'impianto 5/6 volte I'anno

Attivita di scarico di prodotti chimici funzionali alla

. . X Attivita regolata da contratto
conduzione dell'impianto di Acque SPA &

Attivita di scarico di prodotti chimici funzionali alla

; L ; o Attivita regolata da contratto
conduzione dell'impianto di Acque Industriali &

Attivita di fornitura di prodotti chimici/reagenti presso
il laboratorio Attivita regolata da contratto

Attivita di ritiro rifiuti sanitari presso il laboratorio Attivita regolata da contratto

Probabile presenza di tecnici o collaboratori scientifici

. . Accesso all'impianto 2/3 volte I'anno
presso il laboratorio

Attivita di consegna e prelievo campioni di laboratorio Attivita regolata da contratto

S . . . . Attivita ordinaria
Attivita di prelievo e scarico fanghi di depurazione

Attivita di manutenzione straordinaria elettrica,

elettromeccanica, meccanica, carpenteria, idraulica, Attivita svolte da imprese esterne o da Acque Servizi

edile

Attivita di pulizia vasche Attivita svolte da imprese esterne o da Acque Servizi

Attivita di manutenzione periodica presidi antincendio Attivita svolte da impresa esterna; attivita regolata da contratto; accesso 1 volta ogni 6 mesi
Attivita di manutenzione caldaia Attivita svolte da impresa esterna; attivita regolata da contratto; accesso 1/2 volte I'anno

Attivita di manutenzione periodica impianto di

. Attivita svolte da impresa esterna; attivita regolata da contratto; accesso 1/2 volte I'anno
condizionamento

Accesso del personale di Lavanderia per il Attivita svolta la mattina prima dell’inizio del turno di lavoro degli operatori Acque SpA; attivita
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ritiro/consegna di indumenti lavorativi regolata da contratto; accesso all’'impianto 2/3 volte al mese
Attivita dei Vigili Giurati per sorveglianza notturna Attivita ordinaria svolta ogni notte
Presenza del personale della ditta di pulizia Attivita regolata da contratto; attivita svolta ogni giorno dopo la fine del turno di lavoro

Tecnici per la manutenzione dell'impianto di

Attivita ordinaria
telecontrollo

Attivita di fornitura varia Le ditte fornitrici di materiali/corrieri. Attivita ordinaria

Misure di prevenzione e protezione:

- verifica pre-accesso da parte del preposto di Acque spa, secondo quanto indicato precedentemente;

qualunque attivita non rispettosa dei requisiti minimi della sicurezza deve essere immediatamente sospesa da

chiunque ne attesti la non conformita e comunicata alla scrivente immediatamente;

- la viabilita deve essere rispettata in relazione alla segnaletica fissa o mobile apposta e la velocita non deve mai
superare i 10 km/h durante il transito interno dei mezzi occorre fare particolare attenzione alla presenza
eventuale di personale;

- i pedoni non devono assolutamente transitare per I'impianto se non espressamente autorizzati ed in ogni caso
devono percorrere la viabilita agli estremi della stessa ed attraversare solo dopo aver accertato I'assenza del
sopraggiungere di eventuali mezzi;

- il cancello di ingresso ai mezzi ed ai pedoni deve essere inderogabilmente chiuso;

- la gestione delle emergenze deve essere concordata con la squadra di emergenza presente, nominata e formata
dell’impianto nei casi di lavorazioni con cantiere specifico e strutturato;

- le attivita svolte in giorni feriali ed in notturna devono essere necessariamente concordate prima con la scrivente e
presidiate (anche non totalmente) dal tecnico reperibile che assume la veste di preposto di impianto; durante le
attivita feriali e notturne le ditte dovranno organizzarsi autonomamente rispetto alle squadre di gestione delle
emergenze e non affidarsi alla gestione di Acque spa;

- nessun minore deve assolutamente essere impiagato per una qualunque attivita di cui sopra;

- anomalie, incidenti e quasi incidenti e non conformita devono essere segnalati al preposto presente sul luogo di

lavoro.

Si riportano inoltre le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutti gli operatori di impianti e di cantiere dovranno utilizzare i DPI specifici per il rischio connesso alle lavorazioni
in essere ed alla protezione del rischio interferente. E’ prescritto che tutti gli operatori presenti sull'impianto siano
dotati di indumenti ad alta visibilita.

- Le aree di lavoro (ed i mezzi della ditta) dovranno essere idoneamente recintate, segnalate e I'accesso a tale aree
dovra essere interdetto ai non addetti ai lavori (apposizione di idonea segnaletica). Le aree di deposito, ricovero
attrezzature e materiali (ed i mezzi) dovranno essere all’interno della recinzione di cantiere. Durante la fase di
allestimento/smobilizzo del cantiere ed in particolare durante le fasi di transito dei mezzi da un’area all’altra, per
trasferimento materiale di risulta o attrezzature, dovra essere sempre presente un addetto dell'impresa esecutrice
alla sorveglianza della viabilita e delle manovre dei mezzi stessi;

- | mezzi accedenti al cantiere non potranno per nessun motivo stazionare nelle aree di impianto non facenti parte

delle aree di cantiere;
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- Le imprese esecutrici dovranno rispettare le tempistiche dettate dal responsabile d’'impianto; in caso di necessita
non programmata di interruzione delle lavorazioni, in riferimento alle necessita di esercizio dell'impianto, la DL e la
ditta concorderanno I'eventuale possibilita di effettuare lavorazioni non interferenti o impattanti sulle

problematiche impiantistiche per garantire il rispetto dei tempi.

Tali misure di prevenzione e coordinamento potranno subire delle modifiche o degli aggiornamenti in funzione delle
indicazioni contenute nei POS specifici, delle indicazioni della direzione lavori ed in relazione al programma esecutivo dei
lavori, con conseguente aggiornamento del PSC o riunione di coordinamento.

E’fatto assoluto divieto di transitare in aree dell’'impianto non funzionali alle attivita di manutenzione.

D.1.1.7. rischio di presenza ordigni bellici
Tale rischio si configura in generale nelle attivita di scavo, con particolare riferimento ai lavori di esecuzione nuove

estensioni, nuovi impianti, nuovi allacciamenti.

Per gli interventi di manutenzione/sostituzione su reti idriche e fognarie per le quali, a giudizio della DL, si puo
collocare con certezza la costruzione dell’infrastruttura al dopoguerra, & ragionevole supporre che, trattandosi di terreni
rimaneggiati, sia da escludere il rischio di presenza di ordigni bellici e quindi non sia necessario attivare la procedura di
bonifica dagli ordigni bellici.

Analogamente, per interventi con scavo all’interno di impianti per i quali, a giudizio della DL, si puo collocare con
certezza la costruzione dell’infrastruttura al dopoguerra, € ragionevole supporre che, trattandosi di terreni rimaneggiati, di
riempimento o rilevati, sia da escludere il rischio di presenza di ordigni bellici e quindi non sia necessario attivare la
procedura di bonifica dagli ordigni bellici.

Per gli interventi di estensione delle reti idriche e fognarie o di allacciamento, e in generale per gli interventi che
prevedono scavi in terreni vergini non € possibile escludere il rischio di presenza di ordigni bellici pertanto il CSE prescrive
I’attivazione della procedura di verifica storica delle aree bombardate e di eventuale bonifica dagli ordigni bellici.

Per gli interventi di scavo in impianti la cui costruzione risale al periodo antecedente la guerra non e possibile
escludere il rischio di presenza di ordigni bellici pertanto il CSE prescrive |'attivazione della procedura di verifica storica
delle aree bombardate e di eventuale bonifica dagli ordigni bellici.

Nei casi non previsti in precedenza e in tutti i casi dubbi non e possibile escludere a priori il rischio di presenza di
ordigni bellici pertanto il CSE prescrive |'attivazione della procedura di verifica della necessita di eventuale bonifica.

L'attribuzione di ciascun intervento ai casi di cui sopra & a carico della committenza e, attraverso il DL, verra

condivisa preliminarmente all’avvio delle attivita con il CSE e con I'impresa.

D.1.2. Eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area

circostante.
Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione

ambientale in vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale conformita

(esempio corretta compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle

37 di 78+allegati



INGTOS Prot. 0002842/2016 del 22/07/2016 GENERICO

Piano di Sicurezza e Coordinamento QNGEGNERIE TOSCANE

A
ACQU

ACQUE s | Senvizi Idkici

autorizzazioni ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni inquinanti, corretta preparazione alla
gestione delle emergenze ambientali).
D.1.2.1. residui solidi di perforazione
Non sono previste attivita di perforazione pozzi in questa gara di appalto.
D.1.2.2. rifiuti da demolizione
Per le operazioni di smantellamento si prevede la generazione di rifiuti di cui ai codici CER 170107 (miscugli o scorie
di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06), CER 170405 (ferro e acciaio
derivanti da operazioni di demolizione), CER160214 e CER 160216 (apparecchiature elettriche fuori uso e componenti
derivanti da apparecchiature fuori uso).
Sara onere dell’appaltatore in qualita di produttore del rifiuto provvedere al trasporto e smaltimento a discarica o
impianti di riciclaggio autorizzati dei detriti e fornirne alla D.L. copia dei documenti (DDT e formulari).

D.1.2.3. smaltimento delle acque di processo e restituzione delle acque
sotterranee

Non sono previste attivita di perforazione pozzi in questa gara di appalto.
D.1.2.4. emissioni rumorose

L’esito del rapporto di valutazione del rumore cui sono sottoposti i lavoratori di ciascuna impresa presenti in cantiere
deve essere contenuto nel relativo POS.

In caso di previsione di superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale, tutte le lavorazioni di
cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente stesso a superare in deroga tali limiti. La richiesta di
autorizzazione é a carico dell'Impresa responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero I'lmpresa Esecutrice dei lavori. Durante le
fasi di lavoro dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti per non superare i limiti previsti, oltre alle eventuali
prescrizioni rilasciate in fase autorizzativa; verranno intraprese tutte le misure necessarie a contenere la rumorosita delle
operazioni mediante l'utilizzo di mezzi adeguati e di idonee procedure operative (rallentamento dei mezzi, silenziatori,
ecc.).

D.1.2.5. amianto

Nel caso dovessero essere individuate tubazioni in amianto interferenti con la lavorazione in oggetto, non previste in
fase di programmazione lavori, sulle quali sia necessario intervenire, il preposto di cantiere dell'impresa esecutrice € tenuto
a interrompere le lavorazioni, mettere in sicurezza il cantiere e chiamare immediatamente il Responsabile di cantiere, il
quale attivera la squadra dell'impresa autorizzata alla bonifica e al trasporto di materiali contenenti amianto.

Per le prescrizioni operative si rimanda al paragrafo specifico delle lavorazioni interferenti.

D.1.2.6. emissioni di polveri
Per quanto riguarda la trasmissione di polvere all'esterno le operazioni di demolizione, raccolta dei materiali,
movimentazione e trasporto devono essere effettuate adottando le necessarie modalita di contenimento della polvere, in
particolare provvedendo alla bagnatura dei detriti durante lo scavo/demolizione e la movimentazione, utilizzo di autocarri

coperti con teloni e procedure di pulizia delle aree interessate e dei mezzi di movimentazione e trasporto dei detriti.
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Per attivita di piccole demolizioni, sabbiature ed altre che possano generare emissioni di polveri localizzate e

significative, si dovra provvedere ove non possibile limitarne la produzione mediante abbattimento per bagnatura con

acqua, all’apposizione sulla recinzione di cantiere di reti tessute in polimero HDPE.

D.1.2.7. sversamenti biologici

Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti consistenti di liquame

biologico interferenti con la lavorazione in oggetto, il preposto di cantiere dell'impresa esecutrice & tenuto a chiamare

immediatamente il Direttore Lavori e/o 'assistente esercizio di zona per I'attivazione delle ditte autorizzate alla bonifica e

al trasporto di fanghi.

D.1.2.8. Stoccaggio dei rifiuti

I rifiuti prodotti in cantiere possono essere di diverse tipologie:

1.
2.

1.

Terre e rocce da scavo.

Amianto

Imballaggi. Legno vetro plastiche e metalli diversi dagli imballaggi possono essere trattati con le modalita di cui
sopra.

Materiali misti.

Apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche.

Rifiuti da demolizione.

| rifiuti devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni di base:

il produttore del rifiuto €, indipendentemente dal Committente, I'impresa che effettua il lavoro e resta
responsabile insieme al detentore della corretta gestione del rifiuto;

il produttore/detentore & tenuto a gestire i rifiuti prodotti in cantiere in conformita alle prescrizioni legislative
ambientali e a dare le evidenze della corretta gestione alla direzione lavori che relaziona alla committenza
(trasmissione delle quarte copie dei formulari, trasmissione delle iscrizioni all’albo gestori rifiuti etc ...;

3. il luogo di produzione del rifiuto € il cantiere; anche in questo caso le evidenze della corretta gestione dei
rifiuti devono essere messe a disposizione della committenza anche attraverso controlli periodici della contabilita
ambientale.

4. Llimpresa provvede ad effettuare la raccolta selettiva dei rifiuti in cantiere, predisponendo contenitori
separati e aree specifiche di deposito temporaneo facendo attenzione a mantenere separate le categorie di rifiuto
ed a controllare i tempi e quantitativi di deposito temporaneo secondo quanto stabilito dal 152/2006.

Gli imballaggi devono essere stoccati in modo separato a seconda della tipologia del contenuto del prodotto
originario es. plastica — legno- carta-cartone. Cosa fondamentale, per agevolarne il recupero, € che tali rifiuti non
siano stoccati alle intemperie.

Terra, gesso, scorie di cemento, mattoni, ceramiche, miscele bituminose devono essere stoccate in cassoni
scarrabili o in cumuli. In questo ultimo caso occorre accertarsi di non contaminare il suolo.

La gestione dello smaltimento delle apparecchiature elettromeccaniche deve avvenire secondo le prescrizioni

RAEE.
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I mucchi di materiali depositati e la stabilita dei terreni devono essere periodicamente controllati dall'impresa appaltatrice,
in particolare dopo forti piogge, al fine di evitare crolli e franamenti.
La gestione documentale da parte dell'impresa deve avvenire e secondo istruzioni specifiche seguenti, ovvero:
- classificazione dei rifiuti secondo codici CER (urbani, speciali, non pericolosi, pericolosi);
- verifica dei limiti di stoccaggio possibile in cantiere;
- compilazione registri carico/scarico, formulario di identificazione dei rifiuti;
- identificazione dei rifiuti;
- trasporto rifiuti pericolosi e non (verifica idoneita delle ditte trasportatrici/smaltitrici);
- delle ditte trasportatrici/smaltitrici);
- denuncia annuale al catasto rifiuti (MUD);
- archiviazione della documentazione ambientale in cantiere.

Per i rifiuti civili urbani si utilizzeranno idonei sacchetti che alla fine giornata lavorativa saranno depositati negli
appositi cassonetti. || materiale di risulta dovra essere accumulato in opportuna area di cantiere (o caricato direttamente
sul camion) e portato in una discarica autorizzata. Sara tenuto idoneo registro di scarico dei rifiuti.

Il produttore, ossia I'impresa che effettua il lavoro, € tenuto a gestire i rifiuti prodotti in cantiere in conformita alle
prescrizioni legislative ambientali e a dare le evidenze della corretta gestione (trasmissione delle quarte copie dei formulari,
trasmissione delle iscrizioni all’albo gestori rifiuti etc.).

E’ fatto assoluto divieto all'impresa di:

e abbandonare, bruciare ed interrare i rifiuti prodotti in cantiere;

e miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

D.1.2.9. traffico veicolare e pedonale
Relativamente all'impatto che il cantiere produce sul traffico veicolare e pedonale si raccomandano tutte le
necessarie precauzioni in fase di avvicinamento al cantiere con i mezzi di lavoro, di movimentazione degli stessi e di
apporre idonea delimitazione e segnaletica tali da rendere I'area di cantiere visibile anche nelle ore notturne e da non
intralciare la viabilita carrabile e pedonale. Qualora in adiacenza alle aree di intervento siano presenti abitazioni deve
essere comungque garantito I'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza. In particolare:

- letransenne/barriere devono essere saldamente vincolate le une alle altre; i piedi in cls della recinzione di cantiere
dovranno essere posizionati in modo da impattare il meno possibile con la viabilita esterna, in particolare
dovranno essere posizionati longitudinalmente o internamente alla recinzione verso I'area di cantiere in modo da
non sporgere verso |'esterno;

- eventuali discontinuita superficiali del manto stradale connesse alla fase transitoria di ripristino in attesa del
tappeto finale, devono essere opportunamente segnalate e, se del caso, interdette;

- Deve essere segnalato I'ingresso/uscita mezzi dal cantiere:

- Siribadisce che la responsabilita di gestione e mantenimento del piano viabile e/o pedonale oggetto di intervento

e oggetto di manomissione € in capo all'impresa esecutrice dei lavori, particolare attenzione deve essere posta
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relativamente alla riapertura della viabilita a fine giornata in considerazione delle condizioni del manto stradale,
rifioritura superficiale, asfalto a freddo etc....;

- Discontinuita superficiali significative, scavi anche di piccola profondita, tombini in rifacimento e ogni altro
elemento di disconnessione e di intralcio con il normale traffico veicolare e o/pedonale devono essere
opportunamente segnalati e I’accesso interdetto con barriere;

- In caso di occupazione temporanea dei marciapiedi & necessario disporre idonea segnalazione in avvicinamento al
cantiere sui due lati segnalando I'obbligo per i pedoni di passare sull’altro lato in posizione idonea per
I'attraversamento;

- Tombini aperti debbono essere protetti e recintati;

- Quando e possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati,
devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per I'arresto degli
stessi;

- Quando per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere per brevi periodi di tempo la recinzione di cantiere,
deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che
consentono I'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi.

Si ricorda inoltre che durante la fase di carico/scarico, deve essere vietato I'avvicinamento di personale non
autorizzato mediante avvisi e sbarramenti.
All’esterno del cantiere dove avvengono gli accessi deve essere apposta la necessaria cartellonistica di cantiere

contenente i dati relativi al cantiere.

D.2. Organizzazione del cantiere
In riferimento alla gestione, organizzazione del cantiere con particolare riferimento alle responsabilita dei datori di

lavoro dell'impresa affidataria e delle imprese subappaltatrici sono richiamati i contenuti degli art. 95 (obblighi delle
imprese esecutrici), 96 (obblighi dell'impresa affidataria ed esecutrice ) e 97 (obblighi dell'impresa affidataria) del D.Lgs
81/2008 e successive modificazioni. In particolare si ribadisce che resta in carico all'impresa affidataria la responsabilita e
I'obbligo di rispetto dell’art. 97 : “Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati e I'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento” e deve “coordinare gli
interventi di cui agli articoli 95 e 96”.

Il layout di cantiere sara contestualizzato con riunione di coordinamento in caso di cantieri fissi.

In allegato e riportato la rappresentazione dell’area di cantiere stradale tipologica e per il campo base.

D.2.1. modadlita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

Il cantiere deve sempre essere recintato, anche nei casi in cui I'intervento venga svolto all’interno di impianti di
Acque SpA.

| sistemi di delimitazione del cantiere devono risultare continui, con particolare riferimento alla zona dello scavo. La
recinzione deve essere tale da impedire I'accesso, anche involontario, agli estranei con particolare attenzione alla zona di

scavo. Recinzioni, sbarramenti, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili e
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mantenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. Ove non risulti sufficiente I'illuminazione naturale, gli stessi devono
essere illuminati artificialmente.

Quando per la natura dell’ambiente o per I'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione
completa, € necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di
accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono
costituire pericolo. In ogni caso dovra essere fisicamente delimitata I'area di intervento assimilabile ad un cantiere mobile
con barriere, parapetti, nastro segnaletico, birilli ecc.

Quando per esigenze lavorative, si renda necessario rimuovere per brevi periodi di tempo le recinzioni di cantiere,
deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono
I'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. | sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a
cessare i motivi della loro rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se
conseguenza delle pause di lavoro.

Quando é possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono
essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per I'arresto degli stessi. Fino al
completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro
sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall’alto deve essere delimitata e/o sorvegliata al
fine di evitare la presenza di persone.

Durante la fase di allestimento del cantiere e di sistemazione delle delimitazioni deve essere garantita la presenza di
personale che disciplini la movimentazione di mezzi e I'interferenza con il traffico circostante.

Quando gli accessi carrabile e pedonale all’area di cantiere avvengono percorrendo la viabilita interna di impianti di
acquedotto o di depurazione dove sono presenti mezzi e personale addetto agli impianti stessi, € necessario che I'impresa
esecutrice predisponga I'apposita segnaletica e i percorsi necessari per eliminare |'interferenza con le lavorazioni in sito,
rispetti sempre la segnaletica stradale interna e che i mezzi utilizzati siano movimentati nei tratti strettamente necessari
all’accesso nelle aree di cantiere.

Anche all’interno di impianti di Acque SpA, si raccomandano tutte le necessarie precauzioni in fase di avvicinamento
al cantiere con i mezzi di lavoro, di movimentazione degli stessi e di apporre idonea delimitazione con transenne, recinzioni
a rete, cartelli e quant'altro necessario affinché I'area di cantiere risulti visibile anche nelle ore notturne.

Al fine di segnalare in modo chiaro ed evidente |'area di cantiere, € necessario recintare la stessa lungo tutto il
perimetro, delimitando I'area in cui sono i depositi, e le attrezzature e mezzi meccanici impiegati.

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati
provvedimenti che seguono I'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e
segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.

Per cantieri con progetto a supporto, all'ingresso del cantiere, in prossimita dell’accesso di tipo carraio, deve essere
posto il cartello di identificazione del cantiere.

Il cartello posto nella posizione detta e ben visibile anche dall’accesso pedonale. Accanto a tale cartello ne va posto

uno specifico con indicato il divieto di accesso al cantiere da parte del personale non autorizzato.
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D.2.2. servizi igienico-assistenziali;
I luoghi di lavoro al servizio di cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere, alle

norme specifiche contenute nell’ Allegato XIll del D.Lgs. 81/2008.

In relazione al numero degli addetti contemporaneamente impiegati e alla durata dei lavori, all'interno del campo

base devono essere installati almeno i monoblocchi prefabbricati con i seguenti allestimenti:
e Locale spogliatoio/ricovero.
e WC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene.

Tali apprestamenti sono eseguiti nella fase “allestimento cantiere” a cura e sotto la conduzione dell'impresa
individuata nella tabella dedicata, saranno utilizzati a comune dagli addetti dell'impresa appaltatrice e dalle eventuali altre
imprese esecutrici.

Nel caso in cui il cantiere venga installato all'interno dell’'impianto di depurazione, € vietato allestire un locale mensa
all'interno dell’area di cantiere.

Il cantiere puo avere dimensioni e durata insufficienti tali da non giustificare I’allestimento di wc e locali, pertanto
I'impresa appaltatrice i lavori pud sostituire I'allestimento dei suddetti apprestamenti tramite I'attestazione di specifiche
convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico. In ogni caso, in assenza dell’apprestamento di wc e baracca di
cantiere, e fatto obbligo al datore di lavoro dell’impresa esecutrice presente in cantiere organizzare il cantiere in modo
che sia sempre lasciato disponibile un mezzo di trasporto per gli operatori presenti; su tale mezzo devono essere
disponibile inoltre cassetta di medicazione e estintore a norma.

Si rimanda alle procedure specifiche per I'organizzazione del cantiere che le imprese esecutrici devono dettagliare
nel proprio POS.

Si rimanda inoltre alla rappresentazione dell’area di cantiere tipologica.

D.2.3. viabilita principale di cantiere;

Si ribadisce che e onere del preposto di cantiere dell'impresa esecutrice vigilare sul traffico dei mezzi utilizzati in
cantiere al fine di scongiurare incidenti con mezzi e persone esterne.

Il cantiere deve rimanere recintato e segnalato fino alla fine della fase di ripristino.

| materiali devono essere movimentati con idonei mezzi, certificati per il sollevamento dei carichi.

La movimentazione degli stessi deve essere eseguita esclusivamente con mezzi e personale di una sola ditta,
evitando l'interferenza tra due ditte.

Movimentazione materiali, apparecchiature pesanti e tubazioni:

- | carichi devono essere imbragati con funi certificate in almeno due punti e movimentate con idoneo mezzo di
sollevamento e caricati su autocarro per il trasporto sul cantiere mobile, previa disposizione sull’autocarro di
idonei sistemi atti a impedire il rotolamento degli stessi;

- | materiali/apparecchiature devono essere disposti in cantiere, mai in prossimita di eventuali tracce di scavo,
disposti in modo idoneo per evitare rotolamenti e movimenti che possano provocare pericolo agli operatori
presenti: da prevedere nel caso di terreno accidentale o inclinato, degli idonei contrasti e sostegni per impedirne il
rotolamento;
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- durante il carico e scarico effettuato con imbragatura, non devono sostare persone nel raggio d’azione delle

macchine.

E’ necessario differenziare il pil possibile i percorsi per uomini e mezzi. La dislocazione degli accessi al cantiere e
vincolata alla viabilita esterna ed alla percorribilita interna. Sovente comporta esigenze, oltre che di recinzione, di
personale addetto al controllo ed alla vigilanza. Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni
devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

Si rimanda alla rappresentazione dell’area di cantiere tipologica.

Sara compito del responsabile del cantiere della ditta esecutrice, provvedere a:

e Segnalare I'arrivo di eventuali mezzi di trasporto per effettuazioni di carico e scarico

e Vigilare I'entrata e |'uscita dei mezzi dal cantiere fornendo la necessaria assistenza in caso di manovre
complesse

e Segnalare eventuali ostacoli presenti nel cantiere

e Presidiare costantemente gli accessi durante la loro apertura, per impedire |’entrata di persone estranee

D.2.4. impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;
Il cantiere ha in generale dimensioni e durata itali da non giustificare I’allestimento di impianti di cantiere.

Nel caso sia necessario allestire un impianto di cantiere I'impresa esecutrice ne deve dare notizia al CSE; I'ubicazione,
le caratteristiche e tutta la documentazione di sicurezza a supporto dell'impianto deve essere specificata nel verbale di
coordinamento, nel quale verra inserito I'eventuale adeguamento dei costi della sicurezza e la dislocazione degli impianti,
tale verbale costituira aggiornamento del presente documento.

L’allaccio idrico si rende indispensabile in tutti i casi in cui si effettuano operazioni di scavo e/o di movimentazione
terra e/o demolizioni per i quali & previsto bagnare i materiali al fine di ridurre le emissioni di polvere, per la lavorazione di
leganti per murature e piccoli getti in opera oltre ai casi in cui & prevista I'installazione di lavandino e erogatori di acqua.

In fase preliminare si puo ragionevolmente prevedere che non saranno predisposti impianti fissi di alimentazione
elettrica o alimentazione a gas. Nel caso in cui si ricorra all'impiego di energia elettrica, in genere con l'impiego di moto
generatori, € necessario verificare preliminarmente il funzionamento dei sistemi di protezione ed il corretto collegamento
elettrico a terra in quanto necessario, da parte di personale qualificato.

| cavi di alimentazione delle attrezzature devono essere privi di parti conduttrici accessibili e il rivestimento isolante
deve essere adeguato alle condizioni di temperatura ed umidita dell’ambiente ed all’'usura meccanica. Tutti i cavi devono
essere disposti in modo da non essere di intralcio al transito o alle attivita di lavoro o soggetti a frequenti piegamenti,
torsioni o sfregamenti contro spigoli vivi o parti abradenti. Tutte le apparecchiature ed i conduttori devono essere installati
e protetti in modo che nessuna persona possa essere danneggiata per contatto involontario con le parti in tensione.

Le lavorazioni potranno essere eseguite con attrezzature alimentate tramite sistemi oleodinamici, batteria,
compressori nel rispetto della normativa in vigore.

All'interno degli impianti di Acque Spa é fatto divieto all'impresa di eseguire manovre sulle apparecchiature

elettriche ed idrauliche, di introdurre interferenze non autorizzate. Eliminare il rischio di contatto con apparecchi in
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tensione. In generale & preferibile alimentare le apparecchiature elettriche tramite gruppo elettrogeno fornito dall'impresa,
e ammissibile, previa autorizzazione del responsabile di impianto, fare uso delle prese interbloccate presenti sull’'impianto

solo ed esclusivamente attraverso idoneo quadro di cantiere derivato: non & permesso alimentare direttamente le

attrezzature dell’impresa attraverso prese presenti sugli impianti.

D.2.5. impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

Dove necessario, I'impianto di terra deve essere realizzato, secondo le prescrizioni tecniche richieste dall’installatore
qualificato in prossimita del quadro generale (QG). L'impianto di dispersione, che comprendera almeno due picchetti da
collocare ad una distanza minima di 6,0 metri I'uno dall’altro, deve essere realizzato all’interno dell’area di cantiere in
prossimita della recinzione.

In prossimita dei dispersori & vietato depositare materiali di risulta o altro materiale che possa ostacolare I'ispezione
periodica dei dispersori stessi e dei relativi collegamenti.

Il titolare della Ditta qualificata dovra provvedere ad assolvere quanto previsto dalle leggi vigenti.

L'Impresa appaltatrice dovra prima dell’avvio delle operazioni di cantiere effettuare il calcolo della probabilita di
fulminazione effettuata ai sensi della norma CElI 81.1 — CEl 81.4. In caso affermativo I'lmpresa dovra predisporre un
progetto per I'impianto e rilasciarne la prevista dichiarazione di conformita. La dichiarazione sara inoltrata all’ INAIL,
tramite il modello predisposto ed all’ASL territorialmente competente entro 30 giorni dalla messa in esercizio.

La dichiarazione di conformita degli impianti (con gli allegati), la richiesta di omologazione dell’impianto di terra e dei

dispositivi contro le scariche atmosferiche devono essere conservate in cantiere.

D.2.6. disposizioni per dare attuazione alla consultazione dei rappresentanti della
sicurezza
(articolo 102D.Lgs.81/09)

Prima dell’accettazione del PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna
impresa esecutrice consulta il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza fornendogli tutti i chiarimenti sul contenuto del
piano.

Il PSC deve essere completo delle firme di approvazione di quanto esposto sullo stesso e dell'impegno al suo rispetto
da parte dei soggetti individuati nella normativa vigente e in particolare dai datori di lavoro delle imprese esecutrici e dal

RLS aziendale o territoriale.

D.2.7. disposizioni per dare attuazione alla cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché alla loro reciproca informazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi
(articolo 92, comma 1, lettera c)

La prima riunione di coordinamento e indetta preliminarmente all’inizio dei lavori.
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Le riunioni successive saranno convocate dal CSE periodicamente ogni qual volta lo ritenga necessario anche a
seguito di quanto emerso dalle visite effettuate sul cantiere e comunque se e quando I'impresa esecutrice intendera far
entrare in cantiere eventuali subappaltatori e/o lavoratori autonomi.

| verbali delle riunioni di coordinamento costituiscono parte integrante del presente piano.

D.2.8. macchine, attrezzature di cantiere e principali opere provvisionali di servizio

Il datore di lavoro mette a disposizione dei suoi lavoratori solo macchine, attrezzature e opere provvisionali
conformi a quanto previsto nel D. Igs 81/2008 e s.m.i. e sottoposte a verifiche e manutenzioni periodiche da parte di
personale competente.

Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro a verifiche iniziali e periodiche secondo quanto previsto nel
D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; I'esito di tali verifiche deve essere sempre presente tra la documentazione di cantiere. Non &
ammesso 'uso di attrezzature prive delle verifiche previste per legge (verifica iniziale mancante o verifiche periodiche
scadute); sara cura del datore di lavoro pianificare le verifiche periodiche conformemente alla normativa vigente e nei
tempi da essa imposti.

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine ed attrezzature conformi all’art. 70 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. idonee ai fini della salute e della sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere, adattate a tali scopi e
utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature
di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, saranno conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

Le suddette attrezzature dovranno essere date in uso solo a personale specificamente formato e informato per il
loro utilizzo, nonché dotato dei previsti attestati di formazione in base alla normativa vigente (DLGS 81/2008, Accordo
Stato Regioni 22-2-2012 “attrezzature con obbligo di formazione”). Tutto il personale presente in cantiere dovra inoltre
essere formato e informato, sotto la responsabilita del datore di lavoro competente, in base a quanto previsto dall’Accordo
Stato Regioni 21-12-2011 “formazione di lavoratori”.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e I’aggiornamento del registro di
controllo delle attrezzature di lavoro ove previsto.

E’ obbligo del datore di lavoro rispettare quanto riportato all’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 s. m. i.. Di tutto cio deve
essere data evidenza sul POS della ditta esecutrice i lavori.

Considerata la natura degli interventi, si presume I'utilizzo delle seguenti opere provvisionali:

- Scale a mano (scale semplici portatili, a elementi innestati, scale doppie)
Tali attrezzature si possono utilizzare nell’esecuzione dei lavori in oggetto o per accedere a postazioni di lavoro.
Esse devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, sufficientemente resistenti
nell'insieme e nei singoli elementi e risultare di dimensioni e lunghezza adeguata e sporgere di almeno un metro
oltre il piano di sbarco. Il tutto in conformita all’ Art. 113 e all’ all. XX del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. i.

- Ponti su cavalletti

Tali attrezzature si possono utilizzare nell’esecuzione di alcuni dei lavori in oggetto.

46 di 78+allegati



INGTOS Prot. 0002842/2016 del 22/07/2016 GENERICO

A

Piano di Sicurezza e Coordinamento QNGEGNERIE TOSCANE

ACQU

ACQUE s | Serv

| ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei
ponteggi. E vietato inoltre usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.
| ponti su cavalletti devono poggiare sempre su un piano stabile e ben livellato. La larghezza dell'impalcato non
deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono devono risultare bene accostate fra loro e non
presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi puo essere
di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di
dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. Il tutto in conformita all’ Art. 139 — Allegato
XVIIl, p.to 2.2.2 del D.Igs 81/2008 e s.m.i.
Ponti su ruote
| ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano
essere ribaltati. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve
essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. Le ruote del ponte in opera devono
essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti. | ponti su ruote devono essere ancorati
alla costruzione almeno ogni due piani; € ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi
all’Allegato XXIII (es. costruito conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004; ...) La verticalita dei ponti su ruote
deve essere controllata con livello o con pendolino. | ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di
contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi. Il tutto in conformita all’
Art. 140 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
Ponteggi
In caso di utilizzo di ponteggi fissi per la realizzazione di lavori in quota e/o accesso a tali luoghi di lavoro. Il
ponteggio rappresenta un Dispositivo di Protezione Collettiva.
| ponteggi possono essere di diversi tipi:
e atubiegiunti
e atelai prefabbricati;
e amontanti e traversi prefabbricati (multidirezionale o multipiano)
Tutti gli elementi componenti il ponteggio sono soggetti all’autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e la
loro costruzione ed il loro impiego dopo aver superato i controlli e le prove tecniche da parte dell’ISPESL. — (art.
131 del D. Lgs 81/08). Le prescrizioni d’uso dei ponteggi metallici fissi e delle impalcature contenute
nell’autorizzazione ministeriale sono riportate in un libretto, che deve accompagnare obbligatoriamente il
ponteggio ed essere esibito agli Organi di Vigilanza.
Il tutto in conformita agli artt. 126, 131, 133 e punto 2 dell’Allegato XVIII - D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.
Si ricorda che i tra battelli o ponti su ruote non possono essere utilizzati come mezzi di sbarco alla copertura a meno
che non sia espressamente previsto dal libretto del costruttore e che l'uso delle scale e da limitarsi per I'accesso e
ispezione, non per I'esecuzione di attivita manuali e/o con attrezzature.

Betoniera a bicchiere
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La betoniera a bicchiere & utilizzata spesso per getti non consistenti di calcestruzzo per essa si possono definire

alcune prescrizioni:

rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore;

utilizzare solo punti di appoggio previsti dal costruttore (ruote o stabilizzatori). L'utilizzatore deve
semplicemente sistemare la macchina in piano, su terreno compatto.

I'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 71 del D.lgs. 81/08);

utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art 75 — 77 del D.lgs. 81/08);

accertarsi che |'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. 81/08 );

I'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 70 - 71 del
D.lgs. 81/08);

I'addetto alla macchina deve essere adeguatamente istruito all’uso corretto della macchina, dei dispositivi di
protezione, degli attrezzi accessori e alla manutenzione (Art. 73 del D.lgs. 81/08). L'uso e l'accesso alla
macchina & interdetto e proibito a tutte le persone estranee non addette ai lavori o ai lavoratori non
idoneamente istruiti all’'uso della macchina;

per lo spostamento all’interno del cantiere utilizzare I'apposita barra incassati sulla pulsantiera (Allegato V del
D.lgs. 81/08);

il pedale di sblocco del bicchiere della betoniera dovra essere munito superiormente e lateralmente di una
protezione atta ad evitare azionamenti accidentali dello stesso (Allegato V del D.lgs. 81/08);

gli organi in movimento dovranno essere protetti da carter fisso utile ad evitare il contatto con la cinghia e la
relativa puleggia (Allegato V del D.lgs. 81/08);

ai lavoratori deve essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la betoniera a bicchiere
in moto (Allegato V del D.lgs. 81/08);

il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo da non essere danneggiato (calce e cemento,
calpestio, ecc...), non stare nell’acqua, né costituire intralcio e pericolo per i movimenti delle persone o

della gru. Usare cavi flessibili tipo HO7 RN-F resistenti all’acqua ed all’abrasione.

Le prese e collegamenti a spina devono avere un grado di protezione adeguato (IP 67) in quanto il lavaggio
della macchina viene fatto con getti d’acqua;

la macchina dovra essere collegata all'impianto di terra (Art 80 del D.Lgs. 81/08 — Allegato VI del D.Igs.

81/08);

non far transitare o stazionare la betoniera in prossimita del bordo degli scavi o altre zone instabili;

se la betoniera si trova nel raggio d’azione della gru o vicino a ponteggi o strutture da cui possa cadere del

materiale bisogna realizzare un impalcato superiore di protezione.

- Macchine movimento terra

Le macchine da costruzione, per poter essere legalmente immesse sul mercato comunitario, devono rispettare tutte le

direttive europee applicabili particolarmente nei settori della sicurezza e della tutela ambientale. Le macchine che non

soddisfano questi requisiti non sono conformi e non possono essere immesse sul mercato.
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| requisiti minimi di conformita sono:

e |dentificazione marca e costruttore;

e  Tutte le macchine per costruzioni immesse sul mercato europeo devono essere marcate in modo chiaro e

permanente in una delle lingue ufficiali dell’Unione con le seguenti indicazioni;

e Nome ed indirizzo del costruttore o del suo legale rappresentante nella Ue (se del caso)

e  Marchio CE

e (Classificazione della macchina

e Dichiarazione CE di conformita. La dichiarazione CE di conformita per diverse direttive puo essere combinata o

divisa in piu dichiarazioni separate.

e |Istruzioni per l'uso (0o manuale dell’operatore) sono un requisito obbligatorio della legislazione comunitaria e

devono accompagnare la macchina.

Operazioni di movimentazione dei carichi: la movimentazione dei materiali con escavatori deve essere limitata a
quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione. La movimentazione di carichi puo essere effettuata solo nel rispetto
della normativa vigente e con escavatori omologati per il sollevamento carichi.

Sistemi di accesso: i gradini e i corrimano per accedere alle macchine devono rispettare i criteri delle norme
europee di sicurezza. In particolare per i corrimano si richiede un’altezza minima di 850 mm sopra la superficie di calpestio.

Qualunque sistema di accesso deve garantire almeno questo livello di sicurezza.

D.2.9. Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

Tutto il personale che accede in cantiere deve essere debitamente dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Per manutenzioni o servizi programmati effettuati presso impianti, occorre che gli accessi al cantiere siano
rendicontati sul registro impianti.

Sara onere del preposto di cantiere esercitare la sorveglianza sulle operazioni svolte in cantiere dai fornitori sia nel
caso in cui le imprese di fornitura svolgano attivita e lavorazioni proprie del cantiere e quindi potenzialmente interferenti
con le stesse, sia nel caso in cui venga svolta una mera attivita di scarico di prodotti e materiali presso le aree destinate allo
stoccaggio. | rischi connessi all'impiego dei mezzi per la consegna dei vari materiali (materiali sciolti, tubazioni, pezzi
speciali, ecc.) possono sommariamente suddividersi in due tipologie:

1. Circolazione e stazionamento dei mezzi in cantiere per le possibili interferenze con quanto presente: persone,
strutture, cose;
2. Utilizzo delle attrezzature.

Il movimento e la circolazione dei veicoli a servizio della fornitura in cantiere deve essere regolamentato dall’
impresa ed in particolare dal preposto di cantiere che deve prendersi carico del mezzo indirizzandolo, con i segnali
manuali convenzionali, fino al termine delle manovre necessarie al posizionamento nel punto dello scarico o nella piazzola
appositamente predisposta.

Si ricorda inoltre che durante la fase di scarico deve essere vietato I'avvicinamento di personale non autorizzato

mediante avvisi e sbarramenti.
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Nel caso di IMPRESE IN SUBFORNITURA CON ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CONSEGNA O LAVORAZIONI PROPRIE DEL
CANTIERE E QUINDI POTENZIALMENTE INTERFERENTI CON LE STESSE si prescrive quanto segue. Nel caso in cui tali
forniture comportino rischi di interferenze ovvero per le forniture che comportino una qualunque attivita connessa alla
consegna € necessario provvedere alla richiesta di tutta la documentazione applicabile. L'accesso al cantiere di tale
fornitore sara autorizzato solo previa attestazione positiva della verifica dei documenti suddetti da parte del CSE.

La documentazione da verificare prima del rilascio delle autorizzazioni all’accesso & la stessa richiesta per I'impresa
appaltatrice e per i subappaltatori.

Nel caso di IMPRESE IN SUBFORNITURA CON ATTIVITA’ DI MERA CONSEGNA DI MATERIALE si prescrive quanto
segue. |l personale di imprese in subfornitura con trasporto in conto proprio o in conto terzi, che svolge una mera attivita di
scarico di materiale presso le aree destinate allo stoccaggio, e quindi non interferente con le attivita proprie del cantiere,
puo accedere al cantiere solo dopo essere stato informato dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione
messe e da mettere in campo a cura e sotto la responsabilita del preposto dell'impresa richiedente la fornitura. Il soggetto
che accede dovra attenersi scrupolosamente a quanto previsto nei documenti della sicurezza di volta in volta applicabili e
delle lavorazioni in corso ed in relazione alle eventuali interferenze. |l preposto dell'impresa richiedente la fornitura ha il

compito di mettere a conoscenza di tutti gli interessati dell’accesso specifico e degli eventuali rischi interferenti.

Le imprese sono richiamate all’applicazione della Circolare del Ministero del Lavoro del 10/02/2011”Procedura per la
fornitura di calcestruzzo in cantiere” che, per analogia, € da intendersi applicabile in tutti i casi di fornitura di materiali in
cantiere e nel caso di allontanamento di materiali dal cantiere stesso, intendendo per tali sia i residui di lavorazione che lo

spurgo di liquidi tramite autobotte.

D.2.10.dislocazione degli impianti di cantiere;

Il cantiere ha in generale dimensioni e durata tali da non giustificare I’allestimento di impianti di cantiere.

Nel caso sia necessario allestire un impianto di cantiere I'impresa esecutrice ne deve dare notizia al CSE; I'ubicazione,
le caratteristiche e tutta la documentazione di sicurezza a supporto dell'impianto deve essere specificata nel verbale di
coordinamento, nel quale verra inserito I'eventuale adeguamento dei costi della sicurezza e la dislocazione degli impianti

stessi, tale verbale costituira aggiornamento del presente documento.

D.2.11.dislocazione delle zone di carico e scarico;

Per la movimentazione dei carichi devono essere usati in quanto piu possibile mezzi ausiliari atti a diminuire le
sollecitazioni sulle persone.

| percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile che essi
interferiscano con zone in cui si trovano persone. Quando cio non sia possibile i trasporti e la movimentazione anche aerea,
dei carichi dovranno essere opportunamente segnalati onde consentire lo spostamento delle persone. Al manovratore del
mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche ricorrendo a

personale ausiliario.
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L'impresa esecutrice i lavori dovra assicurare la viabilita di cantiere, intesa come adeguatezza delle vie di transito e
delle aree di manovra a sostenere senza cedimenti il peso dei mezzi; particolare attenzione deve essere posta all’eventuale
presenza di terreni di riporto che possono inficiare la stabilita del terreno, e alla eventuale non transitabilita sopra a
tubazioni sotterranee e a linee elettriche interrate.

Il terreno deve garantire la portata del peso complessivo dei mezzi senza cedimenti, in particolare nell’area adibita al
piazzamento del mezzo per I'effettuazione dello scarico del materiale; in detta area inoltre non dovra esserci la presenza,
ovvero la stessa dovra essere adeguatamente segnalata, di pozzetti o tubazioni sotterranee che potrebbero cedere sotto il
peso del mezzo provocandone il ribaltamento.

L'area di scarico dovra essere consolidata, livellata e mantenuta sgombra da materiali che possano costituire
ostacolo o disturbo alla manovra di posizionamento del mezzo; particolare attenzione dovra essere posta alle interferenze
dovute alla vicinanza di altri edifici, manufatti, o impalcature e di altri mezzi di sollevamento.

Prima di accedere al cantiere i fornitori devono in ogni caso avere il consenso del referente dell'impresa interessata
alla fornitura, che esercitera anche la sorveglianza. |l preposto di cantiere dirigera le operazioni.

Le attivita di carico e scarico dei materiali si svolgeranno secondo le seguenti procedure:

a. vietato avvicinarsi al mezzo in movimento; il preposto di cantiere della ditta appaltatrice dirigera le operazioni
relative alla fornitura dei materiali al fine di ridurre al minimo le interferenze nel cantiere;

b. i mezzi devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,50 m dagli scavi armati e almeno 2,00 m dagli
scavi non protetti dalle casseforme metalliche;

c. l'accesso alla base dello scavo da parte del personale deve avvenire tramite apposita rampa pedonale
opportunamente stabilizzata e parapettata; I'uso di scale verticali € da prendere in considerazione solo in caso sia
impossibile realizzare la rampa pedonale ed in questo caso si prescrive di avvertire il CSE e indicare esplicitamente
nel POS le modalita di accesso/uscita.

d. 1l POS di ciascuna impresa esecutrice deve contenere indicazioni in merito alle modalita di esecuzione dello scavo e
delle misure di protezione e prevenzione attuate per la tutwela degli operatori interessati alla fase stessa, in base

alle norme vigenti;

D.2.12.zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

L’area di stoccaggio dei materiali, chiaramente identificata e ben delimitata, deve risultare raggiungibile dai mezzi di
trasporto. Il materiale ivi depositato deve essere mantenuto ordinato in relazione alla sua tipologia ed alla sua
movimentazione. In particolare, € auspicabile che il materiale movimentato con maggior frequenza venga collocato in una
posizione di agevole raggiungimento.

E vietato comunque costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete
di scavo.

| depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i materiali
possano essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose. Ove necessario depositi vanno protetti dalle

intemperie ricorrendo, a seconda dei casi, a baracche chiuse, a tettoie fisse o anche a teli per la copertura provvisoria.
51 di 78+allegati



INGTOS Prot. 0002842/2016 del 22/07/2016 GENERICO

Piano di Sicurezza e Coordinamento QNGEGNERIE TOSCANE

A
ACQU

ACQUE s | Senvizi Idkici

Tutte le imprese che operano in cantiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione
ambientale in vigore. Dovra essere disponibile inoltre, tutta la documentazione di evidenza che attesti tale conformita
(esempio corretta compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle
autorizzazioni ambientali, autorizzazione in deroga al rumore esterno emissioni inquinanti, corretta preparazione alla

gestione delle emergenze ambientali).

D.2.13.zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

Tutti i carburanti e combustibili liquidi presentano in varia misura pericolo di incendio ed anche di esplosione a causa
dei vapori inflammabili da essi emessi, lo stesso vale per molti solventi e vernici.

Tutte queste sostanze vanno conservate lontano dai locali di servizio e di lavoro e dai materiali combustibili.

Nell’area del cantiere si prevede la presenza di quantita limitate di materiali infiammabili da ricondurre
essenzialmente agli imballaggi dei materiali, al legno, oltre alle vernici ed ai diluenti eventualmente utilizzati.

Un pericolo di incendio potrebbe essere costituito dalla presenza di vegetazione nell’area limitrofa al cantiere. Si

ricorda che é tassativamente vietato bruciare in cantiere imballaggi, tavole o quant’altro derivi dalle lavorazioni.

D.3. Lavorazioni di cantiere e rischi relativi
Le singole lavorazioni sono state suddivide in fasi di lavoro ed e stata effettua I'analisi dei rischi, aggiuntivi rispetto a

quelli specifici propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, in riferimento all’area, alle

lavorazioni, all’organizzazione del cantiere. Le prescrizioni relative sono riportate nei paragrafi successivi.

D.3.1. rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere, organi in
movimento o da carichi sospesi;

Tale rischio & relativo ai mezzi d’opera delle ditte esecutrici e dei fornitori. Esiste inoltre il rischio relativo agli organi
in movimento dei mezzi d’opera e il rischio relativo alla movimentazione dei carichi sospesi.

Per interventi all'interno di impianti, poiché I'accesso all’area di cantiere avviene percorrendo la viabilita interna
dove sono presenti mezzi e personale addetto all'impianto stesso, & necessario che i mezzi utilizzati per 'esecuzione
dell’opera rispettino sempre la segnaletica stradale interna, mantengano una velocita massima di 10km/h, e che siano
movimentati nei tratti strettamente necessari all’accesso nelle aree di cantiere.

Sara onere del preposto di cantiere esercitare la sorveglianza sulle operazioni svolte in cantiere dai fornitori. |
materiali e mezzi debbono essere posizionati nelle aree dedicate, segnalati. | materiali disposti in mucchi, pile e cataste
debbono essere protetti in modo da impedirne il rotolamento o il franamento.

Se e necessario lo stazionamento del mezzo al di fuori dell’area di cantiere, tale zona dovra essere opportunamente
presegnalata e recintata in modo da interdire I'accesso al personale non autorizzato. La recinzione non dovra mai
ostacolare la viabilita carrabile e pedonale.

L'area interessata dalla movimentazione dei carichi, dovra essere idoneamente segnalata, delimitata e I'accesso
interdetto a terzi. Durante le attivita che prevedono organi in movimento o carichi sospesi tutti gli operatori dovranno

indossare il casco di protezione.
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Relativamente alla movimentazione di materiali da o verso luoghi confinati si prescrive che il passaggio avvenga
sempre tramite passo d’'uomo sgombro da attrezzature di recupero di operatori posizionati all’interno; nel caso di luoghi
confinati in cui sia presente una sola via di transito, la movimentazione dei materiali potra avvenire solo quando all’interno

non sia presente alcun operatore.

D.3.2. rischio di seppellimento negli scavi;
Nel caso la profondita di scavo dovesse raggiungere e superare i 1.5 m devono essere attuate le misure previste dalla

normativa vigente ed in particolare art. da 118 a 121 del D.Lgs. 81/2008, si rimanda inoltre a quanto indicato nel “Misure
preventive e protettive per i rischi interferenti dovuti alle lavorazioni “standard” del cantiere”.

Gli scavi di qualunque profondita dovranno essere eseguiti per quanto possibile con pareti angolate secondo I'angolo
di naturale declivio del terreno, onde evitare la instabilita delle pareti. Gli scavi a sezione ristretta di profondita superiore a
1.5 mt e comunque in situazioni in cui sia dubbia la stabilita delle pareti debbono essere armati con idonei sistemi di
protezione a i sensi degli art. 119-120 del D.Lgs. 81/2008.

Quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle
pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’ applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le
armature delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. Gli scavi devono essere realizzati e
armati in relazione alla natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla stabilita e comunque in modo da impedire
slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.
Inoltre, laddove la stabilita dello scavo € incerta, si procedera comunque al blindaggio anche per profondita inferiori ad
1,5m. Onde prevenire pericoli di caduta entro scavi a fine giornata lavorativa i margini dello stesso devono essere protetti
con lastre o griglie posizionate al di sopra degli scavi stessi.

| lavori negli scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilita dei
terreni; la stabilita delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa delle
lavorazioni. Si deve interdire al personale di circolare nel raggio di azione delle macchine operatrici. Avvicinarsi solo a
macchina spenta ed utensile a terra. Le aree dove eventualmente vengono lasciati i mezzi e le attrezzature durante le ore
notturne devono essere segnalati, delimitati e illuminati.

L'area interessata dallo scavo deve essere segnalata e delimitata con parapetto alto 1m dal piano di calpestio,
corredato di tavola fermapiede alta non meno di 20cm poggiante sul piano di calpestio, e distante circa 1,5m dal ciglio. Sul
ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, il posizionamento di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e
urti, il passaggio e la sosta di veicoli. Per motivi di sicurezza lo scavo, la posa delle tubazioni ed il riempimento si
effettueranno per una certa distanza in modo che la trincea a fine giornata lavorativa sia completa. L'elenco dei dispositivi
di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere deve essere presente nel POS della ditta esecutrice i lavori

di scavo.

D.3.3. rischio di caduta dall'alto;

I rischio di caduta dall’alto si configura nei casi in cui gli scavi abbiano profondita superiore a 2 mt e quando sono

previste lavorazioni in quota nell’ambito delle attivita di manutenzione edile degli impianti. Per lavorazioni in quota sono da
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intendersi lavorazioni con piano di calpestio posto a quota 2 mt o piu dal piano stabile, sia esso posto a piano campagna o
in locali seminterrati o interrati. E’ necessario che tutte le aperture o gli scavi che espongono i lavoratori al rischio di caduta
dall’alto siano protetti con idonei parapetti o barriere di delimitazione poste ad una distanza non inferiore ad 1 mt dal ciglio
dello scavo o dell’apertura.

Vi é inoltre rischio di caduta verso il vuoto per interventi di sostituzione di botole su pozzetti e vasche.

In generale I'accesso a tali luoghi di lavoro pud avvenire attraverso ponteggi, trabattelli, mezzi con cestello,
dispositivi treppiede o scale, in ogni caso devono essere fornite le certificazioni di legge per la manutenzione e
I'installazione di tali opere prowvvisionali e/o attrezzature e devono essere utilizzati idonei DPI cosi come previsto dalla
normativa vigente.

In caso di utilizzo di ponteggi fissi per la realizzazione di lavori in quota si rimanda al Titolo IV - Sezione V del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. L'impresa deve trasmettere al CSE, preliminarmente l'installazione del ponteggio, le idonee formazioni
specifiche relative al personale addetto al montaggio/uso/smontaggio oltre al piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.) e all’elenco dei DPI utilizzati contro il rischio caduta dall’alto. Si raccomanda in particolare:

- la segnalazione del ponteggio anche in fase di montaggio;

- il rispetto degli spazi liberi a terra in prossimita del ponteggio;

- lasegnalazione del rischio di caduta di materiale dall’alto;

- lamessa a terra del ponteggio;

- linterdizione del ponteggio durante le pause lavorative (rimozione delle scale);

- segnalazione notturna ove necessaria.

In scavi con profondita superiore al 1.50 mt si prescrive la realizzazione di rampa pedonale per la discesa degli
operatori all'interno dello scavo.

E fatto divieto assoluto accedere a luoghi in quota senza che questi siano protetti da idonei parapetti e senza gli
opportuni dispositivi anticaduta vincolati a idonei punti di ancoraggio nel caso in cui i parapetti siano assenti. E’ richiamato
I'art. 111-112-113-115 del D.Igs. 81/2008.

La sostituzione di botole su pozzetti o vasche deve avvenire solo in presenza di personale munito di imbracatura e

cordino di trattenuta vincolato a punto di ancoraggio.

D.3.4. rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria;

Valutato e non presente.

Per analogia si € invece valutato il rischio di insalubrita dell’aria negli ambienti di lavoro connessi con prodotti
impiegati durante le lavorazioni. Per interventi in luoghi confinati e richiesto permesso di lavoro.

Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee
misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, inflammabili o esplosivi, specie in
rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, raffinerie, stazioni di compressione e di

decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
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Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilita dell'aria ambiente e non
sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere prowvvisti di idonei
dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale
collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza.
Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente
all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la
concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una
efficace e continua aerazione.

Nel caso di interventi all'interno di luoghi confinati le altre imprese esecutrici devono prendere visione
dell'informativa rischi specifici, fermo restando che all’interno dei luoghi confinati € possibile rintracciare le seguenti
sostanze inquinanti pericolose: acido solfidrico (H2S); gas infiammabili, anidride carbonica, tracce di cloro o derivati di cloro

oltre alla mancanza di ossigeno.

D.3.5. rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
Valutato e non presente.

D.3.6. rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto;

Valutato e non presente.

Tuttavia, per analogia, durante la fase di scavo possono essere previste demolizioni di piccole opere in muratura
interrate o seminterrate, tipo pozzetti in muratura e/o prefabbricati in cemento. Tali operazioni devono essere svolte in
assenza dell’operatore nello scavo. Le eventuali attivita di demolizione di murature quali traversi, pavimentazioni,
piastrellature, devono essere preventivamente concordate con la D.L. e con il CSE, in ogni caso le modalita di individuazione
delle aree di attacco debbono essere tali da garantire la stabilita della struttura rimanente.

Durante la fresatura/demolizione della pavimentazione al fine di evitare la propagazione di polvere nell’area
circostante, & necessario tenere bagnata la pavimentazione da scarificare e il materiale scarificato nelle operazioni di

rimozione.

D.3.7. rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;

Tale rischio si configura:
- allorché nell’area del cantiere si preveda la presenza di quantita di materiali inflammabili, da ricondurre
essenzialmente agli imballaggi dei materiali da costruzione, al legno delle tavole per casseri e alle tavole da
ponteggio, oltre a prodotti chimici eventualmente utilizzati quali solventi e vernici;

- nelle fasi di scavo/demolizione stradale, in cui potrebbero essere presenti sottoservizi interrati.
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Un pericolo di incendio potrebbe essere costituito dalla presenza di vegetazione nell’area limitrofa al cantiere. A tale
proposito, si ricorda che e tassativamente vietato bruciare in cantiere imballaggi, tavole o quant’altro derivi dalle

lavorazioni.

Si configura tale rischio anche nei casi di utilizzo di eventuali bombole per saldatura nelle fasi lavorative specifiche
per I'attivita di carpenteria e fabbro, negli interventi su coperture legati alla giunzione di guaine con fiaccola. Per la gestione

di tale rischio si rimanda al POS dell'impresa esecutrice.

Il rischio esplosione si configura all’interno di luoghi confinati in cui vi sia il sospetto di presenza di miscele di gas
combustibili generalmente risultato della decomposizione di materiale organico quali si possono trovare in pozzetti fognari
e o vasche fognarie, camerette di manovra fognarie, oppure per la presenza di gas prodotti di combustione quali attivita di
saldatura o taglio con fiamma. Nello stesso modo il rischio & connesso con I'uso di sostanze infiammabili quali quelle per le

finiture edili.

Per sospetta presenza di miscele di gas combustibili in luoghi confinati verificare preventivamente e durante tutte le
lavorazioni con idoneo strumento rilevatore.

Quando si sia accertata la presenza di gas inflammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente
mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas
pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme
o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. Si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione,
quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora
sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.

Durante le operazioni con fiamma o cannello, e comunque con le attrezzature che costituiscono potenziale fonte di
innesco, € necessario allontanare dall’area di lavoro tutto il materiale facilmente inflammabile.

Ciascuna squadra operativa dovra essere dotata di estintore portatile a bordo mezzo.

Nel caso di lavorazioni svolte all’interno di impianti gestiti da acque SpA, si riporta di seguita la valutazione di tale

rischio effettuata dal Committente.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento &NGEGNERIE TOSCANE
Area omogenea Suddivisione per sotto — area Rischio
Sedi tecnico amministrative Uffici MEDIO
Sedi commerciali Uffici BASSO

Uffici BASSO
Zona trattamento acque BASSO
Impianti Acquedotto Officina/magazzino BASSO
Cabina elettrica BASSO
Zona biossido di cloro MEDIO
Uffici e spogliatoi BASSO
Zona trattamento acque BASSO
Impianti Depurazione con digestore Officina/magazzino BASSO
Zona digestore (torcia, linea biogas) MEDIO
Cabina elettrica BASSO
Nastropressa BASSO
Uffici e spogliatoi BASSO
Zona trattamento acque BASSO
Impianti Depurazione con digestore Officina/magazzino BASSO
Cabina elettrica BASSO
Nastropressa BASSO
Laboratori Uffici BASSO
Laboratori MEDIO
Magazzini Uffici BASSO
Magazzini BASSO

Nel caso di lavorazioni svolte all’'interno di impianti del committente le misure generali di prevenzione sono:

- divieto assoluto di fumare all’interno dei luoghi di lavoro;

- obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti;

- e vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione predisposti dalla ditta appaltante

(estintori, segnaletica, ecc.);

- particolare attenzione deve essere prestata quando si effettuano lavori a caldo (saldatura elettrica o con il
cannello ossigeno/acetilene, taglio con cannello ossigeno/acetilene, taglio di metalli ferrosi con il flessibile,
saldature di guaine bituminose a caldo o uso di fiamme libere). Tutte le lavorazioni a caldo devono essere
espressamente previste nei POS delle ditte esecutrici. Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono

essere depositate all'interno del luogo di lavoro. Mantenere le bombole lontano da apparecchiature elettriche o

componenti di impianti elettrici (min 1,5 m), sostanze inflammabili o materiale combustibile e fonti di calore.

Gli esiti della classificazione delle aree a rischio formazione atmosfere esplosive (ATEX) effettuata dal Committente &

la seguente:
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Aree in cui possono formarsi atmosfere

Area omogenea X et
esplosive (classificazione)

Uffici NON APPLICABILE
Magazzini ZONA 2 (zone di ricarica batterie dei carrelli)
Laboratorio Empoli ZONA 2
Laboratori Laboratorio Pontedera ZONA 2
Laboratorio Pagnana ZONA 2
Laboratorio Pisa ZONA 2
Centrali NON APPLICABILE
Acquedotto Centrali con disinfezione a biossido di cloro | ZONA 2
Reti Acquedotto NON APPLICABILE
Camerette manovra NON APPLICABILE

Sono presenti aree a rischio esplosione,
classificate ZONE 2, ossia aree in cui la presenza
dell’atmosfera esplosiva durante le normali

Impianti di depurazione con digestori RN | . K X .
P P s attivita non é probabile o sia unicamente di breve

Depurazione durata (ad eccezione di ZONE 1 limitatamente
all’intorno degli sfiati delle valvole di sicurezza)
Impianti di depurazione ZONA 2
Stazioni sollevamento ZONA 2
Reti Fognarie ZONA 2
Officine NON APPLICABILE

Le misure da adottare per evitare la presenza di sorgenti attive sono:
- divieto di fumo;
- divieto di utilizzo di flamme libere;
- divieto di utilizzo del cellulare;
- divieto di utilizzo di attrezzature ed utensili non antiscintilla;

- non effettuare attivita durante periodi di perturbazioni elettriche atmosferiche o grandinate.

Interventi su apparecchi o impianti in pressione devono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato.
E’ vietato manomettere o modificare dispositivi di sicurezza, utilizzare le apparecchiature o gli impianti in modo improprio.
Divieto di introdurre nella zona pericolosa sorgenti di innesco.

Rischio da bombole portatili di gas: la presenza di bombole di gas costituisce rischio di infortunio con possibilita di

esplosione, se la bombola viene urtata e cade al suolo. Le misure di prevenzione da adottare sono:

- Non toccare le bombole di gas;

- Qualora la presenza di bombole ostacoli il lavoro, richiedere al Responsabile di reparto/Servizio lo spostamento
delle bombole;

- Le bombole devono rimanere fissate con catenelle lontano dalla zona di transito o in carrelli e/o contenitori
dedicati;

- Mantenere le bombole lontano da apparecchiature elettriche o componenti di impianti elettrici (min 1,5 m),
sostanze infiammabili o materiale combustibile e fonti di calore;

- Proteggere riduttori e flussimetri da azioni meccaniche.

D.3.8. rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
Valutato e non presente.

D.3.9. rischio di elettrocuzione;
Tale rischio si configura:
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- nelle fasi di scavo/demolizioni stradali, in cui potrebbero esservi sottoservizi interrati;

- in presenza di linee aeree interferenti con le lavorazioni;

- nelle fasi di demolizione di murature e pavimentazioni all'interno dei fabbricati, in cui potrebbero esservi cavi
relativi all'impianto elettrico;

- nelle eventuali fasi di lavoro su apparecchiature elettromeccaniche quali pompe, misuratori di portata e simili
limitatamente all’attivita di tipo meccanico.

Prima di avviare le attivita devono essere segnalati a cura dell'impresa esecutrice degli scavi, la presenza dei
sottoservizi interrati con particolare riferimento alla linea elettrica MT e BT; allo stesso modo prima dell’esecuzione di
lavorazioni all’interno di fabbricati devono essere presi accordi con il responsabile di impianto affinché vengano segnalati i
cavi elettrici presenti e affinché vengano disattivate le linee interferenti con 'area oggetto dell’intervento.

Nelle eventuali fasi di lavoro su apparecchiature elettromeccaniche quali pompe, misuratori di portata e simili
limitatamente all’attivita di tipo meccanico: qualunque attivita su apparecchiature meccaniche alimentate elettricamente
puo avvenire solo previa avvenuta disalimentazione e distacco elettrico delle stesse da eseguirsi a cura e sotto la
responsabilita del committente nella persona del responsabile di impianto, il quale allertera idonea impresa qualificata.
Nessuna attivita di tipo elettrico o su impianti e apparecchiature elettriche e elettromeccaniche di proprieta di Acque SpA
alimentate & autorizzata nell’ambito del presente contratto.

Solo il personale autorizzato puo intervenire su macchine, impianti e apparecchi elettrici; il rimanente personale
deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici. E’ vietato |'accesso alle
cabine elettriche al personale non autorizzato. | locali e gli accessi ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono
essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili. Si
deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ci0 succede si deve
immediatamente avvertire il responsabile dell’impianto.

Nel caso di utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente, al fine di prevenire il rischio elettrocuzione, ci si deve
attenere alle seguenti prescrizioni:

- All'aperto e in condizioni normali di tempo & possibile utilizzare come tensione di alimentazione la 220 Volt verso
terra;

- Nei luoghi bagnati o comunque molto umidi, e a contatto con grandi masse metalliche la tensione di
alimentazione degli utensili non puo superare i 50 Volt verso terra mentre per le lampade non puo superare i 25
Volt verso terra; la limitazione di tensione deve avvenire con l'uso di trasformatori di sicurezza, generatori

autonomi, gruppi elettrogeni etc.

Si debbono effettuare giornalieri controlli a viste dei cavi, ove presenti e interferenti con le lavorazioni, e non
manomettere i dispositivi di sicurezza degli impianti elettrici ove presenti. E vietato operare su apparecchiature

elettromeccaniche non disalimentate e distaccate e comunque senza il via libera del responsabile di impianto.

D.3.10.rischio rumore;

Il rischio rumore si configura in tutte quelle attivita per le quali € prevedibile I'uso di attrezzature rumorose.
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L’esito del rapporto di valutazione del rumore cui sono sottoposti i lavoratori di ciascuna impresa presenti in cantiere
deve essere contenuto nel relativo POS.

In caso di previsione di superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale, tutte le lavorazioni di
cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente stesso a superare in deroga tali limiti. La richiesta di
autorizzazione € a carico dell'Impresa responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero I'lmpresa Esecutrice dei lavori. Durante le
fasi di lavoro dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti per non superare i limiti previsti, oltre alle eventuali
prescrizioni rilasciate in fase autorizzativa.

All'interno degli impianti gestiti da Acque SpA, tutte le postazioni di lavoro con livello equivalente uguale o superiore
a 85 dB(A) e livello di picco uguale o superiore a 137 dB(C) sono segnalate. In tal caso devono essere adottate le seguenti
misure di prevenzione:

- Non avvicinarsi alle fonti di emissione del rumore se non necessario.
- Se necessario per lo svolgimento delle attivita si dovranno utilizzare otoprotettori (tappi o cuffie).

In caso di presenza contemporanea di pit imprese sul cantiere o in caso di attivita da svolgersi in impianti presidiati
per cui sia mappato tale rischio specifico dalla committenza, il CSE provvedera a dare le relative prescrizioni, ove

necessarie.

D.3.11.rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Il rischio chimico ¢ legato alla fase di esecuzione dei riempimenti e dei ripristini (binder e tappeto) e nelle fasi in cui &
prevista la verniciatura, la impermeabilizzazione, I'uso di collanti per guaine, i materiali per muratura, la realizzazione di
piccole opere edili quali pozzetti e blocchi di ancoraggio con utilizzo di materiali per muratura (cls, ecc). Per l'uso delle
sostanze chimiche ci si deve attenere alle disposizioni contenute nelle schede tecniche richieste al fornitore e che devono
essere sempre presenti sul cantiere.

In base al Regolamento Europeo 453/2010 si ricorda che le SDS (schede di sicurezza) devono essere redatte dal 1
Dicembre 2010 in base alle prescrizioni riportate nell’Allegato | del suddetto Regolamento, e che € dovere del Datore di
Lavoro dell'impresa esecutrice ottenere da parte del produttore della sostanza chimica la scheda di sicurezza relativa
aggiornata rispetto alla normativa in vigore (regolamento REACH 1907/2006).

Nel caso vi siano sostanze chimiche che impattano non solo sulla lavorazione e sugli addetti alla lavorazione specifica
e prescritto all'impresa di fornire tali schede tecniche di sicurezza al CSE per tempo affinché possano essere messe in
campo le adeguate azioni di coordinamento e di tutela della sicurezza ed eventualmente salute delle persone in altro modo
interessate.

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici & necessario
condurre l'interessato al pil vicino Pronto Soccorso.

La valutazione del rischio chimico risulta essere irrilevante per le operazioni ordinarie svolte dal personale di Acque
SpA, restano escluse e quindi da valutare come rischio specifico i lavori che comportino attivita presso stoccaggi di prodotti
chimici o sezioni di impianto dove sia presente un trattamento chimico o qualunque altra operazione che comporti I'utilizzo

di un prodotto chimico.
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L’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni & riscontrate esclusivamente presso il LABORATORIO di PONTEDERA
e di PAGNANA. Il livello di esposizione nelle condizioni di lavoro normali puo essere considerato comunque IRRILEVATE.
Nelle zone di lavoro predeterminate dove vengono utilizzati agenti cancerogeni e mutageni, € vietato assumere cibi e

bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano.

E. Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi
di protezione individuale in riferimento alle interferenze tra le
lavorazioni

Le prescrizioni operative e le misure preventive e protettive in riferimento alle lavorazioni di seguito indicate si
riferiscono non ai rischi specifici propri delle singole attivita, ma ai rischi interferenti che possono verificarsi tra lavorazioni

differenti che si svolgono contemporaneamente e non, nella stessa zona.

E.1. Prescrizioni operative
(In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto
di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a
ridurre al minimo tali rischi.).

| rischi connessi alle singole lavorazioni sono descritti nei relativi POS delle imprese esecutrici.
Durante le fasi non interferenti la responsabilita della gestione delle emergenze € in capo all’addetto emergenza
nominato da ciascuna impresa e indicato nel POS.
L’analisi delle prescrizioni operative di gestione delle eventuali interferenze sara gestita ad hoc nel momento in cui il
CSE sara informato circa la necessita di far accedere al cantiere specifico eventuali subappaltatori e noleggiatori a caldo che
svolgeranno attivamente parte delle lavorazioni previste di cantiere e che comporteranno interferenze nelle lavorazioni
stesse.
Sono comunque, da considerarsi prescrizioni operative per la riduzione del rischio interferenza le seguenti:
- Non & ammessa la presenza di piu imprese sullo stesso cantiere se non preventivamente autorizzata dal CSE;
- Inlinea generale non sono ammesse lavorazioni interferenti non preventivamente concordate con il CSE;
- La gestione delle eventuali interferenze sara oggetto di una riunione di coordinamento convocata ad hoc per il
cantiere specifico e generera se necessario un adeguamento dei costi della sicurezza e del POS specifico. Il
verbale di tale riunione costituira aggiornamento del presente documento.

Durante le eventuali lavorazioni interferenti vale in generale quanto segue:

- I'eventuale interferenza dovuta alla presenza di pil imprese é gestita prescrivendo lo sfasamento temporale
delle lavorazioni; la presenza dell’'una impresa all’interno del cantiere specifico non & ammessa se sono
attive lavorazioni dell’altra;

- durante le lavorazioni interferenti per le quali & impossibile prescrivere lo sfasamento spaziale e/o temporale,
gli operatori cooperano e restano in contatto visivo e/o vocale al fine di adempiere all’art. 19 del D.Igs.

81/08, ciascuno rispondendo al suo datore di lavoro e insieme al responsabile di cantiere.
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Nei casi in cui & previsto il collegamento alla rete esistente/riparazione della tubazione in amianto-cemento

esistente con taglio della stessa si prescrive quanto segue:

1.

L'impresa che ritrova parte di tubazione in cemento-amianto da rimuovere o comunque da ricollegare, allerta
il DL e I'assistente esercizio Acque SpA di zona, delimita con transenne, cartelli di segnalazione ed eventuale
illuminazione, segnalando il pericolo amianto con apposito cartello;

L'impresa sospende tutte le lavorazioni in corso e si allontana dall’area di cantiere;

Dal momento in cui I'impresa specializzata o Acque Servizi giunge sul luogo di intervento, questa diviene
totalmente responsabile del cantiere di loro competenza, recinzione e segnalazione comprese, durante tutta
la durata della sua fase lavorativa e provvedera ad integrare le recinzioni e la cartellonistica in base alle
necessita;

Terminato l'intervento da parte dell'impresa specializzata o Acque Servizi, I'impresa esecutrice lo scavo
provvede al reinterro dello scavo ed al ripristino della pavimentazione;

Durante ciascuna fase lavorativa gli apprestamenti di cantiere, in qualita e quantita installati, sono gestiti, in
termini di cura e posizionamento, sotto la responsabilita dell'impresa al momento presente in cantiere; in
caso di allontanamento dallo stesso tale responsabilita € in carico all'impresa che per ultima ha lasciato il

cantiere salvo diverse indicazioni.

Di seguito la tabella con le prescrizioni operative per la gestione delle interferenze in caso di intervento su tubazione

in amianto nell’ambito di attivita appaltate ad altra impresa:

[
v s 8 g g
3 ‘ RS s
= ATTIVITA 53 g8 prescrizioni operative
< E3 58
Y E
a
Allestimento cantiere su strada per attivita di 4
scavo g ) ) )
1 = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
hu!
Allestimento cantiere su strada per attivita su E é non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese. Durante
amianto. Integrazioni allestimento cantiere su =8 la presenza in cantiere dell'impresa specializzata amianto le
strada. Eg_ % recinzioni di cantiere disposte dall'impresa appaltatrice sono
11 ” si movimentate e/o integrate a cura dell'impresa specializzata.
©
v
L . o
Demolizioni stradali 5
2 £ no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
©
o
Scavi s
£ . . .
3 = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Trasporto del materiale di risulta a discarica o il g
suo accatastamento in cantiere per il suo s
. .. . . E ) . )
4 riutilizzo come riempimento = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Taglio e asportazione del tratto di tubazione E 9
esistente da risanare amianto % &
5 E
v © . . . .
5 T o si non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
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©
1%
(V)
<
o
6 Allettamento in sabbia E no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Posa in opera di condotte idriche e pezzi speciali *§ 9
su tubazioni amianto £S5
S E
Q © . . . .
7 3w Si non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
Realizzazione allacciamenti di utenza su % © E
tubazioni amianto B E ki
8 B E si non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
©
1%
(V)
<
o
9 Eventuali lavori edili no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
©
v
()
<
E
10 Riempimenti = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
©
1%
()
<
E
11 Ripristini = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Esecuzione delle opere per i collegamenti E el
. .. . . C
idraulici delle nuove condotte e scambio vecchio % ©
/nuovo degli allacciamenti d’utenza per K %
12 interventi su amianto o si non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese
©
1%
<
Trasporto e movimentazione materiali dai g—
13 magazzini di Acque al cantiere e viceversa = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
©
1%
<
Assistenza al personale di Acque Spa g—
14 = no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
© non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese. Durante
E g la presenza in cantiere dell'impresa specializzata amianto le
Smantellamento cantiere su strada attrezzature = g recinzioni e segnalazioni di cantiere disposte dall'impresa
amianto é © appaltatrice sono movimentate a cura dell'impresa specializzata
15 ” si che smantellera solo eventuali apprestamenti da lei installati
©
%]
()
o
£
15.1 Smantellamento cantiere stradale - no non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.

ad Acque Servizi in cantieri gestiti da altra ditta; in dettaglio le singole fasi di lavoro con le prescrizioni operative per

Di seguito la procedura di gestione delle interferenze per intervento idraulico ad elevata specializzazione affidato

I’esecuzione in sicurezza dell’intervento e la corretta gestione delle interferenze:

Schema tipologico dell’attivita:

Impresa A = impresa affidataria dell’intervento su rete ad eccezione del lavoro idraulico

Acque Servizi = impresa affidataria per la parte idraulica dell’intervento

) <
S
S, Attivita s 3 o 'js- N Note attivita prescrizioni operative per la gestione delle interferenze
s g 9 ]
S3 S E
<
a
1 Allestimento cantiere g no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Q.
£
<
a
2 Demolizioni stradali g no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
g
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Impresa A

no
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Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.

Trasporto del materiale
di risulta a discarica o il
suo accatastamento in
cantiere per il suo
riutilizzo come
riempimento

Impresa A

no

Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.

Imbracatura del tratto di
tubazione da tagliare ed
asportare

Impresa A

Acque Servizi

si

L'impresa A posiziona il mezzo
con il gancio in prossimita del
tratto di tubazione da
imbracare. L'addetto Acque
Servizi provvede
all'imbracatura della
tubazione con I'attrezzatura
dell'impresa A.

Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione mezzi utilizzando segnaletica verbale e
gestuale preventivamente concordata con I'operatore
dell'impresa A. Durante il posizionamento dei mezzi e del
gancio non devono essere presenti operatori all’interno
dello scavo né nell’area di movimentazione dei mezzi.
Tutti gli operatori devono indossare elmetto protettivo.
L’addetto Acque Servizi accede allo scavo per
I'imbracatura del tronco solo dopo via libera del preposto
Acque Servizi che verifica I'arresto del mezzo.
L’addetto Acque Servizi segue le indicazioni dell’operatore
dell'impresa A per il corretto aggancio dell'imbracatura al
gancio del mezzo operativo. L'operatore dell'impresa A,
prima di qualsiasi movimentazione del carico, verifica la
corretta operazione di aggancio.

Taglio del tratto di
tubazione esistente da
risanare

Impresa A

Acque Servizi

si

L’operatore dell'impresa A
mantiene il mezzo e il gancio
fermo. L'operatore Acque
Servizi procede con le
operazioni di taglio.

Il preposto Acque Servizi esercita la sorveglianza delle
attivita. L'operatore dell’impresa A mantiene la
posizione del mezzo e il gancio senza movimentazione
degli stessi.

Tutti gli operatori devono indossare elmetto protettivo.
L’operatore Acque Servizi procede con le operazioni di
taglio.

Asportazione e
movimentazione del
tratto di tubazione
esistente da risanare

Impresa A

Acque Servizi

si

L'impresa A esegue la
movimentazione del tratto di
tubazione. L'addetto Acque
Servizi dirige e sorveglia la
fase di movimentazione dei
carichi.

Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione dei carichi utilizzando segnaletica
verbale e gestuale preventivamente concordata con
I'operatore dell'impresa A. L’addetto dell'impresa A inizia
la fase di movimentazione dei carichi solo dopo
I’autorizzazione del preposto Acque Servizi che verifica
I'assenza di operatori all'interno dello scavo. Durante la
movimentazione dei carichi non devono essere presenti
operatori all’interno dello scavo né nell’area di
movimentazione dei mezzi e dei carichi. Tutti gli
operatori devono indossare elmetto protettivo.

Allettamento in sabbia

Impresa A

no

Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.

Imbracatura del nuovo
tratto di tubazione da
posare

Impresa A

Acque Servizi

Si

L'impresa A posiziona il mezzo
con il gancio in prossimita
della tubazione da imbracare.
L’addetto Acque Servizi
provvede all'imbracatura della
tubazione con I'attrezzatura
dell’impresa A.

Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione mezzi utilizzando segnaletica verbale e
gestuale preventivamente concordata con I'operatore
dell'impresa A. Durante il posizionamento dei mezzi e del
gancio non devono essere presenti operatori nell’area di
movimentazione dei mezzi. Tutti gli operatori devono
indossare elmetto protettivo. L’addetto Acque Servizi
procede con I'imbracatura del pezzo solo dopo via libera
del preposto Acque Servizi che verifica I'arresto del
mezzo.

L’addetto Acque Servizi segue le indicazioni dell’operatore
dell'impresa A per il corretto aggancio dell'imbracatura al
gancio del mezzo operativo. L'operatore dell'impresa A,
prima di qualsiasi movimentazione del carico, verifica la
corretta operazione di aggancio.

10

Movimentazione del
nuovo tratto di
tubazione da posare

Impresa A

Acque Servizi

si

L'impresa A esegue la
movimentazione del tronco di
tubazione. L'addetto Acque
Servizi dirige e sorveglia la
fase di movimentazione dei
carichi.

Il preposto Acque Servizi dirige le operazioni di
movimentazione dei carichi utilizzando segnaletica
verbale e gestuale preventivamente concordata con
I'operatore dell'impresa A. L’addetto dell'impresa A inizia
la fase di movimentazione dei carichi solo dopo
I’autorizzazione del preposto Acque Servizi che verifica
I'assenza di operatori all'interno dello scavo. Durante la
movimentazione dei carichi non devono essere presenti
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operatori all’interno dello scavo né nell’area di
movimentazione dei mezzi e dei carichi. Tutti gli
operatori devono indossare elmetto protettivo.
Durante la posa il preposto Acque Servizi esercita la
sorveglianza delle attivita. L'operatore dell’impresa A
mantiene la posizione del mezzo e il gancio senza
L’operatore dell'impresa A movimentazione degli stessi.
mantiene il mezzo e il gancio Tutti gli operatori devono indossare elmetto protettivo.
. — fermi. L'operatore Acque Al termine della posa il preposto Acque Servizi dirige le
Posa in opera del nuovo ] . Lo . X [
tratto di tubazione e i s Ser\{m prf)cede conla operazmnl.dl movimentazione del gancp utilizzando
1 pezzi speciali § 3 i operazioni di collegamento. segnaletica verbale e gestuale preventivamente
a g L’addetto Acque Servizi a concordata con I'operatore dell’impresa A. L’addetto
E g termine provvede alla dell'impresa A inizia la fase di movimentazione del gancio
rimozione dell'imbracatura. solo dopo I'autorizzazione del preposto Acque Servizi che
L'impresa A allontana i mezzi verifica I'assenza di operatori all’interno dello scavo.
dall’area di lavoro. Durante la movimentazione del gancio non devono
essere presenti operatori all’interno dello scavo né
nell’area di movimentazione dei mezzi. Tutti gli operatori
devono indossare elmetto protettivo.
Realizzazione [T~
12 allacciamenti % ; si Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
< wn
<
&
13 Eventuali lavori edili g no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
E
<
3
14 Riempimenti % no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
£
<
&
15 Ripristini g no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
£
Esecuzione delle opere
per i collegamenti ]
idraulici delle nuove 2
16 condotte e scambio ﬁ si Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
vecchio /nuovo degli §-
allacciamenti d’utenza <
per interventi su amianto
Trasporto e <
movimentazione ©
17 | materiali dai magazzini di § no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
Acque al cantiere e E
viceversa B
<
Assistenza al personale ©
18 di Acque Spa g no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
£
<
Smantellamento cantiere a : ! .
19 I no Non ammessa compresenza in cantiere delle due imprese.
stradale g_

Procedura trasporto conto terzi (nolo a caldo/fornitori) per attivita di: trasporto inerti e/o materiali in cantiere,
trasporto mezzi d’opera e attrezzature da e in cantiere, allontanamento materie escavate e/o residui di lavorazione;
aspirazione liquidi con autobotte.

Nei casi in cui e previsto l'intervento in cantiere del mezzo di trasporto in regime di nolo a caldo o di fornitura per le

attivita di cui sopra si fa riferimento, per analogia, alla Circolare del Ministero del Lavoro del 10/02/2011”Procedura per la

fornitura di calcestruzzo in cantiere” in particolare:

L'impresa Fornitrice fornisce all'impresa Cliente e al CSE I'Informativa Rischi, I'elenco del personale, le schede dei

mezzi d’opera che interverranno in cantiere
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= L’impresa Cliente fornisce all'impresa Fornitrice il suo POS, il PSC.

= |l preposto dell'impresa Cliente:

e Cura I'adeguamento degli apprestamenti di cantiere e delle relative segnalazioni relativamente alla necessita di far
accede in cantiere il mezzo del fornitore, anche facendo uso di movieri.

e cura l'accesso del fornitore in cantiere verificando preliminarmente la presenza di linee aeree interferenti, la
percorribilita, la stabilita e la pendenza dei percorsi di accesso al sito di conferimento,

e interrompe tutte le altre lavorazioni durante le manovre di accesso e uscita dal cantiere del mezzo del fornitore.

e Indossa e fa indossare i dpi previsti agli operatori della squadra dell'impresa Cliente.

= |l personale del Fornitore, anche qual’ora questo facesse uso di un Trasportatore:

e Indossa i DPI previsti dal presente PSC in base alle lavorazioni di cantiere

e Siattiene alle indicazioni del preposto dell'impresa Cliente in merito alla viabilita di cantiere

e Guida e utilizza il mezzo nel rispetto del libretto e della scheda tecnica dello stesso, non sosta a meno di 2,00 mt dal
ciglio degli scavi non armati (1.50 mt dagli scavi armati)

e Silimita alle attivita previste dal contratto di fornitura

Limitatamente all’attivita di spurgo di liquidi/liquami dal fondo scavo o da vasche e pozzetti in genere si prescrive

I'interruzione di tutte le altre attivita di cantiere anche durante la fase di aspirazione.
Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere

Si fa riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro del 10/02/2011”Procedura per la fornitura di calcestruzzo in
cantiere”

Inoltre si prescrive che durante la fase accesso/uscita del mezzo di fornitura del calcestruzzo e durante la fase di
conferimento del CLS nel sito di destinazione siano interrotte tutte le altre lavorazioni di cantiere con prescrizione di

sfasamento temporale.

Nel caso insorgano durante le lavorazioni i rischi di seguito riportati e non prevedibili preliminarmente all’inizio
dei lavori, e fatto obbligo all'impresa esecutrice interrompere le lavorazioni e darne comunicazione al CSE affinché possa

aggiornare il PSC, attuare le misure di coordinamento necessario e rilasciare eventuali permessi di lavoro specifici:

- luoghi confinati;

- lavori in quota fuori dall’ordinario (ad es: serbatoi pensili, coperture...);

- interventi con rischio seppellimento nei casi in cui sia difficoltosa la messa in sicurezza dello scavo;

- lavori elettrici eseguiti sotto tensione nei casi in cui non sia possibile disattivare la linea e/o in luoghi con rischio di
esplosione o rischio incendio alto;

- interventi che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un esigenza legale di sorveglianza sanitaria;

- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate come definite dalla

vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni zonizzanti;
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- lavori che espongono ad un rischio annegamento;

- lavoriin pozzi, sterri sotterranei o gallerie;

- lavori di montaggio/smontaggio di elementi prefabbricati pesanti;

- interventi particolarmente critici per motivi di sicurezza.

- nolo a caldo di macchine operatrici (escavatori, cestelli, autogru)

- necessita’ di intervento di impresa di aspirazione liquidi/liquami da luoghi confinati

- nolo a freddo di apparecchi di sollevamento maeriali

- nolo a freddo di apparecchi di sollevamento persone

- getto di cls con atb (autobetonpompa)

E.1.1. sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

Non si ravvedono prescrizioni di sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni ulteriori rispetto a quanto

riportato nei paragrafi precedenti.

L'interferenza spaziale prevista per interventi su tubazioni in cemento amianto & gestita con lo sfasamento

temporale delle lavorazioni, ovvero non & ammessa la compresenza in cantiere dell'impresa appaltatrice e dell'impresa

addetta alla rimozione amianto, se diverse, come dettagliato nel paragrafo precedente.

L'interferenza prevista per interventi specializzati richiesti all'impresa esecutrice del presente appalto in cantieri di

altra impresa richiesti esplicitamente da Acque & gestita con lo sfasamento temporale e/o spaziale come dettagliato nel

paragrafo precedente.

L'interferenza con il trasportatore conto terzi & gestita con:

prescrizione di sfasamento spaziale in quanto il fornitore sosta con il suo mezzo in luogo indicato dal
preposto di cantiere dell'impresa che ne ha richiesto il servizio e comunque come dettagliato nel paragrafo
precedente.

prescrizione di sfasamento temporale con interruzione di tutte le altre attivita di cantiere durante

I’accesso/uscita del mezzo dal cantiere.

L'interferenza per la fornitura di calcestruzzo & gestita con:

prescrizione di sfasamento spaziale in quanto il fornitore sosta con il suo mezzo in luogo indicato dal
preposto di cantiere dell'impresa che ne ha richiesto il servizio e comunque come dettagliato nel paragrafo
precedente.

prescrizione di sfasamento temporale con interruzione di tutte le altre attivita di cantiere durante

I’accesso/uscita del mezzo dal cantiere e durante la fase di conferimento del CLS nel sito di destinazione.

L'interferenza per servizio con autobotte/atuospurgo per aspirazione liguami/liquidi & gestita con:
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e prescrizione di sfasamento spaziale in quanto il fornitore sosta con il suo mezzo in luogo indicato dal
preposto di cantiere dell'impresa che ne ha richiesto il servizio e comunque come dettagliato nel paragrafo
precedente.

e prescrizione di sfasamento temporale con interruzione di tutte le altre attivita di cantiere durante

I'accesso/uscita del mezzo dal cantiere e durante la fase di aspirazione e bonifica.

Se risultasse necessaria la presenza contemporanea di piu imprese all’interno del cantiere, oltre a quanto previsto

nel presente documento, & fatto obbligo all'impresa affidataria di comunicare preventivamente tale necessita in modo che

il CSE incaricato possa progettare ed attuare tutte le misure di coordinamento.

E.1.2. Prescrizioni relative alle interferenze tra lavori eseguiti dall'impresa esecutrice e
attivita di Acque SpA o delle societa del gruppo

Le attivita degli operatori di Acque SpA all’interno del cantiere sono finalizzate esclusivamente a:

1. verificare/proporre soluzioni gestionali durante I'andamento dei lavori e di concerto con la Direzione Lavori, al fine
di prevenire condizioni di difficolta per le attivita di conduzione del servizio idrico integrato una volta prese in
consegna le opere al termine dei lavori;

2. svolgere attivita tecnico/amministrative di supporto, quali la gestione dei permessi per interventi nel sottosuolo, i
rilievi misure, la redazione di documenti di contabilita lavori.

3. eseguire, se necessario, manovre di apertura/chiusura organi di manovra acquedotto funzionali SOLO alla corretta
conduzione del servizio idrico integrato su cui le attivita di cantiere potrebbero incidere. Tali manovre vengono
eseguite dal personale di Acque SpA sugli organi di manovra presenti negli impianti o sulle reti in gestione ad
Acque SpA e comunque sempre all’esterno del cantiere.

Nel caso in cui si presenti la necessita da parte degli operatori di Acque SpA di accedere all’interno dello scavo per le attivita
di cui ai punti 1 e 2, 'impresa esecutrice dovra sospendere tutte le lavorazioni in corso, mettere in sicurezza lo scavo in
modo da garantirne I'accesso in sicurezza, informare gli operatori di Acque SpA sui rischi presenti all’'interno del cantiere e
allontanarsi dall’area di cantiere. L'impresa esecutrice riprendera le lavorazioni solo dopo che I'attivita da parte degli
operatori di Acque SpA sara terminata.

Nelle eventuali fasi lavorative che presentino la necessita della copresenza all’interno dello scavo degli operatori di Acque
SpA e dei lavoratori dell'impresa esecutrice, I'impresa e/o gli operatori di Acque SpA dovranno contattare lo scrivente CSE

che impartira adeguate prescrizioni volte a coordinare I'interferenza.

E.1.3. Prescrizioni relative alla riduzione del rischio interferenze per interventi su impianti
Acque spa.

Per interventi da eseguirsi all’interno di impianti Acque Spa si devono rispettare le seguenti indicazioni:
-presegnalare al CSE la necessita di svolgere l'intervento, partecipare a richiesta del CSE ad una riunione di
coordinamento sul posto, accedere accompagnati dal responsabile di impianto o da suo incaricato

-firmare sempre il registro impianti
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Le precedenti indicazioni si intendono valide se svolge I'intervento una sola impresa, la compresenza di piu imprese

anche non contemporanea deve essere presegnalata e specificatamente autorizzata dal CSE.

E.1.4. modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni

Il rispetto delle prescrizioni sara verificato in cantiere attraverso sopralluoghi da parte del CSE. Tali sopralluoghi
saranno documentati sui verbali di verifica che saranno poi condivisi e trasmessi a tutte le figure coinvolte.

Rimane inteso che secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 1 del D.Lgs. n.81/08, il preposto di cantiere ha
I'obbligo di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuale.

Il CSE esegue i sopralluoghi assieme al responsabile dell'impresa (preposto) o ad un suo sostituto per verificare
I'attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni
ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

Il CSE segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e propone eventualmente la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere. In caso di pericolo grave e imminente, direttamente

riscontrato, il CSE sospende le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti di sicurezza.

E.1.5. misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre
al minimo i rischi

Tutti gli operatori presenti in cantiere dovranno essere dotati dei DPI previsti dalla normativa vigente e dal
POS/Informativa rischi di ciascuna impresa di volta in volta applicabili in base alla lavorazione.

Nel caso di lavorazioni interferenti potranno essere necessari ulteriori DPI rispetto a quelli previsti per le singole
lavorazioni, in questo caso i DPI devono essere indicati nel verbale di coordinamento specifico del caso concreto con
conseguente aggiornamento dei costi della sicurezza.

Nei costi della sicurezza sono stati inseriti i DPI derivanti dalla presenza del rischio interferente residuo per le
lavorazioni da svolgersi all’interno degli impianti di Acque SpA (in particolare uso di cinture di sicurezza, cordini, dispositivi
retrattili, ventilatori, aspiratori, rilevatori per accesso in luoghi confinati o con rischio di caduta verso il vuoto o dall’alto, uso
di tra battelli, mascherine, otoprotettori, DPI contro il rischio biologico per impianti di depurazione, ecc...). L'impresa dovra
attenersi alle prescrizioni indicate sulla cartellonistica presente in impianto.

Relativamente a tutte le attivita di cantiere su strada, si prescrive che gli operatori indossino indumenti ad alta
visibilita.

Relativamente alle lavorazioni interferenti mappate nei paragrafi precedenti si prescrive quanto segue:

e In caso di intervento ditta specializzata amianto e interventi idraulici altamente specialistici & prescritto lo
sfasamento temporale, pertanto non si prescrivono DPI per lavorazioni interferenti; € prescritto invece che

I'impresa esecutrice curi la stabilizzazione delle pareti dello scavo, la realizzazione della rampa pedonale di accesso
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al medesimo, la predisposizione di percorsi pedonali all’interno del cantiere e la protezione degli operatori contro

il rischio di caduta nello scavo.

e In caso di presenza di impresa di aspirazione liquidi/autospurgo dal fondo scavo o da vasche per attivita di
bonifica, si prescrive:

o Per I'impresa esecutrice: deve curare la stabilizzazione delle pareti dello scavo, la predisposizione di percorsi
pedonali all'interno del cantiere e la protezione degli operatori contro il rischio di caduta nello scavo; il
personale in cantiere deve indossare casco, indumenti alta visibilita, otoprotettori.

o Perl'impresa di autospurgo: il personale in cantiere deve indossare indumenti alta visibilita; in caso di bonifica
di vasche, pozzetti con rischio di caduta verso il vuoto e in assenza di parapetti, I'impresa deputata alla
bonifica dovra predisporre per i propri operatori un dispositivo di ancoraggio provvisorio ai sensi della UNI EN
795 da utilizzare in abbinamento a imbracature di sicurezza, cordini di trattenuta o anticaduta, ancoraggi
provvisori quali fettucce o pinze; in quest’ultimo caso si prescrive la necessita di allertare il CSE per la

redazione di un permesso di lavoro specifico preliminare all’inizio dell’attivita.

E.2. Verifiche periodiche

Il CSE verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con I'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in
particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. In sede di riunione di coordinamento preliminare all’inizio delle
lavorazioni I'impresa esecutrice fornisce I'aggiornamento al cronoprogramma.

Le imprese sono tenute a comunicare quotidianamente attraverso un modello predisposto (entro le ore 8:00 di ogni
giorno ) la presenza o meno sul cantiere specifico indicando:

e oggetto del lavoro
e ubicazione
e nome e recapito del referente di cantiere

e impresa esecutrice in caso di subappalto

Tale modello sara consegnato in fase di riunione preliminare di coordinamento. La mancata comunicazione &
interpretata come assenza di lavorazioni.

Il programma deve essere trasmesso via mail al CSE (l.cerri@ingegnerietoscane.net e

8lemve@ingegnerietoscane.net ) ed eventuali variazioni a tale programma devono essere comunicate tempestivamente

a mezzo sms al CSE incaricato.

F. Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu
imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori
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F.1.misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

All'atto della redazione del presente documento non € stata ancora definita la ditta appaltatrice e di conseguenza
non si hanno comunicazioni in merito alla volonta da parte della stessa di voler subappaltare parte delle lavorazioni di
cantiere, pertanto non & possibile individuare misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Nel caso in cui la ditta appaltatrice esprimesse la
volonta di voler subappaltare parte delle lavorazioni, il CSE provvedera a redigere apposito documento integrativo al PSC in
vigore riportante le misure di coordinamento necessarie.

In questa fase si configurano le misure di coordinamento relative al caso di interventi misti ditta appaltatrice impresa
specializzata rimozione amianto: durante ciascuna fase lavorativa gli apprestamenti di cantiere, in qualita e quantita
installati, sono gestiti, in termini di cura e posizionamento, sotto la responsabilita dell'impresa al momento presente in
cantiere; in caso di allontanamento dallo stesso tale responsabilita € in carico all'impresa che per ultima ha lasciato il

cantiere salvo diverse indicazioni.

Relativamente al caso in cui Acque Servizi interviene nel cantiere dell'impresa esecutrice in presenza della stessa per
interventi idraulici altamente specialistici, si evidenzia che I'allestimento di cantiere & a carico dell'impresa esecutrice e
che i cantieri oggetto di questo tipo di interventi possono avere durata tale da non prevedere I'installazione di baracche, wc
chimici pertanto:

- Dal momento in cui Acque Servizi giunge sul luogo di intervento, questa diviene totalmente responsabile del
cantiere di loro competenza, recinzione e segnalazione comprese, durante tutta la durata della sua fase lavorativa
e provvedera ad integrare le recinzioni e la cartellonistica in base alle necessita. Durante ciascuna fase lavorativa
gli apprestamenti di cantiere, in qualita e quantita installati, sono gestiti, in termini di cura e posizionamento,
sotto la responsabilita dell'impresa al momento presente in cantiere; in caso di allontanamento dallo stesso tale
responsabilita & in carico all'impresa che per ultima ha lasciato il cantiere salvo diverse indicazioni.

- In caso di dimensioni e durata del cantiere insufficienti, tali da non giustificare I'allestimento di wc e locali, e fatto
obbligo al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere, organizzare il cantiere in modo che
sia sempre lasciato disponibile un mezzo di trasporto per i propri operatori presenti.

- Limitatamente alle attrezzature si prescrive il divieto di uso comune di attrezzature.

- Limitatamente alle infrastrutture intendendo per esse viabilita, spazzi di sosta e deposito materiali, & previsto I'uso
comune attenendosi alle indicazioni del preposto dell'impresa appaltatrice per la fruizione degli stessi.

- Limitatamente ai mezzi e servizi di protezione collettiva, ciascuna impresa deve mettere a disposizione dei propri
operatori estintore e cassetta di medicazione a bordo del mezzo sempre presente in cantiere; recinzioni,

segnalazioni, parapetti sul bordo scavo devono essere installati a cura dell'impresa esecutrice nel rispetto della
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norma, del PSC e del POS dell'impresa stessa, di tali mezzi di protezione collettiva gode anche I'impresa Acque
Servizi.
Valutazioni aggiuntive saranno oggetto di riunioni di coordinamento convocate ad hoc dal CSE, i verbali delle riunioni

costituiranno parte integrante del PSC in vigore.

Resta salvo I'obbligo del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice-affidataria di cui all’art. 97 del D.Lgs 81/2008 e

successive integrazioni.

F.2.eventuali integrazioni di nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
tenuti ad attivare le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro e
qguanto previsto al precedente comma 1)

Per le eventuali integrazioni in fase di esecuzione di nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che
I'impresa appaltatrice & obbligata a comunicare al CSE prima del loro ingresso in cantiere, il CSE provvedera
all’adeguamento del piano con le opportune integrazioni e sara convocata una riunione di coordinamento ad hoc; si

rimanda alla tabella anagrafica di cantiere.

G. Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento

Nell’eventualita che nel corso dell’opera vengano selezionate altre imprese esecutrici, I'impresa appaltatrice deve
provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dall’Art. 97 comma 1 D.Lgs. n.81/2008 “Il datore di
lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni
del piano di sicurezza e coordinamento” e del TUS. Nell’ambito di questo coordinamento, € compito dell'impresa principale
trasmettere alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese
durante le riunioni per la sicurezza e i sopralluoghi svolti dal responsabile dell'impresa assieme al CSE. Le imprese
appaltatrici devono documentare al CSE 'adempimento a queste prescrizioni mediante 'apposizione delle firme di tutte le
imprese esecutrici sul PSC e sul POS delle imprese principali attestanti I'approvazione dei documenti suddetti.

L’accettazione da parte dell’impresa del presente PSC, tramite apposizione di timbro e firma del datore di lavoro e
del RLS sulla prima pagina, attesta I'integrale accettazione del documento e dei suoi allegati.

Nel caso di cantieri strutturati non in pronto intervento ma programmati e con durata significativa, e comunque ove
ritenuto necessario dal CSE, il CSE redigera il PSC specifico e terra delle riunioni di coordinamento ad hoc.

In tali riunioni, si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione ed al coordinamento delle eventuali attivita
contemporanee con altre imprese, la reciproca informazione tra i responsabili di ciascuna impresa, nonché gli interventi di
prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita ed ai rischi connessi alla eventuale presenza simultanea o
successiva delle diverse imprese, cio anche al fine di prevedere |'eventuale utilizzo comune delle infrastrutture di cantiere e
dei mezzi di protezione collettiva. Alle suddette riunioni parteciperanno contemporaneamente tutte le imprese.

Di queste riunioni deve essere redatto verbale che sara trasmesso dal CSE a tutte le figure coinvolte.
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In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE eseguira dei sopralluoghi assieme al responsabile dell’'impresa
esecutrice (preposto) o ad un suo sostituto per verificare I’attuazione delle misure previste nel presente documento ed il
rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in
cantiere.

Il CSE segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. In caso di evidente non rispetto delle
norme, il CSE fara presente la non conformita al responsabile di cantiere dell'impresa inadempiente e se I'infrazione non
sara grave rilascera un verbale su cui si evidenzieranno le non conformita ed il richiamo al rispetto della norma. Se il
mancato rispetto dei documenti e delle norme di sicurezza puo causare un pericolo grave ed imminente il CSE richiedera
I'immediata messa in sicurezza della situazione e, se cio non fosse possibile, procedera all'immediata sospensione della
lavorazione dandone comunicazione al committente.

Il CSE provvedera, quando necessario, all’adeguamento del presente piano mediante la redazione di PSC integrativi o
mediante riunioni di coordinamento, il cui verbale costituira parte integrazione del piano. Ciascun aggiornamento del PSC

deve essere accettato dalle imprese esecutrici, autonomi e fornitori abituali/noli a caldo.

H. Gestione emergenze, pronto soccorso, antincendio ed evacuazione

Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 9/04/2008 art. 18 comma 1 lettera b, dovranno essere designati preventivamente, a cura
dei rispettivi Datori di Lavoro, i lavoratori incaricati di attuare le "misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di
gestione dell'emergenza".

In ottemperanza all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e al Decreto n.388/2003, il datore di lavoro di ciascuna
impresa, tenendo conto della natura della attivita e delle dimensioni dell’azienda o della unita produttiva, prende i
provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

La responsabilita della gestione delle emergenze € in capo all’addetto emergenza nominato da ciascuna impresa e
indicato nel POS.

Nel caso di infortunio I'addetto al primo soccorso deve attivare le procedure di soccorso specifiche per quanto
occorso ed attivare i mezzi di soccorso pubblici. Successivamente occorre che il preposto di cantiere rediga una relazione
specifica sull’infortunio da trasmettersi al CSE. Per quanto riguarda le procedure operative specifiche da attuare in caso di
emergenza si rimanda alla gestione delle emergenze di ciascun POS.

Nel caso I'emergenza di cui sopra coinvolga I'impianto e il personale dell'impianto occorre che I'addetto della
squadra del cantiere avverta il personale dell'impianto e gestisca I'emergenza congiuntamente. Nel caso I'emergenza si
verifichi a causa dei processi svolti presso I'impianto il referente di impianto o preposto presente segnalera anche al
personale di cantiere quanto avvenuto coinvolgendo il personale del cantiere SOLO nel caso di pericolo per mezzi e persone
del cantiere stesso.

In relazione alla gestione delle emergenze, nel caso di cantiere temporaneo ubicato all’'interno di un impianto

presidiato, il “Piano di gestione congiunto di emergenza e di evacuazione” specifico dell'impianto deve essere conosciuto
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da tutto il personale presente in cantiere. A tale scopo il Preposto di cantiere & colui che richiede I'osservanza delle misure
per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. Sara quindi il preposto di cantiere a garantire
che tutti i lavoratori presenti in cantiere seguano le indicazioni prescritte dal Piano delle Emergenze suddetto.

Nel caso si sviluppi un incendio in cantiere sara onere del responsabile della gestione delle emergenze avvertire
immediatamente il responsabile di Impianto per concordare I'attuazione delle misure previste nel Piano di gestione delle
Emergenze.

Per quanto riguarda le procedure operative da attuare in caso di emergenza, in caso di allarme per evacuazione tutto
il personale presente in cantiere dovra eseguire quanto previsto nel suddetto Piano, abbandonare il cantiere e portarsi nel
punto di raccolta.

Ciascuna Impresa dovra garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori
incaricati (All. IV 5. Primo Soccorso del D.Lgs. 81/2008).

In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici o riconducibili all’utilizzo di agenti chimici, & necessario
attivare il 118 per il trasferimento dell’interessato al piu vicino centro di Pronto Soccorso.

Nel caso in cui I'infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile, & necessario che
quest’ultimo venga allontanato con un supporto in materiale isolante (es. con una tavola di legno ben asciutta), eseguendo
un movimento rapido e preciso. Se il suolo &€ bagnato occorre che il soccorritore si isoli anche da terra ad es. mettendo
sotto i piedi una tavola di legno asciutta. Se non & possibile rimuovere il conduttore & necessario spostare I'infortunato. In
questo caso il soccorritore deve:

1. controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di costruzioni o di impalcature o di
macchinari bagnati o metallici);

2. isolare bene le mani anche con mezzi di fortuna (es.: maniche della giacca);

3. prendere l'infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle), possibilmente con
una mano sola;

4. allontanare I'infortunato con una manovra rapida e precisa;

5. dopo aver provveduto ad isolare I'infortunato e indispensabile attivare il 118 per il trasferimento al pronto
soccorso pil vicino.

Per i cantieri mobili dove gli interventi sono effettuati da piccole squadre di lavoratori, (2 o 3 dipendenti) occorre che
ogni squadra sia in possesso di un estintore portatile e il capo squadra sia incaricato dell’emergenza con le prescrizione
suindicate.

Sorveglianza sanitaria, visite mediche e formazione del personale:

Per il rilascio dell’autorizzazione all’avvio dei lavori da parte del CSE, il personale presente in cantiere deve essere in
possesso del certificato medico di idoneita con l'indicazione delle eventuali prescrizioni restrittive, rilasciato dal medico
competente dopo la visita medica preventiva o periodica.

Il personale presente in cantiere deve inoltre possedere |'attestazione di vaccinazione antitetanica.

| lavoratori devono aver ricevuto idonea formazione e informazione specifica riguardante i rischi relativi alla

mansione svolta nel singolo cantiere a cura di ciascun datore di lavoro e prima dell’ accesso in cantiere.
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Di seguito si riporta la procedura di emergenza contenuta nell’'informativa rischi redatta dal Committente, per
interventi all’interno di impianti Acque Spa:

Chiunque individui una situazione di emergenza deve rivolgersi immediatamente, indicano la tipologia di evento, al
Referente del luogo di lavoro o comunque al personale dipendente che attivera la squadra di emergenza. Coloro che al
momento dell'emergenza si trovano alla guida di mezzi di trasporto, avvisati del pericolo, devono sospendere ogni attivita
ed attenersi strettamente alle indicazioni del Referente del luogo di lavoro di emergenza. | mezzi, in situazione di
emergenza, non devono essere parcheggiati in prossimita di uscite o in posizioni di intralcio alla gestione dell'emergenza in
atto, non deve essere lasciato il motore acceso, non devono essere chiusi a chiave gli sportelli del mezzo e le chiavi devono

essere lasciate nel quadro di accensione per consentire I'eventuale spostamento.

PROCEDURA DI EMERGENZA

ALLA SEGNALAZIONE DI UNA EMERGENZA SI DEVE: CHI RILEVA UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA DEVE:

e Sospendere immediatamente ogni attivita; e Avvertire immediatamente il personale interno mantenendo la

Per quanto possibile mettere in sicurezza le apparecchiature ed
attrezzature in uso ed evitare di lasciare materiali che possano
intralciare lo sfollamento;

Allontanarsi rapidamente dalla zona interessata dall’emergenza
seguendo l'apposita segnaletica e le indicazioni del personale

calma e cercando di fornire tutte le informazioni relative
al’emergenza in corso;

Seguire le indicazioni del personale interno o dei soccorsi esterni,
evitare azioni individuali avventate;

Se non e possibile contattare il personale interno contattare

preposto alla gestione dell’emergenza o di eventuali soccorsi esterni. direttamente i Vigili del Fuoco al n® 115.

PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio e necessario avvertire il personale presente nell'impianto che provvedera ad attivare I'apposita procedura interna oppure chiamare il
n° 118 per attivare i soccorsi esterni.

| servizi di Pronto soccorso degli ospedali di riferimento sono:
Area Empolese:

- Ospedale San Giuseppe, via Boccaccio - Empoli;
Area Valdelsa:

- Stabilimento Ospedaliero Campostaggia, localita Campostaggia - Poggibonsi.

I Cronologia delle lavorazioni (GANTT), fascicolo tecnico, entita
presunta del cantiere

1.1. GANTT

Il cronoprogramma dei lavori e costituito dalle comunicazioni giornaliere che tutte le imprese esecutrici i lavori
devono inviare alle figure indicate precedentemente. La mancanza di comunicazione € intesa come assenza di lavorazione.
E’ previsto da capitolato il servizio di reperibilita sulla zona oltre il normale turno di lavoro giornaliero. Il POS dell'impresa
appaltatrice dovra contenere chiare indicazioni in merito alla gestione dei turni di reperibilita con particolare riferimento
alle modalita organizzative dei turni di riposo compensativo a norma di legge.

Sono prevedibili lavorazioni nei giorni festivi e in notturna in relazione al servizio di reperibilita suddetto.

In caso di interventi strutturati programmati e programmabili, I'impresa esecutrice dovra trasmettere il

cronoprogramma settimanale.
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1.2. fascicolo tecnico
Il fascicolo tecnico non sara redatto in quanto manutenzione ordinaria (art. 91 comma 1 lettera b del D.Igs. 81/08)

ossia interventi su reti e impianti. Nel caso in cui i lavori eseguiti non rientrino nelle casistiche sopra descritte, sara redatto

un fascicolo tecnico specifico.

1.3. entita presunta del cantiere

Il numero massimo di operatori presenti in cantiere & 5. Il numero minimo di operatori presenti in cantiere & 2. Il
numero degli uomini giorno e stimato in 3385 come risulta dalla tabella seguente, per un totale di circa 282 giornate

lavorative considerando un organico operativo di 12 addetti (4 squadre di 3 operatori cadauna).

VALUTAZIONE DEGLI UOMINI GIORNO PER REALIZZARE LE OPERE
Totale lavori a base d'asta euro € 2.500.000,00
Stima Incidenza media della mano d'opera 30%
SQUADRA TIPO n. Prezzo euro
Operaio Specializzato 1 €34,82
Operaio qualificato 2 €32,43
Operaio comune 0 €29,30
Prezzo medio della mano d'opera €33,23
Importo della mano d'opera euro € 750.000,00
Ore di lavoro 22570
n° giornate di lavoro con orario di ore 8,00/UOMINI GIORNO 2821

J. Stima dei costi della sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008

| costi della sicurezza ammontano a € 97.660,20 cosi come risultante dal computo allegato e saranno contabilizzati a
misura.

Il computo in allegato & elaborato sulla base di quanto previsto all'Allegato XV ai sensi del punto 4.1. sui contenuti
minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/2008).

L’elenco prezzi della sicurezza e riportato in allegato.

K. Procedure complementari e di dettaglio al PSC connesse alle scelte
autonome dell’impresa esecutrice da esplicare nel POS

Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS le procedure operative da attuare per lavorare nelle

vicinanze di linee aeree e/o di sottoservizi o altre linee interrate, con particolare attenzione alla distanza dovuta alla

maggiorazione ergonomica ed all’oscillazione possibile dei cavi.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento &NGEGNERIE TOSCANE

A
ACQU

ACQUE s | Senvizi Idkici

Il cantiere pud avere dimensioni e durata insufficienti tali da non giustificare I’allestimento di wc e locali, pertanto
I'impresa appaltatrice i lavori pud sostituire I'allestimento dei suddetti apprestamenti tramite I'attestazione di specifiche
convenzioni con strutture idonee aperte al pubblico. Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS le procedure

specifiche da attuare per I'organizzazione del cantiere.

Nel POS della ditta esecutrice deve essere data evidenza del rispetto degli obblighi del datore con particolare

riferimento alle attrezzature di lavoro (art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 s. m. i).

Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS la gestione del rischio incendio connesso con le lavorazioni

che prevedono I'utilizzo di bombole per saldatura per I'attivita di carpenteria e fabbro e negli interventi su coperture legati

alla giunzione di guaine con fiaccola.

Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS le procedure operative specifiche da attuare in caso di

emergenza.

Le imprese esecutrici devono dettagliare nel proprio POS le procedure operative specifiche da attuare per interventi

in luoghi confinati.

Non si ravvedono ulteriori particolarita delle lavorazioni tali da richiedere procedure complementari di dettaglio al
PSC connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice da esplicare nel POS; in caso di necessita saranno effettuate le

opportune integrazioni al PSC.

L. Allegati

< L1:Cartello di cantiere

*%* L2 : Costi della sicurezza

%* L3: Layout tipo campo base

% 14 Layout tipo cantiere stradale scavo

## L5: Verbale di rilevazione dei sottoservizi
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Piano di Sicurezza e Coordinamento &NGEGNERIE TOSCANE

A
AEREE

COMUNI DI: EMPOLI, MONTELUPO FIORENTINO, VINCI, MONTESPERTOLI,
CERRETO GUIDI, FUCECCHIO, SAN MINIATO, CAPRAIA E LIMITE,
CASTELFIORENTINO, GAMBASSI TERME, MONTAIONE, CERTALDO,
POGGIBONSI, SAN GIMIGNANO, BARBERINO VALDELSA

PROVINCIA DI: FIRENZE - SIENA - PISA
COMMITTENTE: ING. ROBERTO CECCHINI - ACQUE S.p.A.

LAVORI DI FORNITURA E POSA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA SU RETI E IMPIANTI ACQUEDOTTO FOGNATURA E
DEPURAZIONE ZONA EMPOLESE VALDELSA

IMPRESA AFFIDATARIA:

REFERENTE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA:

IMPRESE SUBAPPALTATRICI:

DIRETTORE DEI LAVORI: ARCH. GIORGIO CITI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
ING. LUCA CERRI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
ING. LUCA CERRI

DATA DI CONSEGNA LAVORI:
DATA DEL TERMINE DEI LAVORI:

IMPORTO LAVORI, COMPRENSIVI DELLA SICUREZZA: €. 2.500.000,00

ONERI DI SICUREZZA: € 97.660,20
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | LAVORI DI FORNITURA E POSA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA SU RETI E IMPIANTI ACQUEDOTTO FOGNATURA E
DEPURAZIONE

COMMITTENTE:

Empoli, 15/07/2016

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA

1 LUOGO CONFINATO IN IMPIANTO/CAMPAGNA ENTRO 3
SSIC_.CP1.0 |ORE. Oneri per lasicurezzadei lavoratori per installazione,

1 sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e del
31/01/2014 | Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO
ALL'INTERNO DI IMPIANTO/IN CAMPAGNA, eseguito da
squadra tipo compostadan.1 o piti operatori al'interno del luogo
confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di
sorveglianza all'esterno. E' compreso I'utilizzo di: traverse di
delimitazione, transenna modulare di testata, nastro segnaletico,
cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei,
divieto di eseguire manovre), quadrilatero di delimitazione
temporanea di chiusini, tutain tyvek per n.2 operatori, guanti di
protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2 operatori,
semimaschera per n.1 operatore, imbracatura e fune di sicurezza con
moschettoni e dissipatore di energiaadue punti di attacco per n.3
operatori, treppiede, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola
estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala
metallicaportatile asfilo o apioli UNI EN 131 ove necessario. ||
materiale € erestadi proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre:
messain posizione di andatoie pedonabili per lalimitazione dellaluce
liberaamax 0.50 m per I'attivita di bonifica dall'esterno, prestazione
d'opera dell'operatore di sorveglianza, prestazione d'opera
dell'operatore di emergenza, attivitadi pianificazione dell'intervento
mediante valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul
posto. A corpo per ogni intervento di duratainferiore o ugualea3
ore.

2,00

SOMMANO acorpo 2,00 344,21 688,42

2 LUOGO CONFINATO SU STRADA ENTRO 3 ORE. Oneri per la
SSIC_.CP1.0 |sicurezzadei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del
2 cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per
31/01/2014 |INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO SU STRADA, eseguito
da squadra tipo compostadan.1 o piu operatori al'interno del luogo
confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di
sorveglianza all'esterno. E' compreso I'utilizzo di: traverse di
delimitazione, transenna modulare di testata, nastro segnal etico,
cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei,
divieto di eseguire manovre, pedoni lato opposto, segnali stradali,
utilizzo DPI), coni di delimitazione, quadrilatero di delimitazione
temporaneadi chiusini, tutain tyvek per n.2 operatori, guanti di
protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2 operatori,
semimaschera per n.1 operatore, imbracatura e fune di sicurezza con
moschettoni e dissipatore di energiaadue punti di attacco per n.3
operatori, treppiede, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola
estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala
metallica portatile asfilo o apioli UNI EN 131 ove necessario. |l
materiale € eresta di proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre:
attivitadi moviere per lafase di allestimento e smobilizzo cantiere,
messain posizione di andatoie pedonabili per lalimitazione dellaluce
liberaamax 0.50 m per I'attivita di bonifica dall'esterno, prestazione
d'opera dell'operatore di sorveglianza, prestazione d'opera
dell'operatore di emergenza, attivitadi pianificazione dell'intervento
mediante valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul
posto. A corpo per ogni intervento di duratainferiore o uguaea3
ore.

3,00

SOMMANO acorpo 3,00 353,78 1°061,34

3 LUOGO CONFINATO IN IMPIANTO/CAMPAGNA OLTRE 3
SSIC_.CP2.0 |ORE. Oneri per lasicurezza dei lavoratori per installazione,

1 sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del
31/01/2014 | Codice della Strada per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO

A RIPORTARE 1'749,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'749,76

4
SsIC_.cP3
31/01/2014

5
SSIC_.CP4
31/01/2014

6
SSIC_.CP5
31/01/2014

ALL'INTERNO DI IMPIANTO/IN CAMPAGNA, eseguito da
squadra tipo compostadan.1 o pit operatori al'interno del luogo
confinato, n.1 operatore d'emergenza all'esterno e n.1 operatore di
sorveglianza all'esterno. E' compreso I'utilizzo di: traverse di
delimitazione, transenna modulare di testata, nastro segnaletico,
cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso estranei,
divieto di eseguire manovre), quadrilatero di delimitazione
temporaneadi chiusini, tutain tyvek per n.2 operatori, guanti di
protezione per n.2 operatori, elmetto di sicurezza per n.2 operatori,
semimaschera per n.1 operatore, imbracatura e fune di sicurezza con
moschettoni e dissipatore di energiaadue punti di attacco per n.3
operatori, treppiede, rilevatore di stato, autorespiratore monobombola
estintore portatile in polvere da 6 kg, estrattore/ventilatore e scala
metallicaportatile asfilo o apioli UNI EN 131 ove necessario. ||
materiale € erestadi proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre:
messain posizione di andatoie pedonabili per lalimitazione dellaluce
liberaamax 0.50 m per I'attivita di bonifica dall'esterno, prestazione
d'opera dell'operatore di sorveglianza, prestazione d'opera
dell'operatore di emergenza, attivitadi pianificazione dell'intervento
mediante valutazioni preliminari e compilazione della Check-list sul
posto. Costo orario per ogni intervento di durata superiore a3 ore.

SOMMANO h

INTERVENTO SU IMPIANTO CON MEZZO ALL'INTERNO.
Oneri per lasicurezzadel lavoratori per installazione, sorveglianzae
gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della
Strada per INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESEGUITO SU
IMPIANTI ACQUE SPA. E' compreso I'utilizzo di: nastro
segnaletico, cartelli segnaletici (cartello di cantiere, divieto accesso
estranel, utilizzo DPI, divieto di eseguire manovre), cuffia antirumore
per n.2 operatori. || materiale & e restadi proprieta dell'impresa.

A corpo per ogni intervento di duratainferiore o uguale a 3 giorni.
Per cantieri di durata superiore a3 giorni, per cause non imputabili
al'impresa, si applicaper ogni giorno in piu lo stesso prezzo con una
riduzione del 40%.

IMPACQ

GG AGGIUNTIVE SU IMP ACQ

IMP DEP

GG AGGIUNTIVE IMP DEP

SOMMANO acorpo

INTERVENTO SU IMPIANTO CON MEZZO ALL'ESTERNO.
Oneri per lasicurezzadel lavoratori per installazione, sorveglianzae
gestione del cantiere nel rispetto del D.lgs. 81/08 e del Codice della
Strada per INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESEGUITO SU
IMPIANTI ACQUE SPA CON POSIZIONAMENTO DEL MEZZO
ALL'ESTERNO DELL'IMPIANTO SU SEDE STRADALE. E'
compreso 'utilizzo di: nastro segnaletico, cartelli segnaletici (cartello
di cantiere, divieto accesso estranei, utilizzo DPI, divieto di eseguire
manovre, segnali stradali), coni di delimitazione. || materiale € eresta
di proprietadell'impresa. A corpo per ogni intervento di durata
inferiore 0 uguale a3 giorni. Per cantieri di durata superiorea3
giorni, per cause non imputabili all'impresa, si applica per ogni giornc
in piu lo stesso prezzo con unariduzione del 40%.

IMPACQ

GG AGGIUNTIVE IMPACQ

IMP DEP

GG AGGIUNTIVE IMP DEP

SOMMANO acorpo
CANTIERE SU RETE. Oneri per lasicurezza dei lavoratori per

installazione, sorveglianza e gestione del cantiere nel rispetto del
D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per INTERVENTO SU RETE.

8,00

7,00

6,00

6,00

0,600

0,600

0,600

0,600

3,00

3,00

25,00
4,80
25,00
4,20

59,00

10,00
3,60
10,00
3,60

27,20

114,74 344,22

4,52 266,68

6,94 188,77

A RIPORTARE

2'549,43

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'549,43

7
ssic_.cPs
31/01/2014

8
ssic 01
31/01/2014

9
SsIC_03
31/01/2014

10
SsiC_04
31/01/2014

E' compreso I'utilizzo di: traverse di delimitazione, nastro segnaletico,
cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali
stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI), coni di delimitazione.
Il materiale & e restadi proprieta dell'impresa. E' compreso inoltre la
predisposizione di accesso pedonabile sicuro allo scavo e l'attivita di
moviere per lafase di allestimento e smobilizzo cantiere. A corpo per
ogni intervento di duratainferiore o uguale a3 giorni. Per cantieri di
durata superiore a 3 giorni, per cause non imputabili all'impresa, s
applica per ogni giorno in piti lo stesso prezzo con unariduzione del
40%.

ACQ

GG AGGIUNTIVE

FOGN

GG AGGINTIVE

SOMMANO acorpo

INTERVENTO RIFACIMENTO PIANO STRADALE. Oneri per la
sicurezza dei lavoratori per installazione, sorveglianza e gestione del
cantiere nel rispetto del D.Igs. 81/08 e del Codice della Strada per
INTERVENTO PUNTUALE DI RIFACIMENTO PIANO
STRADALE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO. E'
compreso I'utilizzo di: traverse di delimitazione, nastro segnaletico,
cartelli segnaletici (cartello di cantiere, pedoni lato opposto, segnali
stradali, divieto accesso estranei, utilizzo DPI), coni di delimitazione.
Il materiale & e restadi proprieta dell'impresa. E' compresainoltre
|'attivita di moviere per lafase di allestimento e smobilizzo cantiere.
A corpo per ogni intervento.

ACQ

FOGN

SOMMANO acorpo

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
rete elettrosaldata (dimensioni indicative 3.5mx2m) e basi in
cemento; compreso il trasporto, il montaggio e o smontaggio; uso
mensile per durate superiore amesi uno (Rif. prezziario Roma)

7 CANTIERI FISSI

SOMMANO m

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di
LAMPEGGIANTE da cantiere aled di colore giallo o rosso con
alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto
in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevedeiil
lampeggiante d fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne lafunzionalitg
el'efficienza; I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso gquanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del
lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per ladurata dellafast
di lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SIC_S4.10.0060

ACQ

FOGN

SOMMANO giorno

Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento CON IL
DATORE DI LAVORO, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del
P.S.C. con verifica congiuntadel P.O.S,; illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di
materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra
impresatitolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e

135,00

55,00

6,00

4,00
4,00

20,00

100,00
60,00

0,600

0,600

1'350,00
81,00
550,00
33,00

2'014,00

240,00
80,00

320,00

120,00

120,00

400,00
240,00

640,00

23,13

14,17

13,10

0,87

46'583,82

4'534,40

1'572,00

556,80

A RIPORTARE

557796,45|

COMMITTENTE:



INGTOS Prot. 0002842/2016 del 22/07/2016 GENERICO

pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

557796,45|

11
SSIC_05
31/01/2014

12
SsIC_06
31/01/2014

13
ssic_07
31/01/2014

14
SsIC 08
31/01/2014

15
ssic 25
31/01/2014

delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono
compresi: 1'uso del prefabbricato o del locale individuato al'interno
del cantiere idoneamente attrezzato per lariunione. Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro. SIC_S7.02.0020.001

SOMMANO ora

Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, Riunioni di
coordinamento con il DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze
quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del
P.O.S; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica
del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori;,
criticita connesse ai rapporti traimpresatitolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: I'uso del prefabbricato o del
locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per
lariunione. Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di
cantiere (dirigenti).SIC_S7.02.0020.002

SOMMANO ora

Fornitura e posain opera di POSTAZIONE SEMAFORICA complete
di n2 colonne con sovrastante semaforo atre luci e della centralina
automatica per il regolare funzionamento, compreso il collegamento
alarete dell'ENEL o I'impiego di un adeguato gruppo elettrogeno o
apposita batteriadi pile, il montaggio, o smontaggio ed il relativo
trasporto, la sorveglianza per il regolare funzionamento diurno e
notturno e quant'atro occorra per dare |'apparecchiatura perfettamente
funzionante da posizionarsi su lavori eseguiti direttamente
dall'appaltatore o no (per la primagiornata o frazione)

ACQ

FOGN

SOMMANO acorpo

Postazione semaforica come alla voce SSIC_06 giainstallata, per
ogni giornata o frazione aggiuntiva alla prima.

ACQ

FOGN

SOMMANO acorpo

Costo di rilevazione sottoservizi, per lasicurezza dei lavoratori, da
effettuarsi a mezzo di localizzatore di sottoservizi interrati per
rilevazione e tracciamento di tubature metalliche e cavi elettrici per la
profonditadi scavo necessaria. Sono compresi: I'uso per ladurata
dellafase di lavoro; la manutenzione e le revisioni periodiche, la
compilazione afirmadi operatore istruito del verbale di avvenuta
segnal azione secondo il modulo allegato ai documenti di gara.
L'impianto € erestadi proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato
cadauno per ogni intervento di segnalazione, a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

ACQ

FOGN

SOMMANO cadauno
TRANSENNA PARAPEDONALE metallica, lunghezza 2,5 mt

omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/
rossa,Sono compresi: |'uso per la durata dei lavori a fine di assicurare

4,000

2,00

2,00

4,00

4,00

35,00
15,00

50,00

20,00
20,00

40,00

1°100,00
400,00

1'500,00

57,00

50,00

79,67

21,25

9,00

114,00

200,00

3'983,50,

850,00

137500,00

A RIPORTARE

74°443,95

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

74°443,95

16
ssic 23
31/01/2014

17
ssIC 55
31/01/2014

18
SsiC_28
31/01/2014

un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio lasicurezzae
I'igiene dei lavoratori; lamanutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, |'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.
Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta
dell'impresa E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dellarecinzione provvisoria. cadaunaal giorno.

ACQ

FOGN

SOMMANO cadauno

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di
QUADRILATERO per delimitazione temporaneadi chiusini, di
aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di
circacm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e
posto in opera. Sono compresi: I'uso per ladurata dellafase che
prevedeil quadrilatero al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee; |'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato
m 1,00. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del quadrilatero. Misurato cadauno per giorno, posto in
opera per laduratadellafase di lavoro, a fine di garantire la
sicurezzadei lavoratori. SIC_S1.04.0070

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per lasicurezza e la salute dei lavoratori, di ASSI
DI LEGNO per larealizzazione di robusto PARAPETTO anticaduta,
dell'altezza minimadi m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
fermapiede, darealizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio:
rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli
stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. | dritti
devono essere posti ad un interasse adeguato a fine di garantire la
tenuta all'eventuale spinta di un operatore. | correnti e latavolafermal
piede non devono lasciare unaluce in senso verticale, maggiore di cm
60, inoltre siai correnti che le tavole ferma piede devono essere
applicati dalla parte interna del montanti. Sono compresi: 1'uso per la
durata dellefasi di lavoro chelo richiedono al fine di garantirela
sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto cio che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati ala
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durantelefasi di lavoro; I'accatastamento e |'allontanamento afine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei
parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per I'intera durata
dellefasi di lavoro.S1.01.0100

4 installazioni

SOMMANO m

Costo di utilizzo, per lasicurezza e lasalute del lavoratori, di
TRABATTELLO professionale metallico ad elementi innestabili,
con piani di lavoro e scalein aluminio per salitainterna, regolabile
per altezza variabile, con o senzaruote, fornito e posto in opera. Sono
compresi: I'uso per ladurata dellafase di lavoro chelo richiede a fine
di garantire lasicurezza del lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezzadei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute pit volte durante |'esecuzione della fase; il
documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per
|'uso e la manutenzione; I'accatastamento e |'allontanamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
Dimensioni di riferimento approssimative: profondita m 0,90;
larghezza circam 2,00; fino alaatezza di circam 7,50; portata kg

2,00

10,000

120,00
60,00

180,00

10,00

10,00

20,00

20,00

0,56

0,61

15,20

100,80

6,10

304,00

A RIPORTARE

74°854,85

COMMITTENTE:
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74°854,85

19
SSIC_26
31/01/2014

20
SSIC_10A
15/07/2015

21
SSIC_10B
15/07/2015

160 comprese 2 persone. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del trabattello. Misurato cadauno posto in opera
per l'interaduratadella fase di lavoro. RIF.

IMPACQ

IMP DEP

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per lasicurezza e lasalute del lavoratori, di
ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio
eseguito da personal e esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati allasicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte duranteil
corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
letavole fermapiede ei parapetti; le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo
|'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la strutturainstallata nel
rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguitaa
metro quadrato, per ogni mese o frazione ed € cosi computata: -
misuratain verticale dal piano di appoggio del ponteggio, al'ultimo
piano di calpestio pit un metro; - misurata in orizzontale calcolando
|'asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all‘esterno dei
manufatti per I'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.
IMPACQ

IMP DEP

SOMMANO mg

ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI.Costo di utilizzo,
per lasicurezza e lasalute dei lavoratori, di armaturadi protezione
per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di
blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti datavolein
legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita
postain opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di
regolalaprofonditadi m 1,50, quando il terreno scavato non
garantisce latenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi
da compiere al'interno dello scavo e quando non & possibile allargare
latrincea secondo I'angolo di attrito del materiale scavato, oppure
realizzando gradoni atti ad alargare la sezione di scavo. L'armatura di
protezione deve emergere dal bordo dello scavo ameno cm 30. Sono
compresi: I'uso per laduratadellefasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio elo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante la fase di
lavoro; I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Tutti i
materiali sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della armatura di
protezione.Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni)
postain operaal fine di garantire lasicurezza dei lavoratori. Tutti i
materiali sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della armatura di
protezione.Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni)
postain operaal fine di garantire lasicurezza dei lavoratori. Con
pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondita dello
scavo non superiore m 3,50.

SOMMANO mq

ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI.Costo di utilizzo,
per lasicurezza e lasalute dei lavoratori, di armaturadi protezione
per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di
blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti datavolein

6,00
6,00

6,00

10,00
10,00

3,50

2,000
2,000

2,000

3,500

3,00
2,00

5,00

120,00
120,00

240,00

147,00

147,00

302,00

10,40

45,30

1'510,00

2/496,00]

6°659,10

A RIPORTARE

85'519,95]

COMMITTENTE:
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857519,95!

22
SSIC_10C
15/07/2015

23
ssic 14
20/04/2014

legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita ¢
postain opera. L'apprestamento s rende obbligatorio, superata di
regolalaprofonditadi m 1,50, quando il terreno scavato non
garantisce latenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi
da compiere al'interno dello scavo e quando non € possibile alargare
latrincea secondo I'angolo di attrito del materiale scavato, oppure
realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armaturadi
protezione deve emergere dal bordo dello scavo ameno cm 30. Sono
compresi: 1'uso per laduratadellefasi di lavoro che lo richiedono a
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio elo
smontaggio anche quando, per motivi legati allasicurezzadel
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante la fase di
lavoro; I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Tutti i
materiali sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della armatura di
protezione.Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni)
postain operaal fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Tutti i
materiali sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della armatura di
protezione.Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni)
postain operaal fine di garantire lasicurezza dei lavoratori. Con
pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di mm 40 e
puntoni in metallo regolabili, per profondita dello scavo non superiore
m 2,50. - S1.02.0010.002

SOMMANO mq

ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI.Costo di utilizzo,
per lasicurezza e lasalute dei lavoratori, di armaturadi protezione
per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di
blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti datavolein
legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita ¢
postain opera. L’ apprestamento si rende obbligatorio, superata di
regolala profonditadi m 1,50, quando il terreno scavato non
garantisce latenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi
da compiere al’interno dello scavo e quando non & possibile allargare
latrincea secondo I’ angolo di attrito del materiale scavato, oppure
realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L’ armatura
di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30.
Sono compresi: |"uso per laduratadelle fasi di lavoro chelo
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggic
elo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza del
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante la fase di
lavoro; I" accatastamento e lo smaltimento afine opera. Tuitti i
materiali sono e restano di proprieta dell’ impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo della armatura di
protezione.Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni)
postain operaal fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Tutti i
materiali sono e restano di proprieta dell’ impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo della armatura di
protezione.Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni)
postain operaa fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con
pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di mm 40 e
puntoni in legno, per profondita dello scavo non superiore m 2,00.

SOMMANO mg

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di CONI per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi: |'uso per la
durata dellafase che prevedei coni d fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio lasicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo di duratadellafase di riferimento;
|"accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
standard: altezzacm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce
rifrangenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo

8,00

5,00

3,00

2,50

2,000

2,000

3,000

2,500

144,00

144,00

62,50

62,50

33,20 4'780,80

25,40 1'587,50

A RIPORTARE

91'888,25

COMMITTENTE:
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9

1°888,25

24
SsiC_15
20/04/2014

25
SsIC_16
20/04/2014

26
ssic_17
20/04/2014

27
SsIC 19
20/04/2014

temporaneo dei coni. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per,
laduratadellafase di lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Cono FINO altezza cm 50,00 con strisce bianche e
rosse.S1.04.0130.002

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di SEGNALI da
impiegare al'interno e all'esterno del cantiere, di formatriangolare,
tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i
segnali si riferiscono a D.LGS. 493/96 e a Codice della strada. Sono
compresi: 1'uso per ladurata dellafase che prevedeil segnale a fine
di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; lamanutenzione per
tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne lafunzionalitg
el'efficienza; |'accatastamento e |'allontanamento afine fase di lavoro
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei
segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per ladurata dellafase di
lavoro d fine di garantire lasicurezza dei lavoratori. In lamierao
aluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, $4.01.0010.001

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, df SACCHETTI DI
ZAVORRA per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono
compresi: |'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di
zavorrad fine di assicurare un‘ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio lasicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto il periodo dellafase di lavoro al fine di garantirne lafunzionalitg
el'efficienza; |'accatastamento e I'allontanamento afine fase di lavoro
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata dellafase di lavoro a
fine di garantire lasicurezza dei lavoratori.S4.01.0030

SOMMANO giorno

Lastrain acciaio aforte spessore per attraversamento scavi
compreso:trasporti, posizionamento, bloccaggio e rimozione: dim.
3mx1,5m, sp 15mm, rif EP Acque CAT. 8 - Nr150- 004.10.001.011
per i primi 30 gg. o frazione

SOMMANO cadauno

Costo di utilizzo, per lasicurezza, lasalute el’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto dalamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione
di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm. 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione a fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsanel quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d’ingresso completadi maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico anormadi legge da certificare. Sono compresi: |"uso per la
durata dellefasi di lavoro chelo richiedono a fine di garantirela
sicurezzael’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche

65,00

65,00

70,00

70,00

70,00

70,00

50,00

50,00

0,31

0,17

0,27

24,02

20,15

11,90

18,90

1'201,00

A RIPORTARE

9

3"140,20]

COMMITTENTE:
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93'140,20

28
SSIC_20
29/04/2014

29
ssic 21
20/04/2014

quando, per motivi legati alla sicurezzadei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indicaleistruzioni per
I"uso e lamanutenzione; i controlli periodici eil registro di
manutenzione programmeata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); I’ uso
dell’ autogru per lamovimentazione e la collocazione nell’ area
predefinita e per I alontanamento afine opera. Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi
accessori sono e restano di proprietadell’impresa. E' inoltre compresc
quanto altro occorre per | utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche d fine di garantire lasicurezza, la
salute el’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di
cantiere, per il primo mese o frazione. SIC_S1.03.0030.001

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per lasicurezza, lasalute el’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Strutturadi acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto dalamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione
di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm. 19, piano di
calpestioin piastrelle di PVC, classe 1 di reazione a fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsanel quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d’'ingresso completa di maniglie /o maniglione antipanico, impianto
elettrico anormadi legge da certificare. Sono compresi: |"uso per la
durata dellefasi di lavoro chelo richiedono al fine di garantirela
sicurezzael’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza del lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indicaleistruzioni per
I"uso e lamanutenzione; i controlli periodici eil registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); I’ uso
dell’ autogru per lamovimentazione e la collocazione nell’ area
predefinita e per | allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi
accessori sono e restano di proprietadell’impresa. E' inoltre compresc
quanto altro occorre per I utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche a fine di garantirelasicurezza, la
salute el’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di
cantiere, per ogni mese in pit o frazione. SIC_S1.03.0030.002

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per lasalute el’igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non & presente I
rete pubblica fognaria. [lluminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
Separati, uno per laraccoltaliquami e I'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi;

2,00

2,00

1,00

1,00

351,00

136,00

702,00

136,00

A RIPORTARE

93'978,20

COMMITTENTE:
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93'978,20

30
ssic 22
20/04/2014

31
SSIC_65
14/07/2016

I"uso per ladurata delle fasi di lavoro chelo richiedono al fine di
garantire I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati allasicurezzael’igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso del lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento cheindicale
istruzioni per I’ uso e lamanutenzione; il trasporto presso il cantiere;
lapreparazione della base di appoggio; |’ uso dell’ autogru per la
movimentazione e la collocazione nell’ area predefinita e per

I’ allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per |’ utilizzo del box chimico portatile. Misurato a mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
ancheal fine di garantire lasalute el’igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per il primo mese o frazione.SIC_S1.03.0070.001

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per lasalute el’igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non € presente ¢
rete pubblica fognaria. [lluminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere unaveloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per laraccoltaliquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi;
I"uso per ladurata delle fasi di lavoro chelo richiedono al fine di
garantire I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati allasicurezzael’igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piti volte duranteil corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento cheindicale
istruzioni per I’ uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere;
lapreparazione della base di appoggio; I' uso dell’ autogru per la
movimentazione e la collocazione nell’ area predefinita e per

I’ allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per |' utilizzo del box chimico portatile. Misurato a mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche a fine di garantirelasalute e l’igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per ogni mesein pit o
frazione.SIC_S1.03.0070.002

SOMMANO mese

MOVIERE: Operaio comune con funzioni di moviere

SOMMANO h

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Empoli, 15/07/2016

1l Tecnico

4,00

4,00

2,00

2,00

80,00

80,00

294,00

81,00

29,30

9

1'176,00

162,00

2/344,00]

7°660,20]

9

7°660,20]

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['COSTI SIC REVOLUTION.dcf' (T:\SICUREZZA\Lavori\Gare_Acque\EMV E\Selezioni\405X_Nuova dittal) v.1/31]
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SCALA 1:200

ENTRATA/USCITA
AUTOMEZZI E
PERSONALE

2

-

16

LAYOUT CAMPO BASE

@ cassetta pronto soccorso

baracca uso ufficio

baracca uso spogliatoio

wc chimico

area deposito materiali

area deposito mezzi e attrezzature

/\/ Viabilita automezzi di cantiere

Viabilita pedonale interna all'area di
cantiere

Area movimentazione mezzi di
cantiere

AhwWwN=
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PLANIMETRIA CANTIERE STRADALE TIPO
SOLUZIONE 1

Ingresso/uscita Ingresso/Uscita pedonale
pedonale di cantiere e mezzi di cantiere
SOLUZIONE 2

> . 7

\vg

TZI XXX XXX KKK XS
SLRLLLRLLAIIIKIR XL L LLLLLLLEL

\ve \ve

B ] FHAIAAIASSASOAICS
IXHKLKS S XSS R ELRLLKS
N xini oo RIS
X s e O o 3 s e ol
Ingresso pedonale e Uscita pedonale e
mezzi di cantiere mezzi di cantiere

N Viabilita mezzi di cantiere

% Area di cantiere

Viabilita senso unico alternato
regolato da semafori/movieri

Viabilita pedonale di cantiere

mmm Andatoia per attraversamento l(\c& Trincea di scavo

pedonale trincea di scavo

9%

<

Q

- 74N -
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" VERBALE DI SEGNALAZIONE L&

SOTTOSERVIZI ACQUE
ACQUE SERVIZ]

[0 SOTLOSCIIttO  .oouviniiiiiiiii i in qualita di ... della ditta
.................................... , titolare dell’affidamento/contratto n® .......................................... relativo ai
JaVOTT di oo s

DICHIARO

e di conoscere il funzionamento e le istruzioni di uso dello strumento utilizzato;

e  che l'intervento consiste in scavo per:

O riparazione
O sostituzione tubazione per una lunghezza stimata di ....... m
O altro:
e di aver eseguito la rilevazione e/o di essere a conoscenza, prima dell'inizio dello scavo in Via ............ s
clvico......... ,oocomune dioc , della posizione dei sottoservizi nell’area di

intervento, per mezzo di:
O  comunicazione da parte del’Ente competente
O  conoscenza diretta della presenza di sottoservizi

O rilevazione tramite strumento, con profondita di rilevazione limite dim.............

con il seguente esito:

| sottoservizi metallicin. ...........
O nessun sottoservizio
| altro:

e che la rilevazione ¢ stata eseguita, fino alla max profondita di rilevazione dello strumento e comunque non
inferiore alla profondita attesa di scavo, in conformita a quanto previsto dall’art. 2.15 lett. t “Oneri ed Obblighi

diversi a carico dell’Appaltatore” del Capitolato Speciale d’Appalto.

e In caso di profondita di scavo superiori al limite di rilevabilita dello strumento ripetere la segnalazione prima di

raggiungere la quota limite e allegare altro verbale.

Data Firma

Il presente verbale costituisce parte integrante della contabilita del singolo intervento e in quanto tale deve

essere allegato al Buono d’Ordine in sede di contradditorio con il committente.
Pagina 1 di 1



